

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Администрация общины Мецамор представляет краткую информацию о внесенных изменениях и копию двусторонне утвержденного документа, содержащего изменения, в контракт с кодом N ՀՀԱՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/87-2 заключенный 6 сентября 2024 года в результате процедуры закупки с кодом ՀՀԱՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/87 организованной для Работы по газификации улиц поселков Аразап, Маргара, Джанфида, Пшатаван, Беркашат общины Мецамор Армавирского марза, РА, с изменениями, внесенными в 5 мая 2026 году.

Причина возникновения изменения: В рамках договора с кодом ՀՀԱՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/87-2, заключенного между Администрацией общины Мецамор и ООО «МАТЕСА» (далее – Договор), в результате проведенных согласований возникла необходимость внесения изменений в объемы работ, а именно увеличения определенных объемов.

Описание изменения: В рамках договора N ՀՀԱՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/87-2, заключенного 6 сентября 2024 года между Администрацией общины Мецамор и ООО «МАТЕСА», внесены следующие изменения:

1.1 Пункт 5.1 Договора был переформулирован следующим образом: «Общая стоимость настоящего Договора составляет 31 040 387,00 (тридцать один миллион сорок тысяч триста восемьдесят семь) AMD, из которых 5 173 397,83 (пять миллионов сто семьдесят три триста девяносто семь AMD и восемьдесят три LUMA) AMD — это НДС. Цена включает все расходы, понесенные Подрядчиком».

1.2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ - ГРАФИК ЗАКУПОК», изложенная в Приложении 1 к Договору, была изменена и утверждена в новой редакции в соответствии с прилагаемым Приложением 1.

1.3 Смета на выполнение работ в отношении дополнительных работ была утверждена в соответствии с прилагаемым Приложением 2.

1.4 Графики платежей, утвержденные Приложением 3 к Соглашению и Приложением 2 к Соглашению 1, подписанным сторонами 09.12.2024, а также Приложением 2 к Соглашению 4, подписанному 28.04.2026, были изменены и утверждены в соответствии с прилагаемым Приложением 3.

Обоснование изменения: Согласно пункта 1.1 и 8.5 контракта, при этом, с учетом того, что требование покупки не было устранено.

Заказчик: **Мецаморский муниципалитет**

**В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдаётся варианту на армянском языке.*