

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 5

06.09.2024 թվականին կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/87-2 գնման պայմանագրի

ք. Մեծամոր

«05» Մայիս 2026թ.

Մեծամորի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար՝ Է. Հովհաննիսյանի, ով գործում է «ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքապետարանի աշխատակազմ» ՀԿ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՄԱՏԵՍԱ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ. Ստեփանյանի, ով գործում է «ՄԱՏԵՍԱ» ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով, գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով 06.09.2024թ. կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/87-2 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 1.1 և 8.5 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրի 5.1 կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ, հետևյալ կերպ. «Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 31,040,387.00 (երեսունմեկ միլիոն քառասուն հազար երեք հարյուր ութսունյոթ) ՀՀ դրամ, որից 5,173,397.83 (հինգ միլիոն հարյուր յոթանասուներեք հազար երեք հարյուր ինսունյոթ դրամ ութսուներեք լումա) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»:

1.2 Պայմանագրի Հավելված 1-ով սահմանված «ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ»-ը փոփոխել և հաստատել նոր խմբագրությամբ համաձայն կից ներկայացվող Հավելված 1-ի:

1.3 Պայմանագրի Հավելված 1.3-ին կից՝ հաստատել ավելացված աշխատանքների մասով աշխատանքների կատարման ծավալաթերթ-նախահաշիվը համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

1.4 Պայմանագրի Հավելված 3-ով և կողմերի միջև 09.12.2024թ. կնքված համաձայնագիր 1-ի Հավելված 2-ով, 28.04.2026թ. կնքված համաձայնագիր 4-ի Հավելված 2-ով հաստատված վճարման ժամանակացույցները փոփոխել և հաստատել համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 3-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն համաձայնագրի թիվ 1, 2, 3 հավելվածները հանդիսանում են սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարան
ՀՀ Արմավիրի մարզ, Մեծամոր քաղաք,
Վարչական կենտրոն 4
gnumnermetsamor@mail.ru
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900332239426
ՀՎՀՀ 04440608


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մատեսա» ՍՊԸ
ՀՀ Արարաի մարզ, գ. Շահումյան, Վ.
Հակկոբյան 64
matesa-ltd@mail.ru
«Ակրա բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 220013336528000
ՀՎՀՀ 04220052

Համայնքի ղեկավար


(ստորագրություն)

Կ.Տ.



Տնօրեն

(ստորագրություն)



Ստեփանյան

Հավելված N 1
«6» սեպտեմբերի 2024թ. կնքված
ՀՀԱՄՍՀ-ԳՀԱԸՁԲ-24/87-2 ծածկագրով պայմանագրի
«05» մայիս 2026թ. կնքված
թիվ 5 համաձայնագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆԱՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Աշխատանքի							
		կատարման					
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	հասցեն	
3	45231115/503 45231115/1	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Ջանֆիդա 1-ին, 9-րդ, 22-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 16-րդ, 14-րդ, 13-րդ, 4-րդ, դարպասներ տանող ճանապարհի և հին հիվանդանոցի փողոցների գազաֆիկացման աշխատանքների իրականացում, համաձայն՝ Հավելված 3-ի: Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը, գործիքները, տրանսպորտային միջոցները ապահովում է կատարողը/կապալառուն իր միջոցներով: Նախատեսված աշխատանքների կատարման համար պահանջվում է՝ Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների) լիցենզիա՝ Շինարարության իրականացում՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական և Շինարարության	դրամ	31,040,387.00	1	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Ջանֆիդա բնակավայր	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2026 թվականի մայիսի 1-ը

Հավելված N 2
«6» սեպտեմբերի 2024թ. կնքված
ՀՀ ԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/87-2 ծածկագրով պայմանագրի
«05» Մայիս 2026թ. կնքված
թիվ 5 համաձայնագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՅՈՒՂ ԶԱՆՖԻԴԱ 1-ԻՆ, 9-ՐԴ, 22-ՐԴ, 6-ՐԴ, 7-ՐԴ, 16-ՐԴ, 14-ՐԴ, 13-ՐԴ, 4-ՐԴ, ԴԱՐՊԱՍՆԵՐ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ և ՀԻՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
/ավելացված աշխատանքների մասով/

Յ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Ըստ պայմանագրի		Փաստացի	
		Չափման միավորը	Միավորի ընդհանուր արժեքը	Ծավալը	Միավորի ընդհանուր արժեքը
			հազ.դրամ		հազ.դրամ
		3	5	7	8
1	2	3	5	7	8
Ստորգետնյա հատվածի հողային աշխատանքներ					
Լրացուցիչ աշխատանքներ					
1	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտներում էքսկավատորով	մ3	0.71	482.80	342.788
2	Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով	մ3	3.53	25.40	89.662
3	Ավազե 0.1մ նստաշերտի ստեղծում խողովակի տակ և ծածկում էքսկավատորով	մ3	7.19	157.00	1,128.830
4	Խրամուղու ետլիցք էքսկավատորով	մ3	0.71	374.10	265.611
5	Խրամուղու ետլիցք II կարգի գրունտներում ձեռքով	մ3	1.48	11.60	17.168
6	Գրունտի տոփանում մեխանիզմով	մ3	0.19	159.00	30.210
7	Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափ	մ3	0.57	161.00	91.770
8	Տեղափոխում 2 կմ	տն	1.31	241.50	316.365
9	ՊԷ խողովակի d-63x5.8մմ SDR-11 ՊՅ 100 տեղադրում խրամուղում	գմ	1.19	8.00	9.520
10	Պողպատե պատյանի տեղադրում խրամուղում Ø108x4մմ	մ	6.52	3.00	19.560
11	Պատյանների հակակոռոզիոն մեկուսացում «PAM» տիպի մեկուսիչ նյութերով ժպ100մմ	մ	4.59	3.00	13.770
12	Չկազմատվող միացություն «պոլիէթիլեն - պողպատ» d=63/57 մմ	հատ	18.70	2.00	37.400
13	Վերադիր արտուղղում ներդիր տաքացուցիչով (թամբիկ) Ø75/63մմ	հատ	38.80	2.00	77.600
14	Պաշտպանիչ ցանցի իրականացում հողանցումով	հատ	0.00	5.00	0.000
15	Փոսերի քանդում IV կարգի գրունտներում ձեռքով	մ3	5.99	12.50	74.875
16	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ3	2.05	12.50	25.625
17	Մետաղական պաշտպանիչ ցանցի կառուցում	կգ	1.11	56.40	62.604
18	Մեկուսիչների տեղադրում IIIA-10A	հատ	7.52	40.00	300.800


19	Ուղահայաց հողանցում (էլեկտրոդը անկյունավոր պողպատից 63x63x5մմ)	հատ	9.66	15.00	144.900
20	Հորիզոնական հողանցում (40x4մմ շերտապողպատից)	հատ	1.36	37.50	51.000
44	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=57x3մմ	կգ	0.66	140.0	92.40
	Ընդամենը				3192.458
	ԱԱՀ	20%			638.492
	Ընդամենը				3,830.950

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարան
 ՀՀ Արմավիրի մարզ, Մեծամոր քաղաք,
 Վարչական կենտրոն 4
 gnumnermetsamor@mail.ru
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900332239426
 ՀՎՀՀ 04440608

Համայնքի ղեկավար՝

(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մատեսա» ՍՊԸ
 ՀՀ Արարաի մարզ, գ. Շահումյան, Վ.
 Հակկոթյան 64
 matesa-ltd@mail.ru
 «Ակրա բանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 220013336528000
 ՀՎՀՀ 04220052

Տնօրեն՝

(ստորագրություն)



