

ՀԱՄԱԶԱՅՆ ԱԳԻՐ № 6/3

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Երվադա» ՍՊԸ միջև 2025թ. փետրվարի 25-ին կնքված N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/21 ծածկագրով «Կապալային աշխատանքների կատարման» պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

«08» 05 2026թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Երվադա» ՍՊԸ ի դեմս տնօրեն Միկել Մխչեյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՀՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության զեկուցագիրը և Կողմերի միջև 2025թ. փետրվարի 25-ին կնքված «ՀՀ Շիրակի մարզի ք. Գյումրիի թիվ 11 հիմնական դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների պետական գնման N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/21 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 3.1.9, 3.3.3, 8.5 և 8.14 կետերի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետի ընթացքը 2026 թվականի ապրիլի 30-ից համարել կասեցված:

2. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:

3. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

4. Համաձայնագիրը կազմված է 3 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 3 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածը հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,

Կ.Ուկնեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ 900011056603

Կենտրոնական գանձարկային տնօրեն

Գործադիր տնօրեն

Ս. Բաղինյան

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Երվադա» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ ք. Երևան, Արին Բերդ 3-րդ նրբ.

10/3

ՀՎՀՀ՝ 02231092

Հ/հ՝ 1570005353830100

Բանկ՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Տնօրեն

Մ. Մխչեյան

/ստորագրություն/



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է «ՀՀ Շիրակի մարզի ք. Գյումրիի թիվ 11 հիմնական դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/21 ծածկագրով ընթացակարգի արդյունքում 25.02.2025թ. կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/21 պայմանագրում 08.05.2026թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ կողմերի հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ժամկետների կասեցման հիմքի առկայությունը

Փոփոխության նկարագրություն՝

Կասեցվել է պայմանագրային ժամկետների հոսքը

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 3.1.9, 3.3.3, 8.5 և 8.14 կետերը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 08.05.2026 года в договор N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/21 заключенный 25.02.2025 года в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/21 организованной с целью приобретения Строительные работы для своих нужд и копия утвержденного сторонами документа, в котором содержится внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основания для приостановки сроков

Описание изменения:

Приостановлен поток контрактных сроков

Обоснование изменения:

Пункты 3.1.9, 3.3.3, 8.5 и 8.14 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития