

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

Կապանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների/ջրագծեր/** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ-ՍՄԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/05 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2022 թվականի օգոստոսի 24-ին կնքված N ՀՀ-ՍՄԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/05/01 և ՀՀ-ՍՄԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/05/02 ծածկագրով գնման պայմանագրերում 2023 թվականի նոյեմբերի 1-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 պայմանագրով սահմանված ժամկետում նախատեսված աշխատանքների չկատարում

Փոփոխության նկարագրություն Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում, համաձայնագրի կնքում

Փոփոխության հիմնավորում Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրություն, Կնքված պայմանագիր

Պատվիրատու՝ Կապանի համայնքապետարան

**ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2**  
**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ**  
**ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ/Ջրագծեր/**  
**«24» օգոստոս 2022թ. կնքված N ՀՀ-ՍՄԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/05/01**  
**ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ**

ք. Կապան

« 01 » նոյեմբեր 2023թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Սամալիա» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Արմեն Ավետիսյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, հաշվի առնելով կողմի առաջարկությունը, հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետի 4-րդ մասը և համաձայն պայմանագրի 7.5 կետի, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

**1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

- 1.1. Սույն Համաձայնագրի առարկա է հանդիսանում պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետի փոփոխությունը:
- 1.2. Ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետ է հանդիսանում 2023թ. դեկտեմբերի 1-ը:
- 1.3. Պայմանագրի Տեխնիկական բնութագիր-Գնման ժամանակացույցը /Հավելված 1/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.4. Պայմանագրի Վճարման ժամանակացույցը/Հավելված 3/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.5. Պայմանագրի մնացած դրույթները մնում են անփոփոխ:

**2. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱԿԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**

Կապանի համայնքապետարան  
ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
ՀՀ 900312000301 համայնք  
ՀՀ 900312000483 տարվենցիա  
ՀՎՀՀ 09426088



(ստորագրություն)  
Վ.Տ.

**Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ**

«Սամալիա» ՍՊԸ  
ք. Կապան, Մ. Ստեփանյան 16/13  
«ԱՇԲ» ՓԲԸ Կապան մասնաճյուղ  
ՀՀ 2470800288110010  
ՀՎՀՀ 09419703



(ստորագրություն)  
Վ.Տ.

**ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2**  
**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ**  
**ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ/Ջրագծեր/**  
**«24» օգոստոս 2022թ. կնքված N ՀՀ-ՍՄԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/05/02**  
**ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ**

Ք. Կապան

« 01 » նոյեմբեր 2023թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Գարգաս» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գարիկ Գասպարյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, հաշվի առնելով կողմի առաջարկությունը, հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետի 4-րդ մասը և համաձայն պայմանագրի 7.5 կետի, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

**1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

- 1.1. Սույն Համաձայնագրի առարկա է հանդիսանում պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետի փոփոխությունը:
- 1.2. Ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետ է հանդիսանում 2023թ. դեկտեմբերի 1-ը:
- 1.3. Պայմանագրի Տեխնիկական բնութագիր-Գնման ժամանակացույցը /Հավելված 1/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.4. Պայմանագրի Վճարման ժամանակացույցը/Հավելված 3/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.5. Պայմանագրի մնացած դրոյթները մնում են անփոփոխ:

**2. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՅՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱԿԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**

Կապանի համայնքապետարան  
Ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
ՀՀ 900312000301 համայնք  
ՀՀ 900312000483 սուբվենցիա  
ՀՎՀՀ 09426088




(ստորագրություն)

Կ.Տ.

**Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ**

«Գարգաս» ՍՊԸ  
Ք. Կապան, Բաղաբույժ թաղ. տուն 26  
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ Կապան  
մասնաճյուղ  
ՀՀ 1150001537487470  
ՀՎՀՀ 09423167



(ստորագրություն)

Կ.Տ.