

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է **ՀՀ թվով 7 համայնքներում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզների կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-23/1Հ** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **17.08.2023թ. Լնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-23/1Հ** գնման պայմանագրում 2026 թվականի հունվարի 30-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

ՀՀ կառավարության 25.12.2025թ. N 1910-Ն որոշումը

Փոփոխության նկարագրություն

N **ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-23/1Հ** պայմանագրի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը լրացնել նոր վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 7.5 և 7.13 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 13

17.08.2023թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-23/1Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան

30. 01 . 2026թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Գ. Եղիազարյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Նորաշեն» ՆՏ ԱԿ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Գ. Բաղդասարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1910-Ն որոշումը և ՀՀ թվով 7 համայնքներում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզների կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման համար Կողմերի միջև 17.08.2023թ. կնքված ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-23/1Հ գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Հաստատել Պայմանագրի 2026 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, Համաձայնագրի հավելվածը կազմված է 2 (երկու) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011047363, 900011047355, 900011047306,
900011047314, 900011047322, 900011047256,
900011047264
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Գ. Եղիազարյան

Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ՝

«Նորաշեն» ՆՏ ԱԿ
ք.Երևան, Հալաբյան փող. 11-36
«Յունիբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 24144000617900
ՀՎՀՀ 01203702

Տնօրեն՝



Գ. Բաղդասարյան

Կ.Տ.

17.08.2023թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-23/1 Հ գնման պայմանագրի
30.01. 2026թ. կնքված N 13 համաձայնագրի
Հավելված

ԿՋԱՐԱՆԸ ԺԱՆԱՆԱՑՈՒՅՑ*

ገጠሁ >>

[illegible]

	98111140/2	ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Լուսաբերյուր բնակավայրում 144 տեղով մոտոլային տիպի մսուր- մանկապարտեզի կառուցման հեղինակային հսկողության ծառայություն	1 121 700	-	1 895 300	1 895 300	1 895 300	1 545 700	4 156 900	4 156 900	1 545 700	4 156 900	4 156 900	1 545 700	6 418 200	6 418 200	6 418 200	8 402 600	8 402 600	8 402 600	3 091 300	3 091 300
	98111140	ՀՀ Արմավիրի մարզի Նորավան համայնքում մոտոլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման հեղինակային հսկողության ծառայություն	3 831 500	-	1 895 300	1 895 300	1 895 300	1 545 700	4 156 900	4 156 900	1 545 700	4 156 900	4 156 900	1 545 700	6 418 200	6 418 200	6 418 200	8 402 600	8 402 600	8 402 600	3 091 300	3 091 300
	98111140	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Փշատավան բնակավայրում մոտոլային տիպի 144 տեղով մսուր- մանկապարտեզի կառուցման հեղինակային հսկողության ծառայություն	3 202 500	-	1 895 300	1 895 300	1 895 300	1 545 700	4 156 900	4 156 900	1 545 700	4 156 900	4 156 900	1 545 700	6 418 200	6 418 200	6 418 200	8 402 600	8 402 600	8 402 600	3 091 300	3 091 300
ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ			14 421 100	-	1 895 300	1 895 300	1 895 300	1 545 700	4 156 900	4 156 900	1 545 700	4 156 900	4 156 900	1 545 700	6 418 200	6 418 200	6 418 200	8 402 600	8 402 600	8 402 600	3 091 300	3 091 300

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:»

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011047363, 900011047355, 900011047306,
900011047314, 900011047322, 900011047256,
900011047264

900011047264
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար

Գ. Եղիազարյան

Կ.Տ.



Կ Ա Տ Ա Ր Ր Ղ՝

«Նորաշեն» ՆՏ ԱԿ
ք. Երևան, Հայաբյան փող. 11-36
«Յունիքանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 24144000617900
ՀՎՀՀ 01203702

Տնօրեն

Գ. Բաղդասարյան

Կ.Տ.

