

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Заказчик комитет по градостроительству Республики Армения, находящийся по адресу Ереван 0010, Площадь Республики, Дом Правительства 3 ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 9-ого октября 2020 года в договор № HHQK-GHKhTsDzB-20/4, заключенный 12-ого марта 2020 года в результате процедуры закупки под кодом № HHQK-GHKhTsDzB-20/4 организованной с целью приобретения работ по разработке «Вагаршапатской старшей школы N10 имени Мовсеса Хоренаци» Армавирского района Республики Армения для своих нужд, и копию справки содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения № 1 Продление сроков выполнения работ на основании предложение Исполнителя и ответственного подразделения.

Описание изменения Продление срока выполнения работ.

Обоснование изменения . пункты 7.5 и 7.6 договора

Заказчик: Комитет по градостроительству Республики Армения

ք. Երևան

«09» հոկտեմբերի 2020թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Հազարաշեն>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Ռ. Իգիթյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Վաղարշապատի Մովսես Խորենացու անվան N10 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի շենքային պայմանների բարելավման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 12.03.2020թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/4 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.6 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

ա) Պայմանագրի N 1 հավելվածի ամբողջ տեքստում աշխատանքների կատարման ժամկետին վերաբերող <<119>> թիվը փոխարինել <<149>> թվով:

բ) Պայմանագրի N 1.1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 2 (երկու) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

<< քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
<< Ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011034395

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար

(ստորագրություն)

Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝


<<Հազարաշեն>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Պ. Սևակի 1
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 2470103171510000
ՀՎՀՀ 01816381

Տնօրեն՝

Ռ. Իգիթյան
(ստորագրություն)



(Signature of R. Igithyan)



(Signature)

(Signature)

(Signature)

Հավելված
12.03.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀՀԽԾՁԲ-20/4 պայմանագրի
09.10.2020 թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

<<Հավելված N 1.1
12.03.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀՀԽԾՁԲ-20/4 պայմանագրի

Օրացուցային գրաֆիկ
ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Վաղարշապատի Մոկես Խորենացու անվան N 10 ակադ. դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի շենքային պայմանների բարելավման
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների

Հ.հ	Ն.Ն.Փ մշակման աշխատանքի գործընթացները և փուլերը	Շաբաթների քանակը (ընդամենը 149 օրացուցային օր)																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Ելակետային նյութերի հավաքագրում																						
2	Հոդատարածքների գեոդեզիական աշխատանքների իրականացում և հանույթների պատրաստում																						
3	Նախագծման առաջարկների հիման վրա շենքերի ծավալահատակագծային մանրամասն լուծումների իրականացում և համաձայնեցում պատվիրատուի հետ, այդ թվում շինությունների եռաչափ մոդելավորումը																						
4	Համաձայնեցված հատակագծային լուծումների հիման վրա ՃՀԱ ստանալու դիմումի համար անհրաժեշտ ԷՍՔԻ-ՉԱՅԻՆ առաջարկի նյութերի լրակազմի պատրաստում՝ ներառյալ էլեկտրամատակարարման, ջրամատակարարման, գազամատակարարման, հորեհաշիջման և կոյուրու հաշվարկային հզորությունների տրամադրում																						
5	Անհրաժեշտության դեպքում ստացված ՃՀԱ-ին ճարտարապետաշինարարական լուծումների համապատասխանեցում																						
6	Ներքին ինժեներական ենթակառուցվածքների նախագծային լուծումների մշակում և համաձայնեցում պատվիրատուի հետ																						



