

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է ՀՀ թվով 7 համայնքներում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մուր-մանկապարտեզների կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-23/1Հ ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 17.08.2023թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-23/1Հ գնման պայմանագրում 2023 թվականի դեկտեմբերի 21-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

ՀՀ կառավարության 14.12.2023թ. N 2202-Ն որոշումը

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-23/1Հ պայմանագրի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը լրացնել նոր վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 7.5 և 7.8 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

17.08.2023թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-23/1Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան

21.12.2023թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Նորաշեն» ՆՏ ԱԿ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Գ. Բաղդասարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 14.12.2023թ. N 2202-Ն որոշումը և ՀՀ թվով 7 համայնքներում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզների կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման համար Կողմերի միջև 17.08.2023թ. կնքված ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-23/1Հ գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.8 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի N 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, Համաձայնագրի հավելվածը կազմված է 3 (երեք) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011038164, 900011037653, 900011038123,
900011038131, 900011038149, 900011038008,
900011038099
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

(ստորագրություն)



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ՝

«Նորաշեն» ՆՏ ԱԿ
ք.Երևան, Հալաբյան փող. 11-36
«Յունիբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 24144000617900
ՀՎՀՀ 01203702

Տնօրեն՝



Գ. Բաղդասարյան

Կ.Տ.

Հավելված
17.08.2023թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ՄԱԾՁԲ-23/1 Հանձնաժողովի պայմանագրի
21.12.2023թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2
17.08.2023թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ՄԱԾՁԲ-23/1 Հանձնաժողովի պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

<< դրամ

Ծառայության													
հրավերով նախատեսված չափաքանի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝ **										
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
1	98111140/15	ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի Արևշատ բնակավայրում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	.	.	.	.	.	.	.	270 600	270 600	270 600	270 600
2	98111140/14	ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	.	.	.	.	.	.	.	278 600	278 600	278 600	278 600

3	98111140/10	ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Գոգարան բնակավայրում 144 տեղով մոդուլային տիպի մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	.	.	.	.	.	.	.	265 300	265 300	265 300	265 300	265 300	265 300
4	98111140/11	ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Լեռնավան բնակավայրում 144 տեղով մոդուլային տիպի մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	.	.	.	.	.	.	.	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000
5	98111140/12	ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Լուսաղբյուր բնակավայրում 144 տեղով մոդուլային տիպի մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	.	.	.	.	.	.	.	51 400	51 400	51 400	51 400	51 400	51 400
6	98111140/5	ՀՀ Արմավիրի մարզի Նորավան համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	.	.	.	.	.	.	.	287 600	287 600	287 600	287 600	287 600	287 600

7	98111140/6	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Փշատավան բնակավայրում մոդուլային տիպի 144 տեղով մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	.	.	.	.	.	.	.	258 900	258 900	258 900	258 900	258 900	258 900
Ընդամենը			.	.	.	.	.	.	.	1 466 400	1 466 400	1 466 400	1 466 400	11 466 400	1 466 400


* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: >>:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011038164, 900011037653, 900011038123,
900011038131, 900011038149, 900011038008,
900011038099
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



(ստորագրություն)



Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ՝

«Նորաշեն» ՆՏ ԱԿ
ք.Երևան, Հալաբյան փող. 11-36
«Յունիբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 24144000617900
ՀՎՀՀ 01203702

Տնօրեն՝



Գ. Բաղդասարյան

Կ.Տ.