

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Ապարանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար գնումների համակարգողների ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **ՀՀ-ԱՄ-ԱԲ-ԳՀԾՁԲ-18/21** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի ապրիլի 15-ին կնքված N **ՀՀ-ԱՄ-ԱԲ-ԳՀԾՁԲ-18/21** պայմանագրում 2021 թվականի ապրիլի 15-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝
N 1 Պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիմա :
Պայմանագրով սահմանված ծառայությունների մատուցման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ:

Փոփոխության նկարագրություն՝
1.1 Պայմանագրի N հավելված հանդիսացող ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ հաստատվել է նոր խմբագրությամբ:

Փոփոխության հիմնավորում՝
Պայմանագրի 7.5, 7.13

Պատվիրատու՝ **Ապարանի համայնքապետարան**



ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

15.04.2021թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՀՀ-ԱՄ-ԱՔ-ԳՀԾՁԲ-18/21

ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք.Ապարան

15.04.2021թ

Ապարանի համայնքապետարան-ը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Կ. Եղիազարյանի, ով գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Գնորդ), մի կողմից, և «Գայանե Դանիելյան Արսենի» Ա/Ձ -ն ի դեմս տնօրեն Գ. Դանիելյանի, որը գործում է ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Վաճառող), մյուս կողմից (այսուհետ՝ Կողմեր), ղեկավարվելով Կողմերի միջև 15.04.2021թ.. կնքված N ՀՀ-ԱՄ-ԱՔ-ԳՀԾՁԲ-18/21 պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 8.5 և 8.13 կետերով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Հաստատել Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված ապրանքի մատակարարման նպատակով ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելվածի /կցվում է/:

1.2 Պայմանագրով սահմանված ապրանքի մատակարարման սկիզբ սահմանել համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ ավարտ՝ 2021թ.-ի դեկտեմբերի 30-ը ներառյալ:

2. Այլ պայմաններ

2.1. Պայմանագրում նշված մյուս կետերը թողնել անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են 2 (երկու) օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:

2.3 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ապարանի համայնքապետարան

Ք. Ապարան, Բաղրամյան 26

ՀՎՀՀ 05022969

ՀՀ Ֆին. Նախ. Գործառնական վարչություն

ՀՀ 900452101158

Համայնքի ղեկավար Կ. Եղիազարյան



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Գայանե Դանիելյան Արսենի» Ա/Ձ-ն

ք.երևան Անդրանիկի Փ732 60բն

ՀՎՀՀ 28066652

Հայրիզնեսրանկ

Հ/Հ1150019429829868

Տնօրեն՝ Գ.Դանիելյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

Հավելված 1
15.04.2021թ. կնքված N ՀՀ-ԱՄ-ԱԲ-ԳՀՇՁԲ-18/21 ծածկագրով
 պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու նպատակով
15.04.2021թ. կնքված համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ՓԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Ծառայություն														
Իրավերով նախատեսվ ած չափաբաժն ի համարը	ամսվանումը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	Գնումների համակարգողն եր ի ծառայությունն եր ու ի ձեռքբերում	79411210				176667	353334	530001	706668	883335	1060002	1236669	1413336	1590000
														Ընդամենը 1.590.000

Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ապրիլի 15-ին համայնքապետարան
 Ք. Ապրիլյան, Բաղրամյան 26
 ՀՀ ՀՀ 05022969
 ՀՀ Տին Եմին Գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900452101158
 Համայնքի ղեկավար՝ Կ. Երեմյան

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Գայանե Դանիելյան Արսենի» Ա/Ձ-ն
 ք. Երևան Անդրանիկի Փ732 60րն
 ՀՀ ՀՀ 28066652
 Հայրենասիրական
 ՀՀ 1150019429829868
 Տնօրեն՝ Գ. Դանիելյան

Կ.Տ
 /ստորագրություն/