

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀ ոստիկանության ք. Երևան, Էրեբունի համայնք, Խորենացի 158 հասցեում տեղակայված շենք-շինությունների հիմնանորոգման-վերակառուցման (կառուցման) աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության մատուցման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/12Հ ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 24.11.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/12Հ գնման պայմանագրում 25.12.2025թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

ՀՀ կառավարության 18.12.2025թ. N 1862-Ն որոշումը

Փոփոխության նկարագրություն

Հաստատվել է N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/12Հ պայմանագրի 2025 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը , փոփոխություն է կատարվել Պայմանագրի 4.1 կետում:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 7.5 և 7.13 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 4

24.11.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/12Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան

25.12. 2025թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Գ. Եղիազարյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Համաշիննախագիծ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Հ. Լևոնյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 18.12.2025թ. N 1862-Ն որոշումը և ՀՀ ոստիկանության ք. Երևան, Էրեբունի համայնք, Խորենացի 158 հասցեում տեղակայված շենք-շինությունների հիմնանորոգման-վերակառուցման (կառուցման) աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 24.11.2021թ. կնքված ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/12Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի 4.1 կետում և Պայնագրի հավելված N 1-ում «12 340 000 (տասներկու միլիոն երեք հարյուր քառասուն հազար)» թիվը և բառերը փոխարինել համապատասխանաբար «14 131 400 (տասնչորս միլիոն մեկ հարյուր երեսունմեկ հազար չորս հարյուր)» թվով և բառերով:

1.1.2 Հաստատել 2025 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործադրական վարչություն  
Հ/Հ 900011047470  
ՀՎՀՀ 02882913

Գլխավոր քարտուղար՝

  
Գ. Եղիազարյան  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Համաշիննախագիծ» ՍՊԸ  
ք. Եղվարդ, Սաֆարյան փողոց, 3 նրբ, տուն 8  
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
ՀՀ 1150006797427465  
ՀՎՀՀ 03309254

Տնօրեն՝

  
Հ. Լևոնյան  
(ստորագրություն)  
«ԱՄԱՇԻՆՆԱՅԱԿԻԾ»  
«HAMASHINNACHAGIC»  
03309254  
Կ.Տ.

Հավելված  
24.11.2021թ. կնքված  
N ՀՀԲԿ-ՄԱԾՁԲ-21/12Հ գնման պայմանագրի  
25. 12. 2025թ. կնքված N 4 համաձայնագրի

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

ՀՀ դրամ

Ծառայության

հրավերի նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Անվանումը	Մինչև 2024թ. վճարված գումարը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում										Ընդամենը			
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր		նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
1	98111140/ 1	ՀՀ ոստիկանության ք. Երևան, Էրեբունի համայնք, Խորենացի 158 հասցեում տեղակայված շենք-շինությունների հիմնանորոգման-վերակառուցման (կառուցման) աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայություն	12 340 000													1 791 400	1 791 400

\*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011047470  
ՀՎՀՀ 02882913

Գլխավոր քարտուղար՝

  
Գ. Երիզազյան  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ.



**ԿԱՏԱՐՈՂ՝**

«Համաշիննախագիծ» ՍՊԸ  
ք. Եղվարդ, Սաֆարյան փողոց, 3 նրբ, տուն 8  
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
ՀՀ 1150006797427465  
ՀՎՀՀ 03309254

Տնօրեն՝

  
Լ. Լևոնյան  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ.

