

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ»-ի և «Վահրադյան Շին» ՍՊԸ-ի միջև 22.11.2018թ. կնքված N ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2018/23/30/2 ծածկագրով «ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի «Բլազոդարնոե»-ի խմելու ջրի ջրագծի կառուցման» աշխատանքների պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

» դեկտեմբերի, 2018թ.

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ», ի դեմս գործադիր տնօրեն Աշոտ Կիրակոսյանի, որը գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Վահրադյան Շին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մ. Վահրադյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին Կողմեր, հիմք ընդունելով 22.11.2018թ. կնքված «ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի «Բլազոդարնոե»-ի խմելու ջրի ջրագծի կառուցման» աշխատանքների պետական գնման N ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2018/23/30/2 ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.15 կետերի դրույթները, հաշվի առնելով, որ առկա են Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար ֆինանսական միջոցներ, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի 1.3 փոփոխել և շարադրել այն հետևյալ խմբագրությամբ.

«Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են 2019թ. մայիսի 1-ից և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 150 օր»:

2. Պայմանագրի Հավելված թիվ 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Հավելվածի:

3. Պայմանագրի Հավելված թիվ 3-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Հավելվածի:

4. Ավելացնել Համաձայնագրում Պայմանագրի Հավելված թիվ 6:

5. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:

6. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

7. Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման  
հիմնադրամ  
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,

Կ.Ուլնեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ 900018001231

Կենտրոնական զանձապետարան

Գործադիր տնօրեն  
Աշոտ Կիրակոսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎԱՀՐԱԴՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ  
ՀՀ, Լոռու մարզ, Ք. Ստեփանավան,  
Չարենցի 175

ՀՎՀՀ՝ 06406394

Հ/Հ՝ 2052322277721001

«ԻՆԵԿՈ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Տնօրեն

Մայիս Վահրադյան



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԵՎ «Վահրայան Շին» ՍՊԸ-ի ՄԻՋԵՎ 22.11.2018թ.

ԿՆՔՎԱԾ N ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2018/23/30/2 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ  
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Մկիզբը	Ավարտը
1	«ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի «Բլագոդարնոե»-ի խմելու ջրի ջրագծի կառուցման» աշխատանքներ	2019թ. մայիսի 1-ից	150 օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		2019թ. մայիսի 1-ից	150 օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման  
հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,

Կ.Ուլսեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ 900018001231

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն

Աշոտ Կիրակոսյան



/ստորագրություն/  
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎԱՀՐԱՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ  
ՀՀ, Լոռու մարզ, Ք. Ստեփանավան,  
Չարենցի 175

ՀՎՀՀ՝ 06406394

Հ/Հ՝ 205232227721001

«ԻՆԵՎՈ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Տնօրեն

Մայիս Վահրայան



/ստորագրություն/  
Կ.Տ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԵՎ «Վահրադան Շին» ՍՊԸ -ի ՄԻՋԵՎ 22.11.2018թ.  
ԿՆՔՎԱԾ N ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2018/23/30/2 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

ՀՀ  
դրամ

			Աշխատանքի									Ընդամենը
հրավերով նախատեսված չափարաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**									
			մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
	45231131	ջրամատակարարման խողովակաշարերի հետ կապված աշխատանքներ	18,708,000	18,708,000	18,708,000	18,708,000	18,708,000	18,708,000	18,708,000	18,708,000	18,708,000	

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Հայաստանի տարածքային զարգացման  
հիմնադրամ  
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
Կ.Ուլնեցու 31  
ՀՎՀՀ՝ 00846441  
Հ/Հ՝ 900018001231  
Կենտրոնական գանձապետարան  
Գործադիր տնօրեն  
Աշոտ Կիրակոսյան



/ստորագրություն/  
Կ.Տ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«ՎԱՀՐԱԴՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ  
ՀՀ, Լոռու մարզ, Ք. Ստեփանավան,  
Չարենցի 175  
ՀՎՀՀ՝ 06406394  
Հ/Հ՝ 205232227721001  
«ԻՆԵԿՈ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
Տնօրեն  
Մայիս Վահրադան



/ստորագրություն/  
Կ.Տ 06406394



Պատվիրատու  
«Հայաստանի տարածքային զարգացման  
հիմնադրամը  
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
Կ.Ուլնեցու 31  
ՀՎՀՀ՝ 00846441  
Հ/Հ՝ 90001800123

Կատարող  
«ՎԱՀՐԱԴՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ  
ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Ստեփանավան,  
Չարենցի 175  
«ԻՆԵԿՈ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
ՀՎՀՀ՝ 06406394  
Հ/Հ՝ 2052322277721001

ԱԿՏ  
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՄՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-  
ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«        » \_\_\_\_\_ 2018 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ «ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի «Բլազոդարնոե»-ի խմելու ջրի  
ջրագծի կառուցման» աշխատանքներ  
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «22» «11» 2018թ.  
Պայմանագրի համարը՝ ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2018/23/30/2

Սույնով Պատվիրատուն և ՀՀ, Լոռու մարզի Տաշիր համայնքը, մի կողմից և Կատարողը, մյուս կողմից,  
հիմք ընդունելով թիվ ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2018/23/30/2 պայմանագրի 3.2.3 կետի պահանջները, կազմեցին  
սույն ԱԿՏ-ը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված աշխատանքների կատարման համար Պատվիրատուն, ՀՀ,  
Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի հետ համատեղ, հանձնում են, իսկ Կատարողն ընդունում է կողմերի միջև  
կնքված պայմանագրին կից Նախագծով նախատեսված տարածքը:



