

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արարատի մարզի Բարձրաշենի միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման իրականացման համար Կողմերի միջև 16.11.2023թ. Լնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-23/4Հ գնման պայմանագրում 2023 թվականի դեկտեմբերի 20-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման
պատճառN1

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 2202-Ն որոշում

Փոփոխության նկարագրություն

Գնման պայմանագրի համապատասխան հավելվածներում
փոփոխություն

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 7.5, 7.8 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

16.11.2023թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-23/4Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան

20.12. 2023թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Հազարաշեն» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս տնօրեն Հ. Հովսեփյանի, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության դեկտեմբերի 14-ի N 2202-Ն որոշումը և ՀՀ Արարատի մարզի Բարձրաշենի միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 16.11.2023թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-23/4Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.8 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1. Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2023 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և հավելվածը բաղկացած են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011041853
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

ԿԱՏԱՐՈՂ՝


«Հազարաշեն» ՍՊԸ
ք. Երևան, Պ. Սևակ 1, բն. 43
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ ՓԲԸ
Հ/Հ 1150082114211
ՀՎՀՀ 01816381

Տնօրեն՝

(ստորագրություն)



(ստորագրություն)



Հավելված
16.11.2023թ. կերված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-23/4Հ գնման պայմանագրի
20.11.2023թ. կերված N 1 համաձայնագրի
«Հավելված N 2
16.11.2023թ. կերված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-23/4Հ գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՈՒՅՑ*

Ծառայության														ՀՀ դրամ			
Կրթական հաստատության անվանումը	ՀՀ Կրթության նախարարության կողմից հաստատված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Կրթական հաստատության անվանումը	Դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝														
			մոլիդոս	մոլիստգի	տմոլ	լվկոմ	ոլվոյ	ոլվոս	ոստոսո	մզմրգտոգո	մզմրգտիս	մզմրգտի	Ընդամենը				
1	9811140/4	ՀՀ Արարատի մարզի Բաղձրաշենի միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայություն	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20 000	20 000			

Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: »:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011041853
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝



Ս. Մկրտչյան
(ստորագրություն) Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Հազարաշեն» ՍՊԸ
ք. Երևան, Պ. Սևակ 1, բն. 43
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ ՓԲԸ
Հ/Հ 1150082114211
ՀՎՀՀ 01816381

Տնօրեն՝



Հ. Հովսեփյան
(ստորագրություն) Հ. Հովսեփյան

Կ.Տ.