

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Գետաշեն բնակավայրում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/13 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2023 թվականի մարտի 13-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/13 գնման պայմանագրում 2023 թվականի դեկտեմբերի 20-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

ՀՀ կառավարության 14.12.2022թ. N2202-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

2023թ. աշխատանքների կատարման համար տրամադրված ֆինանսական միջոցների նվազեցում, վճարման ժամանակացույցի և օրացուցային գրաֆիկի փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 և 8.8 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

13.03.2023. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/13 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

20.12.2023թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կողմիտի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և ՀՀԿԻՐ-ՔԱՐ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս տնօրեն Ա. Աղամյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 14.12.2023թ. N 2202-Ն որոշումը և ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Գետաշեն բնակավայրում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 13.03.2023թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/13 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.8 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2023 թվականի ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկը և վճարման ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածների:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011037992
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝


«ԿԻՐ-ՔԱՐ» ՍՊԸ
ՀՀ Շիրակի մարզ Ախուրյան շրջկենտրոն
2. Անդրանիկի փ. տ6
«Ինտելոբանկ» ՓԲԸ Գյումրի մ/6
Հ/Հ 2050122205831002
ՀՎՀՀ 05543213

Տնօրեն՝



Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.



Ա. Աղամյան

Կ.Տ.

Հավելված N 1
13.03.2023թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/13 գնման պայմանագրի
20.12.2023թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

ՀՀՀավելված N 2
13.03.2023թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/13 գնման պայմանագրի

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Գետաշեն բնակավայրում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման 2023 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ

N	Գումարը (ՀՀ դրամ) աճողական	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը
1	146 661 200	20.12.2023թ
2	265 799 300	15.02.2023թ.
3	885 997 614	Համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության պարագայում համաձայնագրի կնքման օրվանից 130 օր

>>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011037992
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝




Ա. Մկրտչյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«ԿԻՐ-ՔԱՐ» ՍՊԸ
ՀՀ Շիրակի մարզ Ախուրյան շրջկենտրոն
Ձ. Անդրանիկի փ. տ6
«Ինելկոբանկ» ՓԲԸ Գյումրի մ/6
Հ/Հ 2050122205831002
ՀՎՀՀ 05543213



Տնօրեն՝

Ա. Աղամյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Հավելված N 2
13.03.2023թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/13 գնման պայմանագրի
20.12.2023թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

<<Հավելված N 3
13.03.2023թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/13 գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

<< դրամ

Աշխատանքի														
գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
45221142 /564	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Գետաշեն բնակավայրում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր- մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքներ				146 661 200	146 661 200	146 661 200	265 799 300	265 799 300	265 799 300	265 799 300	265 799 300	265 799 300	265 799 300

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:>>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011037992
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«ԿԻՐ-ՔԱՐ» ՍՊԸ
ՀՀ Շիրակի մարզ Ախուրյան շրջկենտրոն
Զ. Անդրանիկի փ. տ6
«Ինտելեքտուալ» ՓԲԸ Գյումրի մ/6
Հ/Հ 2050122205831002
ՀՎՀՀ 05543213



Տնօրեն՝

Ա. Ադամյան

Կ.Տ.