

11.12.2025թ. կնքված N «ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/163» ծածկագրով գնման պայմանագրի պայմանները փոփոխելու մասին

ք.Թալին

«03» հունիսի 2026թ

«Թալինի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար՝ Տավրոս Սափեյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՀԵՄ ԷՌ ԷՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Նորիկ Մարգարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, ցուցաբերելով երկկողմանի կամահայտնություն, կնքեցին սույն համաձայնագիրը 11.12.2025թ. կնքված N «ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/163» ծածկագրով գնման պայմանագրում հետևյալ փոփոխությունները կատարելու վերաբերյալ.

1. Պայմանագրի առարկան

Կողմերը համաձայնում են Գնման պայմանագրում 2026 թվականի հունիսի 3-ին կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

Պայմանագրի 5,1 կետի 1-ի պարբերությունը ձևակերպել հետևյալ բովանդակությամբ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 7564,664 (յոթ միլիոն հինգ հարյուր վաթսուներորս հազար վեց հարյուր վաթսուներորս դրամ) ՀՀ դրամ, որից 1 260777 (մեկ միլիոն երկու հարյուր վաթսուն հազար յոթ հարյուր յոթանասուներորդ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը

Պայմանագրի հավելված 3-ը փոխարինել նոր հավելված 3-ով

- Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում 2026 թվականի հունիսի 03-ից և գործում է մինչև պայմանագրի ավարտը:
- Սույն համաձայնագրում չնշված Գնման պայմանագրով նախատեսված դրույթները թողնվում են անփոփոխ:
- Սույն համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին՝ մեկական

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Թալինի համայնքապետարան

ք.Թալին-Գայի 1

Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ՝ 900462151045

ՀՀՀՀ՝ 05030561

Համայնքի ղեկավար՝ Տավրոս Սափեյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՀԵՄ ԷՌ ԷՆ» ՍՊԸ

ՀՀ Արագածոտնի մարզ, ք. Թալին, Տերյան 1
նրբ. տ 18

Բանկը՝ ԱԿԲԱ Բանկ ԲԲԸ

ՀՀ 220173331590000

ՀՀՀՀ՝ 05032258

Տնօրեն՝ Ն. Մարգարյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45211211	« Թալին համայնքի Թալին, Արագածավան և Արտենի բնակավայրերում ծածկոց կանգառասրահների պատրաստման և տեղադրման աշխատանքներ»					7 197 600	7564664	7564664	7564664	7564664	7564664	7564664	7564664	7564664

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Թալինի համայնքապետարան

ք.Թալին Գայի 1

Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ՝ 900462151045

ՀՎՀՀ՝ 05030561

Համայնքի ղեկավար՝ Տալինի մարզպետ

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԷՄ ԷՌ ԷՆ» ՍՊԸ

ՀՀ Արագածոտնի մարզ, ք. Թալին, Տերյան
1 նրբ. տ 18

Բանկը՝ ԱԿԲԱ Բանկ ԲԲԸ

ՀՀ 220173331590000

ՀՎՀՀ 05032258

Տնօրեն՝ Ն. Մարգարյան

/ստորագրություն/

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ

ԹԱՄԻՆ

ՀԱՍՏԱՅԻ ԴԵԿԱՎԱՐ

Տ. ՍԱՓԵՅԱՆ

Թալին համայնքի Թալին քաղաքում 5հատ, Արագածավան բնակավայրում 1հատ, Արտենի բնակավայրում 1հատ ծածկյոց կանգադարսանների պատրաստման և տեղադրման աշխատանքներ:

03.10.2026թ.

ՓՈԳՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏ

Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Միջուկում	Արժեքը, հազար ՀՀ դրամ		Միջուկում	Ավելացում		Պակասեցում		Միջուկում		Փաստացի	
			Արժեքը, հազար ՀՀ դրամ			Արժեքը, հազար ՀՀ դրամ		Արժեքը, հազար ՀՀ դրամ		Արժեքը, հազար ՀՀ դրամ			
			Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը		միավորի	Ընդհանուրը	միավորի	Ընդհանուրը	միավորի	Ընդհանուրը		
2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Կանգադարանի կառուցման աշխատանքներ/1 հատի համար/ Строительные работы стационарного зала /на 1 блок/													
Կանգադարի սեղանաբանական իրենավանքի պատրաստում Подготовка металлического каркаса станции	տ	4.081	71.03	289.859	0	0	0	0.000	0	0	4.081	71.03	289.859
Քաղ խող 100x100x3մմ Квадратная труба 100x100x3мм	գմ м	77	3.75	288.739	0	0	0	0.000	0	0	77.000	3.75	288.739
Ուղղ խող 50x100x3մմ Прямая труба 50x100x3мм	գմ м	210	2.82	591.846	0	0	0	0.000	0	0	210.000	2.82	591.846
Ուղղ խող 40x20x3մմ Прямая труба 40x20x3мм	գմ м	371	1.11	412.084	0	0	0	0.000	0	0	371.000	1.11	412.084
Սեղանաբանական թիթեղ —1,2մմ Лист металлический - 1,2 мм	մ² м²	116.9	5.62	656.845	0	0	0	0.000	0	0	116.900	5.62	656.845
Սեղանաբանական մակերևույթների փոշեմակում Порошковая покраска металлических поверхностей	մ² м²	255.2	1.71	435.221	0	0	0	0.000	0	0	255.220	1.71	435.221
Տանիքանանիւթի պատրաստում 0.55մ հաստությամբ ցլաբ/ֆլակիդ թիթեղից КТ-25-0.55մ Кровля из профнастила толщиной 0,55 мм КТ-25-0,55мм	մ² м²	56	6.66	372.776	0	0	0	0.000	0	0	56.000	6.66	372.776
Լիզարացված փափուկ տեղադրում 10մմ Установка ламинированного стекла 10 мм	մ² м²	60.48	52.84	3195.842	0	0	0	0.000	0	0	60.480	52.84	3195.842
Լիզարացված փափուկ տեղադրում 5մմ Установка ламинированного стекла 5 мм	մ² м²	24.64	32.11	791.129	0	0	0	0.000	0	0	24.640	32.11	791.129
ԼԵՂ տիպի բաղադրարկային լույսերի տեղադրում 300x300մմ Установка светодиодных светильников 300x300мм	հատ шт.	21	4.84	101.696	0	0	0	0.000	0	0	21.000	4.84	101.696
Լինի շերտ Гравийный слой	մ³ м³	0.378	9.69	3.664	2	9.69	19.387	0.000	0	0	2.378	9.69	23.051

