

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Ալավերդի համայնքի Կաճաճկուտ բնակավայրի դպրոցի հարևանությամբ գտնվող հուշարձանի տարածքում այգու կառուցման աշխատանքների ձեռք բերման նպատակով կազմակերպված **ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/28**

ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 10.10.2025թ կնքված **ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/28** պայմանագրում 2025 թվականի 12.30-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1- Հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2017թ. Մայիսի 4-ի N-526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետով սահմանված 4-րդ ենթակետը և պատասխանատու ստորաբաժանման եզրակացությունը ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/28 ծածկագրով գնման պայմանագրում կատարվել է աշխատանքների ծավալների ավելացում, որը չի գերազանցում պայմանագրի գնի 10 տոկոսը:

Փոփոխության նկարագրություն – Կատարվելիք աշխատանքներին համապատասխան ավելացնել ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/28 ծածկագրով պայմանագրի գինը 1300160/մեկ միլիոն երեք հարյուր հազար մեկ հարյուր վաթսուն/ ՀՀ դրամի չափով և հաստատել պայմանագրի նոր գինը՝ 15640400 /տասնհինգ միլիոն վեց հարյուր քառասուն հազար չորս հարյուր/:

Փոփոխության հիմնավորում – Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ Կառավարության 2017թ. Մայիսի 4-ի N-526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին:

Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան

Ք. Ալավերդի

30.12.2025թ

Ալավերդու համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Դ. Ղումաշյանը, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և << ԱԴԱՌ >> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Արփինե Ղարաբեշիշյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ կատարող), կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկա

- 1.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետը և պատասխանատու ստորաբաժանման եզրակացությունը համաձայնագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին ավելացնել ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/28 ծածկագրով պայմանագրով նախատեսված կատարվելիք աշխատանքների ծավալը, որը չի գերազանցում պայմանագրի գնի 10 տոկոսը:
- 1.2 Կատարվելիք աշխատանքների նոր ծավալներին համապատասխան ավելացնել ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/28 ծածկագրով պայմանագրի գինը 1300160 /մեկ միլիոն երեք հարյուր հազար մեկ հարյուր վաթսուհինգ հարյուր չորս հարյուր/ և հաստատել պայմանագրի նոր գինը՝ 15640400/տասնհինգ միլիոն վեց հարյուր քառասուն հազար չորս հարյուր/:
- 1.3 Կատարված փոփոխության համաձայն հաստատել նոր ծավալաթերթ՝ ըստ համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Սույն համաձայնագրի մեկնաբանման, իրագործման կամ կիրառման ժամանակ ծագած տարաձայնությունները, ինչպես նաև Համաձայնագրից բխող բոլոր հարցերը լուծվում են երկկողմ բանակցությունների ճանապարհով, համաձայնության չգալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետություն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
- 2.2 Սույն Համաձայնագիրը գործողության մեջ է մտնում ստորագրման պահից, հանդիսանում է ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/28 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է ժամանակացույցին համապատասխան:
- 2.3 Պայմանագրի՝ սույն համաձայնագրում չնշված կետերը մնում են անփոփոխ:
- 2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է երկու էջից, հայերեն լեզվով, երկու հավասարազոր օրինակից յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի N 1 հավելվածը համարվում է համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ
Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների նախարարության Գործառնական
Վարչություն
ՀՎՀՀ 06967886
Հ/2900262361018
Համայնքի ղեկավար՝ Դ. Ղումաշյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ԱԴԱՌ» ՍՊԸ
Ք. Վանաձոր, Նարեկացի 12 շ., 14 բն.
«ՖԱՍԹ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2620281979331001
ՀՎՀՀ՝ 06977116
Տնօրեն՝ Ա. Ղարաբեշիշյան



Հավելված թիվ 1
30.12.2025թ. Կնքված N
2 համաձայնագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ*

Ավադերդի համայնքի Կաճաճկուտ բնակավայրի դպրոցի հարևանությամբ գտնվող հուշարձանի տարածքում այգու կառուցման լրացուցիչ աշխատանքների

հազ. դրամ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը /հազ. դր/	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4	5	6
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողիցք	մ ³	2.4	2.580	6.192
2	Հետիցք տեղի բնահողով, մեխանիզմով և տոփանումով	մ ³	2.4	0.355	0.852
3	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում d=63 մմ, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	գմ	16.0	0.965	15.440
4	Φ15 մմ PN-10 պոլիբրոպիլենային խողովակաշար/ լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով	գմ	2.0	3.146	6.292
5	Φ20 մմ PN-10 պոլիբրոպիլենային խողովակաշար/ լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով	գմ	10.0	3.285	32.850
6	Φ25 մմ PN-10 պոլիբրոպիլենային խողովակաշար/ լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով	գմ	16.0	3.024	48.384
7	Պոլիբրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Φ25-15 մմ	հատ	5.0	0.048	0.240
8	Կոյուղու պոլիմիկսիդիդե խողովակների տեղադրում Φ50 մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	20.0	1.321	26.420
9	Կոյուղու պոլիմիկսիդիդե խողովակների տեղադրում Φ100 մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	գմ	20.0	1.687	33.740
10	Լվացարանի տեղադրում	հատ	2.0	18.626	37.252
11	Չուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	2.0	43.007	86.014
12	Պոլիմիկսիդիդե քլոր. խող. ձևավոր մասեր PVC-Φ50	հատ	5.0	0.328	1.640
13	Պոլիմիկսիդիդե քլոր. խող. ձևավոր մասեր PVC-Φ100	հատ	5.0	0.631	3.155
14	Մալուխ BBF 3x2.5	գմ	40.0	1.300	52.000
15	Մալուխ BBF 3x1.5	գմ	15.0	1.140	17.100
16	PVC զսպանակախողովակ տեղադրումով 32 մմ	գմ	40.0	0.453	18.120
17	Խցանի վարդակ երկբևեռ հողանցիչով 10Ա IP54 ջրակայուն	հատ	2.0	1.930	3.860
18	Անջատիչ երկստեղնավոր IP20	հատ	1.0	2.450	2.450
19	Անջատիչ մեկստեղնավոր IP20	հատ	1.0	1.670	1.670
20	Տուփ անջատիչի և վարդակի տեղադրման համար	հատ	2.0	0.140	0.280
21	Տուփեր բաժանման	հատ	1.0	0.310	0.310
22	20x20x1 մմ խողովակի արժեք	գմ	150.0	0.350	52.500

23	Ամրան Φ12A500C	տ	0.1056	329.580	34.80
24	Ամրան Φ16A500C	տ	0.1	329.580	46.47
25	Բետոնե հիմքերի պատրաստում B12.5 դասի բետոնից	մ²	6.5	48.760	316.45
26	Աստիճանների երեսպատում բազալտե 30 մմ հաստ. սալերով	մ²	1.5	15.360	23.040
	Ընդամենը				867.521
	ՎԵՐԱԴԻՐ ԾԱԽՍԵՐ				115.380
	Ընդամենը				982.901
	ՇԱՀՈՒՅԹ				108.120
	Ընդամենը				1091.020
	ԱԱՀ	20%			218.200
	Ընդամենը ներառյալ ԱԱՀ				1309.22
	ԱԿՏ				1300.16

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

"Ալավերդու համայնքապետարան"
 Չորավար Անդրանիկի 8/1
 ԶՀ ֆինանսների Նախարարության
 Գործառնական Վարչություն
 Զ/Զ 900262361018
 ԶՎՀՀ 06967886
 Համայնքի ղեկավար՝ Դ. Դումաշյան

/ստորագրություն/
 Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

"ԱԴԱՌ" ՍՊԸ
 Զ. Վանաձոր, Նարեկացի 12 շ., 14 բն.
 ՖԱՍԹ ԲԱՆԿ ՓԲԸ
 Զ/Զ 2620281979331001
 ԶՎՀՀ՝ 06977116
 Տնօրեն՝ Ա. Ղարաբեղյան

/ստորագրություն/
 Կ.Տ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4 E16-261	Φ15մմ PN-10 արտիտալիտային խողովակաշար /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով	քմ	2,00	3,146	1,110	2,604	0,040	0,122							6,292	0,360	0,420
5 E16-261	Φ20մմ PN-10 արտիտալիտային խողովակաշար /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով	քմ	10,00	3,285	1,110	2,604	0,040	0,122		խողովակ	քմ	0,900	0,533	0,4797	32,85	0,480	0,560
6 E16-262	Φ25մմ PN-10 արտիտալիտային խողովակաշար /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով	քմ	16,00	3,024	0,880	2,064	0,030	0,092		խողովակ	քմ	0,930	0,800	0,744	48,384	0,744	0,868
7 Շուկա	Դոմիպրոտիլեն խողովակների ձևավոր մասեր Φ25-15մմ	հատ	5,00	0,048						ձևավոր մաս	հատ	1,0	0,041	0,041	0,24	0,041	0,048
8 E16-33	Կոտլու արվիկիքորիոն խողովակների տեղադրում Φ50մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	քմ	20,00	1,321	0,38	0,891				խողովակ	քմ	0,998	0,313	0,31237	26,42	0,368	0,430
9 E16-34	Կոտլու արվիկիքորիոն խողովակների տեղադրում Φ100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	քմ	20,00	1,687	0,37	0,868	0,01	0,031		ամրացումներ	կգ	0,14	0,4	0,056	33,74	0,676	0,788
10 E17-28	Լվացարանի տեղադրում	հատ	2,00	18,626	1,37	3,213	0,07	0,214		լվացարան	հատ	1	13,028	13,028	37,252	13,028	15,199


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11 E17-61		Չուգարամակոնցի տեղադրում	հատ	2,00	43,007	1,49	3,495	0,13	0,397	արժեքը	հատ 1		33,528	33,528	86,014	33,528	39,115
12 Շուկա		Պոլիէթիլէն, խող. ձևավոր մասեր PVC-Փ50	հատ	5,00	0,328					արժեքը	հատ 1	0,281	0,281	0,281	1,64	0,281	0,328
13 Շուկա		Պոլիէթիլէն, խող. ձևավոր մասեր PVC-Փ100	հատ	5,00	0,631					արժեքը	հատ 1	0,541	0,541	0,541	3,155	0,541	0,631
14 8-146-1		Մալուխ 8x3x2.5	զմ	40,00	1,30	0,1820	0,43	0,1	0,39	արժեքը	զմ 1,020	0,405	0,4131		52	0,41	0,48
15 8-146-1		Մալուխ 8x3x1.5	զմ	15,00	1,14	0,1820	0,43	0,1	0,39	արժեքը	զմ 1,020	0,273	0,27846		17,1	0,28	0,32
16 8-418-2		PVC զսպամակախողովակ , տեղադրումով 32մմ	զմ	40,00	0,453	0,0907	0,21	0,0022	0,01	խողովակ	զմ 1	0,2	0,200		18,12	0,200	0,23
17 8-591-7		Խցակի վաղուակ երկբևեռ հողանցիչով 10Ա IP54 ցրական	հատ	2,00	1,93	0,125	0,29			արժեքը	հատ 1	1,400	1,4		3,86	1,40	1,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18	8-591-10	Անջատիչ երկատերևավոր IP20	հատ	1,00	2,45	0,298	0,70			արժեքը	հատ	1	1,500	1,5	2,45	1,50	1,75
19	8-591-2	Անջատիչ մեկատերևավոր IP20	հատ	1,00	1,67	0,113	0,27			արժեքը	հատ	1	1,200	1,2	1,67	1,20	1,40
20	Շուկա	Տուփ անջատիչի և վարդակի տեղադրման համար	հատ	2,00	0,14					արժեքը	հատ	1	0,120	0,12	0,28	0,12	0,14
21	Շուկա	Տուփեր բաժանման	հատ	1,00	0,31					արժեքը	հատ	1	0,270	0,27	0,31	0,27	0,31
22	Շուկա	20x20x1սմ խողովակի արժեքը	զմ	150,00	0,35					խողովակ	զմ	1	0,29875	0,299	52,5	0,30	0,35
23	շուկա	Ամրամ Φ 12A500C	տ	0,1056	329,58					ամրամ	տ	1,000	282,50	282,5	34,80	282,50	329,58
24	շուկա	Ամրամ Φ 16A500C	տ	0,141	329,58					ամրամ	տ	1,000	282,50	282,5	46,47	282,50	329,58
25	E6-2	Բետոնե հիմքերի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	մ ³	6,49	48,76	2,45	5,75	0,37	1,13	բետոն B-12,5 վահան տախտակ	մ ³ մ ² մ ³	1,02 1,61 0,017	27,56 3,50 125,00	28,11 5,64 2,15	316,45	35,90	41,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
26	E15-77	Աստիճանների տեղադրում բազմաբնակ 30 մ հաստ սանդուղ		1,5	15,36	3,76	8,82	0,034	0,10	բազմաբնակ շարժան		1,010 0,020	4,96 25,50	5,01 0,51	23,04	5,52	6,44
		ԸՆԴՀԱՄԵՆՈՒ ՎԵՐԿՆԵՐ ԾԱԽՈՒՄԵՐ													867,521		
		Ընդամենը													115,36		
		ԾԱՀՈՒՑԸ													982,901		
		Ընդամենը													108,12		
		ԱՍՀ													1091,02		
		Ընդամենը երեսույթային ՍՍՀ													218,20		
		Դայմանագրով սահմանված գին													1309,22		
															1300,16		

Տեխնիկական հսկողություն՝ <<Վերտիկալ>> ՍՊԸ

տնօրեն՝ Շ. Սահակյան



Տեխնիկական հսկիչ՝ Վ. Գրիգորյան

ԿԱՊԱՆԱԴՈՒՄ

<<ԱՐԱՐ>> ՍՊԸ



տնօրեն՝ Ա. Ղարաբեկչյան