

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ (ԳՀ) ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ << ԿՄՀՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/35>> ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ
ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ք.Հրազդան

Հրազդանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար <<ԿՄՀՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/35>> ծածկագրով 2020թ. Օգոստոսի 26-ին կնքված <<Հրազդան համայնքի վարչական տարածքում կանգառների կառուցման և կանգառների տարածքների բարեկարգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական>> աշխատանքները Պայմանագրում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ֆինանսական միջոցների նախատեսումը:

Փոփոխության նկարագրություն Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ֆինանսական միջոցների նախատեսումը:

Փոփոխության հիմնավորում՝ Հրազդանի համայնքապետարանի մոտ չի վերացել գնման, աշխատանքների ձեռքբերման պահանջը:

Փոփոխության հիմնավորում՝ Սույն փոփոխությունը կատարվում է հիմք ընդունելով Պայմանագրի 7.11 կետը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Քրիստինե Բաղդասարյանին:

Հեռախոս՝ 060-46-01-51:

Էլ. փոստ՝ baghdasaryan_1978@mail.ru

Պատվիրատու՝ Հրազդանի համայնքապետարան

«ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐ-20/35» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ «26.08.2020 թ.» ԿՆՔՎԱԾ «ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԿԱՆԳԱՌՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ԿԱՆԳԱՌՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ >> ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Ք. Հրազդան

«30» սեպտեմբեր 2020 թ.

Հրազդանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ս.Միքայելյանի. որը գործում է հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Գործը», մի կողմից, և «ՀՅԶԻ ԹԻ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գ.Գրիգորյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Վաճառող), մյուս կողմից, (երկուսը միասին այսուհետ «Կողմեր»), կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1. Հիմք ընդունելով կողմերի միջև 2020 թ. Օգոստոսի 26-ին կնքված «Հրազդան համայնքի վարչական տարածքում կանգառների կառուցման և կանգառների տարածքների բարեկարգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ»-ի «ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐ-20/35» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.11 կետը և առաջնորդվելով ՀՀ Ռազմարության 2017 թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ»-ով, հետագա համագործակցության համար կողմերը սահմանեցին սույն համաձայնագիրը՝

1.1.1 Պայմանագրի N 1 «Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույց» հավելվածը փոփոխության չի ենթարկվի /կցված է/ համաձայնագրին/:

1.1.2 Պայմանագրի N 2 «Վճարման ժամանակացույց» հավելվածը սահմանել հետևյալ կարգով /կցված է/ համաձայնագրին:

2. Համաձայնագրի գործողության ժամկետը՝

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի կողմից ստորագրվելու պահից և գործում է մինչև Պայմանագրով սահմանված երկու Կողմերի պարտավորությունները լրիվ ծավալով ու պատշաճ կատարելու ավարտի ժամկետը:

3.Այլ պայմաններ

3.1. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից կազմում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

3.2. Կողմերի պատասխանատվությունը որոշվում է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող օրենսդրությանը համապատասխան:

3.3. Սույն համաձայնագիրը կազմված է երկու հավասարազոր օրինակներից (յուրաքանչյուրը բաղկացած է երկու թերթից և հավելվածներից), որոնցից մեկ օրինակը հանձնվում է Վաճառողին, իսկ մյուս օրինակը՝ Գնորդին:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ

Հրազդանի համայնքապետարան
Ք. Հրազդան, Սահմանադրության
հրապարակ 1, վարչական շենք
Հրազդանի ՏԳԲ
ՀՀ 900122001440
ՀՎՀՀ 03000453
Համայնքի ղեկավար՝

Կ ա տ ա Ր ո Ղ
«ՀՅԶԻԹԻ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ
Ք. Հրազդան, Շինարարների փ., 70տ.
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150016986186113
ՀՎՀՀ 03024399
տնօրեն

Ս. Միքայելյան



Գ. Գրիգորյան



Հավելված N 1
 «30» սեպտեմբեր 2020 թ. կնքված
 «ԿՄ ՀՔ-ԳՀԽԱՇՔ - 20/35» ծածկագրով պայմանագրի
 ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆԱՄԱ ՔԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Չ/Հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	Չ/Մ	միավոր գինը	ընդհանուր գինը	ընդհանուր քանակը	կատարման	
							հասցեն	Ժամկետը
1	71241200	Գնման առարկա է հանդիսանում Հրազդան համայնքի վարչական տարածքում թվով 20 կանգառների կառուցման և կանգառների տարածքների բարեկարգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքները: 1. Սպանդարյան փողոց՝ 6 հատ 2. Բանական թաղամաս՝ 1 հատ 3. Զորավար Անդրանիկ պողոտա՝ 10 հատ 4. Միկրոշրջան 4-րդ փողոց՝ 2 հատ 5. Միկրոշրջան 13-րդ փողոց՝ 1 հատ 6. Շահումյան փողոց՝ 1 հատ Անհրաժեշտ է՝ 3. Ներկայացնել մանրամասնորեն կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում հիմնավորված աշխատանքային ծավալներ: 4. Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն: 5. Նախագիծը ներկայացնել 3 օրինակից: 6. Նախագիծը ներկայացնել նաև ուռերեն լեզվով: Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտից հետո նախագծերը համաձայնեցնել Հրազդանի համայնքապետարանի աշխատակազմի համապատասխան ստորաբաժանման հետ:	դրամ	1 500 000	1 500 000	1	Հրազդան համայնք / ըստ ներկայացված հասցեն երկ/	Պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև հոկտեմբերի 25-ը ներառյալ:

Հավելված N 2
« 30 » սեպտեմբեր 2020 թ. կնքված
«ԿԱՀՔ-ԳՀԽԱՆԵՁՐ- 20/35» ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի		դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (ԳՄՎ)	անվանումը	մոխիդրյալ	մոխիմտգի	տմոր	նվմոմ	ոկմոր	ոկդրյալ	ոկիսյալ	ոստոսո	մզմրդտիսյ	մզմրդտիսլ	մզմրդտիզլ
1	71241200	Հրազդան համայնքի վարչական տարածքում թվով 20 կանգառների կառուցման և կանգառների տարածքների բարեկարգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքները:										1 500 000	1 500 000

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Հրազդանի համայնքապետարան
Ք. Հրազդան, Սահմանադրության
հրապարակ 1, վարչական շենք
Հրազդանի ՏԳԲ
ՀՀ 900122001440
ՀՀՀՀՀՀ 03000453
Համայնքի ղեկավար՝



Ս. Միքայելյան

(ստորագրություն)

Կ ա տ ա Ր Ո Ղ

«ԷՅՏԻՈԹԻ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ
Ք. Հրազդան, Շինարարների փ., 70տ.
«ՀԱՅԻՔԻՆՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150016986186113
ՀՀՀՀՀՀ 03024399
տնօրեն



Գ. Գրիգորյան

(ստորագրություն)