

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների ՀՀ Կոտայքի մարզի Եղվարդի (Նաիրի) բժշկական կենտրոնի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ՄԱԽԾՁԲ-20/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի մայիսի 22-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԽԾՁԲ-20/2 պայմանագրում 2021 թվականի ապրիլի 23-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ	ՀՀ կառավարության 2021թվականի մարտի 25-ի N 415-Ն որոշումը:
------------------------------	---

Փոփոխության նկարագրություն	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված ՀՀՔԿ-ՄԱԽԾՁԲ-20/2 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների տրամադրում:
----------------------------	---

Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 7.5 կետ:
-------------------------	---------------------

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան

«23» ապրիլի 2021թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Գ.Ազիզյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 25.03.2021թ. N 415-Ն որոշումը և ՀՀ Կոտայքի մարզի Եղվարդի (Նաիրի) բժշկական կենտրոնի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 22.05.2020թ. կնքված ՀՀՔԿ-ՄԱԽԾՁԲ-20/2 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին հաստատել 2021 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է մեկ էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011033868, Հ/Հ 02565827

Գլխավոր քարտուղար

(ստորագրություն)



ԿԱՏԱՐՈՂ՝

<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ
ք. Երևան, Չարենցի 1
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 2470100038500000
ՀՎՀՀ 01503291

Տնօրեն՝



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Five handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

Հավելված
22.05.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԽԾՁԲ-20/2 գնման պայմանագրի
«23» ապրիլի 2021թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
հրավեր ով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	2020թ. վճարված գումարը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում										
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
1	71241200/33	ՀՀ Կոտայքի մարզի Եղվարդի (Նաիրի) բժշկական կենտրոնի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	2 875 000					8 625 000	8 625 000	8 625 000	8 625 000	8 625 000	8 625 000	8 625 000
														8 625 000

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011033868, Հ/Հ 02565827
Գլխավոր քարտուղար

Է.Բ. Մանուկյան
(ստորագրություն)




ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Հայնախագիծ» ԲԲԸ
ք. Երևան, Չարենցի 1
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2470100038500000
Հ/Հ 01503291

Տնօրեն՝

Գ.Ս. Արդշինյան
(ստորագրություն)



Կ.Տ.

Handwritten signature

Արդշինքանկ գլխ.գր.ՀԱԿ.
 Վճարման հանձնարարական N 210420000085001 244
 20/04/21 20/04/21 11:11:02 F209

20/04/21		20/04/21
Դեբետի հաշիվ	2470100038500000 / 30202	Գումար և արժույթ
Վճարողի բանկ	AM24700 AM24701 Արդշինքանկ գլխ.գր.ՀԱԿ.	1,150,000.00 AMD
Վճարողի ԱԱՀ կամ անվանում	ՀԱՅՆԱՆԱԳԻԾ ԲԲԸ 01503291 Երևան 2ԱՐԵՆՑԻ 1	
ՀՎՀՀ/ՀԾՀ	1801503291	
Հիմնական պարտ ԱԱՀ կամ անվանում		
Հիմնական պարտ ՀՎՀՀ/ՀԾՀ	01503291	
Կրեդիտի հաշիվ	900008000664	
Ստացող (Շահառուի) բանկ	AM90000 ՀՀ Էկոնոմ. Եվ ֆինանս. նախարարություն	
Ստացողի (Շահառուի) ԱԱՀ կամ անվանում	ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	
Ստացողի (Շահառուի) ՀԾՀ		
Գումարը և արժույթը բառերով	Մեկ միլիոն մեկ հարյուր հիսուն հազար ՀՀ դրամ	
Վճարման նպատակ	ՀՀ ԹՎ-ՄԱՍԻՆԾՁԲ-20/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում պայմանագրի ապահովում	
Միջնորդավճար	0.00	Բանկի տարածքում ստացման ենթակա 33 օրենսդրությամբ սահմանված տեղեկատվությունը ստանալուց հրաժարվել եմ
Շահառուին վճարման ամսաթիվ	20/04/21	

Կ.Տ. Վճարողի ստորագրություն 1 _____
 2 _____

Կատարողի ստորագրություն և ԱԱՀ

Դեբետի հաշիվ	2470100038500000 / 30202	Գումար և արժույթ	
Վճարողի բանկ	AM24700 AM24701 Արդշինքանկ գլխ.գր.ՀՍՀ.	1,725,000.00 AMD	
Վճարողի ԱԱՀ կամ անվանում	ՀԱՅՆԱՆԱԳԻԾ ԲԲԸ 01503291 Երևան ԶԱՐԵՆՑԻ 1		
ՀՎՀՀ/ՀԾՀ	1801503291		
Հիմնական պարտ ԱԱՀ կամ անվանում			
Հիմնական պարտ ՀՎՀՀ/ՀԾՀ	01503291		
Կրեդիտի հաշիվ	900008000698		
Ստացող (Շահառուի) բանկ	AM90000 ՀՀ Էկոնոմ.եվ ֆինանս. նախարարություն		
Ստացողի(Շահառուի) ԱԱՀ կամ անվանում	ՀՀ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ		
Ստացողի(Շահառուի) ՀԾՀ			
Գումարը և արժույթը բառերով	Մեկ միլիոն յոթ հարյուր քսանհինգ հազար ՀՀ դրամ		
Վճարման նպատակ	ՀՀՔԿ-ՄԱՆԾՁԲ-20/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում սպանազրի ուղակավորման ապահովում		
Միջնորդավճար	0.00	Բանկի տարածքում ստացման ենթակա ԳՀ ժրենսդրությանը սահմանված տեղեկատվությունը ստանալուց հրաժարվել են	
Շահառուին վճարման ամսաթիվ	20/04/21		

Կ.Տ. Վճարողի 1 _____
ստորագրություն 2 _____

Կատարողի ստորագրություն և ԱԱՀ