

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Փոքրաքանակ երեխաներով համալրված հանրակրթական դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքերի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-20/3Հ ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի հոկտեմբերի 16-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-20/3Հ գնման պայմանագրում 2021 թվականի հոկտեմբերի 1-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1 ՀՀ կառավարության 13.05.2021թ. N790-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-20/3Հ պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում:

Փոփոխության հիմնավորում Պայմանագրի 7.5 և 7.13 կետեր:

Պատվիրակուհի՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան

01.10.2021թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Հայնախագիծ» ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Գ. Ազիզյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով 13.05.2021թ. N 790-Ն որոշումները և Փոքրաքանակ երեխաներով համալրված հանրակրթական դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքերի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 16.10.2020թ. կնքված ՀՀԲԿ-ՄԱԾՁԲ-20/3Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 2021 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 5 (հինգ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«Հայնախագիծ» ԲԲԸ

ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3

«Հայնախագիծ» ԲԲԸ-ի նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն

- Հ/Հ 900011035772, 900011035780, 900011023307, 900011023570, 900011035798, 900011035806, 900011035814, 900011035822, 900011023661, 900011035830, 900011023695, 900011035731, 900011035756, 900011035855, 900011035863, 900011023604, 900011023752, 900011023745, 900011035848, 900011035749, 900011035764

Գլխավոր քարտուղար



Ա. Մկրտչյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Հայնախագիծ» ԲԲԸ

ք. Երևան, Չարենցի 1

«Արդշինբանկ» ԲԲԸ

Հ/Հ 2470100038500000

ՀՎՀՀ 01503291

Տնօրեն՝



Գ. Ազիզյան (ստորագրություն)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Հավելված  
 16.10.2020թ. կնքված  
 N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-20/3Հ պայմանագրի  
 01.10.2021թ. կնքված N 6 համաձայնագրի  
 ՀՀ պակեկված N 2  
 16.10.2020թ. կնքված  
 N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-20/3Հ պայմանագրի

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

ՀՀ դրամ

|                                      |   | Ծառայության  |  |                       |  |         |      |         |         |         |         |         |           |           |          |           |          |         |         |         |
|--------------------------------------|---|--------------|--|-----------------------|--|---------|------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|---------|---------|---------|
| Իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | հաշվեհամարը  | անվանումը  | 2020թ. վճարված գումար | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021-թ-ին՝ ըստ ամիսների, այն թվով՝ |         |      |         |         |         |         |         |           |           |          |           |          |         |         |         |
|                                      |   |              |  |                       | հունվար  | փետրվար | մարտ | ապրիլ   | մայիս   | հունիս  | հուլիս  | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |         |         |         |
| 1                                    | 9811140/1   | 900011035772 | ՀՀ Արագածոտնի մարզի Լուսակն համայնքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (նորույլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն    | 426 400               | -  | -       | -    | 189 300 | 189 300 | 166 300 | 230 100 | 500 883 | 566 333   | 566 333   | 934 466  | 934 466   | 934 466  | 824 266 | 824 266 | 824 266 |
|                                      |   | 900011035780 | ՀՀ Արագածոտնի մարզի Գառնահովիտ համայնքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (նորույլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն | 446 600               | -  | -       | -    | 166 300 | 166 300 | 230 100 | 500 883 | 500 883 | 566 333   | 566 333   | 934 466  | 934 466   | 934 466  | 824 266 | 824 266 | 824 266 |





|   |   |  |   |   |  |
|---|---|--|---|---|--|
| 903 682   | 946 860   | 597 426  | -   | 640 800   | 575 876  |
| 903 682   | 946 860   | 597 426  | -   | 640 800   | 575 876  |
| 903 682   | 946 860   | 597 426  | -   | 640 800   | 575 876  |
| 549 241   | 574 830   | 179 200  | -   | 160 200   | -  |
| 549 241   | 574 830   | 179 200  | -   | -   | -  |
| 252 300   | 264 100   | -  | -   | -   | -  |
| 182 200   | 191 300   | -  | -   | -   | -  |
| 182 200   | 191 300   | -  | -   | -   | -  |
| -   | -   | -  | -   | -   | -  |
| -   | -   | -  | -   | -   | -  |
| -   | -   | -  | -   | -   | -  |
| -   | -   | -  | -   | -   | -  |
| 490 300   | 465 900   | -  | 489 100   | -   | -  |
| ՀՀ Կոտայքի մարզի<br>Գ. Զրատատի միջնակարգ<br>դպրոցի տիպային (մոդուլային)<br>շենքի կառուցման<br>աշխատանքների<br>հեղինակային հսկողության<br>ծառայություն | ՀՀ Կոտայքի մարզի<br>Գ. Կաթնաղբյուրի հիմնական<br>դպրոցի տիպային (մոդուլային)<br>շենքի կառուցման<br>աշխատանքների<br>հեղինակային հսկողության<br>ծառայություն | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գ.<br>Ջիլի միջնակարգ դպրոցի<br>տիպային (մոդուլային) շենքի<br>կառուցման աշխատանքների<br>հեղինակային հսկողության<br>ծառայություն | ՀՀ Տավուշի մարզի Գ. Դովեղի<br>միջնակարգ դպրոցի տիպային<br>(մոդուլային) շենքի կառուցման<br>աշխատանքների<br>հեղինակային հսկողության<br>ծառայություն | ՀՀ Տավուշի մարզի Կիրանցի<br>Գ. Վարդանյանի անվան<br>հիմնական դպրոցի տիպային<br>(մոդուլային) շենքի կառուցման<br>աշխատանքների<br>հեղինակային հսկողության<br>ծառայություն | ՀՀ Շիրակի մարզի<br>Գ. Արեգնաղբյուրի միջնակարգ<br>դպրոցի տիպային (մոդուլային)<br>շենքի կառուցման<br>աշխատանքների<br>հեղինակային հսկողության<br>ծառայություն |
| 900011035855  | 900011035863  | 900011023604   | 900011023752  | 900011023745  | 900011035848   |



