

XS9Z

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 511

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Նավիտաս» ՍՊԸ, «Մինասյաններ Շին» ՍՊԸ կոնսորցիումի միջև 2025թ. օգոստոսի 07-ին կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/33 ծածկագրով Պետության կարիքների համար Կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

«06» 03 2026 թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Նավիտաս» ՍՊԸ, «Մինասյաններ Շին» ՍՊԸ կոնսորցիումը, ի դեմս «Նավիտաս» ՍՊԸ-ի տնօրեն Կ.Ավագյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա և «Մինասյաններ Շին» ՍՊԸ-ի տնօրեն Գ. Մինասյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՁՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության զեկուցագիրը և Կողմերի միջև 2025թ. օգոստոսի 07-ին կնքված «Ձորագյուրի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների պետական գնման կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/33 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.7 կետերի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի 1.3 կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ հետևյալ կերպ. «Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետի սկիզբը սահմանվում է պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու ամսթիվը, իսկ կատարման ժամկետի ավարտը սահմանվում է 2026 թվականի ապրիլի 03-ը»:
2. Պայմանագրի Հավելված 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:
3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:
4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
5. Համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 3 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածը հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Նավիտաս»
ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Արարատի մարզ,
Բաֆու 9
ՀՎՀՀ 04224551



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մինասյաններ Շին»
ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ
գ.Երանոս
ՀՎՀՀ 08423306
ՀՀ 1150010718088099



Հավելված

2025թ. օգոստոսի 07-ի
N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/33 ծածկագրով
պետական գնման պայմանագրի
« 06 » 03 2026 թ.
կնքված N 511 համաձայնագրի

«Հավելված 1
2025թ. օգոստոսի 07-ի
N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/33 ծածկագրով
պետական գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«Ձորագյուրի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների
պետական գնման N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/33 պայմանագրի

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Ձորագյուրի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու ամսաթվից	03.04.2026թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
գարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441
ՀՎՀՀ՝ 00001858386




ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Նավիտաս»
ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Արարատի մարզ,
Բաֆֆու 9
ՀՎՀՀ՝ 04224551
Հ/Հ՝ 2052022048431001

Բանկ՝
«Ինտերբանկ» ՓԲԸ
Տնօրեն
Կ. Ավագյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մինասյաններ Շին»
ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ
գ. Երանոս
ՀՎՀՀ՝ 08423306
Հ/Հ՝ 1150010718088099

Բանկ՝
«ԱՄԻՈՒ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Տնօրեն
Գ. Մինասյան



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է «**Ձորագյուղի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման**» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված **N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/33** ծածկագրով ընթացակարգի արդյունքում **07.08.2025 թ.** կնքված **N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/33** պայմանագրում. 06.03.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Պայմանագրի ժամկետի երկարաձգման հիմքի առկայությունը

Փոփոխության նկարագրություն՝

Երկարաձգվել է պայմանագրի ժամկետը

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 և 8.7 կետերը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 06.03.2026 года в договор **N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/33** заключенный **07.08.2025 года** в результате процедуры закупки под кодом **N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/33** организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основания для продления срока действия договора

Описание изменения:

Продление срока действия договора

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 и 8.7 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития