

**ՀԱՅՏՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

Ծաղկաձորի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Ծաղկաձոր համայնքի Մեղրաձոր բնակավայրի 3-րդ փողոցի ջրագծի փոխարինման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդարկական ծառայություններ»-ի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԾՔ-ԳՀԽԾՁԲ-23/40» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2023 թվականի հոկտեմբերի 9-ին կնքված N «ԾՔ-ԳՀԽԾՁԲ-23/40» պայմանագրում 2024 թվականի փետրվարի 12-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ 1: Պայմանագրով սահմանված ծառայությունների մատուցման դիմաց վճարումներ իրականացնելու նպատակով ֆինանսական միջոցների նախատեսման անհրաժեշտություն:

Փոփոխության նկարագրություն 1: Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին պայմանագրով սահմանված ծառայությունների մատուցման դիմաց 2024թ. նախատեսված ֆինանսական միջոցների արդյունքում կնքվել է լրացուցիչ համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում - N «ԾՔ-ԳՀԽԾՁԲ-23/40» գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետ:

**Պարզվիրապու՝ Ծաղկաձորի համայնքապետարան**

09 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2023թ. ԿՆՔՎԱԾ N «ԾՔ-ԳՀԽԾՁԲ-23/40» ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ք. Ծաղկաձոր

«12» փետրվար 2024թ.

Ծաղկաձորի համայնքապետարանը, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», ի դեմս համայնքի ղեկավար Ն. Հարությունյանի, որը գործում է համայնքապետարանի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն, այսուհետ՝ «Կատարող», ի դեմս տնօրեն Ն.Մուրադյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, ցուցաբերելով երկկողմանի կամահայտնություն, հիմք ընդունելով 09.10.2023թ. կնքված N «ԾՔ-ԳՀԽԾՁԲ-23/40» գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5-րդ կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

## 1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը համաձայնում են «ԾՔ-ԳՀԽԾՁԲ-23/40» պայմանագրում 2024 թվականի փետրվարի 12-ին կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1.2 Հաստատել ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը նոր խմբագրմամբ՝ համաձայն կից հավելվածի (Հավելված N2-ը կցվում է):

1.3 Սույն համաձայնագրում չնշված Գնման պայմանագրով նախատեսված դրույթները թողնվում են անփոփոխ:

1.4 Սույն համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով, 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Ծաղկաձորի համայնքապետարան  
Ք.Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9

ՀՀ ՖՆ ԳՎ

ՀՎՀՀ 03027029

Հ/Հ 900122000038

Համայնքի ղեկավար Ն.Հարությունյան



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ

Գեղարքունիքի մարզ. գ. Գեղամական 2 փ. 3 կրթ. Տ. 14

&lt;&lt;ԱՎԲԱ ԲՈՒԿ&gt;&gt; ԲԲԸ

ՀՎՀՀ 08624633

ՀՀ 220205335934000

Տնօրեն Ն.Մուրադյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



Հավելված N 2  
«09» հոկտեմբեր 2023թ. կնքված  
«ԾԲ-ԳՀԽԾԶԲ-23/40» ծածկագրով պայմանագրի և  
«12» փետրվար 2024թ. կնքված թիվ 1 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

Ծառայության

| հրավերով<br>նախատեսված<br>չափաբաժնի<br>համարը | գնումների<br>պլանով<br>նախատեսված<br>միջանցիկ<br>ծածկագիրը<br>, ըստ ԳՄԱ<br>դասակարգման<br>(CPV) | անվանումը                                                                                                                                     | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում** |         |        |        |        |        |        |         |           |           |          |           |          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
|                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                               | հունվար                                                                         | փետրվար | մարտ   | ապրիլ  | մայիս  | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |
| 1                                             | 71351540                                                                                        | «Ծաղկաձոր համայնքի Մեղրաձոր բնակավայրի 3-րդ փողոցի ջրագծի փոխարինման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ» | 0                                                                               | 140000  | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000  | 140000    | 140000    | 140000   | 140000    | 1400000  |

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ  
Ծաղկաձորի համայնքապետարան  
ք.Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9  
ՀՀ ՖՆ ԳՎ  
ՀՎՀՀ 03027029  
Հ/Հ 900122000038  
Համայնքի ղեկավար՝ Ա. Հոգեթյունյան



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ  
«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՄՊԸ  
Գեղարքունիքի մարզ.գ. Գեղամական 2 փ. 3 նրբ. Տ. 14  
«ԱՎԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ  
ՀՎՀՀ 08624633  
ՀՀ 220203335934000  
Տնօրեն՝ Լ. Թուրքադյան

