

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Կապանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար բակերի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի դեկտեմբերի 20-ին կնքված N ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/2 պայմանագրում 2020 թվականի փետրվարի 27-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 Լրացուցիչ աշխատանքների ձեռքբերման անհրաժեշտություն

Փոփոխության նկարագրություն տոկոսի շրջանակում, Համաձայնագրի կնքում

Լրացուցիչ աշխատանքների ավելացում պայմանագրի 10

Փոփոխության հիմնավորում օրենսդրություն

Պայմանագրի 7,5 կետ, Գնումների մասին ՀՀ

Պատվիրատու՝ Կապանի համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N2

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ
ԿԱԶՄՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ 2019թ. դեկտեմբերի 20-ին կնքված
N «ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/2» ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Կապան

«27» փետրվար 2020թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ՀՀՀՀ-ի Քոնսալթ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դավիթ Հովսեփյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, ելնելով անհրաժեշտությունից և հաշվի առնելով պատասխանատու ստորաբաժանման զեկուցագիրը, համաձայն Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության և պայմանագրի 7.5 կետի, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1. Սույն համաձայնագրի առարկա է հանդիսանում՝

1.1 Լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների կատարում՝ Արծվանիկ վարչական բնակավայրի երկրորդ փողոցի/մոտ 500մ/ ասֆալտապատման համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում,

1.2 Պայմանագրի գնի ավելացում 990000/ինը հարյուր իննսուն հազար/ ՀՀ դրամով,

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում՝ մինչև 2020թ. մարտի 13-ը:

2. Պայմանագրի 4.1 կետի <<Պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա աշխատանքի գինը կազմում է 11640000 (տասնմեկ միլիոն վեց հարյուր քառասուն հազար) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն՝ 1940000/մեկ միլիոն ինը հարյուր քառասուն հազար/ ՀՀ դրամ>> նախադասությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ <<Պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա աշխատանքի գինը կազմում է 12630000 (տասներկու միլիոն վեց հարյուր երեսուն հազար) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն՝ 2105000/երկու միլիոն մեկ հարյուր հինգ հազար/ ՀՀ դրամ>> նախադասությամբ:

3. Պայմանագրի Տեխնիկական բնութագիր-Գնման ժամանակացույցը և Վճարման ժամանակացույցը փոփոխվում են սույն համաձայնագրով կատարվող փոփոխություններին համապատասխան:

4. Պայմանագրի մնացած դրույթները մնում են անփոփոխ:

5. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները, ստորագրությունները.

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
Ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900312512040
ՀՎՀՀ 09426088



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

<<Հալի Քոնսալթ>> ՍՊԸ
ՀՀ. Գեղարքունիքի մարզ, գ. Նորատուս
<<ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈՒԼ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
ՀՀ 220001150832000
ՀՎՀՀ 08417251

