

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և Հայաստանի սպառողական կոոպերատիվների միության «Ախուրյանի Կոոպչին» ՍՊԸ-ի միջև 2025թ. հունիսի 05-ին կնքված N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/3/2 ծածկագրով Պետության կարիքների համար Կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

«25» 12 2025թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Հայաստանի սպառողական կոոպերատիվների միության «Ախուրյանի Կոոպչին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Տոնոյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՀ ֆինանսների նախարարի 01/34-3/17879-2024 գրությունը, ՀՏՀՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության գեկուցագրերը, նախագծող կազմակերպության գրությունը և Կողմերի միջև 2025թ. հունիսի 05-ին կնքված «ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու թիվ 19 հիմնական դպրոցի վերանորոգման» և «ՀՀ Շիրակի մարզի Հառիճի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների պետական գնման կնքված N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/3/2 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի 1.3 կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ հետևյալ կերպ. «Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետի սկիզբը սահմանվում է պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը, իսկ կատարման ժամկետի ավարտը սահմանելով՝ ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու թիվ 19 հիմնական դպրոցի ժամկետը մինչև 2026 թվականի մարտի 19-ը, ՀՀ Շիրակի մարզի Հառիճի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման ժամկետը մինչև 2026 թվականի մարտի 05-ը»:

2. Պայմանագրի Հավելված 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:

3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:

4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

5. Համաձայնագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,

Կ.Ուլնեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Չափ. 2 Հ/Հ՝ 900011057388

Չափ. 3 Հ/Հ՝ 900011057396

Կենտրոնական

զանձապետարան

Գործադիր տնօրեն

Ս. Բաղինյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Հայաստանի սպառողական կոոպերատիվների
միության «Ախուրյանի Կոոպչին» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Գյումրի,

Թբիլիսյան խճ. 1

ՀՎՀՀ՝ 05801184

Հ/Հ՝ 2050122006191001

Բանկ՝

«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ

Տնօրեն

Ա. Տոնոյան



Հավելված

2025թ. հունիսի 05-ի
N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/3/2 ծածկագրով
պետական գնման պայմանագրի
« _____ » _____ 2025թ.
կնքված N _____ համաձայնագրի

«Հավելված 2
2025թ. հունիսի 05-ի
N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/3/2 ծածկագրով
պետական գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու թիվ 19 հիմնական դպրոցի և
ՀՀ Շիրակի մարզի Հաղիճի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների պետական գնման N
ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/3/2 պայմանագրի

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների Անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
2	ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու թիվ 19 հիմնական դպրոցի վերանորոգում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու ամսաթվից	19.03.2026թ.
3	ՀՀ Շիրակի մարզի Հաղիճի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում		05.03.2026թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441

Չափ. 2 Հ/Հ՝ 900011057388

Չափ. 3 Հ/Հ՝ 900011057396



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Հայաստանի սպառողական կոոպերատիվների
միության «Ախուրյանի Կոոպչին» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Գյումրի,

Թբիլիսյան խճ. 1

ՀՎՀՀ՝ 05801184

Հ/Հ՝ 2050122006191001

Բանկ՝

«Ինտերբանկ» ՓԲԸ

Տնօրեն

Ա. Տոնոյան



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է «ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու թիվ 19 հիմնական դպրոցի վերանորոգման» և «ՀՀ Շիրակի մարզի Հառիճի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/3/2 ծածկագրով ընթացակարգի արդյունքում 05.06.2025 թ. կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/3/2 պայմանագրում 25.12.2025 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Պայմանագրի ժամկետի երկարաձգման հիմքի առկայությունը

Փոփոխության նկարագրություն՝

Երկարաձգվել է պայմանագրի ժամկետը

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 25.12.2025 года в договор N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/3/2 заключенный 05.06.2025 года в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/3/2 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основания для продления срока действия договора

Описание изменения:

Продление срока действия договора

Обоснование изменения:

Пункт 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития