

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Վաղարշապատի Երվանդ Օտյանի անվան N 7 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Արագածի Մ. Մելսակյանի անվան միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Ջանֆիդայի Է. Դաշտոյանի անվան միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Արմավիրի N 6 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի և ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Արտիմետի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճների կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 06.04.2022թ. կնքված N Հ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 պայմանագրում 03.03.2023թ. կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ	ՀՀ կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2111-Ն որոշում
------------------------------	--

Փոփոխության նկարագրություն	N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 պայմանագրի 2023թ. վճարման ժամանակացույցի և օրացուցային գրաֆիկի հաստատում
----------------------------	--

Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 8.5 և 8.13 կետեր
-------------------------	-----------------------------

Փոփոխության առաջացման պատճառ	N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 պայմանագրի գնի ավելացում, N 1 հավելվածի փոփոխություն
------------------------------	--

Փոփոխության նկարագրություն	Պատասխանատու ստորաբաժանման եզրակացություն
----------------------------	---

Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 8.5 կետ
-------------------------	--------------------

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան

03.03.2023թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն՝ Ա. Վարդանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2111-Ն որոշումը և ՀՀ Արմավիրի մարզի «Վաղարշապատի Երվանդ Օտյանի անվան N 7 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արագածի Մ. Մեխակյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արմավիրի մարզի «Ջանֆիդայի Է. Դաշտոյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արմավիրի N 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի և ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արտիմետի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճների կառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 06.04.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի 5.1 կետը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ՝

«5.1 Պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 1 374 610 685 (մեկ միլիարդ երեք հարյուր յոթանասունչորս միլիոն վեց հարյուր տասը հազար վեց հարյուր ութսունհինգ) ՀՀ դրամ, որից՝ 229 101 781 (երկու հարյուր քսանինը միլիոն մեկ հարյուր մեկ հազար յոթ հարյուր ութսունմեկ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն, ընդ որում՝

- ՀՀ Արմավիրի մարզի «Վաղարշապատի Երվանդ Օտյանի անվան N 7 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների համար – 271 305 980 (երկու հարյուր յոթանասունմեկ միլիոն երեք հարյուր հինգ հազար ինը հարյուր ութսուն) ՀՀ դրամ, որից՝ 45 217 663 (քառասունհինգ միլիոն երկու հարյուր տասնյոթ հազար վեց հարյուր վաթսուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն,

- ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արագածի Մ. Մեխակյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների համար – 315 761 499 (երեք հարյուր տասնհինգ միլիոն յոթ հարյուր վաթսունմեկ հազար չորս հարյուր ինսունհինգ) ՀՀ դրամ, որից՝ 52 626 917 (հիսուներկու միլիոն վեց հարյուր քսանվեց հազար ինը հարյուր տասնյոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն,

- ՀՀ Արմավիրի մարզի «Ջանֆիդայի Է. Դաշտոյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների համար – 309 471 644 (երեք հարյուր ինը միլիոն չորս հարյուր յոթանասունմեկ հազար վեց հարյուր քառասունչորս) ՀՀ դրամ, որից՝ 51 578 607 (հիսունմեկ միլիոն հինգ հարյուր յոթանասունույթ հազար վեց հարյուր յոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն,

- ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արմավիրի N 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների համար – 292 384 152 (երկու հարյուր ինսուներկու միլիոն երեք հարյուր ութսունչորս հազար մեկ հարյուր հիսուներկու) ՀՀ դրամ, որից՝ 48 730 692 (քառասունույթ միլիոն յոթ հարյուր երեսուն հազար վեց հարյուր ինսուն երկու) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն,

- ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արտիմետի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների համար – 185 687 410 (մեկ հարյուր ութսունհինգ միլիոն վեց հարյուր ութսունյոթ հազար չորս հարյուր տասը) ՀՀ դրամ, որից՝ 30 947 902 (երեսուն միլիոն ինը հարյուր քառասունյոթ հազար ինը հարյուր երկու) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը>>:

1.1.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 1 հավելվածի:

1.1.3 Հաստատել 2023 թվականի օրացուցային գրաֆիկը և վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի N 2 և N 3 հավելվածների:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագրի 1.1.1 և 1.1.2 կետերի պայմանները տարածվում են մինչև սույն Համաձայնագրի կնքելը կողմերի միջև ծագած հարաբերությունների վրա և գործում են մինչև կողմերի սույն Համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

2.2 Համաձայնագրի մյուս կետերն ուժի մեջ են մտնում ստորագրման պահից: Համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.3 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.4 Համաձայնագիրը կազմված է 2 (երկու) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի N 1 հավելվածը բաղկացած է 78 (յոթանասունութ) էջից, Համաձայնագրի N 2 և 3 հավելվածները բաղկացած են 2 (երկուական) էջից և համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011039964, 900011039956

900011039972, 900011039980,

900011034536

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար



Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝


«ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, 0043, Շարուրի 36/2

«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 11500130861408

ՀՎՀՀ 04412536

Տնօրեն՝



Ա. Կարդանյան

Կ.Տ.

ՀՀ Արմավիրի մարզի «Վարդաշապատի երվանդ Օսյանի թիվ 7 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզագրադիմի կառուցման աշխատանքների
ծավալաբեղ-նախահաշիվ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը փոփոխված	
		Չափերի միավոր	Քանակ	Ընդամենը արժեքը համար հազար ՀՀ դրամ	Ընդամենը արժեքը հազար ՀՀ դրամ	Քանակ	Ընդամենը	Քանակ	Ընդամենը	Քանակ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6						
	ՀՀ Վարդաշապատի երվանդ Օսյանի թիվ 7 հիմնական դպրոց										
	ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ										
	1.Քանդման աշխատանքներ										
1	Մարզադաշտի միջին մասնաշենքի քանդում	Ա3	5370	2	10740					5370	10740
2	Շին արդի բարձրում մեխանիզմով	Ա3	1611	0.432	695.952					1611	695.952
3	Տեղափոխում 7կմ	Ա3	2738.7	0.8	2190.96					2738.7	2190.96
4	Բետոնե եղբայրների քանդում 150x300սմ չափերի	գծմ	260	0.8	208					260	208
5	Սալվանքի քանդում բետոնե	Ա3	11.7	8	93.6					11.7	93.6
6	Շին արդի բարձրում և տեղափոխում 7կմ հեռ. վրա	տ	77.48	1.6	123.968					77.48	123.968
	Ընդամենը՝ քանդման աշխատանքներ				14052.48						14052.48
	ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ										
	2.Մասնաշենք 1.1										
	2.1.Միաձույլ հիմնային հեծան -2.100 միջ										
	Գրունտի մշակում էքսկավատորով 2-րդ կարգի բնահողում կողից	Ա3	344	0.52	178.88						
	2-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	Ա3	19	2.8	53.2			7.6	3.952	351.6	182.832
	Հիմքերի մակերևույթի ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով 2 շերտ	Ա2	242	2.4	580.8	118.2	283.68			19	53.2
	Գրունտի ետիցք մեխանիզմով	Ա3	328	0.4	131.2					123.8	297.12
	Գրունտի տոփակում	Ա3	328	4	1312					328	131.2
	Գրունտի ետիցք ձեռքով տոփակումով	Ա3	19	2	38					328	1312
	Ավերորդ գրունտի բարձրում և տեղափոխում 7կմ հեռ. վրա	տ	24	1.6	38.4	24	38.4			19	38
	Բազալտե խճի իրականացում	Ա3	6.6	6.4	42.24	0.3	1.92			0	0
	Բետոնե խալիկապատաստական շերտ B7.5 բետոնով	Ա3	6.6	40	264	0.3	12			6.3	40.32
	Բուրդբետոնե հիմքի իրականացում բետոնով B15	Ա3	30.2	32	966.4	1	32			29.2	934.4
	Երկրորդ հիմնային հեծանի իրականացում B20 բետոնով	Ա3	32.3	48	1550.4	1.05	50.4			31.25	1500
	Ամրան ՓՅՏ A500c	տ	1.5929	480	764.592	0.0519	24.912			1.541	739.68
	Ամրան ՓՅՏ A240	տ	1.0199	480	489.552	0.0299	14.352			0.99	475.2
	Մետաղական թիթեռ 80*80*10	կգ	56.3	0.96	54.048					56.3	54.048
	2.2.Երկրորդ հատակ -0.05 միջ										

Խճի շերտ	Ա3	16.9	6.4	108.16					16.9	108.16
Ե/բետոնե հատակի իրականացում B12.5 բետոնով	Ա3	16.9	40	676					16.9	676
Փ5Bp1 150*150	Ա2	169	1.2	202.8					169	202.8
2.3.Շրջանակ Ա.Բ.Գ.Ե. 1,2,3 առանցքով										
Ե/բետոնե սյուների իրականացում B25 բետոնով	Ա3	8.8	64	563.2					8.8	563.2
Ե/բետոնե պարզունակների իրականացում B25 բետոնով	Ա3	18.4	64	1177.6					18.4	1177.6
Ամրան Փ18h20 A500c	տ	2.4858	480	1193.184					2.4858	1193.184
Ամրան Փ8A240	տ	1.0846	480	520.608					1.0846	520.608
Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	104.5	0.96	100.32					104.5	100.32
2.4.Ծածկի սալ +3.180 միջուկ										
Ե/բետոնե սալի իրականացում B25 բետոնով	Ա3	27.9	56	1562.4					27.9	1562.4
Ամրան Փ10A500c	տ	1.1463	480	550.224					1.1463	550.224
Ամրան Փ8A500c	տ	0.7339	480	352.272					0.7339	352.272
Ամրան Փ8A240	տ	0.1502	480	72.096					0.1502	72.096
Շտրամենը՝ Մասնաշենք 1.1				13542.576		457.664		3.952		13088.864
3. Մասնաշենք 1.2										
3.1.Միաձույլ հիմնային հեծան -2.100 միջ										
Գրունտի մշակում էքսկավատորով 2-րդ կարգի բնահորում կողիցք	Ա3	1058	0.48	507.84			194	93.12	1252	600.96
2-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	Ա3	56	0.48	26.88					56	26.88
Հիմքերի մակերևույթի ցրամեկուսացում բիտումի մածիկով 2 շերտ	Ա2	504	2.4	1209.6		228	547.2		276	662.4
Գրունտի ետիցք մեխանիզմով	Ա3	1074	0.432	463.968			146.3	63.2016	1220.3	527.1696
Գրունտի տոփանում	Ա3	1074	0.4	429.6			146.3	58.52	1220.3	488.12
Գրունտի ետիցք ձեռքով տոփանումով	Ա3	56	2	112				0	56	112
Ավերդող գրունտի բարձրում և տեղափոխում 7լվ հեռ.կրա	տ	24	1.6	38.4		24	38.4	0	0	0
Գրունտի բարձրում և տեղափոխում ետ լիցքի համար 7լվ հեռ.	տ		1.6	0					0	0
Բազալտե խճի իրականացում	Ա3	21	6.4	134.4		0.03	0.192		20.97	134.208
Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7.5 բետոնով	Ա3	21	40	840		0.03	1.2		20.97	838.8
Բուրդբետոնե ինքնի իրականացում բետոնով B15	Ա3	58	32	1856		4.5	144		53.5	1712
Ե/բետոնե հիմնային հեծանի իրականացում B20բետոնով	Ա3	106.2	48	5097.6		0.5	24		105.7	5073.6
Ամրան 18-22ՓA500c	տ	7.6007	480	3648.336		0.0407	19.536		7.56	3628.8
Ամրան Փ8A240	տ	2.9015	480	1392.72		0.0215	10.32		2.88	1382.4
Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	88.5	0.96	84.96					88.5	84.96
Ներդիր էնեմենտներ լիստ	կգ	1130.5	0.96	1085.28					1130.5	1085.28
Ներդիր էնեմենտներ հեղուա, մանեկ,տափողակ	կգ	784	0.96	752.64					784	752.64
3.2.Ե/բետոնե հատակ -0.05 միջ									0	0
Խճի շերտ	Ա3	63.9	6.4	408.96					63.9	408.96
Ե/բետոնե հատակի իրականացում B12.5բետոնով	Ա3	63.9	16	1022.4					63.9	1022.4
Փ5Bp1 150*150	Ա2	623	1.2	747.6					623	747.6
Բուրդբետոնե ինքնի իրականացում բետոնով B15	Ա3	5.9	32	188.8					5.9	188.8
3.3.Շրջանակ Ա առանցքով									0	0
Մետաղական շրջանակի մոնտաժում	տ	4.0073	240	961.752					4.0073	961.752
90*90*6 անկյունային արժեք	զմ	104.656	4.08	426.99648					104.656	426.99648
մետաղական թիթեղ 8x12 մ հաստությամբ	տ	0.1555	640	99.52					0.1555	99.52
մետաղական 300*300*8 խողովակ	տ	2.501	640	1600.64					2.501	1600.64
N20 երկրակալ	զմ	22.8	9.6	218.88					22.8	218.88
Մետաղական մանրերի ներդրում	տ	4.0073	40	160.292					4.0073	160.292
3.4.Շրջանակ 2 առանցքով									0	0
Մետաղական շրջանակի մոնտաժում	տ	2.7234	240	653.616					2.7234	653.616
90*90*6 անկյունային արժեք	զմ	48.976	4.08	199.82208					48.976	199.82208
մետաղական թիթեղ 8x12 մ հաստությամբ	տ	0.0604	480	28.992					0.0604	28.992
մետաղական 300*300*8 խողովակ	տ	1.7761	480	852.528					1.7761	852.528
N20 երկրակալ	զմ	22.8	9.6	218.88					22.8	218.88

Մետաղական մասերի ներկում	տ	2.7234	40	108.936					2.7234	108.936
3.5.Շրջանակ 3.7 առանցքով									0	0
Մետաղական շրջանակի մոնտաժում	տ	7.0867	400	2834.68					7.0867	2834.68
90°90°6 անկյունային արժեքը	զմ	213.088	4.08	869.39904					213.088	869.39904
մետաղական թիթեղ 8ի12 սմ հաստության	տ	0.1738	480	83.424					0.1738	83.424
մետաղական 300*300*8 խողովակ	տ	3.244	480	1557.12					3.244	1557.12
N20 երկուսով	զմ	90.164	9.6	865.5744					90.164	865.5744
Մետաղական մասերի ներկում	տ	7.0867	40	283.468					7.0867	283.468
Մետաղական պլոսների իրորոնեկտացում	մ2		2.4	0				21.42	51.408	51.408
Ընդամենը՝ Մասնաշենք 1.2				32072.504			784.848		266.2496	31553.9056
4. Մետաղական ֆերմա, պատ										
4.1. Մետաղական ֆերմա 15մ										
Մետաղական էլեմենտներով ֆերմաների մոնտաժում /ծախելակիր- հեծան, անկյունային, մետաղական թիթեղ	տ	11.3336	240	2720.064					11.3336	2720.064
75°75°5 անկյունային արժեքը	տ	0.0804	2.8	0.22512					0.0804	0.22512
160°64°5 հեծանի արժեքը	զմ	266.772	8.8	2347.5936					266.772	2347.5936
63°63°6 անկյունային արժեքը	զմ	63.7	2.88	183.456					63.7	183.456
75°75°6 անկյունային արժեքը	զմ	70.73	2.8	198.044					70.73	198.044
90°90°6 անկյունային արժեքը	զմ	70.73	4.08	288.5784					70.73	288.5784
80°80°6 անկյունային արժեքը	տ	0.3865	560	216.44					0.3865	216.44
110°110°8 անկյունային արժեքը	տ	1.965	640	1257.6					1.965	1257.6
120°120°10 անկյունային արժեքը	տ	2.7985	640	1791.04					2.7985	1791.04
մետաղական թիթեղ 10ի12 սմ հաստության	տ	1.2755	640	816.32					1.2755	816.32
Մետաղական ուղղանկյուն կապերի, մոնտաժում	տ	1.1408	240	273.792					1.1408	273.792
մետաղական թիթեղ 8 սմ հաստության	տ	0.2892	640	185.088					0.2892	185.088
63°63°6 անկյունային արժեքը	զմ	92.72	2.88	267.0336					92.72	267.0336
50°50°5 անկյունային արժեքը	զմ	84.88	2.8	237.664					84.88	237.664
Մետաղական հորիզոնական կապերի, մոնտաժում	տ	1.1115	240	266.76				0.6408	153.792	420.552
մետաղական թիթեղ 8 սմ հաստության	տ	0.1719	640	110.016					0.1719	110.016
50°50°5 անկյունային արժեքը	զմ	249.2	2.8	697.76					249.2	697.76
Ն 80°40°2 քառանկյուն խողովակ	զմ		2.500	0				180	450.000	450
Մետաղական մասերի ներկում	տ	13.5859	40	543.436				0.6408	25.632	569.068
4.2. Մետաղական ֆերմա 12մ									0	0
Մետաղական էլեմենտներով ֆերմաների մոնտաժում /ծախելակիր- հեծան, անկյունային, մետաղական թիթեղ	տ	8.326	240	1998.24					8.326	1998.24
50°50°5 անկյունային արժեքը	զմ	55.41	2.8	155.148					55.41	155.148
63°63°6 անկյունային արժեքը	զմ	113.25	2.88	326.16					113.25	326.16
75°75°7 անկյունային արժեքը	տ	0.6825	2.4	1.638					0.6825	1.638
80°80°7 անկյունային արժեքը	տ	0.13	3.2	0.416					0.13	0.416
75°75°5 անկյունային արժեքը	տ	0.0502	2.8	0.14056					0.0502	0.14056
160°64°5 հեծանի արժեքը	զմ	217.728	6.4	1393.4592					217.728	1393.4592
90°90°8 անկյունային արժեքը	տ	2.5055	6.4	16.0352					2.5055	16.0352
մետաղական թիթեղ 10ի12 սմ հաստության	տ	1.008	560	564.48					1.008	564.48
Մետաղական ուղղանկյուն կապերի, մոնտաժում	տ	1.7952	240	430.848					1.7952	430.848
մետաղական թիթեղ 8 սմ հաստության	տ	0.2768	640	177.152					0.2768	177.152
63°63°5 անկյունային արժեքը	զմ	189.76	1.6	303.616					189.76	303.616
50°50°5 անկյունային արժեքը	զմ	160.224	1.6	256.3584					160.224	256.3584
Մետաղական հորիզոնական կապերի, մոնտաժում	տ	0.7052	240	169.248					0.7052	169.248
մետաղական թիթեղ 8 սմ հաստության	տ	0.1596	640	102.144					0.1596	102.144
50°50°5 անկյունային արժեքը	զմ	144.656	1.6	231.4496					144.656	231.4496
Մետաղական մասերի ներկում	տ	10.8264	4	43.3056					10.8264	43.3056

Տախտակամանի իրականացում՝ ներկան համար և ցանցի արդյունքի համար	u2	665	1.12	744.8				665	744.8
4.3.Պատ մասնաշենք 1.2								0	0
Շարվածքի իրականացում ու/կ տուֆով	u2	48	28	1344				48	1344
Շարվածքի արմատավորում ցանցով Փ6Ac1	տ	0.2155	480	103.44				0.2155	103.44
Ընդամենը՝ Մետաղական ֆերմա, պատ				20762.98928		0		629.424	21392.41328
5.Տանիք									
Գործարանային շերտ արվարձանային, խզան բեռնակները ոչ պակաս 1068/890 Ն/Սմ, գործարանային ղեկավարություն ոչ պակաս 7քմ.ժ.Պա/Ն, ջրակայունություն ոչ պակաս 1000մմ ջ ս	u2	198	2.4	475.2				198	475.2
Հանքաբարակ 30 կգ/խմ խտությամբ, 100մմ հատությամբ, /100 և 50 մմ շերտով կոնկրետ սալեր/ ջերմամեկություն ոչ պակաս 0.84 կՋ/(կգ °C) Ջերմակախման գործակցի 0.036 Կտ/մ. °C	u2	198	2.4	475.2				198	475.2
Ջրամուկային, գործարանային՝ արվարձանային իրականացում, խզան բեռնակները ոչ պակաս 330/180 Ն/Սմ, ջրային գործողության խտություն ոչ պակաս 1000գ/քմ. 24ժամ, ջրակայունություն ոչ պակաս 1000մմ ջ ս	u2	198	3.2	633.6				198	633.6
12մմ հատ. Նրբատախտակից անցուղիների հատակի պատրաստում	u2	15.6	8	124.8				15.6	124.8
Փայտյա 160x80մմ չորտուներից Նրբատախտակի հատակի ինստալանտների տեղադրում	u2	15.6	4	62.4				15.6	62.4
Այուրիմեն անկյունակ 40*40*4 L=100mm	կգ	40.7	0.96	39.072				40.7	39.072
Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում	u3	4.924	176	866.624				4.924	866.624
Տանիքածածկի իրականացում արժիֆիակիր ԿՌ25-0.5մմ ցիկլակատ թիթեղով գունավոր /գազաթի +գրգռ 32.7 քմ թիթեղ 0.5մմ/ /կապարամած+գազաթի տախտակ 1+0.25 խմ	u2	193.8	8	1550.4				193.8	1550.4
Օդափոխության պատուհանների տեղադրում շերտափերով	հատ	2	20	40				2	40
Օդափոխության պատուհանների շերտափերի ներկում	u2	3.8	1	3.8				3.8	3.8
Օդափոխության պատուհանների երեսպատում 0.5մմ ցիկլակատ թիթեղով գունավոր	u2	15	6.4	96				15	96
Ջրատարի իրականացում ցիկլակատ գունավոր 0.5մմ թիթեղով, կապարամած	գծմ	20	6.4	128				20	128
Ջրիս խողովակների կոնկրետ 4մ բարձրությամբ Փ120 ցիկլակատ գունավոր թիթեղով	կ-տ	4	20	80				4	80
Ձևադեղ 2 մ երկ. գունավոր	հատ	8	2.4	19.2				8	19.2
Փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում	u3	4.924	80	393.92				4.924	393.92
Կապարամած և տախտակամանի իրականացում	u2	210	0.4	84				210	84
Կապարամած և տախտակամանի մշակում հակափայտիչ նյութով	u2	210	0.8	168				210	168
Տանիքի պաշտպանիչ ճաղաշար	գծմ	20	2.4	48				20	48
Մետաղական էլեմենտների ներկում	տ	0.08275	40	3.31				0.08275	3.31
Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի մոնտաժում	կգ	85	0.96	81.6				85	81.6
Անկյունակ 63*63*5	գծմ	7.6	2.4	18.24				7.6	18.24
Պողպատե խողովակ Փ16	գծմ	5.4	2.4	12.96				5.4	12.96
Մետաղական էլեմենտների ներկում	տ	0.85	40	34				0.85	34
Տանիք բարձրացող մետաղական դռնակի մոնտաժում երեսպատված կապարով	կգ	20.84	1.2	25.008				20.84	25.008
Անկյունակ 63*63*5	գծմ	3.36	2.4	8.064				3.36	8.064
Երեսպատում կապարով	u2	0.7056	8	5.6448				0.7056	5.6448

3	Ամյան ՓԵ A240	տ		480	0		0.051	24.38	0.05079	24.3781632
3	Ամյան Փ16, Փ12 A500c	տ		480	0		0.305	146.4	0.305	146.4
	ԸՆդամներ՝ Միջնորոններ, մասնաշենք 1.1-1.2				3364.4576	0		269.178163		3633.635763
	8. Բացվածքներ									
	Մետաղալսաստե բրկով մոխրագույն 60մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում /բացվող մաս արտերկիր/	u2	7.18	48	344.64				7.18	344.64
	Մետաղալսաստե բրկով մոխրագույն 60մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում /բացվող մաս արտերկիր/	u2	60.26	48	2892.48				60.26	2892.48
	Պլաստմասե պատուհանագրգեղի տեղադրում 450մմ լայնությամբ	u2 բացվածք	67.44	1.6	107.904				67.44	107.904
	Պատուհանագրգեղ 450մմ հաստ. ալյումին	գծմ	32	2.4	76.8				32	76.8
	50մմ հաստ. 350մմ լայնությամբ բացվալտե սալերից արտաքին պատուհանագրգեղի տեղադրում	u2	1.02	40	40.8				1.02	40.8
	Մետաղալսաստե բրկով մոխրագույն 60մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4+4 դռների տեղադրում /արտերկիր/	u2	49.32	48	2367.36				49.32	2367.36
	Ալյումինե մոխրագույն ջերմամուտուղով 60մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4+4 դռների տեղադրում / / Եվրոպական կամ համընդեք//	u2	7.08	64	453.12				7.08	453.12
	Ծեփերի զաջի սկզբ բարձրորակ	u2	7.91	3.2	25.312				7.91	25.312
	Ծեփերի բարձրորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով /ԵՆԵ, կամ համընդեք/	u2	7.91	2.4	18.984				7.91	18.984
	ԸՆդամներ՝ Բացվածքներ				6327.4	0		0		6327.4
	9. Բեմի կառուցում, հատակներ									
	9.1. Բեմի կառուցում									
	Բեմի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում	u3	6.573	256	1682.688				6.573	1682.688
	Փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում	u3	6.573	64	420.672				6.573	420.672
	Լամինատե 8մմ հաստ. C5 կարգի հատակների իրականացում սպրեյով շոշափով	u2	56	12	672				56	672
	Երեսպատում լամինատե սպրեյով	u2	17.2	12	206.4				17.2	206.4
	Լամինատե ալյումինե անյունակ	գծմ	25	4	100				25	100
	9.2. Հատակներ									
	Ց/ալագե հարթաշերտի իրականացում 30մմ հաստ.	u2	816.4	4	3265.6				816.4	3265.6
	Հատակների ջրամեկուսացում մեկ շերտ իզոգլամով	u2	816.4	4	3265.6				816.4	3265.6
	Վրկիային հակաստատիկ 2մմ հաստ. Հոմոդեն հատակների իրականացում նախաշերտի, տսնձի, շոշափների հետ միասին	u2	68.8	12	825.6				68.8	825.6
	Վրկիային հակաստատիկ 2մմ հաստ. Հետերոգեն պորտլային հատակների իրականացում նախաշերտի, տսնձի, շոշափների հետ միասին	u2	379.7	12	4556.4				379.7	4556.4
	Խեցեալե սալիկներով հատակների իրականացում	u2	21.5	8.8	189.2				21.5	189.2
	Սամյուգրամիստե սալերով հատակների իրականացում 600*600	u2	113.4	10.4	1179.36				113.4	1179.36
	Սամյուգրամիստե սալերով շոշափների իրականացում h=100մմ	գծմ	117.7	1.6	188.32				117.7	188.32
	Կավորիստե հատակների իրականացում հաճախե շոշափներով	u2	233	2.4	559.2				233	559.2
	ԸՆդամներ՝ Բեմի կառուցում, հատակներ				17111.04	0		0		17111.04
	10. Մարզադահլիճի գույք, մարզադահլիճի պատուհանների ցանց, մարզադահլիճի առաստաղի ցանց, ներքին հարդարման աշխատանքներ									

10.1.Մարզադահլիճի գույք											
Բասկետբոլի վահան ցանցով /մետաղական շրջանակ, Օրգանական ապակի, սիլիկոն	Կ-տ	1	96					96		1	96
Բասկետբոլի մարզական վահան /մետաղական շրջանակ, Օրգանական ապակի, սիլիկոն	հատ	4	96					384		4	384
Գնդակը կշռվածությունը նետերու վահանակ	հատ	1	40					40		1	40
10.2.Մարզադահլիճի պատուհանների ցանց											
Մետաղական կարկասի մոնտաժում /անյուղակ 50*50*5 և դյուբել/	Կգ	166.2904	0.24					39.909696		166.29	39.909696
Անյուղակ 50*50*5	գծմ	44.8	2.88					129.024		44.8	129.024
դյուբել 6*40	հատ	88	0.4					35.2		88	35.2
Ֆուտբոլի դարպասի ցանց 7.2*2.5 D=4mm	հատ	1.7	28					47.6		1.7	47.6
Մետաղական մանեթի ներկում	տ	0.18	40					7.2		0.18	7.2
10.3.Մարզադահլիճի առաստաղի ցանց											
Ֆուտբոլի դարպասի ցանցի ամրացում	մ2	379.7	2.4					911.28		379.7	911.28
Ֆուտբոլի դարպասի ցանց 7.2*2.5 D=4mm	հատ	21	28					588		21	588
10.4.Ներքին հարդարման աշխատանքներ											
Պատերի լավորակ գաջի սվաղի իրականացում	մ2	867	2					1734		867	1734
Պատերի լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով /ԸՆՆ կամ համարժեք/	մ2	867	2.4					2080.8		867	2080.8
Առաստաղների լավորակ գաջի սվաղի իրականացում	մ2	151.9	2.4					364.56		151.9	364.56
Առաստաղների լավորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով /ԸՆՆ կամ համարժեք/	մ2	151.9	2.4					364.56		151.9	364.56
Պատերի ց/ավազե սվաղի իրականացում	մ2	289.4	2.4					694.56		289.4	694.56
Պատերի երեսապատում հախճապով	մ2	289.4	6.4					1852.16		289.4	1852.16
Պատման կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականիցի պատրաստումով	մ2	21.5	4					86		21.5	86
Մետաղական խողովակներով կախովի առաստաղի կարկասի մոնտաժում	տ	1.27	240					304.8		1.27	304.8
խողովակ 40*20*2	գծմ	726	2.4					1742.4		726	1742.4
Մետաղական էլեմենտների ներկում	տ	1.27	40					50.8		1.27	50.8
Պատման կախովի առաստաղի իրականացում հիմնականիցի պատրաստումով 400x400 Armstrong կամ համարժեք	մ2	233.6	3.2					747.52		233.6	747.52
ԸՆդամենը՝ Մարզադահլիճի գույք, մարզադահլիճի պատուհանների ցանց, մարզադահլիճի առաստաղի ցանց, ներքին հարդարման աշխատանքներ											
							0	12300.3737	0		12300.3737
11. Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում, արտաքին հարդարման աշխատանքներ, աստիճաններ											
11.1. Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում											
Արտաքին պատերի երկշերտ ջերմամեկուսացում բազալտե մանրաթելային սալերով, վերին շերտը 30սմ, ստորինը 70սմ բոլոր դեպքերում	մ2	60	8					480		60	480
11.2. Արտաքին հարդարման աշխատանքներ											
Պատերի երեսապատում բազալտե սալերով 50սմ	մ2	10.6	20					212		10.6	212
Պատերի երեսապատում տրավերտինե սալերով 30սմ հաստ սպիտակ	մ2	50	16					800		50	800
Արտաքին պատի երեսապատում արկաթնորով	մ2	102.5	24					2460		102.5	2460
Որմնախարիչի երեսապատում բազալտե սալերով 50սմ	մ2	57	16					912		57	912
Փայտամանի իրականացում արտաքին աշխատանքների	մ2	490	1.6					784		490	784
11.3. Աստիճաններ											
Բետոնի հարթակի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	1.07	64					68.48		1.07	68.48

Այնուամենայնիվ գանցով	ԼԳ	13.91	0.48	6.6768				13.91	6.6768
"Ութիցա", d=1,5-1,8մ, բջիջը 50x50սմ,	Ա2	10.7	1.6	17.12				10.7	17.12
Հարթակի երեսապատում 30սմ հաստ բազալտե սալերով	Ա2	9.7	16	155.2				9.7	155.2
Աստիճանների երեսապատում 30սմ հաստ բազալտե սալիկներով	Ա2	0.33	24	7.92				0.33	7.92
Աստիճանների կողային մասերի երեսապատում բազալտե 30սմ հաստ	Ա2	3.5	24	84				3.5	84
Դեկորատիվ ցիլկապատ ճաղաշար h=600սմ,	ԳԲՄ	18.6	20	372				18.6	372
ԸՆդամենը՝ Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում, արտաքին հարդարման աշխատանքներ, աստիճաններ				6359.3968	0	0			6359.3968
12.Բարեկարգում									
12.1.Կանաչապատում									
Սևահողի բարձում ավ/մեք	Ա3	17.5	0.48	8.4				17.5	8.4
Սևահողի ներկում 7լմ-ից	Ս	21	1.6	33.6				21	33.6
Տարածքի հարթեցում ձեռքով բուսահողի և կարկիր ավազի փրում 12սմ	Ա2	249	1.6	398.4				249	398.4
Մերսի ցանում և ջրում	Ա2	249	0.8	199.2				249	199.2
12.2.Սալվածք									
Տարածքի հարթեցում ձեռքով	Ա2	117	0.4	46.8				117	46.8
Խճի շերտ սալվածքի տակ 100սմ	Ա2	117	0.8	93.6				117	93.6
Բետոնե ծածկույթ 815 դալի բետոնով 10 սմ	Ա3	11.7	64	748.8				11.7	748.8
Բազալտե սալիկներով սալվածքի իրականացում Բրեկչա	Ա2	117	16	1872				117	1872
Բազալտե եղբայրների իրականացում 150*300	ԳԲՄ	267.2	6.4	1710.08				267.2	1710.08
12.3.Ապֆայտ									
Խճի շերտ 10սմ	Ա2	1714	0.8	1371.2				1714	1371.2
Ա/բետոնե շերտի իրականացում 30սմ հաստությամբ մակրահատ	Ա2	1714	3.2	5484.8				1714	5484.8
Ա/բետոնե շերտի իրականացում 40սմ հաստությամբ խոշորահատ	Ա2	1714	4	6856				1714	6856
ԸՆդամենը՝ Բարեկարգում				18822.88	0	0			18822.88
13.Ներքին ջրամատակարարում, ներքին կոյուղի, էլեկտրատապիտակություն									
13.1.Ներքին ջրամատակարարում									
Մոնտաժում									
Պոլիարոպիլենային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 50*8,4 փորձարկում	ԳԲՄ	100	2.4	240				100	240
Պոլիարոպիլենային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 40*6,7 փորձարկում	ԳԲՄ	9	2.4	21.6				9	21.6
Պոլիարոպիլենային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 25*4,2 փորձարկում	ԳԲՄ	15	2.4	36				15	36
Պոլիարոպիլենային խողովակի մոնտաժում պատի վրա 50*8,4 փորձարկում	ԳԲՄ	6	2.4	14.4				6	14.4
Պոլիարոպիլենային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 32*5,4 փորձարկում	ԳԲՄ	12	2.4	28.8				12	28.8
Պոլիարոպիլենային խողովակի մոնտաժում պատի վրա 25*4,2 փորձարկում	ԳԲՄ	10	2.4	24				10	24
Պոլիարոպիլենային խողովակի մոնտաժում պատի վրա 20*3,4 փորձարկում	ԳԲՄ	10	2.4	24				10	24
Պոլիարոպիլենային խողովակի մոնտաժում պատի վրա 15 փորձարկում	ԳԲՄ	40	2.4	96				40	96
Պոլիարոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	Հատ	100	1.2	120				100	120
Փակվան Փ40սմ	Հատ	1	2.4	2.4				1	2.4

Փակված Փ25-Փ32մմ	հատ	8	2.4	19.2				8	19.2
Փակված Փ20մմ	հատ	2	2.4	4.8				2	4.8
Փակված Փ15մմ	հատ	25	2.4	60				25	60
Լվացարանի խառնարանով ծորակի մոնտաժում	հատ	5	16	80				5	80
Տնցողի խառնարանով ծորակի մոնտաժում	հատ	5	40	200				5	200
Տրապահավան համադրուցի տեղադրում ֆիլտրով Փ40 առանց ցրաչափի արձեցի	Կ-տ	1	12	12				1	12
Լվացարանի Գեյզեր ծորակ Էլեկտրական տաքացուցիչ	հատ	5	40	200				5	200
Խրամուրու մշակում ձեռքով	մ3	36	2.8	100.8				36	100.8
Եսլիցք	մ3	16.7	0.4	6.68				16.7	6.68
Հողի բարձրում և տեղափոխում 7կմ հեռավոր	տ	34.74	1.6	55.584				34.74	55.584
Ավազի նախաշերտի խորության տակ 10սմ հաստ.	մ3	3	6.4	19.2				3	19.2
Ավազի պաշտպանիչ շերտ	մ3	9	6.4	57.6				9	57.6
Անցքերի բացում պատերում Փ200	հատ	1	8	8				1	8
Միացում գործող ջրագծին Փ50/150	հատ	1	12	12				1	12
Հավաիրոնեային փականի Փ50 տեղադրում մետաղապատե արկով 620*850*250, կաշեփղե խորակով 20սմ	հատ	3	43.2	129.6				3	129.6
Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7.5 բետոնով	մ3	0.512	34.4	17.6128				0.512	17.6128
Ե/բ հավաքողի էլեմենտներից ջրամատակարարման կրո դիտահողի մոնտաժում Փ1000մմ /ալով տակփողով օղակներով/	մ3	2.8	120	336				2.8	336
Թուքե մոնց d=600մմ	հատ	2	43.2	86.4				2	86.4
Մետաղական ելարան	կգ	20	0.96	19.2				20	19.2
Մետաղական ելարանի յուղաներկում	տն	0.02	43.2	0.864				0.02	0.864
Լեռնի տարրեր դիտահողի համար	տն	0.04	960	38.4				0.04	38.4
Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ3	1.5	2.8	4.2				1.5	4.2
Շին.արդի բարձրում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	3	1.68	5.04				3	5.04
Խիճ h=16սմ	մ2	15	0.704	10.56				15	10.56
Խիճ h=4սմ տողոված քիտումով	մ2	15	0.704	10.56				15	10.56
Տաք խոշորահատիկ ներքին շերտ ա/բետոն h=6սմ	մ2	15	4.8	72				15	72
Տաք մանրահատիկ վերին շերտ ա/բետոն h=4սմ	մ2	15	3.2	48				15	48
13.2.Ներքին կոյուղի								0	0
Մոնտաժում								0	0
Դողկոնիցվողի խորակի մոնտաժում, կոյուղու համար, d=160*3մմ, հողի մեջ փորձարկումով	զծմ	36	4.8	172.8				36	172.8
Դողկոնիցվողի խորակի մոնտաժում, կոյուղու համար, d=110*2.8մմ, փորձարկումով	զծմ	3	4	12				3	12
Դողկոնիցվողի խորակի մոնտաժում, կոյուղու համար, d=110*2.8մմ, փորձարկումով	զծմ	26	4	104				26	104
Դողկոնիցվողի խորակի մոնտաժում, կոյուղու համար, d=50*2.5մմ, փորձարկումով	զծմ	22	2.4	52.8				22	52.8
Դողկոնիցվողի խորակի մոնտաժում, կոյուղու համար, d=50*2.5մմ, փորձարկումով	զծմ	48	0.8	38.4				48	38.4
Կերամիկական լվացարան ոտնակով պլասման 22սմ. սիֆոնով մոնտաժում	Կ-տ	5	28	140				5	140
Չուգարանակցի կերամիկական թեք թողարկով /ցանր տեղակայված լվացան տակափղով/ և ճկուն խորակով մոնտաժում	Կ-տ	5	76	380				5	380
Խողով տակփող	Կ-տ	5	20	100				5	100
Հրակայ մոնտաժում Փ100	հատ	5	12	60				5	60
Միացում գործող կոյուղագծին	տեղ	1	12	12				1	12
Խրամուրու մշակում ձեռքով	մ3	26	2.8	72.8				26	72.8

Ետիցք ձեռքով	ԱՅ	8.5	2	17				8.5	17
Հողի բարձրություն և տեղադրվածություն 7կմ հեռավորության վրա	տ	31.5	1.6	50.4				31.5	50.4
Ավազի նախաշերտի խորության տակ պատրաստում 10սմ հաստ.	ԱՅ	1.95	6.4	12.48				1.95	12.48
Ավազի պաշտպանիչ շերտ	ԱՅ	9.75	6.4	62.4				9.75	62.4
Անցքերի բացում ծածկի աստիճանում Φ100	հատ	6	12	72				6	72
Անցքերի բացում ծածկի աստիճանում Φ300	հատ	6	12	72				6	72
Անցքերի բացում պատի վրա Φ350	հատ	1	20	20				1	20
Անցքերի ցամաքային պրոֆեկցիոնալային լուծույթով	ԱՅ	0.01	4	0.04				0.01	0.04
Անցքերի ունեցող ալեմուտն ծածկույթի բանդում	ԱՅ	1	2.8	2.8				1	2.8
Հին աղբի բարձրություն ձեռքով և/կամ հիմնաքանի մեքենաների վրա և տեղադրվածություն 7կմ	տն	2	2	4				2	4
Կոյուրու հավաքողի էլեմենտներ	ԱՅ	1.6	104	166.4				1.6	166.4
Թուֆ մոտո	հատ	1	43.2	43.2				1	43.2
Ներքին տարրեր ղիտահողի համար	տն	0.02	960	19.2				0.02	19.2
Մետաղական ելքային	կգ	10	0.96	9.6				10	9.6
Մետաղական ելքային լուծակերպում	տն	0.01	43.2	0.432				0.01	0.432
Խիճ հ=16սմ	ԱՅ	10	0.8	8				10	8
Խիճ հ=4սմ տողոված բիտումով	ԱՅ	10	0.8	8				10	8
Տաք խոշորահատիկ ներքին շերտ ալեմուտն „ h=6սմ	ԱՅ	10	4.8	48				10	48
Տաք մանրահատիկ վերին շերտ ալեմուտն h=4սմ	ԱՅ	10	3.2	32				10	32
13.3. Էլեկտրատրանսպորտային									
Ավտոմատ անջատիչների արկղ 36 մոդուլի համար	հատ	1	20	20				1	20
Ավտոմատ եռաբևեռ անջատիչ 80A 10kA	հատ	1	8	8				1	8
Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 40A 10kA	հատ	10	8	80				10	80
Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 25A 10kA	հատ	17	4	68				17	68
Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 32A 10kA պահուստային	հատ	1	2.4	2.4				1	2.4
Լուսատ LED 600*600 առաստաղի 36w 4000K	հատ	48	12	576				48	576
Լուսատ LED 190*190 առաստաղի 20w 4000K	հատ	24	12	288				24	288
Լուսատ LED 12w 3000K IP20	հատ	11	8	88				11	88
Լուսատ LED 100w 5000K 1500lm IP67	հատ	22	8	176				22	176
Վարդակ հողմանցման հպակով 230*4 16մ միաբևեռ	հատ	86	1.6	137.6				86	137.6
Անջատիչ երկու սերմանով 230*4 10Ա	հատ	21	1.6	33.6				21	33.6
Անջատիչ մեկ սերմանով 230*4 10Ա	հատ	34	1.6	54.4				34	54.4
Տուփ անջատիչների և խողակային վարդակների համար տեղադրումով	հատ	141	0.8	112.8				141	112.8
Տուփ ճյուղավորիչ տեղադրումով	հատ	25	0.8	20				25	20
BBF-H 3*1.5 մմ2 արևմտյան ճյուղով, մեկուսացված, չայրվող մարտիկի մոտաժում անցկացված գալվանապատված խողակով	գծմ	354	2.4	849.6				354	849.6
BBF-H 3*2.5 մմ2 արևմտյան ճյուղով, մեկուսացված, չայրվող մարտիկի մոտաժում անցկացված մարտիկառարով	գծմ	655	1.2	786				655	786
BBF-H 3*4 մմ2 արևմտյան ճյուղով, մեկուսացված, չայրվող մարտիկի մոտաժում անցկացված մարտիկառարով	գծմ	735	0.8	588				735	588
BBF-H 3*6 մմ2 արևմտյան ճյուղով, մեկուսացված, չայրվող մարտիկի մոտաժում կախովի առաստաղի տակ գալվանապատված խողակով	գծմ	298	1.6	476.8				298	476.8
Դղված մարտիկի մոտաժում BBF-H 5*16 մմ2	գծմ	35	4.8	168				35	168
Կաբել կապալ 50*50	գծմ	145	1.6	232				145	232
Կաբել կապալ ձևավոր մասեր	հատ	20	1.6	32				20	32
Դղված մարտիկի մոտաժում Էլեկտրատրանսպորտային գոֆիտ խողակով Φ20 տրամագծով չայրվող	գծմ	718	1.2	861.6				718	861.6

Խոսքային ագրարարան աղբ	հատ	1	312.08	312.08								1	312.08
Անխախտ անոցան աղբուր ԲԻՊ-24	հատ	2	23.24	46.48								2	46.48
Աղբուր OT1207	հատ	2	7.968	15.936								2	15.936
Լուսանային ագրարար Լուսան 24-3	հատ	6	9.96	59.76								6	59.76
Հողերի ծխային աղբապար	հատ	35	3.32	116.2								35	116.2
Հողերի ծեղի ագրարար ԻՊՏ-513	հատ	5	1.66	8.3								5	8.3
Եղջաների միջակա մոդուլ ՄԿ-2Ո	հատ	1	1.66	1.66								1	1.66
Աղբուր ԿՈՆՅՈՒՆ 2x0.5	գծմ	209	0.664	138.776								209	138.776
Աղբուր ԿՈՅՈՒՆ-ԼՏ 2x0.75	գծմ	108	0.664	71.712								108	71.712
Խոռովակ d=20 PVX	գծմ	209	0.332	69.388								209	69.388
Խոռովակ d=25 PVX	գծմ	108	0.332	35.856								108	35.856
Միացման տուփ ԿՈ-4	հատ	2	1.992	3.984								2	3.984
Պլաստիկ մալուխուր 30*20մ	հատ	2	1.992	3.984								2	3.984
Պողպատե խողովակ $\Phi 40 \times 2.5 L=0.5m$	գծմ	1	1.328	1.328								1	1.328
Անցքերի բացում պատերում $\Phi 20$	հատ	2	0.664	1.328								2	1.328
Ընդամենը՝ ջեռուցում, օդափոխություն, հորեռային ագրարարում				16088.8504	0								16088.8504
15. Արտաքին ջերմային ցանց													
Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ3	2.9	2.4	6.96								2.9	6.96
Հին աղբի բարձրում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	5.8	1.6	9.28								5.8	9.28
4-րդ կարգի գրունտի մշակում մեխանիզմով կողմից	մ3	20	0.8	16								20	16
4-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	8	2.8	22.4								8	22.4
Եռլից	մ3	19	2	38								19	38
Ավելորդ գրունտի բարձրում ա/մեք.	մ3	9	1.6	14.4								9	14.4
Տեղափոխում 7կմ	տ	16.2	1.2	19.44								16.2	19.44
Անցքերի բացում պատերի մեջ 600*450	տեղ	2	12	24								2	24
Ավազե շերտ խրամիտուր տակ	մ3	1.5	6.4	9.6								1.5	9.6
Անցուղու բետոնե հատակի իրականացում B15 բետոնով	մ3	1.2	64	76.8								1.2	76.8
Անցուղու բետոնե պատերի իրականացում B15 բետոնով	մ3	1	63.999929	63.999929								1	63.999929
Հավաքովի սալերի մոնտաժում ՈՒՏ 75.60.8-x	հատ	18	9.6	172.8								18	172.8
Պողպատե խողովակների	գծմ	26	4	104								26	104
Հեման բարձրիկներ ՕՈ-2	հատ	13	12	156								13	156
Տողի շերտ խրամիտուր ծածկի վրա	մ2	13	2.4	31.2								13	31.2
Խողովակների ներկում հավաքողություն ներկով	մ2	7	1	7								7	7
Խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգապապատ հանքաքարեպակով	մ2	7	2.4	16.8								7	16.8
Միացում գոյություն ունեցող ցանցին	տեղ	2	12	24								2	24
Խիճ h=15սմ	մ2	29	0.64	18.56								29	18.56
Տաք խոշորահատիկ ներքին շերտ ա/բետոն h=4սմ	մ2	29	1.6	46.4								29	46.4
Տաք մակրոսիտիկ վերին շերտ ա/բետոն h=4սմ	մ2	29	1.6	46.4								29	46.4
Ընդամենը՝ Արտաքին ջերմային ցանց				924.040	0.000								924.040
Ընդամենը				213466.663	1242.512								219503.220
Համախառնված ծախսեր	0.03			6404.000	37.275								6585.097
Ընդամենը				219870.663	1279.787								226088.317
ՍԱՀ	0.2			43974.133	255.957								45217.663
Ընդամենը				263844.796	1535.745								271305.980

ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արագածի Մ. Մեխակյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշիվ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը փոփոխված ծավալաթերթ	
		Չափման միավոր	Քանակ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար հազար ՀՀ դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազար ՀՀ դրամ	Քանակ	Ընդամենը	Քանակ	Ընդամենը	Քանակ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6						
ՀՀ Արմավիրի մարզի. Արագածի Մ. Մեխակյանի անվան միջնակարգ դպրոց											
2	Զինարարական աշխատանքներ										
3	Քանդակապատկերի աշխատանքներ										
4	Քանդակապատկերի աշխատանքներ /շինություն/										
1	Քարից 500մմ հաստ. կողո պատերով, երկաթբետոնյա ծածկով շենքի քանդում	մ3	1510	2.45	3699.5					1510	3699.5
2	Քարից 400մմ հաստ. կողո պատերով, կիսաքանդ	մ3	290	2.45	710.5					290	710.5
3	Հին աղբի բարձունքի բարձրացումը /հինգամյակների վրա	մ3	1800	0.53	954					1800	954
4	Հին աղբի տեղափոխում 7կմ	տն	3600	1.23	4428					3600	4428
5	Քանդակապատկերի աշխատանքներ									0	0
1	Փայտյա պատուհանների քանդում պատուհանազդեցիկ, /հանձնում պատվիրատուին/	մ2	86.13	0.55	47.3715					86.13	47.3715
2	Փայտյա դռների քանդում /հանձնում պատվիրատուին/	մ2	2.4	6.51	15.624					2.4	15.624
3	Մետաղական դռների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	մ2	4.74	1.1	5.214					4.74	5.214
4	Մետաղական դռների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	մ2	12.285	0.56	6.8796					12.285	6.8796
5	Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	հատ	201	1.1	221.1					201	221.1
6	Տաքանցման աղտաքնն պատերից սկալի քանդում	մ2	180	0.56	100.8					180	100.8
7	Տաքանցման ներքին հարդարման վնասված գաջի շերտի քանդում	մ2	80	0.56	44.8					80	44.8
8	Տաքանցման պատերից հին ներքին մաքրում	մ2	260	0.22	57.2					260	57.2
9	Փայտա բեմի քանդում ներառյալ հիմնակմախքը	մ3	3.2	19.86	63.552					3.2	63.552
10	Փայտե հատակների քանդում	մ2	153	0.56	85.68					153	85.68
11	Մանրահատակից հատակի քանդում	մ2	118	0.56	66.08					118	66.08
12	Կերամիկական սալերից հատակի քանդում	մ2	75.1	0.56	42.056					75.1	42.056
14	Տանիքածածկի քանդում	մ2	444.4	0.56	248.864					444.4	248.864
13	Հին աղբի դուրս բերում բարձունքի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	22.5	2.45	55.125					22.5	55.125
Ընդհանուր՝ Քանդակապատկերի աշխատանքներ					10852.3461		0		0		10852.3461
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ											
Մասնաշենք 1											
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էրկաթակաղով կողմից	մ3	723	0.45	325.35		226.35			220	99
3	Բուսահողի մշակում էրկաթակաղով, բարձրելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ3		0.53	0			1306	692.18	1306	692.18
3	Բուսահողի տեղափոխում 7կմ հեռավորության վրա	տն		0.41	0			2350.8	963.828	2350.8	963.828



3	Տանիքի քանդում/ ներառյալ հիմնակմանիցը	Ա2			0.56	0				9.66	5.4096	9.66	5.4096	5.4096
3	Ե/բ կորսվածքավոր պատերի ապամուխում	Ա3			2.45	0				2	4.9	2	4.9	4.9
3	Ե/բ սիւնային հեծանի քանդում	Ա3			2.45	0				0.8	1.96	0.8	1.96	1.96
3	Պատի քանդում	Ա3			2.45	0				2	4.9	2	4.9	4.9
3	Խարամաքտեսոնե հիւքերի քանդում	Ա3			2.45	0				0.3	0.735	0.3	0.735	0.735
3	Խճի շերտի պատրաստում	Ա3			7.22	0				0.4	2.888	0.4	2.888	2.888
3	Բետոնե սահաշերտի պատրաստում B7.5 դասի բետոնից	Ա3			34.47	0				0.4	13.788	0.4	13.788	13.788
3	Միանոյլ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	Ա3			61.3	0				1.6	98.08	1.6	98.08	98.08
3	Անրան A500C արժեքը	տ			421.96	0				0.0872	36.794912	0.0872	36.794912	36.794912
3	Անրան A240c արժեքը	տ			486.53	0				0.0489	23.791317	0.0489	23.791317	23.791317
3	Միանոյլ ե/բ սյունների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	Ա3			73.56	0				1.3	95.628	1.3	95.628	95.628
3	Միանոյլ ե/բ պարզունակների և հեծանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	Ա3			73.56	0				0.9	66.204	0.9	66.204	66.204
3	Միանոյլ ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B25դասի բետոնից	Ա3			69.47	0				0.4	27.788	0.4	27.788	27.788
3	Տուֆե պատի իրականացում	Ա3			36.78	0				2.4	88.272	2.4	88.272	88.272
3	Խարամաքտեսոնի իրականացում B-15 դասի բետոնից	Ա3			44.95	0				1.5	67.425	1.5	67.425	67.425
3	Այլումինե բլոկով, սպիտակ 60սմ հաստ, քերականությունով ապակեխաբեթով 4+4 արտաքին դրների տեղադրում բացկող մաս	Ա2			53.13	0				3.78	200.8314	3.78	200.8314	200.8314
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ մնացածներ 2											40.95	1287.43163		13042.42489
Արտաքին պատ, Միջնորմներ 1,2 մասնաշենքեր														
Արտաքին պատ														
1	Պատի շարվածք 20սմ հաստ, թեթև բետոնե բլոկներով /620սմ/	Ա3		124.3	28.61	3556.223						124.3	3556.223	
2	Անցքերի լցում B7.5 դասի թեթև բետոնով	Ա3		9.32	24.52	228.5264						9.32	228.5264	
3	Շարվածքի ամրակալում	տն		0.6664	81.73	54.464872						0.6664	54.464872	
4	Անրան Φ10A500C արժեքը	տ		0.6664	490.4	326.80256						0.6664	326.80256	
5	Փոփոխապատի տեղադրում 20սմ հաստ	Ա3		1.056	12.26	12.94656						1.056	12.94656	
6	Փոփոխապատի արժեքը	Ա2		52.8	0.82	43.296						52.8	43.296	
Միջնորմներ 1,2 մասնաշենքեր													0	0
1	Միջնորմների շարվածք 20սմ հաստ, թեթև բետոնե բլոկներով /163սմ/	Ա3		32.6	32.69	1065.694						32.6	1065.694	
2	Անցքերի լցում B7.5 դասի թեթև բետոնով	Ա3		8.5	24.52	208.42						8.5	208.42	
3	Շարվածքի ամրակալում	տն		0.36028	81.73	29.4456844						0.36028	29.4456844	
4	Անրան Φ10A500C արժեքը	տն		0.1252	490.4	61.39808						0.1252	61.39808	
5	Անրան Φ12A500C արժեքը	տ		0.1762	490.4	86.40848						0.1762	86.40848	
6	Անցքի պողպատե թիթեղից 4x120x60սմ	տն		0.05888	899.06	52.9366528						0.05888	52.9366528	
7	Միանոյլ ե/բ բարակալի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	Ա3		0.3	58.85	17.655						0.3	17.655	
8	Անրան Φ12A500C արժեքը	տ		0.013	425.01	5.52513						0.013	5.52513	
9	Անրան Φ6A240 արժեքը	տ		0.00961	486.31	4.6734391						0.00961	4.6734391	
10	Դյուբե Φ6	հատ		256	0.02	5.12						256	5.12	
11	Փոփոխապատի տեղադրում 20սմ հաստ	Ա3		0.5	8.17	4.085						0.5	4.085	
12	Փոփոխապատի արժեքը	Ա2		25	0.74	18.5						25	18.5	
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՊՐԱՔԻՆ ՊԱՏՈՒ, Միջնորմներ 1,2 մասնաշենքեր											0	0		5782.120858
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ -մասնաշենք 3														
1	3-րդ կարգի բնափողի մշակում էքսկավատորով կողից	Ա3		53	0.45	23.85						53	23.85	
2	3-րդ կարգի բնափողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/իւնքնաթափների վրա	Ա3		32	2.86	91.52						32	91.52	
3	Ավերտող բնափողի տեղափոխում 7կմ	տն		57.6	0.53	30.528						57.6	30.528	
4	Դետիցք ձեռքով տրոհումով	Ա3		5	0.41	2.05						5	2.05	

5	Հետևյալը բուրդուցեղով տոյիստումով	U3	48	2.06	98.88					48	98.88
6	Հիմքի ջրամեկուսացում 2 շերտ բերուկի քսուկով	U2	33.5	0.29	9.715					33.5	9.715
	Ե/բետոնե հիմնային հեծան -2 սիշ									0	0
1	Խմի շերտի պատրաստում	U3	2.2	7.22	15.884					2.2	15.884
2	Բետոնե ապխաշերտի պատրաստում B7.5 դասի բետոնից	U3	2.2	34.47	75.834					2.2	75.834
3	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	U3	8.9	38.6	343.54					8.9	343.54
4	Միանոյլ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	U3	5.9	51.95	306.505					5.9	306.505
5	Ամրան Փ14A500C արժեքը	տ	0.2594	421.96	109.456424					0.2594	109.456424
6	Ամրան Փ8A240c արժեքը	տ	0.2829	486.53	137.639337					0.2829	137.639337
7	Անդրիլի արդյալատե թեղից 80x80x10	տն	0.0322	920.13	29.628186					0.0322	29.628186
	Ե/բետոնե միանոյլ հատակի սալ -0,05 սիշ									0	0
1	Խմի շերտի պատրաստում	U3	4.2	6.54	27.468					4.2	27.468
2	Միանոյլ ե/բ հատակի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	U3	4.2	61.3	257.46					4.2	257.46
3	Փ5Br 150x150մմ ցանցի արժեքը	տ	0.0916	776.46	71.123736					0.0916	71.123736
	Ե/բետոնե միանոյլ շրջանակներ									0	0
1	Միանոյլ ե/բ սյունների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	U3	2.4	58.19	139.656					2.4	139.656
2	Միանոյլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	U3	6.5	58.19	378.235					6.5	378.235
3	Միանոյլ ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B25դասի բետոնից	U3	4.9	63.86	312.914					4.9	312.914
4	Ամրան Փ18A500c արժեքը	տն	0.5645	486.53	274.646185					0.5645	274.646185
5	Ամրան Փ8A500c արժեքը	տն	0.2921	421.96	123.254516					0.2921	123.254516
6	Ամրան Փ8A240 արժեքը	տ	0.4354	486.53	211.835162					0.4354	211.835162
7	Պողպատե թիթեղ 80x80x10մմ արժեքը	տն	0.0483	920.13	44.442279					0.0483	44.442279
	Արտաքին պատ տուֆե շարվածքով									0	0
1	Պատերի շարվածք կամուրջակող ձևի տուֆ քարից 40սմ հաստությամբ	U3	18.3	36.78	673.074					18.3	673.074
2	Շարվածքի ամրամակրում	տն	0.0858	81.73	7.012434					0.0858	7.012434
3	Ցանց Փ6A-1c արժեքը	կգ	85.8	0.49	42.042					85.8	42.042
	Ընդհանուր՝ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ -Մասնաշենք 3				3838.193259		0				3838.193259
	Ճարտ.շին. մաս										
	Տանիք, Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճան										
	Տանիք										
1	Տանիքի սենյակից պանել 120սմ հաստությամբ, ջերմամեկուսիչ նյութը՝ համաքարամբակ 120կգ/մ3, գունավոր թիթեղով 0,45մմ հաստությամբ	մ2	842.1	20.43	17204.103					842.1	17204.103
2	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.5մմ գունավոր ցինկապատ թիթեղից /կալվարամածի, տախտակամածի, փկվալահան պատրաստումով/	մ2	246.6	7.36	1814.976					246.6	1814.976
3	Փոքր մասեր գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստ. այդ թվում՝ զազաթի թիթեղ, մետաղային թիթեղ, ասիացական թիթեղ, ցվիկի թիթեղ, եղբակային թիթեղ	մ2	216.2	8.17	1766.354					216.2	1766.354
4	Զրահեացման խողովակների տեղադրում մերառյալ ջրի ծագարները Փ 125 մմ գունավոր հարթ թիթեղից 0.5 մմ, L=8մ	կ-տ	6	32.69	196.14					6	196.14
5	Զրահեացման խողովակների տեղադրում մերառյալ ջրի ծագարները Փ 125 մմ գունավոր հարթ թիթեղից 0.5 մմ, L=5.5մ	կ-տ	5	22.48	112.4					5	112.4
6	Զրիորդանների պատրաստում գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ	զմ	78	6.54	510.12					78	510.12
7	Ձևարժեղ գունավոր L=2000մմ	հատ	47	12.26	576.22					47	576.22

8	ՄԻՖ-ի ներքին ապակեապար ճեմերի տեղադրում	մ2	17.6	57.21	1006.896					17.6	1006.896
9	Այլուսին բլրով, սախտակ 60մ հաստ, ջերմակամուրջով ապակեխաբեթով 4+4 արտաքին ճեմերի տեղադրում բացվող մաս	մ2	10.2	53.13	541.926					10.2	541.926
10	Դուռ այլուսին, բլրով, սախտակ, 60մ հաստ, ջերմակամուրջով, ապակեխաբեթով 4+4մմ, պողճիլ չբացվող	մ2	23.2	61.3	1422.16					23.2	1422.16
11	Արժեքախաբեթ	հատ	31	4.09	126.79					31	126.79
	Ընդամենը Բացվածքներ				12064.094	0			0		12064.094
	Բաստկետորի վահանակներ դրսում և ներսում տեղադրվող, նախնե հովաթներ, Լամիխատե միջնորմներ										
	Բաստկետորի վահանակ դրսում տեղադրվող										
1	3-րդ կարգի բնափողի վախկոկ ձեռքով	մ3	0.86	2.86	2.4596					0.86	2.4596
2	Ամբարձր բնափողի բարձրում ա/իսքնաթափների վրա և տեղադրվող 7կմ	տն	1.548	1.23	1.90404					1.548	1.90404
3	Բետոնե հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից կամ զանգվածների տակ	մ3	0.88	53.13	46.7544					0.88	46.7544
4	Կանգուն բաստկետորի արտաքին տեղադրման պաշտպանված, վահանակը օգտակար ապակուց, օղակով և ցանցով	կ-տ	2	98.08	196.16					2	196.16
	Բաստկետորի վահանակ ներսում տեղադրվող										
1	Վահանակ օգտակար ապակուց, պատին ամրացվող ամրացման դետալներով ներքին տեղադրման	կ-տ	2	98.08	196.16					2	196.16
	Սալակե հովաթներ										
1	Հովաթ բռնած ապակուց ամրացման դետալներով	մ2	5.76	81.73	470.7648					5.76	470.7648
	Լամիխատե միջնորմներ										
1	Սանիտացիոններում լամիխատե միջնորմների և ճեմերի տեղադրում ամրացման դետալներով	մ2	12.5	77.65	970.625					12.5	970.625
	Ընդամենը՝ Բաստկետորի վահանակներ դրսում և ներսում տեղադրվող, նախնե հովաթներ, Լամիխատե միջնորմներ				1884.82784	0			0		1884.82784
	Հատակներ, Բեմի կառուցում										
	Հատակներ										
1	Զրուսկույն, շենտի պատրաստում իզոլամից	մ2	922.7	2.86	2638.922					922.7	2638.922
2	Ցեմենտ ավազե հարթեցվող շերտ 30մմ հաստ.	մ2	881.2	3.27	2881.524					881.2	2881.524
3	Խեցեայն հատակների պատրաստում չսահող	մ2	62.5	8.99	561.875					62.5	561.875
4	Մակդրամիտե սալիկներով հատակների պատրաստում այդ թվում վնասված մասեր	մ2	164.9	10.63	1752.887					164.9	1752.887
6	Մակդրամիտե սալիկներով, H= 100մմ շրիշակների իրականացում	զմ	136.9	2.04	279.276					136.9	279.276
	Հետերոգեն սպորտային դաշտ ծածկույթ 4,5մմ հաստությամբ՝ 1մմ հոնոգեն պաշտպանիչ շերտով, դաշտ 34/43, 1ք.մ բաշտ 3,1կգ, Դատակի հարթեցվող կատարվում է ինքնահարթեցվող հատակի շարվածքով, ամրացվում է հատուկ տունով	մ2	400.7	7.36	2949.152					400.7	2949.152
7	Այլուսին շենտի տեղադրում հատակների հատուկ հատվածներում	զմ	10.8	4.09	44.172					10.8	44.172
8	Վնասված Մակդրամիտե սալիկից հատակի քանդում	մ2	8.4	2.45	20.58					8.4	20.58
9	Շին աղբի հավաքում, դուրս բերում բարձրում ա/իսքնաթափների վրա և տեղադրվող 7կմ	տն	0.21	4.09	0.8589					0.21	0.8589
	Բեմի կառուցում										
1	Բեմի փայտա կոնստրուկցիաների տեղադրում	մ3	12.5	261.54	3269.25					12.5	3269.25
2	Փայտյա կոնստրուկցիաների հակահորեխյին պաշտպանություն	մ3	12.5	81.73	1021.625					12.5	1021.625
3	Տախտակե մասերի իրկում	մ2	80.3	0.41	32.923					80.3	32.923

4	Տախտակե մասերի լարապատում 2 անգամ	Ս2	80.3	2.04	163.812					80.3	163.812
5	Զրուսելույս 2երտի պատրաստում տույց	Ս2	14.8	2.86	42.328					14.8	42.328
6	Բազմիք այրույնի հալքերի ղեկավարման	գմ	24	20.43	490.32					24	490.32
	Ընդհանուր Հատակներ, Բեմի կառուցում				16149.5049	0			0		16149.5049
	Հարդարման, ներկարարական, աշխատանքներ										
1	Ընձերի գաջի սկալ	Ս2	149	2.86	426.14					149	426.14
2	Ընձերի լակիրակ լատեքսային ճերկում համատարած մանկապատումով	Ս2	149	2.45	365.05					149	365.05
3	Պատերի և միջնորմների լակիրակ գաջե սկալ այր թվում տաքացվող պատեր	Ս2	1476	2.86	4221.36					1476	4221.36
4	Առատատղի լակիրակ գաջե սկալ այր թվում տաքացվող առատատղեր	Ս2	245.7	3.27	803.439					245.7	803.439
5	Պատերի և միջնորմների լակիրակ լատեքսային ճերկում համատարած մանկապատումով այր թվում տաքացվող պատեր	Ս2	1598.5	2.04	3260.94					1598.5	3260.94
6	Առատատղերի լակիրակ լատեքսային ճերկում համատարած մանկապատումով այր թվում տաքացվող պատեր	Ս2	298.2	2.45	730.59					298.2	730.59
7	Պատերի ճեմնետ ավազե սկալ	Ս2	256	2.86	732.16					256	732.16
8	Պատերի երեսպատում հարճապով	Ս2	256	8.17	2091.52					256	2091.52
9	<<Անտորոնգ>> տիպի կախով առատատղի իրականացում	Ս2	64.5	4.09	263.805					64.5	263.805
	Ինձնակնիքի պատրաստումով										
	Ընդհանուր Հարդարման, ներկարարական աշխատանքներ				12895.004	0			0		12895.004
	Արտաքին աշխատանքներ, Հարթակ - բեքահարթակ										
	Արտաքին աշխատանքներ										
1	Ընձերի սկալ ճեմնետավազային շարվետով լարացանցի վրա	Ս2	144.7	3.68	532.496					144.7	532.496
2	Ընձերի երեսպատում ճեմնետառաջերային սալերով 10մ հատ, ներառյալ ինձնակնիքը		144.7	3.68	532.496					144.7	532.496
3	Ընձերի երեսպատում տրավերտինից սալերով 30մ		19.2	12.26	235.392					19.2	235.392
4	Տաքացվող հատվածների սկալ ճեմնետավազային շարվետով լարացանցի վրա	Ս2	180	3.27	588.6					180	588.6
5	Տաքացվող հատվածների ճերկում ճակատային ներկով RAL 9016 մանկապատումով	Ս2	180	2.45	441					180	441
6	Արտաքին պատուհանագրծերի տեղադրում 30մ հատ բազալտե սալերից 35.9գմ b=200մ	Ս2	7.18	34.33	246.4894					7.18	246.4894
7	Արտաքին պատերի ճերմամեկուսացում երկշերտ ճերմամեկուսիչ բազալտե մակրաթելային սալերով վերին 2երտը 30մ, ստորին 2երտը 70մ հատ	Ս3	92.22	12.26	1130.6172					92.22	1130.6172
8	Բազալտե մակրաթելային 30մ հատ սալի արժեքը	Ս2	922.2	1.23	1134.306					922.2	1134.306
9	Բազալտե մակրաթելային 70մ հատ սալի արժեքը	Ս2	922.2	2.04	1881.288					922.2	1881.288
10	Պատուման խցարութակի արժեքը L=200մ, 12-14մ	հատ	4500	0.12	540					4500	540
11	Մետաղական խցարութակի արժեքը L=250մ, 12-14մ	հատ	900	0.2	180					900	180
	Հարթակ - բեքահարթակ									0	0
1	3-րդ կարգի բնակողի մշակում ձեռքով	Ս3	22.2	2.86	63.492					22.2	63.492
2	Ավերոր բնակողի բարձում ա/իլքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7մ հեռավորության վրա	տն	39.96	2.04	81.5184					39.96	81.5184
3	Խաճաքարաբեռուն հիմքերի պատրաստում B12.5 դասի բետոն հարթակի և աստիճանների տակ	Ս3	48.8	32.69	1595.272					48.8	1595.272
4	Բետոն աստիճանների և հարթակի պատրաստում B15 դասի բետոնից	Ս3	8.1	65.39	529.659					8.1	529.659

5	Ֆենետ ալպաճե արթնցնող շերտ՝ 30մմ հաստ.	u2	33	3.27	107.91				33	107.91
6	Հարթալվերի և թեքահարթալվերի երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով	u2	24.25	12.26	297.305				24.25	297.305
7	Ատրիճամենների և աստիճամատակների երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով	u2	24.5	17.16	420.42				24.5	420.42
8	Հարթալվերի,թեքահարթալվերի և աստիճամների կողային մասերի երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով	u2	35.4	17.16	607.464				35.4	607.464
9	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 80x100մմ չափերի	զմ	6.8	6.54	44.472				6.8	44.472
10	Մետաղական անմեծնեմ Փ10մմ, L=150մմ	հատ	55	2.45	134.75				55	134.75
11	Բազրիք անողացված այլուսիճե հավաքովի ղեռնամենից	զմ	54.4	16.35	889.44				54.4	889.44
	Այլ աշխատանքներ								0	0
1	Դատի շարվածք 20սմ հաստ. թեթև բետոնե բլոկներով /բացվածքի կոպցում/	u3	4.7	36.78	172.866				4.7	172.866
2	Անցքերի լցում B7.5 դասի թեթև բետոնով	u3	1.18	24.52	28.9336				1.18	28.9336
3	Շարվածքի ամրամակրում	տն	0.071	490.4	34.8184				0.071	34.8184
4	Սանդղավանդակում այլուսիճե հավաքովի էլեմենտներից բազրիքների բռնածողով տեղադրում h-1.2մ	զմ	17.5	20.43	357.525				17.5	357.525
5	Սանիմադրուցում բռնածողի տեղադրում հաշվանդակների համար	զմ	1.7	24.52	41.684				1.7	41.684
6	Քիվային մասի երեսապատում „ALIKABOND „ կոնսրգիտ պանելներով սերտալայ էիմսակմախքը		210	28.61	6008.1				210	6008.1
7	Ճակատների սվաղ ցեմենտավազային շաղախով լարացանցի վրա	u2	132.7	4.09	542.743				132.7	542.743
8	Ճակատների երեսապատում 30մմ հաստությամբ տրավերտինե սալերով սալերի խարսխումով	u2	132.7	11.44	1518.088				132.7	1518.088
9	Ունախարիսի և պատերի երեսապատում 50մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	u2	87.7	9.81	860.337				87.7	860.337
10	Ճակատների երեսապատում ցեմենտատաշեղային սալերով 10մմ հաստ, սերտալայ էիմսակմախքը		792.3	20.43	16186.689				792.3	16186.689
11	Սպորտ դահլիճում ծածիկ տակ,պատուհանների և ցեռուցման մարտկոցների դիմացով ցանցի մոտաժուճ սերտալայ խորովակները և դետայլները	u2	500	1.23	615				500	615
12	Սպորտ դահլիճի հատակի կշռագծում	զմ	200	1.63	326				200	326
	Զրահեռացման առկա								0	0
1	Զրահեռացման առկա թուփ ճարվանդակով ջրիտ խողովակի տակ սալվածքից տակիցի ջրոլը հեռացնելու համար	զմ	26.6	6.54	173.964				26.6	173.964
	Ընդհանրել՝ Մրտաքին աշխատանքներ, Հարթակ -թեքահարթակ				39081.135	0		0		39081.135
	Բարելարդման աշխատանքներ									
	Քանդում աշխատանքներ									
1	Բետոնե եզրաքարերի քանդում	զմ	398	2.45	975.1				398	975.1
2	Ա/բետոնի ծածկույթի քանդում սերտալայ շերտերը h-10սմ շերտի շուրջը /800u2/	u3	80	4.09	327.2				80	327.2
3	Շին աղբի բարձում երակավաորով ա/իմքնաթափերի վրա	u3	97.91	0.82	80.2862				97.91	80.2862
4	Շին աղբի տեղափխում 7կմ	տն	203.78	1.63	332.1614				203.78	332.1614
	Կառուցման աշխատանքներ			0					0	0
5	3-րդ կարգի բնառի լցվում ձեռքով /սալվածքի համար/	u3	28.8	2.86	82.368				28.8	82.368
6	Ավերոր բնառի բարձում ա/իմքնաթափերի վրա և տեղափխում 7կմ	տն	51.84	1.63	84.4992				51.84	84.4992
7	Խճի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ	u3	11.5	7.19	82.685				11.5	82.685
8	Բետոնե շերտի պատրաստում B12.5 դասի բետոնից 10սմ հաստ	u3	11.5	57.21	657.915				11.5	657.915
9	Բազալտե բլեկայի ծածկույթի պատրաստում 3 սմ հաստ.	u2	114.6	13.08	1498.968				114.6	1498.968

10	Բազայտե եզրաքաղերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի	զմ	262.1	8.17	2141.357						262.1	2141.357
	Ավտոմատացում			0							0	0
1	Խմբի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ2	1332.4	0.65	866.06						1332.4	866.06
2	Սակրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ2	1332.4	4.9	6528.76						1332.4	6528.76
3	Բետոնե եզրաքաղերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի	զմ	262.1	8.17	2141.357						262.1	2141.357
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ` ԲԱՐԵԿԼԱՅՈՒՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐ				15798.7168	0					0	15798.7168
	Ներքին ջրամատակարարման և Կոյուղու ցանց, Ջեռուցում											
	Ներքին ջրամատակարարման ցանց											
1	Փ50մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	60	3.84	230.4						60	230.4
2	Փ40մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	45	2.04	91.8						45	91.8
3	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	15	1.63	24.45						15	24.45
4	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	20	1.39	27.8						20	27.8
5	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	60	0.98	58.8						60	58.8
6	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	6	1.39	8.34						6	8.34
7	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	6	0.98	5.88						6	5.88
8	Փ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	50	0.82	41						50	41
9	Ի25մմ փականի տեղադրում	հատ	5	1.23	6.15						5	6.15
10	Ի20մմ փականի տեղադրում	հատ	1	0.98	0.98						1	0.98
11	Ի15մմ փականի տեղադրում	հատ	40	0.98	39.2						40	39.2
12	Ցլցուղի ծորակ խառնիչ	հատ	5	71.92	359.6						5	359.6
13	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	7	27.79	194.53						7	194.53
14	Ավազի շերտի պատրաստում 10սմ հաստ խողովակաշարի տակ	մ3	4	8.17	32.68						4	32.68
15	Ավազի շերտի պատրաստում 30սմ հաստ խողովակաշարի վրա	մ3	6	8.17	49.02						6	49.02
16	Խրամաղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ3	40	2.86	114.4						40	114.4
17	Ավերոր բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթիռների վրա և տեղափոխում 7մ/10մ3/	տն	18	2.04	36.72						18	36.72
18	Խրամաղու հետից ձեռքով տուվառումով	մ3	30	2.04	61.2						30	61.2
19	Հակահրդեհային փականի տեղադրում /620x850x250 մմ չափերի մ/պ պրկով D50մմ փականով, 20մ, ճկախողովակով /	կ-տ	2	64.57	129.14						2	129.14
20	Անցքերի բացում պատերում 600x400մմ, 1հատ	մ3	0.12	81.73	9.8076						0.12	9.8076
21	Խողովակների ախտաբուժում մասեր	հատ	200	0.08	16						200	16
22	Միացում գործող ջրաջին փ50x50մմ	տեղ	1	4.09	4.09						1	4.09
	Կոյուղու ներքին ցանց										0	0
1	Կոյուղու պոլիմիդիլիդի խողովակների հողի մեջ Փ150մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	25	2.04	51						25	51
2	Կոյուղու պոլիմիդիլիդի խողովակների հողի մեջ Փ100մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	5	1.47	7.35						5	7.35

3	Այուրու աղիվախիցիոն խողովակներ պատի վրա $\Phi 100$ մմ /հիդրավիկ փորձարկում/	զմ	40	1.47	58.8					40	58.8
4	Այուրու աղիվախիցիոն խողովակներ պատի վրա $\Phi 50$ մմ /հիդրավիկ փորձարկում/	զմ	25	0.9	22.5					25	22.5
5	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	7	51.49	360.43					7	360.43
6	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	7	77.65	543.55					7	543.55
7	Խորը տակդիր	հատ	5	20.43	102.15					5	102.15
8	Հոսանքի տեղադրում $\Phi 100$ մմ	հատ	7	5.72	40.04					7	40.04
9	Միացում գոյություն ունեցող կողմնակցին $\Phi 150 \times 150$ մմ	տեղ	1	12.26	12.26					1	12.26
10	Ավազի շերտի պատրաստում 10մ հաստ խողովակաշարի տակ	ւ3	1.5	8.17	12.255					1.5	12.255
11	Ավազի շերտի պատրաստում 50մ հաստ խողովակաշարի վրա	ւ3	0.5	8.17	4.085					0.5	4.085
12	Խրամուրու մշակում 3-րդ կարգի բնակարանի տեղում	ւ3	16	2.86	45.76					16	45.76
13	Ավելորդ բնակողի բաժնում ձեռքով ա/հնցնալարների վրա և տեղափոխում 7կմ /14ւ3/	տն	25.2	2.04	51.408					25.2	51.408
14	Խրամուրու հետիցք ձեռքով տոմսառնում	ւ3	2	2.04	4.08					2	4.08
15	Անցքերի բացում պատերում $\Phi 350$ մմ, 1 տեղ	ւ3	0.05	81.73	4.0865					0.05	4.0865
16	Անցքերի բացում ծածկում $\Phi 100$ մմ	հատ	7	5.72	40.04					7	40.04
17	Անցքերի բացում ծածկում $\Phi 300$ մմ	հատ	10	12.26	122.6					10	122.6
18	Բացված անցքերի խցափակում էլաստիկ նյութով	տեղ	18	4.09	73.62					18	73.62
19	Կյուրու ձևավոր մասեր			0						0	0
19	$\Phi 50$ մմ ծունկ	հատ	12	0.33	3.96					12	3.96
20	$\Phi 100$ մմ ծունկ	հատ	3	0.74	2.22					3	2.22
21	$\Phi 50$ մմ եռաբաշխիչ	հատ	11	0.33	3.63					11	3.63
22	$\Phi 100 \times 50$ մմ եռաբաշխիչ	հատ	5	0.74	3.7					5	3.7
23	$\Phi 100$ մմ ստուգիչ	հատ	5	1.8	9					5	9
24	$\Phi 100$ մմ եռաբաշխիչ	հատ	5	1.63	8.15					5	8.15
25	$\Phi 100$ մմ $a=135^\circ$ թեքում	հատ	12	0.82	9.84					12	9.84
26	$\Phi 50 \times 100$ մմ անցում	հատ	3	0.82	2.46					3	2.46
27	$\Phi 150$ մմ $a=135^\circ$ թեքում	հատ	6	1.26	7.56					6	7.56
28	$\Phi 100$ մմ քառաբաշխիչ	հատ	3	2.45	7.35					3	7.35
29	$\Phi 50$ մմ $a=135^\circ$ թեքում	հատ	12	0.82	9.84					12	9.84
30	$\Phi 100 \times 150$ մմ անցում	հատ	1	1.23	1.23					1	1.23
31	$\Phi 150 \times 100$ մմ եռաբաշխիչ	հատ	3	1.63	4.89					3	4.89
Տեղում											
1	Այուրին ջնարկից սարքեր	Էլմ	130.48	4.9	639.352					130.48	639.352
2	Այուրին ջնարկից մարտկոցների արժեք /466x0.28=130.48Էլմ/	սեկց.	466	4.09	1905.94					466	1905.94
3	Դիֆուզիոն խողովակներ պատին շերտով տաք ջրի համար PN20 $\Phi 40$ /լվացում/ և հիդրավիկ փորձարկում/	զմ	160	1.8	288					160	288
4	Դիֆուզիոն խողովակներ պատին շերտով տաք ջրի համար PN20 $\Phi 32$ /լվացում/ և հիդրավիկ փորձարկում/	զմ	100	1.39	139					100	139
5	Դիֆուզիոն խողովակներ պատին շերտով տաք ջրի համար PN20 $\Phi 25$ /լվացում/ և հիդրավիկ փորձարկում/	զմ	50	0.82	41					50	41
6	Դիֆուզիոն խողովակներ պատին շերտով տաք ջրի համար PN20 $\Phi 20$ /լվացում/ և հիդրավիկ փորձարկում/	զմ	80	0.74	59.2					80	59.2
7	Դիֆուզիոն խողովակներ տեղադրում $\Phi 57 \times 3.5$ մմ	զմ	10	2.29	22.9					10	22.9
8	$\Phi 57 \times 3.5$ մմ պողպատե խողովակների ներկում	մ2	1.79	1.1	1.969					1.79	1.969
9	Դիֆուզիոն խողովակից բաշխիչ ամրիկ $d=159 \times 4.5$, $l=1.0$ մ 5 էլեքտ. 2 հալ	զմ	10	8.17	81.7					10	81.7
10	$\Phi 159 \times 4.5$ մմ պողպատե խողովակների մեղկում	մ2	4.99	1.1	5.489					4.99	5.489

11	Ջեռուցիչների փական քերտատարի զիլիկով Ø15	հատ	35	1.63	57.05					35	57.05
12	Ջեռուցիչների մոտ տեղադրվող կաղապարման փական Ø15	հատ	35	0.82	28.7					35	28.7
13	Գնդային Փական Ø32	հատ	4	1.63	6.52					4	6.52
14	Գնդային Փական Ø25	հատ	2	1.23	2.46					2	2.46
15	Գնդային Փական Ø50	հատ	2	4.33	8.66					2	8.66
16	Դատարկման փական Ø20	հատ	8	1.06	8.48					8	8.48
17	Սնցքերի բացում պատերում 150x150մմ, 12հատ	Մ3	0.135	81.73	11.03355					0.135	11.03355
18	Ջեռուցման սարքերի նմուշառման կոմպլեկտ (օդահան, կախիչներ, խցախալիչ)	հատ	35	4.09	143.15					35	143.15
19	Խողովակների ռետին քերտման նյութ սառույցի ծնկեր 40	զմ	25	1.06	26.5					25	26.5
20	Խողովակների ամրակապիչներ	հատ	390	0.08	31.2					390	31.2
21	Դուխարային խողովակների ձևավոր մասեր Ø20 - Ø25	հատ	91	0.82	74.62					91	74.62
22	Դուխարային խողովակների ձևավոր մասեր Ø32- Ø40	հատ	180	1.23	221.4					180	221.4
23	Ավտոմատ օդի հեռացման փական ժայ=20	հատ	2	4.09	8.18					2	8.18
24	Մետաղական խողովակից պատյան 10-0.4 ժ=80մմ, 24հատ	զմ	9.6	4.09	39.264					9.6	39.264
ԱՄԱՐՈՒՄՆԵՐԻ											
25	Թույն քերտուցի սարքերի ապամոնտաժում 80 կգ	հատ	20	2.45	49					20	49
26	Դողպատե խողովակների ապամոնտաժում Ø25-Ø50	զմ	220	0.33	72.6					220	72.6
ՕՐԳԱՆԻԶԱՄԱՆՈՒՄԻ ՆԱԶԱԾԱՆԱԳՐՈՒՄԻ ԶԵՐՈՒՄԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԱԳՐՈՒՄԻ											
1	Ջրի շրջանառության պոմպ ,N=0.13կՎՏ, H=4.5մ, G=1.29մ3/ժամ	կ-տ	2	44.95	89.9					2	89.9
2	Կարգավորող փական Kvs=0.65մ3/ժամ	հատ	1	12.26	12.26					1	12.26
3	Կարգավորող փական Kvs=1.1մ3/ժամ	հատ	1	16.35	16.35					1	16.35
4	Ջեռուցիչ կառավարող հաշվեկշռային փական ժայ=15	հատ	2	16.35	32.7					2	32.7
5	Ջեռուցիչ փական ժայ=32	հատ	2	16.35	32.7					2	32.7
6	Ջրի ֆիլտր ժայ=32	հատ	2	8.17	16.34					2	16.34
7	Փական ժայ=32	հատ	8	3.68	29.44					8	29.44
8	Մետաղաբեղի տեղադրում	հատ	4	4.09	16.36					4	16.36
9	Ջեռուցիչների տեղադրում	հատ	6	4.09	24.54					6	24.54
10	Ավտոմատ օդի հեռացման փական ժայ=20	հատ	4	4.09	16.36					4	16.36
11	Դատարկման փական Ø20	հատ	4	2.45	9.8					4	9.8
12	Դուխարային խողովակների պոմպի շերտով տաք ջրի համար PN20 Ø40 /կլեցումով և հիդրապլիկ փորձարկումով/	զմ	120	2.45	294					120	294
13	Խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև ռետին քերտման նյութի ծնկեր 40	մ	120	1.06	127.2					120	127.2
14	Դուխարային խողովակների ձևավոր մասեր d=40	հատ	80	1.23	98.4					80	98.4
15	Սնցքերի բացում պատերում 150x150մմ, 2հատ	Մ3	0.0225	81.73	1.838925					0.0225	1.838925
16	Ջեռուցիչ խողովակների ամրակապիչներ	հատ	120	0.08	9.6					120	9.6
				0	7972.988575	0				0	7972.988575
ՆԵՐՋԻՆ ԶԻՆՈՒՄԱՆ ԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿՈՅՐԱՎՈՐ ԳԱՆՑ, ՋԵՐՈՒՄՈՒՄ											
ՕՐԱԿԻՐՈՒՄՆԵՐԻ											
ՕՐԱԿԻՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐՋՈՒՄ ԵՎ ՄՐՏԱԾՄԱՆ ՎՍՏԱՎՈՐՈՒՄ ՆԱԶԱԾԱՆԱԳՐՈՒՄ											
1	Ջերմության վերաօգտագործումով օդափոխության Ներածնան-արտածնան սարք L=3400մ3/ժամ Rotovex 3800ELR/L	կ-տ	1	2043.32	2043.32					1	2043.32
2	Չափակալիկի ետ դարձով օդի կախիչ EFD 600-400	հատ	1	12.26	12.26					1	12.26
3	Օդի մուտքի ճաղաշար 600x400մմ	հատ	2	9.81	19.62					2	19.62
4	Արմատուրային LDS600-400	հատ	2	36.78	73.56					2	73.56
5	Թալիք T120	հատ	1	8.17	8.17					1	8.17
6	Ֆիլտր F-7 BPRO7 3800	հատ	1	24.52	24.52					1	24.52
7	Ֆիլտր F-5 BPRO5 3800	հատ	1	24.52	24.52					1	24.52

8	Ցինկապատ օդատար 0,7մմ հաստ 600x400մմ ,30գմ	u2	60	6.54	392.4					60	392.4
9	Ցինկապատ օդատար 0,7մմ հաստ 400x500մմ ,7գմ	u2	12.6	7.52	94.752					12.6	94.752
10	Ցինկապատ օդատար 0,7մմ հաստ 400x400մմ ,36գմ	u2	57.6	7.52	433.152					57.6	433.152
11	Ցինկապատ օդատար 0,7մմ հաստ 400x300մմ ,22գմ	u2	30.8	7.52	231.616					30.8	231.616
12	Ցինկապատ օդատար 0,7մմ հաստ 400x200մմ ,10գմ	u2	12	7.52	90.24					12	90.24
13	Ցինկապատ օդատար 0,5մմ հաստ 200x200մմ ,6գմ	u2	4.8	6.95	33.36					4.8	33.36
14	Օդի ներածնուն կարգավորիչ ճարձաշար 300x150մմ	հատ	20	3.27	65.4					20	65.4
15	Օդի արտածնուն կարգավորիչ ճարձաշար 300x300մմ	հատ	4	4.09	16.36					4	16.36
16	Օդատարների մեկուսացում ֆոլգապատ հանքային բամբակով 40մմ հաստ.	u2	175	1.23	215.25					175	215.25
17	Օդատարների երեսպատում գիպատակարարությամբ երառյալ իրիմանվախիչ	u2	95	4.9	465.5					95	465.5
18	Սնցքերի բացում պատերում 400x600մմ,4հատ	u3	0.48	81.73	39.2304					0.48	39.2304
19	Սնցքերի բացում պատերում 400x400մմ,6հատ	u3	0.48	81.73	39.2304					0.48	39.2304
ՕԴՓՈՒՈՒՅՈՒՆ ՆԵՐՃԱՄԱՆ ԵՎ ՄՐՏԱԾՄԱՆ ՀԱՍՎԱԿԱՐԳ Ն-2,Ա-2											
1	ՀԵՐՈՒՈՒՅՈՒՆ ՎԵՐՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄՈՎ ՕԴՓՈՒՈՒՅՈՒՅՈՒՆ ՆԵՐՃԱՄԱՆ ԵՎ ՄՐՏԱԾՄԱՆ ԱՐԵԲԳԱՏ L=4000Մ3/ժԱՄ	Կ-Տ	1	2451.98	2451.98					1	2451.98
2	ՀԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԵՏ ՂԱՐԶՈՎ ՕՐԻ ՎԻՓՈՒՅՐ EFD 800-400	ՀԱՏ	1	16.35	16.35					1	16.35
3	Օդի մուտքի ճարձաշար 800x400մմ	հատ	2	14.71	29.42					2	29.42
4	ՄՐՎԱԽԱՆԱՑՈՒՑԻՉ ՆԵՐՃԱՄԱՆ ԵՎ ՄՐՏԱԾՄԱՆ ՕԴԱՏԱՐՆԵՐԻ ՎՐԱ LDS 800-400	ՀԱՏ	2	40.87	81.74					2	81.74
5	Թալմեր T120	հատ	1	12.26	12.26					1	12.26
6	Ֆիլտր F-7 BPRO7 3800	հատ	1	24.52	24.52					1	24.52
7	Ֆիլտր F-5 BPRO5 3800	հատ	1	24.52	24.52					1	24.52
8	ՕԴԱՏԱՐ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻՔԵՐՈՒՑ d = 0.7ՄՄ 800x400,40գմ	u2	96	6.54	627.84					96	627.84
9	ՕԴԱՏԱՐ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻՔԵՐՈՒՑ d = 0.7ՄՄ 400x600,6գմ	u2	12	6.54	78.48					12	78.48
10	ՕԴԱՏԱՐ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻՔԵՐՈՒՑ d = 0.7ՄՄ 400x500,15գմ	u2	27	7.52	203.04					27	203.04
11	ՕԴԱՏԱՐ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻՔԵՐՈՒՑ d = 0.7ՄՄ 400x300,15գմ	u2	21	7.52	157.92					21	157.92
12	ՕԴԱՏԱՐ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻՔԵՐՈՒՑ d = 0.7ՄՄ 400x150,15գմ	u2	16.5	7.52	124.08					16.5	124.08
13	ՕՐԻ ՆԵՐՃԱՄԱՆ ՎԱՐԳԱՎՈՐՈՐ ԾԱՐԱՇԱՐ 400x150	ՀԱՏ	14	3.76	52.64					14	52.64
14	ՕՐԻ ՄՐՏԱԾՄԱՆ ՎԱՐԳԱՎՈՐՈՐ ԾԱՐԱՇԱՐ 400x400	ՀԱՏ	4	7.36	29.44					4	29.44
15	Օդատարների մեկուսացում ֆոլգապատ հանքային բամբակով 40մմ հաստ.	u2	180	1.23	221.4					180	221.4
16	Ցինկապատ թիթեղից զոզղ Օդատարի 2ուղղը	u2	2.5	7.36	18.4					2.5	18.4
17	Սնցքերի բացում պատերում 400x800մմ,2հատ	u3	0.32	81.73	26.1536					0.32	26.1536
18	Օդատարների երեսպատում գիպատակարարությամբ երառյալ իրիմանվախիչ	u2	60	3.27	196.2					60	196.2
ՍԱՆԽԱՆԱԳՆՆԵՐԻ Ա. ԽԱՆՆԵՐՃԱՐԱՆՆԵՐԻ ՕԴԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ											
1	Ցինկապատ օդատար 0,5մմ հաստ Φ150մմ ,50գմ	u2	23.55	6.54	154.017					0	0
2	Ղառիճ տեղադրվող օդամուկ L=150Մ3/ժ	հատ	7	18.8	131.6					23.55	154.017
3	Օդատարների տեղադրման խողովակատուի ցինկապատ թիթեղից 0,7մմ հաստ 800x250x2500մմ,1հատ	u2	2.63	7.52	19.7776					7	131.6
4	Օդատարների տեղադրման խողովակատուի ցինկապատ թիթեղից 0,7մմ հաստ 600x250x2500մմ,1հատ	u2	2.13	7.52	16.0176					2.63	19.7776
5	Գլխանից ցինկապատ թիթեղից 0,7մմ հաստ 600x250մմ	հատ	1	1.23	1.23					2.13	16.0176
6	Գլխանից ցինկապատ թիթեղից 0,7մմ հաստ 800x250մմ	հատ	1	1.63	1.63					1	1.23
7	Մետաղական տարրեր օդատարների տեղադրման,խողովակատուի ամրակապման համար	կգ	25	1.23	30.75					1	1.63
8	Օդատարների մեկուսացում ֆոլգապատ հանքային բամբակով 40մմ հաստ.	u2	25	1.63	40.75					25	30.75
											40.75

6	Ջրատարի հրակամացում ցինկապատ գունավոր 0.5մ թիթեղով, փայտանյութով	գմ	14	7.36	103.04	103.04	14	103.04			0	0
7	Ջրիս խողովակների կոնկրետ 3.4մ բարձրությամբ $\Phi 120$ ցինկապատ գունավոր թիթեղով	կ-տ	2	13.89	27.78	27.78	2	27.78			0	0
8	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ3	0.974	81.73	79.60502	79.60502	0.974	79.60502			0	0
9	Կավարանների և տախտակամանի հրապաշտպանություն	մ2	50	2.04	102	102	50	102			0	0
10	Կավարանների և տախտակամանի մշակում հավանելիք նյութով	մ2	50	2.04	102	102	50	102			0	0
	պատեր										0	0
1	Շարվածքի հրակամացում ու/կ տուֆ բարով	մ3	18.3	40.87	747.921	747.921	18.3	747.921			0	0
2	Շարվածքի ամրամասնում ցանցով $\Phi 6Ac1$	տն	0.0858	776.46	66.620268	66.620268	0.0858	66.620268			0	0
	բացվածքներ										0	0
1	Մետաղապատե պրոֆիլներով պատուհան երկշերտ ապակեպաշտով, 60սմ 4+4 տիտազոլի պատուհան բացվող մաս	մ2	0.84	40.87	34.3308	34.3308	0.84	34.3308			0	0
2	Մետաղապատե պրոֆիլներով պատուհան երկշերտ ապակեպաշտով, 60սմ 4+4 տիտազոլի պատուհան չբացվող մաս	մ2	2.4	40.87	98.088	98.088	2.4	98.088			0	0
3	Պատման պատուհանագրգռի տեղադրում 250սմ լայնությամբ բացվածքի բարձ.	մ2	3.24	2.45	7.938	7.938	3.24	7.938			0	0
4	Պատուհանագրգռի արժեքը 250սմ հաստ.	գմ	1.8	1.63	2.934	2.934	1.8	2.934			0	0
5	Բազալտե 50սմ հաստ պատուհանագրգռի	մ2	0.27	40.87	11.0349	11.0349	0.27	11.0349			0	0
6	Շեմերի գաջի սկալ	մ2	1.89	3.27	6.1803	6.1803	1.89	6.1803			0	0
7	Շեմերի լավորակ ներկում կիսամալյուն լատեքսային	մ2	1.89	2.45	4.6305	4.6305	1.89	4.6305			0	0
8	Այուրին տիտազոլի ջերմամուրոգով 60սմ հաստ ապակեպաշտով 4+4 դնների տեղադրում /Երկրպական կամ համարժեք//	մ2	3.36	61.3	205.968	205.968	3.36	205.968			0	0
9	Մետաղական օղակների մոնտաժում	կգ	7.25	0.98	7.105	7.105	7.25	7.105			0	0
10	Մետաղական մասերի յուղաներկում	տն	0.008	44.14	0.35312	0.35312	0.008	0.35312			0	0
	ներքին հարդարման աշխատանքներ մասնաշենք										0	0
1	Պատերի գ/ակազե սկալի իրականացում	մ2	77.3	3.27	252.771	252.771	77.3	252.771			0	0
2	Պատերի լավորակ յուղաներկում	մ2	77.3	2.86	221.078	221.078	77.3	221.078			0	0
3	<<Ամստոնգ>> տիպի կախովի առաստաղի իրականացում	մ2	32.9	4.09	134.561	134.561	32.9	134.561			0	0
4	Ինժնային պատրաստում	մ2	32.9	3.27	107.583	107.583	32.9	107.583			0	0
5	8/ակազե հարթաշերտի 30սմ իրականացում	մ2	32.9	12.26	403.354	403.354	32.9	403.354			0	0
6	Խճանկար հատակների իրականացում	մ2	32.9	10.63	248.742	248.742	32.9	248.742			0	0
	արտաքին հարդարման աշխատանքներ										0	0
1	Պատերի երեսապատում տրակերտին սալերով 50սմ հաստ	մ2	2.5	14.71	36.775	36.775	2.5	36.775			0	0
2	Պատերի երեսապատում տուֆ սալերով 30սմ հաստ	մ2	84.2	10.63	895.046	895.046	84.2	895.046			0	0
3	Որմնախորիսի երեսապատում քրեատաշ բազալտե սալերով 50սմ	մ2	7.4	15.53	114.922	114.922	7.4	114.922			0	0
4	Որմնախորիսի բազալտե սալերով 40*40սմ	մ2	1	17.16	17.16	17.16	1	17.16			0	0
	սալվածք										0	0
1	Տարածքի հարթեցում ձեռքով	մ2	41.05	0.41	16.8305	16.8305	41.05	16.8305			0	0
2	Խճի շերտ սալվածքի տակ 100սմ	մ2	41.05	0.65	26.6825	26.6825	41.05	26.6825			0	0
3	Բետոնե ծածկույթ B15 դասի	մ3	4.105	65.39	268.42595	268.42595	4.105	268.42595			0	0
4	Բազալտե քրեչայի ծածկույթի պատրաստում	մ2	41.1	13.08	537.588	537.588	41.1	537.588			0	0
5	Բազալտե եզրաքարերի իրականացում 150*300	գմ	34.2	6.54	223.668	223.668	34.2	223.668			0	0
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱԶՄԱՅԱՐԱՐՈՒՄ /ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ/				9340.129538	9340.129538				0	0	0
	Կաթսայատուն --Էլեկտրատեխնիկական, ջերմատեխնիկական, ներքին գազամատակարարում											

Կաթսայատուն -- Էլեկտրատեխնիկական մաս									
1	Փոխարկիչ եռաբևեռ ապառիկող անջատումը բերի տակ 63A	հատ	1	13.89	13.89			1	13.89
2	Պահարան դռնակով վահանի կոնսվեկտավորման համար 915*655*215	հատ	1	34.33	34.33			1	34.33
3	Արկղ իջեցնող տրանսֆորմատորով 0,25/36 220/36B 50Դւ 0,25кВт	հատ	1	57.21	57.21			1	57.21
4	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 16A 10кА	հատ	8	3.6	28.8			8	28.8
5	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 25A 10кА	հատ	1	4.09	4.09			1	4.09
6	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 16A 6кА	հատ	3	3.27	9.81			3	9.81
7	Կոնստրուկտոր մոդուլային եռաբևեռ	հատ	6	8.17	49.02			6	49.02
8	Ղեկավարման կոճակ 2 սեղ	հատ	6	4.9	29.4			6	29.4
9	Լուսատու լուսադիօդային լամպով առատատաքի պաշտպանված 1*18вт	հատ	4	27.79	111.16			4	111.16
10	Լուսատու հոսանք խնայող լամպով պատի պաշտպանված 1*12 вт	հատ	1	24.52	24.52			1	24.52
11	Անջատիչ 2 սեղանով բաց հաղորդագծի	հատ	1	5.72	5.72			1	5.72
12	Բաժանման տուփեր	հատ	5	2.45	12.25			5	12.25
13	Վարդակ հողալցման հպակով միաբևեռ ցրակայուն 10A	հատ	5	3.27	16.35			5	16.35
14	Պղնձե մարկիչի մոնտաժում B8RHF LS 3*2,5 мм2	զմ	28	1.14	31.92			28	31.92
15	Պղնձե մարկիչի մոնտաժում B8RHF LS 4*2,5 мм2	զմ	46	1.96	90.16			46	90.16
16	Մետաղական խողովակ Ф25	զմ	36	1.31	47.16			36	47.16
17	Շերտապաշտպան 25*4	զմ	36	1.47	52.92			36	52.92
18	Մետաղական խողովակ Ф25мм	զմ	6	1.63	9.78			6	9.78
Կաթսայատուն -- ջերմատեխնիկական մաս									
1	Պողպատյա էլեկտրառեակցված խողովակի մոնտաժում Ф133*4	զմ	30	9.15	274.5			30	274.5
2	Պողպատյա էլեկտրառեակցված խողովակի մոնտաժում Ф108*4	զմ	156	7.52	1173.12			156	1173.12
3	Պողպատյա էլեկտրառեակցված խողովակի մոնտաժում Ф76*3.5	զմ	10	5.39	53.9			10	53.9
4	Պողպատյա էլեկտրառեակցված խողովակի մոնտաժում Ф57*3	զմ	77	3.92	301.84			77	301.84
5	Պողպատյա ցրագազատող խողովակի մոնտաժում dy40*3	զմ	7	3.6	25.2			7	25.2
6	Պողպատյա ցրագազատող խողովակի մոնտաժում dy32*3	զմ	22	3.27	71.94			22	71.94
7	Պողպատյա ցրագազատող խողովակի մոնտաժում dy25*2.5	զմ	15	2.94	44.1			15	44.1
8	Պողպատյա ցրագազատող խողովակի մոնտաժում dy20*2.5	զմ	10	2.45	24.5			10	24.5
9	Պողպատյա ցրագազատող խողովակի մոնտաժում dy15	զմ	10	2.45	24.5			10	24.5
10	Պողպատե տղնակ dy150	հատ	8	22.89	183.12			8	183.12
11	Պողպատե տղնակ dy100	հատ	4	21.25	85			4	85
12	Պողպատե տղնակ dy80	հատ	4	13.89	55.56			4	55.56
13	Պողպատե տղնակ dy50	հատ	18	8.99	161.82			18	161.82
14	Թողարկիչ փական dy32	հատ	2	6.54	13.08			2	13.08
15	Թողարկիչ փական dy20	հատ	4	5.72	22.88			4	22.88
16	Թողարկիչ փական dy15	հատ	9	4.9	44.1			9	44.1
17	Ապահովիչ կախիչը կաթսայի համար dy70	հատ	2	24.52	49.04			2	49.04
18	Ապահովիչ կախիչը dy70	հատ	2	24.52	49.04			2	49.04
19	Հետադարձ փական dy150	հատ	2	32.69	65.38			2	65.38
20	Հետադարձ փական dy50	հատ	4	19.62	78.48			4	78.48
21	Մոնոմետր եռաբալլ փականով Ф0+16 մթն.ճնշման	հատ	14	8.17	114.38			14	114.38
22	Ջերմաչափ 150° с	հատ	10	5.72	57.2			10	57.2
23	Ավտոմատ օդի թողարկիչ dy20	հատ	6	8.17	49.02			6	49.02
24	Խողովակների ներկող հավակնոթի մոնտաժում	մ2	23	2.04	46.92			23	46.92
25	Խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաբարձրակով	մ2	23	3.11	71.53			23	71.53
26	Խողովակների լուղաներկում 2 անգամ	մ2	21	2.04	42.84			21	42.84
27	Հասակարգի փչանաքում	զմ	202	0.82	165.64			202	165.64

2	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էնկավատորով, բարձելով ախլաբաթաբերի վրա	Ա3	98.4	0.65	63.96					98.4	63.96
3	Ամենուր բնահողի տեղադրություն 7կմ	տն	501.48	2.04	1023.0192					501.48	1023.0192
4	Ամառի 2ետրի պատրաստում հ-10մ հաստ խողովակաշարի տակ	Ա3	12.04	7.36	88.6144					12.04	88.6144
5	Ամառի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում խողովակաշարի վրա հ-30սմ հաստ.	Ա3	60.2	7.36	443.072					60.2	443.072
6	Փ150սմ պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակաշարի տեղադրում խրամուղում	զմ	172	12.26	2108.72					172	2108.72
7	Հավաքումը ե/բետոնե էլեմենտներից կոյուղու կլոր դիտահողի կառուցում	Ա3	11.2	122.6	1373.12					11.2	1373.12
8	Թուջե մոտցի պոմբը	հատ	8	44.95	359.6					8	359.6
9	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0.08	980.79	78.4632					0.08	78.4632
10	Դիտահողի արդարացան մետաղական մանր	տն	0.16	980.79	156.9264					0.16	156.9264
11	Հետիցք խրամուղի ավազակայանով	Ա3	84	7.36	618.24					84	618.24
12	Անփայտաբետոնե ծածկույթի կտրում	զմ	170	0.25	42.5					170	42.5
13	Ա/բետոնի ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը հ-30սմ /90սմ/	Ա3	27	4.09	110.43					27	110.43
14	Հին աղբի բարձում և տեղափոխում 7կմ	տն	54	2.04	110.16					54	110.16
15	հսճի շերտի պատրաստում տողոված բիտումով 4սմ հաստությամբ	Ա2	90	0.74	66.6					90	66.6
16	հսճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ	Ա2	90	0.74	66.6					90	66.6
17	խոշորահատիկի ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	Ա2	90	4.9	441					90	441
18	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	Ա2	90	3.27	294.3					90	294.3
19	Միացում գործող կոյուղագծին Փ150x200սմ	տեղ	1	12.26	12.26					1	12.26
20	Միացում գործող կոյուղագծին Փ150x150սմ	տեղ	1	12.26	12.26					1	12.26
	Կրտաքին գազատար			0						0	0
1	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից , Փ89x3.5մմ պնեմատիկ փորձարկումով	զմ	250	3.27	817.5					250	817.5
2	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից , Փ25x2.5մմ պնեմատիկ փորձարկումով	զմ	5	2.04	10.2					5	10.2
3	Դահարասային գազի ճնշման կարգավորիչ հաշվիչ համադրյով և էլեկտրական ճշմիչով GSA 65	հատ	1	122.6	122.6					1	122.6
4	Միացում գոյություն ունեցող գազատարին 25/108	տեղ	1	20.43	20.43					1	20.43
5	Դողպատե ձնամկոտ մասերի տեղադրում	տ	0.05	1225.99	61.2995					0.05	61.2995
6	Գազատարի փշանագրում	զմ	255	0.41	104.55					255	104.55
7	խողովակաշարի և հեմարամների հավակողոզիոն մեղկում	Ա2	115	1.02	117.3					115	117.3
8	Կիսախողովակների տեղադրում	կգ	8.5	1.23	10.455					8.5	10.455
9	Հեմարամների տեղադրում պողպատե խողովակներից Փ89x2.5մմ.	տ	0.852	1225.99	1044.54348					0.852	1044.54348
10	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	Ա3	70	2.86	200.2					70	200.2
11	Ավերոր բնահողի բարձում ախլաբաթաի մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ/15/Ա3	տն	27	2.04	55.08					27	55.08
12	Հետիցք ձեռքով	Ա3	55	2.04	112.2					55	112.2
13	Ե/բետոնե հիմքերի պատրաստում B-12.5 դասի բետոնից հեմարամների և հաշվիչ համադրույի հարթակի համար	Ա3	12	61.3	735.6					12	735.6
14	Փ12 ԱIII ամրամի արժեքը	կգ	60	0.49	29.4					60	29.4

15	Խոհի շերտի պատրաստում բետոնից հենարանների և հաշվիչ հանգույցի հարթակի տակ	մ3	3	6.54	19.62					3		19.62
16	Դիմելուրի ձեռնմե տակից	մ2	8	9.81	78.48					8		78.48
17	Փայլան տեղադրում փ25մ	հատ	1	4.09	4.09					1		4.09
18	Դողդաստե տղակի տեղադրում փ80մ	հատ	2	8.99	17.98					2		17.98
19	Փ32մ ստուգիչ խողովակի տեղադրում L=2.5մ	հատ	2	2.45	4.9					2		4.9
20	Փ159x4.5 մմ պողպատե խողովակների պատյանի տեղադրում	զմ	40	6.54	261.6					40		261.6
21	Փ89x3.5 մմ պողպատե խողովակների ուժեղացված հավակոռոգիոն մեկուսացում	զմ	40	4.09	163.6					40		163.6
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՈՒՄԱՅԻՆ ԶՐԱՄԱՏԱՎԱԴԱՐՄԱՆ ԵՎ ԼՈՅՈՒՐՈՒ ԳՆԱԶԵՐ, ԱՐԴԱՐՈՒՄ ԳԱՇԱՏԱՐ				12958.12493		0				0	12958.12493
	ԶԵՐՈՒՄԻՆ ԳՆԱԶ											
1	4-րդ կարգի բնահողի նշանում Երևան քաղաքում կոռուցել	մ3	210	0.49	102.9		210		102.9		0	0
2	4-րդ կարգի բնահողի նշանում Երևան քաղաքում, բարձր լույս և քաղաքային կառուցվածքի վրա	մ3	130	0.57	74.1		130		74.1		0	0
3	Այնպիսի բնահողի տեղադրում 71մ	տն	247	1.63	402.61		247		402.61		0	0
4	Հետագա տեղի բնահողի տեղադրում	մ3	21	2.86	60.06		21		60.06		0	0
5	Հետագա տեղի բնահողի տեղադրում	մ3	189	0.41	77.49		189		77.49		0	0
6	Ավագի նախատեսված տեղի տեղադրում h=10սմ	մ3	16	5.72	91.52		16		91.52		0	0
7	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլեմենտներով խողովակներից փ108x4մ հիդրոպլիկ փորձարկումով	զմ	120	6.54	784.8		120		784.8		0	0
8	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլեմենտներով Բ89x3.5մ հիդրոպլիկ փորձարկումով	զմ	92	5.72	526.24		92		526.24		0	0
9	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլեմենտներով Բ57x3.5մ հիդրոպլիկ փորձարկումով	զմ	121	3.27	395.67		121		395.67		0	0
10	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլեմենտներով Բ32մ հիդրոպլիկ փորձարկումով	զմ	110	2.45	269.5		110		269.5		0	0
11	Մշակված հենարանների տեղադրում N10 տաշտած, հեխանից	կգ	90	0.98	88.2		90		88.2		0	0
12	Սահող հենարանների տեղադրում	հատ	486	1.23	597.78		486		597.78		0	0
13	Խողովակաշարի հավակոռոգիոն լաքապատում	մ2	104	1.02	106.08		104		106.08		0	0
14	Խողովակների մեկուսացում ֆոլգապատ հանքային բաժարակով 50մմ հաստ	մ2	104	2.04	212.16		104		212.16		0	0
15	Միաձուլ ե/բետոնե առկայների /կամայների/ պատերի և հատակների պատրաստում B12.5 դասի ծանր բետոնից	մ3	31.1	49.04	1525.144		31.1		1525.144		0	0
16	Փ8A500c ամրակալի ամրացում	տն	0.47	490.427	230.50069		0.47		230.50069		0	0
17	Հավակոռոգի ե/բետոնե կոնսոլիդացիաների տեղադրում	մ3	13.354	57.21	763.98234		13.354		763.98234		0	0
18	Հենարանային բարձիկների ՕՈ-1 արժեքը	հատ	56	9.81	549.36		56		549.36		0	0
19	Հենարանային բարձիկների ՕՈ-2 արժեքը	հատ	88	9.81	863.28		88		863.28		0	0
20	Ծածկի սայի ՌՑ-8 արժեքը	հատ	141	8.17	1151.97		141		1151.97		0	0
21	Ռուբերոիդի շերտ խրամուրով ծածկի վրա	մ2	230	2.04	469.2		230		469.2		0	0
22	Խրամուրով պատերի և ծածկի ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քաղցրով	մ2	270	1.63	440.1		270		440.1		0	0
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԶԵՐՈՒՄԻՆ ԳՆԱԶ				9782.64703				9782.64703		0	0
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ				282978.6229				34107.5988		6599.44463	255470.4688
	Չնախատեսված ծախսեր	0.03			8489.358688				1023.22796		197.983339	7664.114064
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ				291467.9816				35130.8267		6797.42797	263134.5829
	ԱՄՀ	0.2			58293.59633				7026.16535		1359.48559	52626.917
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ				349761.578				42156.9921		8156.91356	315761.499

Ամրան ՓՁԱ240	տ	1.0846	570	618.222						1.0846	618.222
Մետաղական թիֆեթ 80*80*10	կգ	104.5	1.14	119.13						104.5	119.13
2.4 Ծածկի սալ +3.180 նիշում										0	0
Ե/բետոնե սալի իրականացում B25 բետոնով	մ3	27.9	44	1227.6		0.07	3.08			27.83	1224.52
Ամրան Փ10A500c	տ	1.1463	570	653.391						1.1463	653.391
Ամրան ՓՁA500c	տ	0.7339	570	418.323						0.7339	418.323
Ամրան ՓՁA240	տ	0.1502	570	85.614						0.1502	85.614
Ընդամենը՝ Մասնաշենք 1.1				15806.528			584.5275		4.332		15226.3325
3. Մասնաշենք 1.2											
3.1. Միհածույլ հիմնային հեծան -2.100 նիշ											
Գրունտի մշակում էրևակատորով 2-րդ կարգի բնահորում կողմից	մ3	1058	0.475	502.55				194	92.15	1252	594.7
2-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	56	3.325	186.2						56	186.2
Հիմքերի մակերևույթի ջրամեկուսացում բիտումի ամփիլով 2 շերտ	մ2	504	1.9	957.6		228	433.2			276	524.4
Գրունտի ետմետում մեխանիզմով	մ3	1074	0.475	510.15				146.3	69.4925	1220.3	579.6425
Գրունտի տոփանում	մ3	1074	0.475	510.15				146.3	69.4925	1220.3	579.6425
Գրունտի ետմետում ձեռքով տոփանումով	մ3	56	2.375	133						56	133
Ավերորդ գրունտի բարձրում և տեղափոխում 7կմ հեռավոր	տ	24	1.9	45.6		24	45.6			0	0
Գրունտի բարձրում և տեղափոխում ետ լիցքի համար 7կմ հեռ.	մ3		0.95	0				219.45	208.4775	219.45	208.4775
Բազալտե խճի իրականացում	մ3	21	7.6	159.6		0.03	0.228			20.97	159.372
Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7.5 բետոնով	մ3	21	42.75	897.75		0.03	1.2825			20.97	896.4675
Բոտոբետոնե հիմքի իրականացում բետոնով B15	մ3	58	38	2204		4.5	171			53.5	2033
Ե/բետոնե հիմնային հեծանի իրականացում B20բետոնով	մ3	106.2	76	8071.2		0.5	38			105.7	8033.2
Ամրան 18-22ՓA500c	տ	7.6007	475	3610.3325		0.0407	19.3325			7.56	3591
Ամրան ՓՁA240	տ	2.9015	475	1378.2125		0.0215	10.2125			2.88	1368
Մետաղական թիֆեթ 80*80*10	կգ	88.5	1.14	100.89						88.5	100.89
Ներդիր էլեմենտներ լիստ	կգ	1130.5	1.14	1288.77						1130.5	1288.77
Ներդիր էլեմենտներ հեղույր, մանեկ տպիկորակ	կգ	784	1.14	893.76						784	893.76
3.2. Ե/բետոնե հատակ -0.05 նիշ										0	0
խճի շերտ	մ3	63.9	7.6	485.64						63.9	485.64
Ե/բետոնե հատակի իրականացում B12.5բետոնով	մ3	63.9	42.75	2731.725						63.9	2731.725
ՓՅԲ1 150*150	մ2	623	1.425	887.775						623	887.775
Բոտոբետոնե հիմքի իրականացում բետոնով B15	մ3	5.9	38	224.2						5.9	224.2
3.3. Շրջանակ և առանցքով										0	0
Մետաղական շրջանակի մոնտաժում	տ	4.0073	285	1142.0805						4.0073	1142.0805
90*90*6 անկյունային արժեք	գծմ	104.656	7.6	795.3856						104.656	795.3856
մետաղական թիֆեթ 8x12 մմ հաստությամբ	տ	0.1555	570	88.635						0.1555	88.635
մետաղական 300*300*8 խորրակ	տ	2.501	665	1663.165						2.501	1663.165
N20 երկտալի	գծմ	22.8	11.4	259.92						22.8	259.92
Մետաղական մասերի ներկում	տ	4.0073	47.5	190.34675						4.0073	190.34675
3.4. Շրջանակ 2 առանցքով										0	0
Մետաղական շրջանակի մոնտաժում	տ	2.7234	285	776.169						2.7234	776.169
90*90*6 անկյունային արժեք	գծմ	48.976	7.6	372.2176						48.976	372.2176
մետաղական թիֆեթ 8x12 մմ հաստությամբ	տ	0.0604	570	34.428						0.0604	34.428
մետաղական 300*300*8 խորրակ	տ	1.7761	665	1181.1065						1.7761	1181.1065
N20 երկտալի	գծմ	22.8	11.4	259.92						22.8	259.92
Մետաղական մասերի ներկում	տ	2.7234	47.5	129.3615						2.7234	129.3615
3.5. Շրջանակ 3' 7 առանցքով										0	0

Մետաղական շրջանակի մոնտաժում	տ	7.0867	285	2019.7095					7.0867	2019.7095
90°90°6 անկյունակի արժեքը	գծմ	213.088	1.9	404.8672					213.088	404.8672
մետաղական թիթեղ 8x12 մմ հաստության	տ	0.1738	570	99.066					0.1738	99.066
մետաղական 300°300°8 խողովակ	տ	3.244	665	2157.26					3.244	2157.26
N20 երկտալի	գծմ	90.164	1.9	171.3116					90.164	171.3116
Մետաղական մասերի ներկում	տ	7.0867	47.5	336.61825					7.0867	336.61825
Մետաղական պլեյնների հիդրոմոնտաժում			1.9	0				21.42	40.698	40.698
Ընդամենը՝ Մասնաշենք 1.2				37860.673	718.8555			480.3105		37622.128
4.1.Մետաղական ֆերմա, պատ	տ									
Մետաղական էլեմենտներով ֆերմաների մոնտաժում /ծախսակախոց- հեծան, անկյունակ, մետաղական թիթեղ	տ	11.3336	285	3230.076					11.3336	3230.076
75°75°5 անկյունակի արժեքը	տ	0.0804	760	61.104					0.0804	61.104
160°64°5 հեծանի արժեքը	գծմ	266.772	0.95	253.4334					266.772	253.4334
63°63°6 անկյունակի արժեքը	գծմ	63.7	9.5	605.15					63.7	605.15
75°75°6 անկյունակի արժեքը	գծմ	70.73	7.6	537.548					70.73	537.548
90°90°6 անկյունակի արժեքը	գծմ	70.73	8.55	604.7415					70.73	604.7415
80°80°6 անկյունակի արժեքը	տ	0.3865	665	257.0225					0.3865	257.0225
110°110°8 անկյունակի արժեքը	տ	1.965	665	1306.725					1.965	1306.725
120°120°10 անկյունակի արժեքը	տ	2.7985	570	1595.145					2.7985	1595.145
մետաղական թիթեղ 10x12 մմ հաստության	տ	1.2755	570	727.035					1.2755	727.035
Մետաղական ուղղանկյուն կապերի, մոնտաժում	տ	1.1408	285	325.128					1.1408	325.128
մետաղական թիթեղ 8 մմ հաստության	տ	0.2892	570	164.844					0.2892	164.844
63°63°6 անկյունակի արժեքը	գծմ	92.72	4.75	440.42					92.72	440.42
50°50°5 անկյունակի արժեքը	գծմ	84.88	4.75	403.18					84.88	403.18
Մետաղական հորիզոնական կապերի, մոնտաժում	տ	1.1115	285	316.7775				0.6408	182.628	175.23
մետաղական թիթեղ 8 մմ հաստության	տ	0.1719	570	97.983					0.1719	97.983
50°50°5 անկյունակի արժեքը	գծմ	249.2	4.75	1183.7					249.2	1183.7
80°40°2 բառանկյուն խողովակ	տ		2.595					180	467.130	180
Մետաղական մասերի ներկում	տ	13.5859	47.5	645.33025				0.6408	30.438	14.2267
4.2.Մետաղական ֆերմա 12մ								0		0
Մետաղական էլեմենտներով ֆերմաների մոնտաժում /ծախսակախոց- հեծան, անկյունակ, մետաղական թիթեղ	տ	8.326	142.5	1186.455					8.326	1186.455
50°50°5 անկյունակի արժեքը	գծմ	55.41	4.75	263.1975					55.41	263.1975
63°63°6 անկյունակի արժեքը	գծմ	113.25	4.75	537.9375					113.25	537.9375
75°75°7 անկյունակի արժեքը	տ	0.6825	665	453.8625					0.6825	453.8625
80°80°7 անկյունակի արժեքը	տ	0.13	665	86.45					0.13	86.45
75°75°5 անկյունակի արժեքը	տ	0.0502	665	33.383					0.0502	33.383
160°64°5 հեծանի արժեքը	գծմ	217.728	0.95	206.8416					217.728	206.8416
90°90°8 անկյունակի արժեքը	տ	2.5055	475	1190.1125					2.5055	1190.1125
մետաղական թիթեղ 10x12 մմ հաստության	տ	1.008	570	574.56					1.008	574.56
Մետաղական ուղղանկյուն կապերի, մոնտաժում	տ	1.7952	190	341.088					1.7952	341.088
մետաղական թիթեղ 8 մմ հաստության	տ	0.2768	570	157.776					0.2768	157.776
63°63°5 անկյունակի արժեքը	գծմ	189.76	4.75	901.36					189.76	901.36
50°50°5 անկյունակի արժեքը	գծմ	160.224	4.75	761.064					160.224	761.064
Մետաղական հորիզոնական կապերի, մոնտաժում	տ	0.7052	285	200.982					0.7052	200.982
մետաղական թիթեղ 8 մմ հաստության	տ	0.1596	570	90.972					0.1596	90.972
50°50°5 անկյունակի արժեքը	գծմ	144.656	4.75	687.116					144.656	687.116

Մետաղական մասերի ներկում	տ	10.8264	2.85	30.85524					10.8264	30.85524
Տախտակամանի հրականացում ներկման համար և ցանցի արիացման համար	Ն2	665	0.38	252.7					665	252.7
4.3. Պատ մասնաշենք 1.2										
Շարվածքի հրականացում ուկ տուֆով	Ն3	48	3.8	182.4					48	182.4
Շարվածքի ամրամասնում ցանցով Փ6Ac1	տ	0.2155	570	122.835					0.2155	122.835
Ընդամենը՝ Մետաղական ֆերմա, պատ				21017.29099	0				680.1961345	21697.48712
5. Տանիք										
Գործընթացի շերտ արդյարադիվենց, խզման բեռնվածքը ոչ պակաս 1068/890 Ն/5սմ, գործընթացի ցանցման դիմադրողական ոչ պակաս 7բմ.ժ. Պա/մգ. ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000մմ ջ.ս	ս2	198	2.28	451.44					198	451.44
Հանքաբարձակ 30 կգ/սմ խտությամբ, 100մմ հատություն, /100 և 50 մմ շերտով կիսակշռ սալեր/ ջերմունակությունը ոչ պակաս 0.84 կՋ/կգ.°C) ջերմադիմացման գործակիցը 0.036 Վտ/մ. °C	ս2	198	2.28	451.44					198	451.44
Զրամեկուսիչ, գործընթացի արդյարադիվենց հրակայուն, խզման բեռնվածքը ոչ պակաս 330/180 Ն/5սմ, ջրային գործընթացի խտությունը ոչ պակաս 1000գ/բմ. 24ժամ, ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000մմ ջ.ս	ս2	198	3.04	601.92					198	601.92
12մմ հատ. նրբատախտակից անցուղիների հատակի պատրաստում	ս2	15.6	7.6	118.56					15.6	118.56
Փայտյա 160x80մմ չորտնկերից կրթատախտակի հատակի հեմարանների տեղադրում	ս2	15.6	3.8	59.28					15.6	59.28
Կլորմիսե անկյունակ 40*40*4 L=100mm	կգ	40.7	0.912	37.1184					40.7	37.1184
Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրականացում	Ն3	4.924	167.2	823.2928					4.924	823.2928
Տանիքածածկի հրականացում պրոֆիլավոր K125-0.5մմ ցինկապատ թիթեղով գունավոր /գազաթի +գոգեց 32,7 բմ թիթեղ 0.5մմ/ /կապարաման+գազաթի տախտակ 1+0.25 խմ/	Ն2	193.8	7.6	1472.88					193.8	1472.88
Օրգանիզմային պատուհանների տեղադրում շերտափերկով	հատ	2	19	38					2	38
Օրգանիզմային պատուհանների շերտափերկի ներկում	Ն2	3.8	0.95	3.61					3.8	3.61
Օրգանիզմային պատուհանների երեսպատում 0.5մմ ցինկապատ թիթեղով գունավոր	ս2	15	6.08	91.2					15	91.2
Զրատարի հրականացում ցինկապատ գունավոր 0.5մմ թիթեղով, փայտամյուղով	գծմ	20	6.08	121.6					20	121.6
Զրիտ խողովակների կոնսլեկտ 4մ բարձրությամբ Փ120 ցինկապատ գունավոր թիթեղով	կ-տ	4	19	76					4	76
Ջնարգեղ 2 մ երկ.գունավոր	հատ	8	2.28	18.24					8	18.24
Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	Ն3	4.924	76	374.224					4.924	374.224
Կալարամանի և տախտակամանի հրապաշտպանություն	Ն2	210	0.38	79.8					210	79.8
Կալարամանի և տախտակամանի վշակում հավանելից նյութով	ս2	210	0.76	159.6					210	159.6
Տանիքի պաշտպանիչ ճարպշառ	գծմ	20	2.28	45.6					20	45.6
Մետաղական էլեմենտների ներկում	տ	0.08275	38	3.1445					0.08275	3.1445
Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի մոնտաժում	կգ	85	0.912	77.52					85	77.52
Անկյունակ 63*63*5	գծմ	7.6	2.28	17.328					7.6	17.328
Պողպատե խողովակ Փ16	գծմ	5.4	2.28	12.312					5.4	12.312
Մետաղական էլեմենտների ներկում	տ	0.85	38	32.3					0.85	32.3
Տանիք բարձրացող մետաղական դռնակի մոնտաժում երեսպատված փայտով	կգ	20.84	1.14	23.7576					20.84	23.7576

Անկյունային 63*63*5	գծմ	3.36	2.28	7.6608					3.36	7.6608
Երեսապատում կայտով	մ2	0.7056	7.6	5.36256					0.7056	5.36256
Երեսապատում ցիկլապատ թիթերով	մ2	1	6.08	6.08					1	6.08
Դռնակի ներկում	մ2	2	0.95	1.9					2	1.9
Դողապատ մասերի ներկում 2 անգամ	մ2	2.5	0.95	2.375					2.5	2.375
ԸՆդամենը՝ Տանիք				5213.54566	0					5213.54566
6. Մարզադահլիճի սենյակի պանելներ										
Տանիքաձածի իրականացում սենյակի պանելներով 120մմ հաստ ցիկլապատ պրոֆիլավոր գունավոր թեթերներից 0.45մմ համաբարմաբանված ջերմամեկուսացված 120լգ/սմ	մ2	725	26.6	19285					725	19285
Դասի սենյակի պանելներ 100մմ հաստ ցիկլապատ պրոֆիլավոր գունավոր թեթերներից 0.45մմ համաբարմաբանված ջերմամեկուսացված 120լգ/սմ	մ2	542	22.8	12357.6					542	12357.6
Մետաղական էլեմենտների մոտամ սենյակի պանելների ամրացման համար	տ		240	0					6.124	1469.84904
Ն 50*30*2 քառանկյուն հորովակ	գծմ		1.696	0					74.1	125.652
Ն 100*50*3 քառանկյուն խորովակ	գծմ		4.708						902	4246.764
Ջ Դողապատ մասերի ներկում 2 անգամ	մ2		0.95	0					282.5	268.333
Մակու ծածկությունների երեսապատում 0.50մմ ցիկլապատ գունավոր թիթերով	մ2	380.65	6.84	2603.646						268.3332
Կախովի ջրհորայանների /ուղղակյուն ցիկլապատ գունավոր 0.5մմ/ իրականացում	գծմ	51	7.6	387.6					380.65	2603.646
Ջրոս խորովակների կոնսլեյտ 6.8մ բարձրությամբ Φ120 ցիկլապատ գունավոր թիթերով	կ-տ	6	7.6	45.6					51	387.6
Ջևարգել 2 մ երկգունավոր	հատ	18	3.8	68.4					6	45.6
ԸՆդամենը՝ Մարզադահլիճի սենյակի պանելներ ճԱՐՏԱՐՈՒՄԵՆԻՆԴՈՒԿԱՆ ՄԱՍ				34747.846	0				18	68.4
7. Միջնորմներ սառնաշենք 1.1-1.2										
Միջնորմների շարվածի իրականացում պեմպերով 200mm	մ3	49.6	34.2	1696.32					49.6	1696.32
Միջնորմների անցքերի ցնում թեթև բետոնով 7.5	մ3	12.4	22.8	282.72					12.4	282.72
Շարվածի ամրամասկողում	տ	0.53792	76	40.88192					0.53792	40.88192
Ամրան Φ12A500c	տ	0.2425	456	110.58					0.2425	110.58
Ամրան Φ10A500c	տ	0.1772	456	80.8032					0.1772	80.8032
Թիթեր	կգ	118.22	0.912	107.81664					118.22	107.81664
Ճկուն կապ փոփոպատով 2սմ հաստ	մ3	0.8	26.6	21.28					0.8	21.28
Փոփոպատատի արժեք	մ3	40	1.14	45.6					40	45.6
Ե/բետոն բարակորի իրականացում B15 բետոնով	մ3	0.6	45.6	27.36					0.6	27.36
Ամրան Φ6 AC	տ	0.0201	456	9.1656					0.0201	9.1656
Ամրան Φ12 A500c	տ	0.0201	456	9.1656					0.0201	9.1656
Միջնորմների շարվածի իրականացում պեմպերով 100mm	մ3	12.49	30.4	379.696					12.49	379.696
Միջնորմների անցքերի ցնում թեթև բետոնով 7.5	մ3	3.3	22.8	75.24					3.3	75.24
Շարվածի ամրամասկողում	տ	0.39968	76	30.37568					0.39968	30.37568
Ամրան Φ12 A500c	տ	0.2292	456	104.5152					0.2292	104.5152
Ամրան Φ10A500c	տ	0.0817	456	37.2552					0.0817	37.2552
Թիթեր	կգ	88.78	0.912	80.96736					88.78	80.96736
Ճկուն կապ փոփոպատով 2սմ հաստ	մ3	0.2	26.6	5.32					0.2	5.32
Փոփոպատատի արժեք	մ3	10	1.14	11.4					10	11.4
Ե/բետոն բարակորի իրականացում B15 բետոնով	մ3	0.5	45.6	22.8					0.5	22.8

Ամրան Փ6 A240	տ	0.00512	456	2.33472				0.00512	2.33472
Ամրան Փ12 A500c	տ	0.0321	456	14.6376				0.0321	14.6376
Է/բետոնե գոտիների իրականացում B15 բետոնով	u3		48			2.05	98.4	2.05	98.4
Ամրան Փ6 A240	տ		480			0.051	24.38	0.05079	24.3781632
Ամրան Փ16, Փ12 A500c	տ		480			0.305	146.4	0.305	146.4
Ընդամենը՝ Միջնորմներ, մասնաշենք 1.1-1.2				3196.235		0.000	269.178		3465.413
8. Բացվածքներ									
Մետաղապլաստե բրկով մոխրագույն 60մմ հաստ. ապակեխաթելով 4+4 պատուհանների տեղադրում /բացվող մաս արտերկիր/	u2	7.18	45.6	327.408				7.18	327.408
Մետաղապլաստե բրկով մոխրագույն 60մմ հաստ. ապակեխաթելով 4+4 պատուհանների տեղադրում /չբացվող մաս արտերկիր/	u2	60.26	45.6	2747.856				60.26	2747.856
Պլաստման պատուհանագծերի տեղադրում 450մմ լայնությամբ	u2	67.44	1.52	102.5088				67.44	102.5088
Պատուհանագծեր 450մմ հաստ. սպիտակ	qbm	32	2.28	72.96				32	72.96
60մմ հաստ. 350մմ լայնությամբ բազալտե սալերից արտաքին պատուհանագծերի տեղադրում	u2	1.02	38	38.76				1.02	38.76
Մետաղապլաստե բրկով մոխրագույն 60մմ հաստ. ապակեխաթելով 4+4 դռների տեղադրում /արտերկիր/	u2	49.32	45.6	2248.992				49.32	2248.992
Այուրմիջ մոխրագույն ջերմակամրոջով 60մմ հաստ. ապակեխաթելով 4+4 դռների տեղադրում /Եվրոպական կամ համարժեք/	u2	7.08	60.8	430.464				7.08	430.464
Ընթերցի գաջի սպառ բարձրորակ	u2	7.91	3.04	24.0464				7.91	24.0464
Ընթերցի բարձրորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով /ԸԵՆ կամ համարժեք/	u2	7.91	2.28	18.0348				7.91	18.0348
Ընդամենը՝ Բացվածքներ				6011.03		0	0		6011.03
9. Բեմի կառուցում, հատակներ									
9.1. Բեմի կառուցում									
Բեմի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում	u3	6.573	243.2	1598.5536				6.573	1598.5536
Փայտե կոնստրուկցիաների իրապաշտպանություն	u3	6.573	60.8	399.6384				6.573	399.6384
Լարիխատե 8մմ հաստ. C5 կարգի հատակների իրականացում սպունգով շրիշակով	u2	56	11.4	638.4				56	638.4
Երեսադառում լամինատե սալով	u2	17.2	11.4	196.08				17.2	196.08
Լարիխատե այլումինե անյունակ	qbm	25	3.8	95				25	95
9.2. Հատակներ									
Ց/ավազե հարթաշերտի իրականացում 30մմ հաստ.	u2	816.4	3.8	3102.32				816.4	3102.32
Հատակների ջրամեկուսացում մեկ շերտ իզոգամով	u2	816.4	3.8	3102.32				816.4	3102.32
Կիլիկային հավաստաթիկ 2մմ հաստ. Հոմորեն հատակների իրականացում /նախաշերտի տունձի, շրիշակների հետ միասին	u2	68.8	11.4	784.32				68.8	784.32
Կիլիկային հավաստաթիկ 2մմ հաստ. Հետերոգեն սպորտային հատակների իրականացում /նախաշերտի տունձի, շրիշակների հետ միասին	u2	379.7	11.4	4328.58				379.7	4328.58
Խեցեխայե սալիկներով հատակների իրականացում	u2	21.5	8.36	179.74				21.5	179.74
Մասկոգրանիտե սալերով հատակների իրականացում 600*600	u2	113.4	9.88	1120.392				113.4	1120.392
Մասկոգրանիտե սալերով շրիշակների իրականացում h=100մմ	qbm	117.7	1.52	178.904				117.7	178.904
Կալոթիտե հատակների իրականացում հաճախե շրիշակներով	u2	233	2.28	531.24				233	531.24
Ընդամենը՝ Բեմի կառուցում, հատակներ				16255.488		0	0		16255.488

Արտաքին պատի երեսապատում ամրակցություն	u2	102.5	22.8	2337					102.5	2337
Ուղևորախառնիկի երեսապատում բազային սալերով 50մ	u2	57	15.2	866.4					57	866.4
Փայտամանի իրականացում արտաքին աշխատանքների համար	u2	490	1.52	744.8					490	744.8
11.3. Աստիճաններ			0							
Բետոնե հարթակի պատրաստում B15 դասի բետոնից	u3	1.07	60.8	65.056					1.07	65.056
Ամրամակրում ցանցով	u4	13.91	0.456	6.34296					13.91	6.34296
"Ութից", d=1.5-1.8մ, բջիջ 50x50մ.	u2	10.7	1.52	16.264					10.7	16.264
Հարթակի երեսապատում 30մ հաստ.բազային սալերով	u2	9.7	15.2	147.44					9.7	147.44
Աստիճանների երեսապատում 30մ հաստ.բազային սալերով	u2	0.33	22.8	7.524					0.33	7.524
Աստիճանների կորոսին մասերի երեսապատում բազային 30մ հաստ.	u2	3.5	22.8	79.8					3.5	79.8
Դեկորատիվ ցինկապատ ճաղաշար h=600մ.	զծմ	18.6	19	353.4					18.6	353.4
Ընդամենը՝ Արտաքին պատերի շերտամեկուսացում, արտաքին հարդարման աշխատանքներ, աստիճաններ				6041.42696	0	0				6041.42696
12. Բարելավում										
12.1. Կանաչապատում										
Սևահողի բարձում ամեք	u3	48.3	0.456	22.0248					48.3	22.0248
Սեպհողի ներկում 7կմ-ից	տ	57.96	1.52	88.0992					57.96	88.0992
Տարածքի հարթեցում ձեռքով բուսահողի և կարմիր ակազի փուլում 12սմ	u2	690	1.52	1048.8					690	1048.8
Ներմի ցանում և ջրում	u2	690	0.76	524.4					690	524.4
12.2. Սալվածք										
Տարածքի հարթեցում ձեռքով	u2	117	0.38	44.46					117	44.46
Խճի շերտ սալվածքի տակ 100սմ	u2	117	0.76	88.92					117	88.92
Բետոնե ծածկույթ B15 դասի բետոնով 10 սմ	u3	11.7	60.8	711.36					11.7	711.36
Բազային սալերով սալվածքի իրականացում Բոնեյա	u2	117	15.2	1778.4					117	1778.4
Բազային եզրաքարերի իրականացում 150*300	զծմ	224	6.08	1361.92					224	1361.92
12.3. Ամփայտ										
Խճի շերտ 10սմ	u2	739	0.76	561.64					739	561.64
Ա/բետոնե շերտի իրականացում 30սմ հաստությամբ մանրահատ	u2	739	3.04	2246.56					739	2246.56
Ա/բետոնե շերտի իրականացում 40սմ հաստությամբ խոշորահատ	u2	739	3.8	2808.2					739	2808.2
Ընդամենը՝ Բարելավում			0	11284.784	0	0				11284.784
13. Ներքին ջրամատակարարում, ներքին կոյուղի, էլեկտրալուսավորություն										
13.1. Ներքին ջրամատակարարում										
Մոնտաժում										
Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 50*8,4 փորձարկում	զծմ	100	2.28	228					100	228
Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 40*6,7 փորձարկում	զծմ	9	2.28	20.52					9	20.52
Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 25*4,2 փորձարկում	զծմ	15	2.28	34.2					15	34.2
Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում պատի վրա 50*8,4 փորձարկում	զծմ	6	2.28	13.68					6	13.68
Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 32*5,4 փորձարկում	զծմ	12	2.28	27.36					12	27.36
Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում պատի վրա 25*4,2 փորձարկում	զծմ	10	2.28	22.8					10	22.8

Դողխարտիվենային խորովակի մոնտաժում պատի վրա 20*3,4 փորձարկում	գծմ	10	2.28	22.8				10	22.8
Դողխարտիվենային խորովակի մոնտաժում պատի վրա 15 փորձարկում	գծմ	40	2.28	91.2				40	91.2
Դողխարտիվենային խորովակների ձևավոր մասեր	հատ	100	1.14	114				100	114
Փական ֆ40սմ	հատ	1	2.28	2.28				1	2.28
Փական ֆ25-ֆ32սմ	հատ	8	2.28	18.24				8	18.24
Փական ֆ20սմ	հատ	2	2.28	4.56				2	4.56
Փական ֆ15սմ	հատ	25	2.28	57				25	57
Լվացարանի խառնարանով ծորակի մոնտաժում	հատ	5	15.2	76				5	76
Ցլցուղի խառնարանով ծորակի մոնտաժում	հատ	5	38	190				5	190
Ջրաչափական հանգույցի տեղադրում ֆիլտրով ֆ40 առանց ջրաչափի պոմպի	կ-տ	1	11.4	11.4				1	11.4
Լվացարանի Գեյզեր ծորակ էլեկտրական տաքացուցիչ	հատ	5	38	190				5	190
Խրամուղու մշակում ձեռքով	մ3	36	2.66	95.76				36	95.76
Ետլիցք	մ3	16.7	0.38	6.346				16.7	6.346
Հողի բարձում և տեղափոխում 7կմ հեռավրա	տ	34.74	1.52	52.8048				34.74	52.8048
Ավազի նախաշերտի խորովակի տակ 10սմ հաստ.	մ3	3	6.08	18.24				3	18.24
Ավազի պաշտպանիչ շերտ	մ3	9	6.08	54.72				9	54.72
Անցքերի բացում պատերում ֆ200	հատ	1	7.6	7.6				1	7.6
Միացում գոծող ջրագծին ֆ50/150	հատ	1	11.4	11.4				1	11.4
Հավաիրդիային փական ֆ50 տեղադրում մետաղապատե աղկրով 620*850*250, կաշեփոխ խորովակով 20մ	հատ	3	41.04	123.12				3	123.12
Բետոնե նախապատասխան շերտ B7.5 բետոնով	մ3	0.512	32.68	16.73216				0.512	16.73216
Ե/բ հավաքրակի էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի մոնտաժ. ֆ1000սմ /սայլով, տակփորով,օղակներով/	մ3	2.8	114	319.2				2.8	319.2
Թուջե մտոց d=600սմ	հատ	2	41.04	82.08				2	82.08
Մետաղական եպրան	կգ	20	0.912	18.24				20	18.24
Մետաղական եպրանի յուղաներկում	տն	0.02	41.04	0.8208				0.02	0.8208
Ներդիտ տարրեր դիտահորի համար	տն	0.04	912	36.48				0.04	36.48
Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի թանաքում	մ3	1.5	2.66	3.99				1.5	3.99
Շին աղբի բարձում ձեռքով ա/հնքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	3	1.596	4.788				3	4.788
Խիճ h=16սմ	մ2	15	0.6688	10.032				15	10.032
Խիճ h=4սմ տողոված բիտումով	մ2	15	0.6688	10.032				15	10.032
Տաք խոշորահատիկ ներքին շերտ ա/բետոն „ h=6սմ	մ2	15	4.56	68.4				15	68.4
Տաք մակրահատիկ վերին շերտ ա/բետոն h=4սմ	մ2	15	3.04	45.6				15	45.6
13.2.Ներքին կոյուղի								0	0
Մոնտաժում								0	0
Դողխվիթքորիտ խորովակի մոնտաժում, կոյուղու համար, d=160*3սմ, հորի մեջ փորձարկումով	գծմ	36	4.56	164.16				36	164.16
Դողխվիթքորիտ խորովակի մոնտաժում, կոյուղու համար, d=110*2,8սմ, հորի մեջ փորձարկումով	գծմ	3	3.8	11.4				3	11.4
Դողխվիթքորիտ խորովակի մոնտաժում, կոյուղու համար, d=110*2,8սմ, փորձարկումով	գծմ	28	3.8	106.4				28	106.4
Դողխվիթքորիտ խորովակի մոնտաժում, կոյուղու համար, d=50*2,5սմ, փորձարկումով	գծմ	22	2.28	50.16				22	50.16
Դողխվիթքորիտ խորովակի ձևավոր մասեր 150կմ50	հատ	52	0.76	39.52				52	39.52

Կերամիկական վացարան ուռակով պլասման շշածն սիֆոնով մոնտաժում	Կ-տ	5	26.6	133				5	133
Զուգարանակների կերամիկական թեք թողարկով /ցածր տեղակայված վացանա տակադիկով/ և ճկուն խողովակով մոնտաժում	Կ-տ	5	72.2	361				5	361
խողովակ	Կ-տ	5	19	95				5	95
Հոսանքի մոնտաժում Φ100	հատ	5	11.4	57				5	57
Միացում գործող կոյուղաքցին	տեղ	1	11.4	11.4				1	11.4
Խրամուղու մշակում ձեռքով	Ս3	26	2.66	69.16				26	69.16
Ետիցք ձեռքով	Ս3	8.5	1.9	16.15				8.5	16.15
Հողի բարձում և տեղափոխում 7կմ հեռ. վրա	տ	31.5	1.52	47.88				31.5	47.88
Ավազի նախաշերտի խողովակի տակ պատրաստում 10սմ հաստ.	Ս3	1.95	6.08	11.856				1.95	11.856
Ավազի պաշտպանիչ շերտ	Ս3	9.75	6.08	59.28				9.75	59.28
Անցքերի բացում ծածկի սալերում Φ100	հատ	6	11.4	68.4				6	68.4
Անցքերի բացում ծածկի սալերում Φ300	հատ	6	11.4	68.4				6	68.4
Անցքերի բացում պատի վրա Φ350	հատ	1	19	19				1	19
Անցքերի ցամաքում պոլիէթիլենտային լուծույթով	Ս3	0.01	3.8	0.038				0.01	0.038
Գոյություն ունեցող անցքում ծածկույթի քանդում	Ս3	1	2.66	2.66				1	2.66
Հիմնարկի բարձում ձեռքով անցքային սեղանների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	2	1.9	3.8				2	3.8
Կոյուղու հավաքովի ե/բետոնե	Ս3	1.6	98.8	158.08				1.6	158.08
Թուցե մոդ	հատ	1	41.04	41.04				1	41.04
Ներքին տալիեր ղիտաիդի համար	տն	0.02	912	18.24				0.02	18.24
Մետաղական ելքան	Լգ	10	0.912	9.12				10	9.12
Մետաղական ելքանի լուրաներով	տն	0.01	41.04	0.4104				0.01	0.4104
Խիճ h=16սմ	Ս2	10	0.76	7.6				10	7.6
Խիճ h=4սմ տողոված բիտումով	Ս2	10	0.76	7.6				10	7.6
Տաք խողովակադի ներքին շերտ անցքում „ h=6սմ	Ս2	10	4.56	45.6				10	45.6
Տաք մանրահատիկ վերին շերտ անցքում h=4սմ	Ս2	10	3.04	30.4				10	30.4
13.3.Ելակոյուղապահություն								0	0
Ավտոմատ անջատիչների արկղ 36 մոդուլի համար	հատ	1	19	19				1	19
Ավտոմատ ելքաներ անջատիչ 80A 10kA	հատ	1	7.6	7.6				1	7.6
Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 40A 10kA	հատ	10	7.6	76				10	76
Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 25A 10kA	հատ	17	3.8	64.6				17	64.6
Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 32A 10kA պահուստային	հատ	1	2.28	2.28				1	2.28
Լուսատ LED 600*600առաստաղի 36wt 4000K	հատ	48	11.4	547.2				48	547.2
Լուսատ LED 190*190առաստաղի 20wt 4000K	հատ	24	11.4	273.6				24	273.6
Լուսատ LED 12wt 3000K IP20	հատ	11	7.6	83.6				11	83.6
Լուսարձակ LED 100wt 5000K 1500lm IP67	հատ	22	7.6	167.2				22	167.2
Վարդյակ իրականացման հավակով 230v 16Ա միաբևեռ	հատ	86	1.52	130.72				86	130.72
Անջատիչ երկու սերմակով 230v 10Ա	հատ	21	1.52	31.92				21	31.92
Անջատիչ մեկ սերմակով 230v 10Ա	հատ	34	1.52	51.68				34	51.68
Տուփ անջատիչների և խողովակային վարդակների համար տեղադրումով	հատ	141	0.76	107.16				141	107.16
Տուփ ճյուղավորիչ տեղադրումով	հատ	25	0.76	19				25	19
88ԻԻԻ 3*1,5 մմ2 արձեռ ջիլով, մեկուսացված, չարկող մարկիսի մոնտաժում անցկացված զսպանակախողովակով	գծմ	354	2.28	807.12				354	807.12

BBFHF 3*2,5m2 արևմտյան ճիւղով, մեկուսացված, չայրվող մարդկային մոնտաժում անցկացված մարդկատարող	գծմ	655	1.14	746.7					655	746.7
BBFHF 3*4 մմ2 արևմտյան ճիւղով, մեկուսացված, չայրվող մարդկային մոնտաժում անցկացված մարդկատարող	գծմ	735	0.76	558.6					735	558.6
BBFHF- 3*6մմ2 արևմտյան ճիւղով, մեկուսացված, չայրվող մարդկային մոնտաժում կախումի առատաբեր տակ գալանավախորդակով	գծմ	298	1.52	452.96					298	452.96
Դղված մարդկային մոնտաժում BBFHF 5*16 mm2	գծմ	35	4.56	159.6					35	159.6
Կաբել կամայ 50*50	գծմ	145	1.52	220.4					145	220.4
Կաբել կամայ ձևավոր մասեր	հատ	20	1.52	30.4					20	30.4
Դիփիլիմենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ $\Phi 20$ տրամագծով չայրվող	գծմ	718	1.14	818.52					718	818.52
Ընդամենը՝ Ներքին ջրամատակարարում, ներքին սրյուղի, էլեկտրալուսավորություն			0	9200.04016	0					9200.04016
14. Ջեռուցում, օդափոխություն, հողհեային ազդարարում										
14.1. Ջեռուցում										
Ջրային ջերմ-օդային -K95 34 T 3.5W2 Q=7կՎտ, N=0,13կՎտ ախրացման կոնստրուկտիվ և պրակտիկ	հատ	5	114	570					5	570
Այլումինե ջեռուցիչ սարքերի տեղադրում H=500մմ	Էլմ	103.887	3.04	315.81648					103.887	315.81648
Այլումինե ջեռուցիչ սարքի արժեքը	սեղիա	291	3.04	884.64					291	884.64
Դիփիլիմենային խողովակների մոնտաժում $\Phi 76*3.5$	գմ	10	4.56	45.6					10	45.6
Դիփիլիմենային խողովակներ այլումինե շերտով $\Phi 63*9.2$ մմ վազուղով և փորձարկում	գմ	140	4.56	638.4					140	638.4
Դիփիլիմենային խողովակներ այլումինե շերտով $\Phi 50*8.4$ մմ վազուղով և փորձարկում	գմ	90	3.8	342					90	342
Դիփիլիմենային խողովակներ այլումինե շերտով $\Phi 40*6.7$ մմ վազուղով և փորձարկում	գմ	170	3.8	646					170	646
Դիփիլիմենային խողովակներ այլումինե շերտով $\Phi 32*5.4$ մմ վազուղով և փորձարկում	գմ	26	2.28	59.28					26	59.28
Դիփիլիմենային խողովակներ այլումինե շերտով $\Phi 25*4.2$ մմ վազուղով և փորձարկում	գմ	85	2.28	193.8					85	193.8
Դիփիլիմենային խողովակներ այլումինե շերտով $\Phi 20*3.4$ մմ վազուղով և փորձարկում	գմ	108	1.52	164.16					108	164.16
Ջեռուցման սարքերի մոնտաժային կոնստրուկտիվ	հատ	27	3.8	102.6					27	102.6
Մարտկոցների ամրացում	հատ	108	3.8	410.4					108	410.4
Ջեռուցիչների փական թերմոստատիկ $\Phi 20$ մմ կերին անկյունային	հատ	27	3.8	102.6					27	102.6
Ջեռուցիչների փական ներքին անկյունային $\Phi 20$ մմ	հատ	27	3.8	102.6					27	102.6
Ջեռուցիչների օդի հեռացման փական $\Phi 15$ մմ Ակտոմատ,	հատ	27	3.8	102.6					27	102.6
Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում՝ 63մմ	գմ	125	2.28	285					125	285
Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում՝ 50մմ	գմ	80	2.28	182.4					80	182.4
Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում՝ 40մմ	գմ	170	1.52	258.4					170	258.4
Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում՝ 32մմ	գմ	26	1.52	39.52					26	39.52
Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում՝ 25մմ	գմ	70	1.52	106.4					70	106.4
Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում՝ 20մմ	գմ	105	1.52	159.6					105	159.6
Դիփիլիմենային սղրակ կցաշղթային $\Phi 80$ մմ	հատ	7	11.4	79.8					7	79.8
Դիփիլիմենային սղրակ կցաշղթային $\Phi 50$ մմ	հատ	2	11.4	22.8					2	22.8
Փական $\Phi 40$ մմ	հատ	2	3.8	7.6					2	7.6
Փական $\Phi 25$ մմ	հատ	10	3.8	38					10	38
Դատարկման փական $\Phi 15$ մմ	հատ	6	2.28	13.68					6	13.68

Հատարված փական փ20մ	հատ	8	2.28	18.24				8	18.24
Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	270	0.76	205.2				270	205.2
խողովակների հավաքագրումները	մ2	3	0.95	2.85				3	2.85
Պոլիպրոպիլենային խողովակների մեկուսացում ֆլուգաբարախակով	մ2	3	0.95	2.85				3	2.85
Անցքերի բացում պատերի մեջ 600*450	տեղ	1	11.4	11.4				1	11.4
Անցքերի բացում պատերում փ150	հատ	11	11.4	125.4				11	125.4
Մետաղական խողովակից պատյան փ159x4.5	զմ	2.2	7.6	16.72				2.2	16.72
Պոլիպրոպիլենային խողովակների արտացում	կգ	15	0.912	13.68				15	13.68
Մետաղական ձևավոր մասեր	հատ	40	0.456	18.24				40	18.24
Պահարան ջերմային հանգույցի համար 700*400*1000	հատ	1	47.88	47.88				1	47.88
Կետուսակից փ70մ	հատ	1	19.76	19.76				1	19.76
Ջերմափոխ	հատ	6	6.08	36.48				6	36.48
Մոնոմետր	հատ	6	6.08	36.48				6	36.48
Ջրի շրջանառության պոմպ G= 1.5 մ3 / ժամ	կ-տ	2	41.8	83.6				2	83.6
Կարգավորող փական Kvs=1.5լ/մ/ժամ	հատ	2	2.28	4.56				2	4.56
Հաշվեքաշի փական փ15	հատ	2	2.28	4.56				2	4.56
Ջերմափոխ փական փ20մ	հատ	2	2.28	4.56				2	4.56
Օդափոխան փական փ15մ Ալտոմատ,	հատ	10	1.52	15.2				10	15.2
Համակարգի թողարկում և կարգաբերում	հատ	1	1.52	1.52				1	1.52
14.2 Օդափոխություն									
Ներածնուն սաղ ջրային տաքացումով VENTS MPA 2500 BL2150 մ3/ժամ N=0,65կ-տ /կարգավորիչ փականով, օդատաքացուցիչով 28կ-տ, ներածնուն օդամուղ L=2150 մ3/ժամ N=0,65կ-տ, ճկուն ներդիր, ավտոմատիկայի կոնսլեյտ, ամրացումով	կ-տ	1	1520	1520				1	1520
Ներածնուն սաղ	կ-տ	1	2660	2660				1	2660
Օդափոխիչ-նեյլոնադրատոր Soler	հատ	2	380	760				2	760
Palau Respiro 150RD L=60մ3/ժամ N=8,9կտ օ.գ. 93% աղ.23դր. d=160մմ պոլիպրոպիլ /համարժեք/	հատ	1	38	38				1	38
Կանալային անակրմուկ օդամուղ BENTC 125 BKO L=185մ3/վա, N=0,016կ-տ	հատ	2	45.6	91.2				2	91.2
Կանալային անակրմուկ օդամուղ OSTBERG LPK 125B L=380մ3/վա, N=0,1կետ	հատ	1	114	114				1	114
Տանիքային օդամուղ BKPC 3.55PH,37/1500 L=2500մ3/վա, N=0,37կետ	հատ	2	190	380				2	380
Տանիքային օդամուղ BKMK 315 L=1880մ3/վա, N=0,3կետ	մ2	167	6.84	1142.28				167	1142.28
Օդատար գնկապատ թիթերով պարագիծը մեծ 1000մմ δ=0,7մմ	մ2	7	6.08	42.56				7	42.56
Կտր օդատար գնկապատ թիթերով փ 500մմ δ=0,6մմ	մ2	10	6.08	60.8				10	60.8
Կտր օդատար գնկապատ թիթերով փ 550մմ δ=0,6մմ	մ2	22	6.08	133.76				22	133.76
Կտր օդատար գնկապատ թիթերով փ 250մմ δ=0,6մմ	մ2	16	6.08	97.28				16	97.28
Կտր օդատար գնկապատ թիթերով փ 200մմ δ=0,6մմ	մ2	3	6.08	18.24				3	18.24
Կտր օդատար գնկապատ թիթերով փ 150մմ δ=0,6մմ	մ2	293	0.76	222.68				293	222.68
Օդատարի մեկուսացում ֆլուգաբարախակով	հատ	2	19	38				2	38
Օդափոխ փական էլ.շարժաբեռով և զապակալային հետադարձով	հատ	1	13.68	13.68				1	13.68
Օդափոխ ճաղաշար 600*500	հատ	1	19	19				1	19
Օդափոխ ճաղաշար 900*600	հատ	1	27.36	27.36				1	27.36
Արմատիզացիոն խողովակային 600*300*1000	հատ	1	34.2	34.2				1	34.2
Արմատիզացիոն խողովակային 800*400*1000	հատ	10	12.92	129.2				10	129.2

15.2. Միաձույլ հատակի սալ -0.05 միջուր	U3	4.2	6.9388	29.14296			0	0
Բազալտե խիճ տողանունով							4.2	29.14296
Ե/բետոնե միաձույլ հատակի սալի իրականացում -0.05 միջուր B12,5 բետոնով	U3	4.2	55.195	231.819			4.2	231.819
Եր d=5,0մ, բշիջը 150x150մմ ցանցով	U2	42.2	1.97125	83.18675			42.2	83.18675
15.3. Ե/բետոնե միաձույլ շրջանակ							0	0
Ե/բետոնե սյուների իրականացում B25 բետոնով	U3	2.4	59.1375	141.93			2.4	141.93
Ե/բետոնե պարզունակների իրականացում B25 բետոնով	U3	6.5	63.08	410.02			6.5	410.02
Ե/բետոնե ծածկի սալի իրականացում բետոնով B25	U3	4.9	63.08	309.092	0.04	2.5232	4.86	306.5688
Ամրան Փ18 A500c	տ	0.5645	473.1	267.06495			0.5645	267.06495
Ամրան Փ8A240	տ	0.2921	473.1	138.19251			0.2921	138.19251
Ամրան Փ8Ac	տ	0.4354	473.1	205.98774			0.4354	205.98774
Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	48.3	0.9462	45.70146			48.3	45.70146
15.4. Տանիք							0	0
Գորշամետլուսիչ շերտ պոլիպրոպիլենից, խզան բռնակները ոչ պակաս 1068/890 Ն/5սմ, գորշաթափանցման դիմադրությունը ոչ պակաս 7քմ.ժ.Պա/մգ. ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000մմ ջ.ս	մ2	37.5	2.3655	88.70625			37.5	88.70625
Հանքաքարե 30 կգ/մմ խտությամբ, 100մմ հաստությամբ, /100 և 50 մմ շերտով կրակոշտ սալեր/ ջերմունակությունը ոչ պակաս 0,84 կՋ/(կգ*°C) Ջերմահիստացման գործակիցը 0,036 -կտ/մ. °C	մ2	37.5	2.75975	103.490625			37.5	103.490625
Զրամեկուսիչ, գորշաթափանց՝ պոլիպրոպիլենից հրակայուն, խզան բռնակները ոչ պակաս 330/180 Ն/5սմ, ջրային գոլորշու հոսքի խտությունը ոչ պակաս 1000գ/քմ. 24ժամ, ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000մմ ջ.ս	մ2	37.5	2.3655	88.70625			37.5	88.70625
Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում	U3	0.974	252.32	245.75968			0.974	245.75968
Տանիքածածկի իրականացում պրոֆիլավոր K125-0,5մմ ցիկլապատ թիթեղով գունավոր /գագաթի +գոգնի 32,7 քմ թիթեղ 0,5մմ/	U2	46.2	7.0965	327.8583			46.2	327.8583
Կապարանած+գագաթի տախտակ 1+0,25 խմ/								
Հրատարի իրականացում ցիկլապատ գունավոր 0,5մմ թիթեղով, կայտանյութով	գծմ	14	7.0965	99.351			14	99.351
Զրիս խողովակների կոնսլեկտ 4մ բարձրությամբ Փ120 ցիկլապատ գունավոր թիթեղով	կ-տ	2	13.4045	26.809			2	26.809
Փայտե կոնստրուկցիաների հրապշտպանություն	U3	0.974	78.85	76.7999			0.974	76.7999
Կապարանածի և տախտականածի հրապշտպանություն	U2	50	1.97125	98.5625			50	98.5625
Կապարանածի և տախտականածի մշակում հավանելիչ նյութով	մ2	50	1.97125	98.5625			50	98.5625
15.5. Պատեր							0	0
Շարվածքի իրականացում ու/կ տուֆով	մ3	18.3	39.425	721.4775	10	394.25	28.3	1115.7275
Շարվածքի ամրամակրում ցանցով Փ6Ac1	տ	0.0858	749.075	64.270635	0.047	35.206525	0.1328	99.47716
15.6. Բացվածքներ							0	0
Մետաղապլաստե պրոֆիլներով պատուհան երկշերտ ապակեպաշտով, 6	մ2	0.84	39.425	33.117			0.84	33.117
Մետաղապլաստե պրոֆիլներով պատուհան երկշերտ ապակեպաշտով, 60մմ 4+4 մոխրագույն պատուհան չբացվող մաս	մ2	2.4	39.425	94.62			2.4	94.62
Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 250մմ լայնությամբ բացվածքի բարձ.	մ2 բացվածք	3.24	2.3655	7.66422			3.24	7.66422
Պատուհանագոգերի արժեքը 250մմ հաստ.	գծմ	1.8	1.577	2.8386			1.8	2.8386
Բազալտե 50մմ հաստ պատուհանագոգերի	մ2	0.27	39.425	10.64475			0.27	10.64475

Շենքերի զանցի սվաղ բարձրորակ	մ2	1.89	3.154	5.96106				1.89	5.96106
Շենքերի բարձրորակ սերկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով /ՇԵՆ կամ համարժեք/	մ2	1.89	2.3655	4.470795				1.89	4.470795
Այուրմիտե մոխրագույն քերմակամուրդով 60մմ հաստ ապակեփաթեթով 4+4 դնների տեղադրում /Կ-փորպակաս կամ համարժեք/	մ2	3.36	59.1375	198.702				3.36	198.702
Մետաղական օղակների մոնտաժում	կգ	7.25	0.9462	6.85995				7.25	6.85995
Մետաղական մասերի յուղաներկում	տ	0.008	42.579	0.340632				0.008	0.340632
15.7.Ներքին հարդարման աշխատանքներ								0	0
Պատերի ց/ալագե սվաղի իրականացում	մ2	77.3	3.154	243.8042				77.3	243.8042
Պատերի լավորակ յուղաներկում	մ2	77.3	2.75975	213.328675				77.3	213.328675
Կրճատուղակ կախույժի առաստաղի իրականացում	մ2	32.9	3.9425	129.70825				32.9	129.70825
Ց/ալագե հարթաշերտի 30մմ իրականացում	մ2	32.9	3.154	103.7666				32.9	103.7666
Խճանկար հատակների իրականացում	մ2	32.9	11.8275	389.12475				32.9	389.12475
Մամլոցրակիտե սալերով շփշալվների իրականացում h=100մմ	զմմ	23.4	10.2505	239.8617				23.4	239.8617
15.8. Արտաքին հարդարման աշխատանքներ								0	0
Պատերի երեսապատում տրավերտինե սալերով 50մմ հաստ	մ2	2.5	14.193	35.4825				2.5	35.4825
Պատերի երեսապատում տուֆ սալերով 30մմ հաստ	մ2	84.2	10.2505	863.0921				84.2	863.0921
Ունակափայտի երեսապատում բազալտե սալերով 50մմ	մ2	7.4	14.9815	110.8631				7.4	110.8631
Ունակափայտ բազալտ սալերով 40*40մմ	մ2	1	16.5585	16.5585				1	16.5585
15.9. Սալանք								0	0
Տարածքի հարթեցում ձեռքով	մ2	41.05	0.39425	16.1839625				41.05	16.1839625
Խճի շերտ սալանքի տակ 100մմ	մ2	41.05	0.6308	25.89434				41.05	25.89434
Բետոնե ծածկույթ B15 դասի բետոնով 10 սմ	մ3	4.105	63.08	258.9434				4.105	258.9434
Բազալտե սալիկներով սալանքի իրականացում Բոնեյա	մ2	41.05	12.616	517.8868				41.05	517.8868
Բազալտե եզրաքարերի իրականացում 150*300	զմմ	34.2	6.308	215.7336				34.2	215.7336
15.10.Էլեկտրատեխնիկական մաս								0	0
Փոխարկիչ եռաբևեռ ապահովող անջատումը բեռի տակ 63A	հատ	1	13.4045	13.4045				1	13.4045
Պահարան դռնակով կահույքի կոնսոլեկտավորման համար	լրակազմ	1	33.117	33.117				1	33.117
Արկղ իջեցնող տրամաֆորմատորով 0.25/36 220/368 50Ղւ 0.25x8Ե	հատ	1	55.195	55.195				1	55.195
Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 16A 10kA	հատ	8	3.4694	27.7552				8	27.7552
Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 25A 10kA	հատ	1	3.9425	3.9425				1	3.9425
Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 16A 6kA	հատ	3	3.154	9.462				3	9.462
Կոնտակտոր մոնոփալին եռաբևեռ	հատ	6	7.885	47.31				6	47.31
Ղեկավարման կոճակ 2 տեղ	հատ	6	4.731	28.386				6	28.386
Լուսատու լուսադիօդային լամպով առաստաղի պաշտպանված 1*18Ե	հատ	4	26.809	107.236				4	107.236
Լուսատու իռանց խնայող լամպով պատի պաշտպանված 1*12 Ե	հատ	1	23.655	23.655				1	23.655
Անջատիչ 2 սերմանով բաց հարդարագծի	հատ	1	5.5195	5.5195				1	5.5195
Բաժանման տուկեր	հատ	5	2.3655	11.8275				5	11.8275
Վարչակ իռանցման իսկով միաբևեռ ցրակայուն 10A	հատ	5	3.154	15.77				5	15.77
Պղնձե մալուխի մոնտաժում 88HFS 3*2.5 mm2	զմմ	28	1.1039	30.9092				28	30.9092
Պղնձե մալուխի մոնտաժում 88HFS 4*2.5 mm2	զմմ	46	1.8924	87.0504				46	87.0504
Մետաղադրակային փշե	զմմ	36	1.2616	45.4176				36	45.4176
Շերտադրակառույց 25*4	զմմ	36	1.4193	51.0948				36	51.0948
Մետաղական խողովակ Բ25mm	զմմ	6	1.577	9.462				6	9.462

Ընդամենը՝ Կաթայատան ՇՆԱՐԴՐՈՂԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ, Էլեկտրատեխնիկական մաս						9616.606715	118.41251	429.456525		9927.650725
16.Զերմամեխանիկական մաս, ներքին գազամատակարարում										
16.1.Զերմամեխանիկական մաս										
Պողպատյա էլեկտրատեխնիկական խողովակի մոնտաժում $\Phi 133 \times 4$	գծմ	30	8.8312	264.936					30	264.936
Պողպատյա էլեկտրատեխնիկական խողովակի մոնտաժում $\Phi 108 \times 4$	գծմ	156	7.2542	1131.6552					156	1131.6552
Պողպատյա էլեկտրատեխնիկական խողովակի մոնտաժում $\Phi 76 \times 3.5$	գծմ	10	5.2041	52.041					10	52.041
Պողպատյա էլեկտրատեխնիկական խողովակի մոնտաժում $\Phi 57 \times 3$	գծմ	77	3.7848	291.4296					77	291.4296
Պողպատյա ջրազատար խողովակի մոնտաժում $\Phi 40 \times 3$	գծմ	7	3.4694	24.2858					7	24.2858
Պողպատյա ջրազատար խողովակի մոնտաժում $\Phi 32 \times 3$	գծմ	22	3.154	69.388					22	69.388
Պողպատյա ջրազատար խողովակի մոնտաժում $\Phi 25 \times 2.5$	գծմ	15	2.8386	42.579					15	42.579
Պողպատյա ջրազատար խողովակի մոնտաժում $\Phi 20 \times 2.5$	գծմ	10	2.3655	23.655					10	23.655
Պողպատյա ջրազատար խողովակի մոնտաժում $\Phi 15$	գծմ	10	2.3655	23.655					10	23.655
Պողպատե սողնակ $\Phi 150$	հատ	8	22.078	176.624					8	176.624
Պողպատե սողնակ $\Phi 100$	հատ	4	20.501	82.004					4	82.004
Պողպատե սողնակ $\Phi 80$	հատ	4	13.4045	53.618					4	53.618
Պողպատե սողնակ $\Phi 50$	հատ	18	8.6735	156.123					18	156.123
Թողարկիչ փական $\Phi 32$	հատ	2	6.308	12.616					2	12.616
Թողարկիչ փական $\Phi 20$	հատ	4	5.5195	22.078					4	22.078
Թողարկիչ փական $\Phi 15$	հատ	9	4.731	42.579					9	42.579
Ապահովիչ կախույր կաթսայի համար $\Phi 70$	հատ	2	23.655	47.31					2	47.31
Ապահովիչ կախույր $\Phi 70$	հատ	2	23.655	47.31					2	47.31
Հետադարձ փական $\Phi 150$	հատ	2	31.54	63.08					2	63.08
Հետադարձ փական $\Phi 50$	հատ	4	18.924	75.696					4	75.696
Մոնտաժող եռափայլ փականով $\Phi 0 \times 16$ մթն. ճնշման	հատ	14	7.885	110.39					14	110.39
Ձեռնաչափ 150°C	հատ	10	5.5195	55.195					10	55.195
Ալյումինում օդի թողարկիչ $\Phi 20$	հատ	6	7.885	47.31					6	47.31
Խողովակների ներկում հավակնոջողուն ներկով	մ2	23	1.97125	45.33875					23	45.33875
Խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաքարակով	մ2	23	2.9963	68.9149					23	68.9149
Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	21	1.97125	41.39625					21	41.39625
Համակարգի փառանջում	գծմ	202	0.7885	159.277					202	159.277
Մետաղական մասեր խողովակների ամրացման համար	կգ	140	2.3655	331.17					140	331.17
Ալյումինատեղան ջրային կաթսա $Q=300$ կկտ ECONAX կամ համարժեք $/25800$ կկտ/ժամ/ջերմատարողականությամբ	հատ	2	315.4	630.8					2	630.8
Ալյումինատեղան զգալի այրիչ $Q=300$ կկտ	հատ	2	2365.5	4731					2	4731
Զետուցման համակարգի շրջանառու պոմպ DAB/կամ համարժեք BPH $150/280.50T$ $G=34m^3/h$ $H=16m$ $N=1.47$ $ket=1400$ օճ/մ	հատ	2	315.4	630.8					2	630.8
Տաք ջրամատակարարման համակարգի պոմպ DAB/կամ համարժեք CP40/2300T $G=10m^3/h$ $H=20m$ $N=1.45$ $ket=2800$ օճ/մ	հատ	2	315.4	630.8	2	630.8			0	0
Համալրման պոմպ DAB/կամ համարժեք CP-40/2300T $G=10m^3/h$ $H=20m$ $N=1.45$ $ket=2800$ օճ/մ	հատ	2	236.55	473.1					2	473.1
Կերտագոյիչ $\Phi 125 / \Phi 273 /$	հատ	1	110.39	110.39					1	110.39
Բաշխիչ սանրիկ մատակարար խողովակների համար $\Phi 200$ $L=600$ մմ	հատ	1	236.55	236.55					1	236.55
Բաշխիչ սանրիկ հետադարձ խողովակների համար $\Phi 200$ $L=600$ մմ	հատ	1	236.55	236.55					1	236.55

Խիժ h=16սմ	u2	10	0.95	9.5					10	9.5
Խիժ h=4սմ սողողված քիտուտով	u2	10	0.95	9.5					10	9.5
Տաք խոշորահատիկ ներքին շերտ ա/բետոն h=6սմ	u2	10	5.7	57					10	57
Տաք մանրահատիկ վերին շերտ ա/բետոն h=4սմ	u2	10	3.8	38					10	38
17.2 Արտաքին ջերմային ցանց									0	0
Գոյություն ունեցող ա/բետոն ծածկույթի քանակություն	u3	4.2	2.28	9.576					4.2	9.576
Շին.արդի բարձրած ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	8.4	1.52	12.768					8.4	12.768
4-րդ կարգի գրունտի մշակում մեխանիզմով կողմից	u3	67	0.76	50.92					67	50.92
4-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	u3	37	2.66	98.42					37	98.42
Ելույթը	u3	37	1.9	70.3					37	70.3
Տեղափոխում 7կմ	տ	120.6	1.14	137.484					120.6	137.484
Անցքերի բացում պատերի մեջ 600*450	տեղ	1	11.4	11.4					1	11.4
Անցքերի բացում պատերի մեջ 120*60	տեղ	1	6.08	6.08					1	6.08
Ավան շերտ խրամիտով տակ	u3	2.7	6.08	16.416					2.7	16.416
Անցուղու բետոն հատակի իրականացում B15 բետոնով KՈ120*60, 90*45	u3	1.425	60.8	86.64					1.425	86.64
Անցուղու բետոն պատերի իրականացում B15 բետոնով KՈ120*60, 90*45	u3	1.425	60.8	86.64					1.425	86.64
Հավաքովի սալերի մոնտաժում	հատ	20	9.12	182.4					20	182.4
Պողպատե խողովակների	զծմ	18	3.8	68.4					18	68.4
Պողպատե խողովակների	զծմ	18	4.75	85.5					18	85.5
Պողպատե խողովակների	զծմ	26	7.6	197.6					26	197.6
Պողպատե խողովակների	զծմ	11	8.55	94.05					11	94.05
Հեման բարձիկներ ՕՈՒ-2	հատ	42	14.25	598.5					42	598.5
Անշարժ հենարան	կգ	25	1.14	28.5					25	28.5
Խողովակների ներկում հավակողոզիկներով	մ2	17	1.9	32.3					17	32.3
Խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաքարաթափով	մ2	17	1.9	32.3					17	32.3
Զերմային համադրաց 4*4*2,4 երեսուն	հատ	1	14.25	14.25					1	14.25
Թուջե մոտց ֆ600	հատ	2	47.5	95					2	95
Խողովակների խցափակում ֆ100	հատ	2	5.7	11.4					2	11.4
Խողովակների խցափակում ֆ50	հատ	1	4.75	4.75					1	4.75
Խողովակների խցափակում ֆ32	հատ	1	4.75	4.75					1	4.75
Պողպատե տողակ կցաշաղկապային ֆ80սմ	հատ	2	14.25	28.5					2	28.5
Պողպատե տողակ կցաշաղկապային ֆ50սմ	հատ	1	33.25	33.25					1	33.25
Փական ֆ32սմ	հատ	1	9.5	9.5					1	9.5
Խիժ h=15սմ	u2	42	0.95	39.9					42	39.9
Տաք խոշորահատիկ ներքին շերտ ա/բետոն „ h=4սմ	u2	42	3.8	159.6					42	159.6
Տաք մանրահատիկ վերին շերտ ա/բետոն h=4սմ	u2	42	3.8	159.6					42	159.6
17.3 Գազամատակարարում									0	0
Հենարանների համար փոսերի փորում	u3	12	0.57	6.84					12	6.84
Գրունտի բարձում և տեղափոխում 7կմ հեռ.	տ	19.8	0.95	18.81					19.8	18.81
Բետոնե ինքն իրականացում հեմարանների համար	u3	8	57	456					8	456
Հեմարաններ մետաղական	տ	0.655	1140	746.7					0.655	746.7
Խողովակի արժեքը ֆ89*3.5	զծմ	89	7.6	676.4					89	676.4
Գազի աղբյուրային սաղք ակտմատ անջատումով ֆ80	կ-տ	1	14.25	14.25					1	14.25
Պողպատյա էլեկտրառնակցված խողովակի մոնտաժում վերջնական ֆ89*3.5	զծմ	145	14.25	2066.25					145	2066.25

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Դրամական օկվանքներ				Դրամական օկվանքներ		Դրամական օկվանքներ		Ավելացում		Ընդամենը փոփոխված ծավալաթվերը	
		Չափման միավոր	Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար հազար ՀՀ դրամ	Ընդամենը արժեքը հազար ՀՀ դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը հազար ՀՀ դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը հազար ՀՀ դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը հազար ՀՀ դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը հազար ՀՀ դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիրի թիվ 6 հիմնական դպրոցի													
ԶԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ													
1. Զանգվածային աշխատանքներ													
Արդարադրվողի մասնաշենքի քանդում	Ա3		6480	1.8848	12213.504					6480	12213.504		
Հին աղբի բաժնում մեխանիզմով	Ա3		1944	0.9424	1832.0256					1944	1832.0256		
Տեղափոխում 7կմ	Ա3		3304.8	0.9424	3114.44352					3304.8	3114.44352		
Բետոնե եզրաքարերի քանդում 150x300մ չափերի	գծմ		320	1.8848	603.136					320	603.136		
Սալվածքի քանդում բետոնե	Ա3		12.8	10.3664	132.68992					12.8	132.68992		
Հին աղբի բաժնում և տեղափոխում 7կմ հեռավոր	տ		92.16	0.9424	86.851584					92.16	86.851584		
Ընդամենը՝ քանդման աշխատանքներ					17982.65062				0		17982.65062		
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ													
2. Մասնաշենք 1.1													
2.1. Միանյութ ինժեներական հեծան -2.100 նիշ													
Գրունտի մշակում էքսկավատորով 2-րդ կարգի բնահողում կողմից	Ա3		344	0.56544	194.51136	137	77.46528			207	117.04608		
Գրունտի մշակում էքսկավատորով 7-րդ կարգի բնահողում կողմից	Ա3			2.5	0		0	137	342.5	137	342.5		
2-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	Ա3		19	3.2984	62.6696					19	62.6696		
Հիմքերի մակերևույթի ջրամշակում քիտումի մաշիկով 2 շերտ	Ա2		242	2.8272	684.1824	118.2	334.17504			123.8	350.00736		
Գրունտի ետիցք մեխանիզմով	Ա3		328	0.4712	154.5536	8	3.7696			320	150.784		
Գրունտի տոփանում	Ա3		328	0.4712	154.5536	8	3.7696			320	150.784		
Գրունտի ետիցք ձեռքով տոփանումով	Ա3		19	1.8848	35.8112					19	35.8112		
Ամբողջ գրունտի բարձրում և տեղափոխում 7կմ հեռավոր	տ		24	0.9424	22.6176		0	137	129.1088	161	151.7264		
Գրունտի բարձրում և տեղափոխում ետ լիցքի համար 7կմ հեռ.	տ			0.9424				157.5	148.428	157.5	148.428		
Բազալտե խճի իրականացում	Ա3		6.6	7.5392	49.75872	0.3	2.26176			6.3	47.49696		
Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7.5 բետոնով	Ա3		6.6	42.408	279.8928	0.3	12.7224			6.3	267.1704		
Բուտոբետոնե ինժե իրականացում բետոնով B15	Ա3		30.2	75.392	2276.8384	1	75.392			29.2	2201.4464		
Ե/բետոնե ինժեմային հեծանի իրականացում B20բետոնով	Ա3		32.3	75.392	2435.1616	1.05	79.1616			31.25	2356		
Ամրան ՓՅԱ240	տ		1.5929	471.2	750.57448	0.0519	24.45528			1.541	726.1192		
Ամրան ՓՅԱ240	տ		1.0199	471.2	480.57688	0.0299	14.08888			0.99	466.488		
Մետաղական թիթե 80*80*10	կգ		56.3	1.13088	63.668544		0			56.3	63.668544		
2.2. Ե/բետոնե հատակ -0.05 նիշ													
Խճի շերտ	Ա3		16.9	7.5392	127.41248					0	0		
Ե/բետոնե հատակի իրականացում B12.5բետոնով	Ա3		16.9	65.968	1114.8592					16.9	127.41248		
ՓՅՅՐ1 150*150	Ա2		169	1.4136	238.8984					169	1114.8592		
2.3. Ընթացական Ա.Բ.Գ.Ե. 1,2,3 առանցքով													
Ե/բետոնե սյուների իրականացում B25 բետոնով	Ա3		8.8	75.392	663.4496	0.16	12.06272			8.64	651.38688		
Ե/բետոնե պարզունակների իրականացում B25 բետոնով	Ա3		18.4	75.392	1387.2128					18.4	1387.2128		
Ամրան ՓՅՅՐ20 A500c	տ		2.4858	565.44	1405.570752					2.4858	1405.570752		
Ամրան ՓՅԱ240	տ		1.0846	565.44	613.276224					1.0846	613.276224		
Մետաղական թիթե 80*80*10	կգ		104.5	1.13088	118.17696					104.5	118.17696		
2.4. Ծածկի սալ +3.180 նիշում													
Ե/բետոնե սալի իրականացում B25 բետոնով	Ա3		27.9	43.648	1217.7792	0.07	3.05536			27.83	1214.72384		
Ամրան ՓՅՅՐ20 A500c	տ		1.1463	556	637.3428					1.1463	637.3428		

Ամրան ԳՅԱ500Ը	565.44	0.7339	414.976416							0.7339	414.976416
Ամրան ԳՅԱ240	565.44	0.1502	84.929088							0.1502	84.929088
Ընդամենը՝ Մասնաշենք 1.1			15669.2547	642.37952						620.0368	15646.91198
3. Մասնաշենք 1.2											
3.1. Միաձուլյա հիմնաքարի հեծան - 2.100 միջ											
Գրունտի մշակում Երկաթաբարձի 2-րդ կարգի բնահողում կողմից	Ա3	1058	498.5296							1911	900.4632
2-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	Ա3	56	184.7104	0					853	56	184.7104
Գրունտի մշակում Երկաթաբարձի 7-րդ կարգի բնահողում կողմից	Ա3			2.5					337	337	842.5
Հիմքերի մակերևույթի ջրամուկություն բետոնի մածիկով 2 շերտ	Ա2	504	949.9392	1.8848						276	520.2048
Գրունտի ետքից մեխանիզմով	Ա3	1074	506.0688	0.4712					167.3	1241.3	584.90056
Գրունտի տրոհում	Ա3	1074	506.0688	0.4712					167.3	1241.3	584.90056
Գրունտի ետքից ձեռքով տրոհումով	Ա3	56	131.936	2.356					0	56	131.936
Ավերակ գրունտի բարձրում և տեղափոխում 7 կմ հեռավոր	Ա3	24	45.2352	1.8848					1570.05	1594.05	3004.46544
Բազալտե քարերի փոքր և Բ7.5 դասի բետոնով լցում 30% ծավալով	Ա3			13.05					780	780	10180.7472
Բուտաբետոնե հիմնաքարի իրականացում Բ15 դասի բետոնով	Ա3		37.696						202	202	7614.592
Բազալտե խճի իրականացում	Ա3	21	7.5392	0.03						20.97	158.097024
Բետոնե աղյուսակադրակայան 2 շերտ Բ7.5 բետոնով	Ա3	21	42.408	0.03						20.97	889.29576
Բուտաբետոնե խճի իրականացում բետոնով Բ15	Ա3	58	37.696	37.696						53.5	2016.736
Ե/բետոնե հիմնաքարի հեծանի իրականացում Բ20 բետոնով	Ա3	106.2	75.392	75.392						105.7	7968.9344
Ամրան 18-22ՓԱ500Ը	Ա	7.6007	471.2	0.0407						7.56	3562.272
Ամրան ԳՅԱ240	Ա	2.9015	471.2	0.0215						2.88	1357.056
Մետաղական թիֆե 80*80*10	ԼԳ	88.5	1.13088							88.5	100.08288
Ներդիր Էքստերիոր փառ	ԼԳ	1130.5	1.13088							1130.5	1278.45984
Ներդիր Էքստերիոր հեղուկ, մանեկ, տափուրակ	ԼԳ	784	1.13088							784	886.60992
3.2. Ե/բետոնե հատակ - 0.05 միջ										0	0
Խճի 2 շերտ		63.9	7.5392							63.9	481.75488
Ե/բետոնե հատակի իրականացում Բ12.5 բետոնով		63.9	42.408							63.9	2709.8712
ՓՅՅՔ1 150*150		623	1.4136							623	880.6728
Բուտաբետոնե խճի իրականացում բետոնով Բ15	Ա3	5.9	37.696							5.9	222.4064
3.3. Հիմնական և առանցքով										0	0
Մետաղական շրջանակի մուտքում	Ա	4.0073	282.72							4.0073	1132.943856
90*90*6 անկյունային արձր	ԳՅԱ	104.656	7.5392							104.656	789.0225152
Մետաղական թիֆե 8 կմ12 մ հաստությամբ	Ա	0.1555	565.44							0.1555	87.92592
Մետաղական 300*300*8 խորովակ	Ա	2.501	659.68							2.501	1649.85968
N20 երկտալի	ԳՅԱ	22.8	11.3088							22.8	257.84064
Մետաղական մասերի ներդրում	Ա	4.0073	47.12							4.0073	188.823976
3.4. Հիմնական 2 առանցքով										0	0
Մետաղական շրջանակի մուտքում	Ա	2.7234	282.72							2.7234	769.959648
90*90*6 անկյունային արձր	ԳՅԱ	48.976	7.5392							48.976	369.2398592
Մետաղական թիֆե 8 կմ12 մ հաստությամբ	Ա	0.0604	565.44							0.0604	34.152576
Մետաղական 300*300*8 խորովակ	Ա	1.7761	659.68							1.7761	1171.657648
N20 երկտալի	ԳՅԱ	22.8	11.3088							22.8	257.84064
Մետաղական մասերի ներդրում	Ա	2.7234	47.12							2.7234	128.326608
3.5. Հիմնական 3,7 առանցքով										0	0
Մետաղական շրջանակի մուտքում	Ա	7.0867	282.72							7.0867	2003.551824
90*90*6 անկյունային արձր	ԳՅԱ	213.088	1.8848							213.088	401.6282624
Մետաղական թիֆե 8 կմ12 մ հաստությամբ	Ա	0.1738	565.44							0.1738	98.273472
Մետաղական 300*300*8 խորովակ	Ա	3.244	659.68							3.244	2140.00192
N20 երկտալի	ԳՅԱ	90.164	1.8848							90.164	169.9411072
Մետաղական մասերի ներդրում	Ա	7.0867	47.12							7.0867	333.925304
Մետաղական սյուների հիդրոմեկուացում	Ա2		1.8848						21.42	21.42	40.372416
Ընդամենը՝ Մասնաշենք 1.2			37557.78762						667.869456	22197.039	59086.95714

	Հանքարանքակ 30 կգ/համ հատությամբ, 100մմ հատությամբ, /100 և 50 մմ 22երորդ կիսակշռ տալեր/ ջերմունակությունը ոչ պակաս 0,84 կՋ/կգ °C) Ջերմահովիտացման գործակիցը 0,036 -տ/մ. °C	ՍԶ	198	2.26176	447.82848					198	447.82848
	Զրամեկուսիչ, գործընթացահամը՝ արվարդուրիվելից հրակայուն, խզան բեռնակաճը ոչ պակաս 330/180 և/5մմ, ջրային ցորոշու իռքի հատությունը ոչ պակաս 1000գ/քմ. 24ժամ, ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000մմ ջ.ս	ՍԶ	198	3.01568	597.10464					198	597.10464
	12մմ հատ. նորատախտակից անցուղիների հատակի պատրաստում	ՍԶ	15.6	7.5392	117.61152					15.6	117.61152
	Փայտյա 160x80մմ չորտուններից նորատախտակի հատակի հեմարանների տեղադրում	ՍԶ	15.6	3.7696	58.80576					15.6	58.80576
	Այլուրիմե անկյունակ 40*40*4 L=100mm	կգ	40.7	0.904704	36.8214528					40.7	36.8214528
	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում		4.924	165.8624	816.7064576					4.924	816.7064576
	Տանիքաճանի իրականացում արոճիկավոր ԿՌ25-0,5մմ ցիկլապատ թիթերով գունավոր /գազաթի +գոգնոց 32,7 քմ թիթեր 0,5մմ/ /կապտաման+գազաթի տախտակ 1+0,25 խմ/		193.8	7.5392	1461.09696					193.8	1461.09696
	Օդափոխության պատուհանների տեղադրում շերտափերկով	հատ	2	18.848	37.696					2	37.696
	Օդափոխության պատուհանների շերտափերկի ներկում		3.8	0.9424	3.58112					3.8	3.58112
	Օդափոխության պատուհանների երեսպատում 0.5մմ ցիկլապատ թիթերով գունավոր	ՍԶ	15	6.03136	90.4704					15	90.4704
	Զրատար իրականացում ցիկլապատ գունավոր 0.5մմ թիթերով, փայտամույթով	գծմ	20	6.03136	120.6272					20	120.6272
	Զրիու խողովակների կոնկրետ 4մ բարձրությամբ Φ120 ցիկլապատ գունավոր թիթերով	կ-տ	4	18.848	75.392					4	75.392
	Չնաղճել 2 մ երկ. գունավոր	հատ	8	2.26176	18.09408					8	18.09408
	Փայտե կոնստրուկցիաների իրապաշտպանություն		4.924	75.392	371.230208					4.924	371.230208
	Կանխարանձի և տախտակամանի իրապաշտպանություն		210	0.37696	79.1616					210	79.1616
	Կանխարանձի և տախտակամանի վնակում հակամեխիչ նյութով	ՍԶ	210	0.75392	158.3232					210	158.3232
	Տանիքի պաշտպանիչ ճաղաշար	գծմ	20	2.26176	45.2352					20	45.2352
	Մետաղական էլեմենտների ներկում	տ	0.08275	37.696	3.119344					0.08275	3.119344
	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի մոնտաժում	կգ	85	0.904704	76.89984					85	76.89984
	Անկյունակ 63*63*5	գծմ	7.6	2.26176	17.189376					7.6	17.189376
	Պողպատե խողովակ Φ16	գծմ	5.4	2.26176	12.213504					5.4	12.213504
	Մետաղական էլեմենտների ներկում	տ	0.85	37.696	32.0416					0.85	32.0416
	Տանիք բարձրացող մետաղական դռնակի մոնտաժում երեսպատված փայտով	կգ	20.84	1.13088	23.5675392					20.84	23.5675392
	Անկյունակ 63*63*5	գծմ	3.36	2.26176	7.5995136					3.36	7.5995136
	Երեսպատում փայտով	ՍԶ	0.7056	7.5392	5.31965952					0.7056	5.31965952
	Երեսպատում ցիկլապատ թիթերով	ՍԶ	1	6.03136	6.03136					1	6.03136
	Դռնակի ներկում		2	0.9424	1.8848					2	1.8848
	Պողպատե մանրի ներկում 2 անգամ	ՍԶ	2.5	0.9424	2.356					2.5	2.356
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԱՆԻՔ			0	5171.837295			0			5171.837295
	6. Մարզադահլիճի սենյակի պանելներ										
	Տանիքաճանի իրականացում մեղմիչ պանելներով 120մմ հատ. ցիկլապատ արոճիկավոր գունավոր թիթերից 0.45մմ համաբարձրակով ջերմամեկուսացված 120կգ/համ		725	26.3872	19130.72					725	19130.72
	Պատի սենյակի պանելներ 100մմ հատ. ցիկլապատ արոճիկավոր գունավոր թիթերից 0.45մմ համաբարձրակով ջերմամեկուսացված 120կգ/համ		542	22.6176	12258.7392					542	12258.7392
Հ	Մետաղական էլեմենտների մոնտաժ մեղմիչ պանելների ամրացման համար	տ		240	0			6.124	1469.849	6.12437	1469.84904
Լ	50*30*2 քառակյուն խողովակ	գծմ		1.696	0			74.1	125.652	74.1	125.6518132

Ն	100*50*3 քառակուսի խորովակ	զմ		4.708						902	4246.764	902	4246.764395
Հ	Դողրատե մանրի ներկում 2 անգամ	մ2		0.9424		0				282.5	266.187	282.456	266.1865344
	Մակեր ծածկության ներսային 0.50մ ցիկլապատ գունավոր թիթեղով	մ2	380.65	6.78528		2582.816832						380.65	2582.816832
	Կահույի ջիլորամների (ուղղանկյուն ցիկլապատ գունավոր 0.5մ/ իրականացում	զմ	51	7.5392		384.4992						51	384.4992
	Ջիլոր խորովակների կոնկրետ 6.8մ բարձրությամբ Փ120 ցիկլապատ գունավոր թիթեղով	կ-տ	6	7.5392		45.2352						6	45.2352
	Ձևաղել 2 մ երկ. գունավոր	հատ	18	3.7696		67.8528						18	67.8528
	Ընդամենը՝ Մարդարայինի սեղանի պլանները			0		34469.86323		0			6108.45178		40578.31501
	ԸՆԴՏԱՐԱՐՈՒՄԵՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆԵՐԵՆ												
7.	Միջնորմներ մասնաշենք 1.1-1.2												
	Միջնորմների շարվածքի իրականացում պենզաթելով 200mm	մ3	49.6	33.9264		1682.74944						49.6	1682.74944
	Միջնորմների անցքերի լցում թեթև բետոնով 7.5	տ	12.4	22.6176		280.45824						12.4	280.45824
	Շարվածքի ամրամասնություն	տ	0.53792	75.392		40.55486464						0.53792	40.55486464
	Արկան Փ12A500c	տ	0.2425	452.352		109.69536						0.2425	109.69536
	Արկան Փ10A500c	տ	0.1772	452.352		80.1567744						0.1772	80.1567744
	Թիթեղ	կգ	118.22	0.904704		106.9541069						118.22	106.9541069
	Ճյուղ կապ փոխարկատու 2սմ հաստ	մ3	0.8	26.3872		21.10976						0.8	21.10976
	Փոխարկատու արժեքը	մ2	40	1.13088		45.2352						40	45.2352
	Ե/բետոնե բարակալի իրականացում B15 բետոնով												
	Արկան Փ6 Ac	տ	0.6	45.2352		27.14112						0.6	27.14112
	Արկան Փ12 A500c	տ	0.0201	452.352		9.0922752						0.0201	9.0922752
	Միջնորմների շարվածքի իրականացում պենզաթելով 100mm	տ	0.0201	452.352		9.0922752						0.0201	9.0922752
	Միջնորմների անցքերի լցում թեթև բետոնով 7.5	մ3	12.49	30.1568		376.658432						12.49	376.658432
	Շարվածքի ամրամասնություն	տ	3.3	22.6176		74.63808						3.3	74.63808
	Արկան Փ12 A500c	տ	0.39968	75.392		30.13267456						0.39968	30.13267456
	Արկան Փ12 A500c	տ	0.2292	452.352		103.6790784						0.2292	103.6790784
	Արկան Փ10A500c	տ	0.0817	452.352		36.9571584						0.0817	36.9571584
	Թիթեղ	կգ	88.78	0.904704		80.31962112						88.78	80.31962112
	Ճյուղ կապ փոխարկատու 2սմ հաստ	մ3	0.2	26.3872		5.27744						0.2	5.27744
	Փոխարկատու արժեքը	մ2	10	1.13088		11.3088						10	11.3088
	Ե/բետոնե բարակալի իրականացում B15 բետոնով												
	Արկան Փ6 A240	տ	0.5	45.2352		22.6176						0.5	22.6176
	Արկան Փ12 A500c	տ	0.00512	452.352		2.31604224						0.00512	2.31604224
Հ	Ե/բետոնե գոտիների իրականացում իրականացում B15 բետոնով	տ	0.0321	452.352		14.5204992						0.0321	14.5204992
Հ	Արկան Փ6 A240	տ		48		0				2.05	98.4	2.05	98.4
Հ	Արկան Փ16, Փ12 A500c	տ		480		0				0.051	24.38	0.05079	24.3781632
	Ընդամենը՝ Միջնորմներ, մասնաշենք 1.1-1.2	տ		480		0				0.305	146.4	0.305	146.4
	8. Բացվածքներ			0		3170.665		0.000			269.178		3439.843
	Մետաղապլաստե բրկով մոխրագույն 60սմ հաստ ապակեխաբեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում /բացվող մաս արտերկիր/	մ2	7.18	45.2352		324.788736						7.18	324.788736
	Մետաղապլաստե բրկով մոխրագույն 60սմ հաստ ապակեխաբեթով 4+4 պատուհանների տեղադրում /չբացվող մաս արտերկիր/	մ2	60.26	45.2352		2725.873152						60.26	2725.873152
	Պլաստմասե պատուհանագծերի տեղադրում 450սմ լայնությամբ	մ2 բացվածք	67.44	1.50784		101.6887296						67.44	101.6887296
	50սմ հաստ 350սմ լայնությամբ բազալտե սալերից արտաքին պատուհանագծերի տեղադրում	զմ	32	2.26176		72.37632						32	72.37632
	Մետաղապլաստե բրկով մոխրագույն 60սմ հաստ ապակեխաբեթով 4+4 դռների տեղադրում /արտերկիր/	մ2	1.02	37.696		38.44992						1.02	38.44992
		մ2	49.32	45.2352		2231.000064						49.32	2231.000064

Պատերի երեսապատում համաճառով	Ա2	289.4	6.03136	1745.475584					289.4	1745.475584
Պատման կախովի առատարի իրականացում հիմնականից պատրաստումով	Ա2	21.5	3.7696	81.0464					21.5	81.0464
Մետաղական խողովակներով կախովի առատարի կարկասի մոնտաժում	տ	1.27	226.176	287.24352					1.27	287.24352
խողովակ 40*20*2	զմ	726	2.26176	1642.03776					726	1642.03776
Մետաղական ելեմենտների ներկում	տ	1.27	37.696	47.87392					1.27	47.87392
Պատման կախովի առատարի իրականացում հիմնականից պատրաստումով 40x400 Armstrong կամ համարժեք	Ա2	233.6	3.01568	704.462848					233.6	704.462848
Ընդամենը՝ Մարդագրավիճի գույք, մարդագրավիճի պատուհանների ցանց, մարդագրավիճի առատարի ցանց, ներքին հարդարման աշխատանքներ			0	11591.87217	0	0				11591.87217
11. Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում, արտաքին հարդարման աշխատանքներ, աստիճաններ										
11.1. Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում										
Արտաքին պատերի երկշերտ ջերմամեկուսացում՝ բազալտե մակրաթելային սալերով, վերին շերտը 30մմ, ստորինը 70մմ բոլոր դեպքերում	Ա2	60	7.5392	452.352					60	452.352
11.2. Արտաքին հարդարման աշխատանքներ										
Պատերի երեսապատում բազալտե սալերով 50մմ	Ա2	10.6	18.848	199.7888					10.6	199.7888
Պատերի երեսապատում տրավերտինե սալերով 30մմ հաստ սալիտակ	Ա2	50	15.0784	753.92					50	753.92
Արտաքին պատի երեսապատում ալիկաբերով	Ա2	102.5	22.6176	2318.304					102.5	2318.304
Ոլմամախարիչի երեսապատում բազալտե սալերով 50մմ	Ա2	57	15.0784	859.4688					57	859.4688
Փայտամանի իրականացում արտաքին աշխատանքների համար		490	1.50784	738.8416					490	738.8416
11.3. Աստիճաններ			0						0	0
Բետոնե հարթակի պատրաստում B15 դասի բետոնից	Ա3	1.07	60.3136	64.535552					1.07	64.535552
Այնպիսի լուսավորում ցանցով	Լգ	13.91	0.452352	6.29221632					13.91	6.29221632
"Ութիցա", d=1,5-1,8մ, բջիղը 50x50մմ,	Ա2	10.7	1.50784	16.133888					10.7	16.133888
Հարթակի երեսապատում 30մմ հաստ բազալտե սալերով	Ա2	9.7	15.0784	146.26048					9.7	146.26048
Աստիճանների երեսապատում 30մմ հաստ բազալտե սալիկներով	Ա2	0.33	22.6176	7.463808					0.33	7.463808
Աստիճանների կորային մասերի երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ, ղեղադառնիլ ցիլկապատ ճաղաշաղ, h=600մմ,	Ա2	3.5	22.6176	79.1616					3.5	79.1616
Ընդամենը՝ Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում, արտաքին հարդարման աշխատանքներ, աստիճաններ	զմ	18.6	18.848	350.5728					18.6	350.5728
12. Բարելակում			0	5993.095544	0	0				5993.095544
12.1. Կանաչապատում										
Սևահողի բարձում անձք	Ա3	14	0.452352	6.332928					14	6.332928
Սևահողի ներկում 7լմ-ից	տ	16.8	1.50784	25.331712					16.8	25.331712
Տարածքի հարթեցում ձեռքով բուսահողի և կարկիդ ավազի փռում 12սմ	Ա2	199	1.50784	300.06016					199	300.06016
Սերմի ցանում և ջրում	Ա2	199	0.75392	150.03008					199	150.03008
12.2. Սալվածք									0	0
Տարածքի հարթեցում ձեռքով	Ա2	128	0.37696	48.25088					128	48.25088
Խմի շերտ սալվածքի տակ 100մմ	Ա2	128	0.75392	96.50176					128	96.50176
Բետոնե ծածկույթ B15 դասի բետոնով 10 սմ	Ա3	12.8	60.3136	772.01408					12.8	772.01408
Բազալտե սալիկներով սալվածքի իրականացում Բրեկչա	Ա2	128	15.0784	1930.0352					128	1930.0352
Բազալտե եղաքարերի իրականացում 150*300	զմ	320	6.03136	1930.0352					320	1930.0352
12.3. Առօջայտ										
Խմի շերտ 10սմ	Ա2	391	0.75392	294.78272					391	294.78272
Ա/բետոնե շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ մակրահատ	Ա2	391	3.01568	1179.13088					391	1179.13088
Ա/բետոնե շերտի իրականացում 40մմ հաստությամբ խոշորահատ	Ա2	391	3.7696	1473.9136					391	1473.9136
Ընդամենը՝ Բարելակում			0	8206.4192	0	0				8206.4192

Տնօկ ճյուղավորող տեղադրումով	հատ	25	0.75392	18.848					25	18.848
B8F-r 3*1.5 մ2 արևն ջրիով, մեկուսացված, չայրվող մարտիկի մոտաժամում անցկացված զայրմանկարտորակով	զմ	354	2.26176	800.66304					354	800.66304
B8F-r 3*2.5մ2 արևն ջրիով, մեկուսացված, չայրվող մարտիկի մոտաժամում անցկացված մարտիկատարով	զմ	655	1.13088	740.7264					655	740.7264
B8F-r 3*4 մ2 արևն ջրիով, մեկուսացված, չայրվող մարտիկի մոտաժամում անցկացված մարտիկատարով	զմ	735	0.75392	554.1312					735	554.1312
B8F-r- 3*6մ2 արևն ջրիով, մեկուսացված, չայրվող մարտիկի մոտաժամում կախալի արտատրի տակ զայրմանկարտորակով	զմ	298	1.50784	449.33632					298	449.33632
Պղնձե մարտիկի մոտաժամում B8F-r 5*16 mm2	զմ	35	4.52352	158.3232					35	158.3232
Կաթել կամալ 50*50	զմ	145	1.50784	218.6368					145	218.6368
Կաթել կամալ ձևավոր մասեր	հատ	20	1.50784	30.1568					20	30.1568
Պողիթիլային էլեկտրատեխնիկական գոֆիտ խողովակ $\Phi 20$ տրամագծով չայրվող	զմ	718	1.13088	811.97184					718	811.97184
Ընդամենը՝ Ներքին ջրամատակարարում, ներքին կոյուղի, էլեկտրատրամպոլային			0	9126.439839	0					9126.439839
14. Տեղուցում, օդափոխություն, հողեփային ագրարարում										
14.1. Տեղուցում										
Տրային ջերմ-օդային -K35 34 T 3.5W2 Q=7կՎտ, N=0,13կՎտ ամրացման կոնսյեկտով և պոլետով	հատ	5	113.088	565.44					5	565.44
Այլոսին ջեռուցիչ սարքերի տեղադրում H=500մմ	էլմ	103.887	3.01568	313.2899482					103.887	313.2899482
Այլոսին ջեռուցիչ սարքի պոլետ	սեկցիա	291	3.01568	877.56288					291	877.56288
Պողատե խողովակների մոտաժամում $\Phi 76*3.5$	զմ	10	4.52352	45.2352					10	45.2352
Պողիարափեմային խողովակներ այլոսին շերտով $\Phi 63*9,2$ մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	155	4.52352	701.1456					155	701.1456
Պողիարափեմային խողովակներ այլոսին շերտով $\Phi 50*8,4$ մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	150	3.7696	565.44					150	565.44
Պողիարափեմային խողովակներ այլոսին շերտով $\Phi 40*6,7$ մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	120	3.7696	452.352					120	452.352
Պողիարափեմային խողովակներ այլոսին շերտով $\Phi 32*5,4$ մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	25	2.26176	56.544					25	56.544
Պողիարափեմային խողովակներ այլոսին շերտով $\Phi 25*4,2$ մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	75	2.26176	169.632					75	169.632
Պողիարափեմային խողովակներ այլոսին շերտով $\Phi 20*3,4$ մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	108	1.50784	162.84672					108	162.84672
Ջեռուցման սարքերի մոտաժամային կոնսյեկտ	հատ	27	3.7696	101.7792					27	101.7792
Մարտկոցների ամրացում	հատ	108	3.7696	407.1168					108	407.1168
Ջեռուցիչների փական թեմահատարիկ $\Phi 20$ մմ վերին անկյունային	հատ	27	3.7696	101.7792					27	101.7792
Ջեռուցիչների փական ներքին անկյունային $\Phi 20$ մմ	հատ	27	3.7696	101.7792					27	101.7792
Ջեռուցիչների օդի հեռացման փական $\Phi 15$ մմ Ակտոմստ,	հատ	27	3.7696	101.7792					27	101.7792
Խողովակների ռետին ջերմամեղուցում՝ 63մմ	զմ	140	2.26176	316.6464					140	316.6464
Խողովակների ռետին ջերմամեղուցում 50մմ	զմ	100	2.26176	226.176					100	226.176
Խողովակների ռետին ջերմամեղուցում 40մմ	զմ	120	1.50784	180.9408					120	180.9408
Խողովակների ռետին ջերմամեղուցում 32մմ	զմ	25	1.50784	37.696					25	37.696
Խողովակների ռետին ջերմամեղուցում 25մմ	զմ	60	1.50784	90.4704					60	90.4704
Խողովակների ռետին ջերմամեղուցում 20մմ	զմ	105	1.50784	158.3232					105	158.3232
Պողատե տողակ կցաշրջային $\Phi 80$ մմ	հատ	7	11.3088	79.1616					7	79.1616
Պողատե տողակ կցաշրջային $\Phi 50$ մմ	հատ	4	11.3088	45.2352					4	45.2352
Փական $\Phi 40$ մմ	հատ	4	3.7696	15.0784					4	15.0784
Փական $\Phi 25$ մմ	հատ	10	3.7696	37.696					10	37.696
Պատարկման փական $\Phi 15$ մմ	հատ	6	2.26176	13.57056					6	13.57056
Պատարկման փական $\Phi 20$ մմ	հատ	8	2.26176	18.09408					8	18.09408
Պողիարափեմային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	270	0.75392	203.5584					270	203.5584
Խողովակների հավաքագրումներ ներկում	մ2	3	0.9424	2.8272					3	2.8272

Պողպատյա խողովակների մեկուսացում ֆողգայատ հանքաքարակրկով	մ2	3	0.9424	2.8272				3	2.8272
Անցքերի բացում պատերի մեջ 600*450	տեղ	1	11.3088	11.3088				1	11.3088
Անցքերի բացում պատերում $\Phi 150$	հատ	11	11.3088	124.3968				11	124.3968
Մետաղական խողովակից պատյան $\Phi 159 \times 4.5$	գծմ	2.2	7.5392	16.58624				2.2	16.58624
Պողպատյա խողովակների ամրացում	կգ	15	0.904704	13.57056				15	13.57056
Մետաղական ձևավոր մասեր	հատ	40	0.452352	18.09408				40	18.09408
Պահարան ջերմային հանգուցի համար $700 \times 400 \times 1000$	հատ	1	47.49696	47.49696				1	47.49696
Կերտազդեղ $\Phi 70$ մմ	հատ	1	19.60192	19.60192				1	19.60192
Ջերմաչափ	հատ	6	6.03136	36.18816				6	36.18816
Մոնոմետր	հատ	6	6.03136	36.18816				6	36.18816
Ջրի շրջանառության արմը $G=1.5$ մ3 / ժամ	կ-տ	2	41.4656	82.9312				2	82.9312
Կարգավորող փական $Kvs=1.5$ մ3/ժամ	հատ	2	2.26176	4.52352				2	4.52352
Հաշվելքային փական $d_{\text{վ}}=15$	հատ	2	2.26176	4.52352				2	4.52352
Հետադարձ փական $\Phi 20$ մմ	հատ	2	2.26176	4.52352				2	4.52352
Օդափերուցման փական $\Phi 15$ մմ Ալյումինատ,	հատ	10	1.50784	15.0784				10	15.0784
Համակարգի թողարկում և կադրաբերում	հատ	1	1.50784	1.50784				1	1.50784
14.2. Օդափուխություն									
Ներածնան սաղ ջրային տաքացումով VENTS MPA 2500 BL2150 մ3/ժամ $N=0.65$ կ-տ կարգավորիչ փականով, օդատաքացուցիչով 28կ-տ, ներածնան օդամուկ $L=2150$ մ3/ժամ $N=0.65$ կ-տ, ճկուն ներդիր, ավտոմատիկայի կոնսլեյնտ, ամրացումով	կ-տ	1	1507.84	1507.84				1	1507.84
Ներածնան սաղ	կ-տ	1	2638.72	2638.72				1	2638.72
Օդափուխիչ-նեկուսեղատոր Palau Respiro 150RD $L=60$ մ3/ժամ $N=8.9$ կտ օ.գ.93% աղ.23ր. $d=160$ մմ պրոտով /համարժեք/	հատ	2	376.96	753.92				2	753.92
Կանալային անակրոնով օդամուկ BENTC 125 BKO $L=185$ մ3/հա,	հատ	1	37.696	37.696				1	37.696
$N=0.016$ կ-տ									
Կանալային անակրոնով օդամուկ OSTBERG LPK 125B $L=380$ մ3/հա,	հատ	2	45.2352	90.4704				2	90.4704
$N=0.1$ կետ									
Տակիքային օդամուկ BKPC 3.55PH, 37/1500 $L=2500$ մ3/հա, $N=0.37$ կետ	հատ	1	113.088	113.088				1	113.088
Տակիքային օդամուկ BKMK 315 $L=1880$ մ3/հա, $N=0.3$ կետ	հատ	2	188.48	376.96				2	376.96
Օդատուր ցինկապատ թիթեղով պարագիծը մեծ 1000մմ $\delta=0.7$ մմ	մ2	167	6.78528	1133.14176				167	1133.14176
Կլոր օդատուր ցինկապատ թիթեղով $\Phi 500$ մմ $\delta=0.6$ մմ	մ2	7	6.03136	42.21952				7	42.21952
Կլոր օդատուր ցինկապատ թիթեղով $\Phi 550$ մմ $\delta=0.6$ մմ	մ2	10	6.03136	60.3136				10	60.3136
Կլոր օդատուր ցինկապատ թիթեղով $\Phi 250$ մմ $\delta=0.6$ մմ	մ2	22	6.03136	132.68992				22	132.68992
Կլոր օդատուր ցինկապատ թիթեղով $\Phi 200$ մմ $\delta=0.6$ մմ	մ2	16	6.03136	96.50176				16	96.50176
Կլոր օդատուր ցինկապատ թիթեղով $\Phi 150$ մմ $\delta=0.6$ մմ	մ2	3	6.03136	18.09408				3	18.09408
Օդատուրի մեկուսացում ֆողգայատ հանքաքարակրով	մ2	293	0.75392	220.89856				293	220.89856
Օդաղիչ փական Էլշարժաբեռով և զալանակային հետադարձով	հատ	2	18.848	37.696				2	37.696
Օդաղիչ ճարպշար 600×500	հատ	1	13.57056	13.57056				1	13.57056
Օդաղիչ ճարպշար 900×600	հատ	1	18.848	18.848				1	18.848
Արվարախացուցիչ խողովակային $600 \times 300 \times 1000$	հատ	1	27.14112	27.14112				1	27.14112
Արվարախացուցիչ խողովակային $800 \times 400 \times 1000$	հատ	1	33.9264	33.9264				1	33.9264
Ներածն. արտաձող շարժական կարգավորող ճարպշար 700×300	հատ	10	12.81664	128.1664				10	128.1664
Ներածն. արտաձող շարժական կարգավորող ճարպշար 700×200	հատ	6	11.3088	67.8528				6	67.8528
Կլոր ճարպշար $\Phi 700$	հատ	3	9.04704	27.14112				3	27.14112
Կլոր ճարպշար $\Phi 300$	հատ	3	7.5392	22.6176				3	22.6176
Կլոր ճարպշար $\Phi 200$	հատ	2	6.03136	12.06272				2	12.06272
Կլոր ճարպշար $\Phi 150$	հատ	11	5.27744	58.05184				11	58.05184
Կլոր ճարպշար $\Phi 125$	հատ	2	3.7696	7.5392				2	7.5392
Հովանոց $\Phi 350$	հատ	3	11.3088	33.9264				3	33.9264
Հովանոց $\Phi 300$	հատ	3	11.3088	33.9264				3	33.9264

Համակարգի թողարկում և կառուցվածքը	1	37.696	37.696							1	37.696
14.3. Հրդեհային ազդարարում										0	0
Դեկլարացիայի կախման C2000M	1	31.9134336	31.9134336							1	31.9134336
Ուղղակի բյուր C2000-CP	1	10.0120576	10.0120576							1	10.0120576
Ընդունելի հսկիչ սարք Տիգան 10	1	11.2635648	11.2635648							1	11.2635648
Խոսքային ազդարարական սարք	1	294.104192	294.104192							1	294.104192
Անխափան սնուցման արդյուր ՐԻՊ-24	2	21.901376	43.802752							2	43.802752
Արդյուրը DT1207	2	7.5090432	15.0180864							2	15.0180864
Լուսանմանային ազդարարը Молния 24-3	6	9.386304	56.317824							6	56.317824
Հրդեհի ծխային արդարացը	35	3.128768	109.50688							35	109.50688
Հրդեհի ծեցի ազդարարը ԿՈՒՏ-513	5	1.564384	7.82192							5	7.82192
Եռթաների միջակա ստորու ՎԿ-2Ո	1	1.564384	1.564384							1	1.564384
Այսրու կՏՔՅՅ 2x0.5	209	0.6257536	130.7825024							209	130.7825024
Այսրու կՏՅՅՅՅ-LS 2x0.75	108	0.6257536	67.5813888							108	67.5813888
Խողովակ d=20 PVX	209	0.3128768	65.3912512							209	65.3912512
Խողովակ d=25 PVX	108	0.3128768	33.7906944							108	33.7906944
Միացման տուփ ԿՕ-4	2	1.8772608	3.7545216							2	3.7545216
Պլաստիկ մարդկախոյ 30*20մմ	2	1.8772608	3.7545216							2	3.7545216
Պողպատե խողովակ փ40*2.5 L=0.5m	1	1.2515072	1.2515072							1	1.2515072
Անցքերի բացում պատերում փ20	2	0.6257536	1.2515072							2	1.2515072
Ընդամենը՝ ջեռուցում, օդափոխություն, հրդեհային ազդարարում		0	15260.14222						0		15260.14222
15. Մուտքային ջեռնային ցանց											
Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկայիթի բակտում	2.9	2.26176	6.559104							2.9	6.559104
Շին-արդի բարձրում ձեռքով ա/իլեկտրական մեքենաների կրա և տեղափոխում 7կմ	5.8	1.50784	8.745472							5.8	8.745472
4-րդ կարգի գրունտի չափում մեխանիզմով կողմից	20	0.75392	15.0784							20	15.0784
4-րդ կարգի գրունտի չափում ձեռքով	8	2.63872	21.10976							8	21.10976
Եռլիցք	19	1.8848	35.8112							19	35.8112
Անցող գրունտի բարձրում ա/մեք.	9	1.13088	10.17792							9	10.17792
Տեղափոխում 7կմ	16.2	0.992	16.0704							16.2	16.0704
Անցքերի բացում պատերի մեք 600*450	2	6.03136	12.06272							2	12.06272
Անցքի շերտ խրամիտու տակ	1.5	6.03136	9.04704							1.5	9.04704
Անցող բետոնե հատակի իրականացում B15 բետոնով	1.2	60.3136	72.37632							1.2	72.37632
Անցող բետոնե պատերի իրականացում B15 բետոնով	1	60.155	60.155							1	60.155
Հավաքովի սալերի մոնտաժում ՈՒ 75.60.8-x	18	3.968	71.424							18	71.424
Պողպատե խողովակների	26	3.7696	98.0096							26	98.0096
Հեման բարձրիկներ ՕՈ-2	13	4.96	64.48							13	64.48
Տողի շերտ խրամիտու ծածկի կրա	13	2.976	38.688							13	38.688
Խողովակների ներկում հավաքողիկոն ներկով	7	1.984	13.888							7	13.888
Խողովակների ջեռնամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքարաբյալով	7	1.984	13.888							7	13.888
Միացում գոյություն ունեցող ցանցին	2	14.88	29.76							2	29.76
Խիճ h=15սմ	29	0.992	28.768							29	28.768
Տաք խորշոսահատիկ նեղիկ շերտ ա/բետոն „ h=4սմ	29	3.968	115.072							29	115.072
Տաք մանրահատիկ նեղիկ շերտ ա/բետոն h=4սմ	29	3.968	115.072							29	115.072
Ընդամենը՝ Մուտքային ջեռնային ցանց			856.242936						0		856.242936
Ընդամենը			207993.8087						1310.24898		236556.7571
Զամբաստեղծված ծախսեր	0.03		6239.814262						39.3074693		7096.702713
Ընդամենը			214233.623						1349.55645		243653.4598
ԱՄԳ	0.2		42846.7246						269.911289		48730.692
Ընդամենը			257080.3476						1619.46773		292384.152

ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արտիմետի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշիվ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Պակասեցում		Ավելացում		Ընդամենը փոփոխված ծավալաթերթ	
		Չափման միավոր	Քանակ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար հազար ՀՀ դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազար ՀՀ դրամ	Քանակ	Ընդամենը	Քանակ	Ընդամենը	Քանակ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ՀՀ	ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արտիմետի միջնակարգ դպրոց»										
	ԶԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՆՏԻՍԱՏԱՆՔՆԵՐ										
	1.Քանոնային աշխատանքներ, իրականացվող բացվածքում դռան տեղադրում, քանդված հատվածների վերականգնում, հողային աշխատանքներ										
	1.1.Քանոնային աշխատանքներ										
	Կոյու տարածքի քանդում /отмостка/	մ3	2.35	5.07	11.915					2.35	11.915
	քանոնային մետաղական թիրախի ապամոնտաժում	հատ	1	15.21	15.210					1	15.210
	մետաղական տնակի տեղափոխում	տն	0.12	50.7	6.084					0.12	6.084
	բացվածքի իրականացում	մ3	2.3	3.042	6.997					2.3	6.997
	Սիմետի քանդում	մ3	1.42	3.042	4.320					1.42	4.320
	դռան ապամոնտաժում 1հատ	մ2	3.96	3.042	12.046					3.96	12.046
	համկող ծառեր	հատ	20	1.014	20.280					20	20.280
	Հիմ առի քարծուր աշխատանքների կրա և տեղափոխում 7կմ	տն	13.49228	1.521	20.522					13.49228	20.522
	1.2.Իրականացվող բացվածքում դռան տեղադրում, քանդված հատվածների վերականգնում									0	0.000
	բացվածքի ուժեղացում մետաղական էլեմենտներից՝	տն	0.111	1216.8	135.065					0.111	135.065
	հեղույն Մ16 / 700 սմ /	տն	0.012	1216.8	14.602					0.012	14.602
	դուռ 1800x2200 /սպիտակ մետաղապատ / 1հատ	մ2	3.96	55.77	220.849					3.96	220.849
	Միանյւ էր բարակալորի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	1.5	81.12	121.680					1.5	121.680
	Ամրանի արժեքը ֆ16մմ A500c դասի	տն	0.099	557.7	55.212					0.099	55.212
	Ամրանի արժեքը ֆ8մմ Aс-1 դասի	տն	0.025	557.7	13.943					0.025	13.943
	Պատերի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ2	3.45	3.042	10.495					3.45	10.495
	կերամիկական հատակի վերականգնում	մ2	1.2	11.154	13.385					1.2	13.385
	Պատերի թիղակ գաթե սկալ	մ2	3.45	3.042	10.495					3.45	10.495
	Պատերի թիղակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ2	3.45	3.042	10.495					3.45	10.495
	1.3.Հողային աշխատանքներ									0	0.000
	4-րդ կարգի բնահորի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերով	մ3	773.08	0.6084	470.342					773.08	470.342
	բնահորի տեղափոխում 7կմ	տն	1468.852	1.014	1489.416					1468.852	1489.416
	4-րդ կարգի բնահորի մշակում էքսկավատորով կողից	մ3	1005.67	0.507	509.875					1005.67	509.875
	4-րդ կարգի բնահորի մշակում ձեռքով	մ3	52.93	3.549	187.849					52.93	187.849
	բնահորի հետ լիցք բուրդոցերով	մ3	1005.67	0.2028	203.950					1005.67	203.950
	բնահորի ետից ձեռքով	մ3	52.93	2.535	134.178					52.93	134.178
	բնահորի տողիմում տնամոտիվանիչներով	մ3	1058.6	2.028	2146.841					1058.6	2146.841
	Ընդամենը՝ քանոնային աշխատանքներ, իրականացվող բացվածքում դռան տեղադրում, քանդված հատվածների վերականգնում, հողային աշխատանքներ			0	5846.042		0		0.000		5846.042

ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ													
2. ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ													
B-7.5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի պատրաստում	Ա3	13.36	45.63		609.617							13.36	609.617
Միաձույլ է/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	Ա3	57.13	65.91		3765.438							57.13	3765.438
Ամրանի արժեքը $\Phi 16$ մմ A500c դասի	տն	2.103	557.7		1172.843							2.103	1172.843
Ամրանի արժեքը $\Phi 8$ մմ Aс-1 դասի	տն	1.642	557.7		915.743							1.642	915.743
B-7.5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի պատրաստում	Ա3	2.82	45.63		128.677							2.82	128.677
Միաձույլ է/բ կեստային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	Ա3	19.2	81.12		1557.504							19.2	1557.504
Ամրանի արժեքը $\Phi 12$ մմ A500c դասի	տն	0.20939	557.7		116.777							0.20939	116.777
Ամրանի արժեքը $\Phi 8$ մմ Aс-1 դասի	տն	0.02844	557.7		15.861							0.02844	15.861
Միաձույլ է/բ սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /-0.05մրշ/	Ա3	67.2	70.98		4769.856							67.2	4769.856
Ամրանի արժեքը $\Phi 10$ մմ A500c դասի	տն	5.76865	456.3		2632.235							5.76865	2632.235
Ամրանի արժեքը $\Phi 8$ մմ Aс-1 դասի	տն	0.67024	557.7		373.793							0.67024	373.793
Միաձույլ է/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	Ա3	27.2	76.05		2068.560							27.2	2068.560
Ամրանի արժեքը $\Phi 16$ մմ A500c դասի	տն	0.949	557.7		529.257							0.949	529.257
Ամրանի արժեքը $\Phi 18$ մմ A500c դասի	տն	0.2949	557.7		164.466							0.2949	164.466
Ամրանի արժեքը $\Phi 20$ մմ A500c դասի	տն	1.761	557.7		982.110							1.761	982.110
Ամրանի արժեքը $\Phi 25$ մմ A500c դասի	տն	2.069	557.7		1153.881							2.069	1153.881
Ամրանի արժեքը $\Phi 8$ մմ Aс-1 դասի	տն	1.67509	557.7		934.198							1.67509	934.198
Միաձույլ է/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	Ա3	40.7	76.05		3095.235							40.7	3095.235
Ամրանի արժեքը $\Phi 14$ մմ A500c դասի	տն	0.16622	557.7		92.701							0.16622	92.701
Ամրանի արժեքը $\Phi 18$ մմ A500c դասի	տն	1.17898	557.7		657.517							1.17898	657.517
Ամրանի արժեքը $\Phi 20$ մմ A500c դասի	տն	3.72069	507		1886.390							3.72069	1886.390
Ամրանի արժեքը $\Phi 8$ մմ Aс-1 դասի	տն	1.85551	557.7		1034.818							1.85551	1034.818
Միաձույլ է/բ ծածկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	Ա3	21.41	70.98		1519.682							21.41	1519.682
Ամրանի արժեքը $\Phi 12$ մմ A500c դասի	տն	2.75378	507		1396.166							2.75378	1396.166
Ամրանի արժեքը $\Phi 18$ մմ A500c դասի	տն	0.08376	557.7		46.713							0.08376	46.713
Ամրանի արժեքը $\Phi 8$ մմ Aс-1 դասի	տն	0.21899	557.7		122.131							0.21899	122.131
Միաձույլ է/բ միջուկների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	Ա3	2.54	86.19		218.923							2.54	218.923
Ամրանի արժեքը $\Phi 10$ մմ A500c դասի	տն	0.03258	557.7		18.170							0.03258	18.170
Ամրանի արժեքը $\Phi 12$ մմ A500c դասի	տն	0.12361	557.7		68.937							0.12361	68.937
Ամրանի արժեքը $\Phi 8$ մմ Aс-1 դասի	տն	0.10175	557.7		56.746							0.10175	56.746
Միաձույլ է/բ գոտիների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	Ա3	4.9	86.19		422.331							4.9	422.331
Ամրանի արժեքը $\Phi 10$ մմ A500c դասի	տն	0.29394	557.7		163.930							0.29394	163.930
Ամրանի արժեքը $\Phi 8$ մմ Aс-1 դասի	տն	0.24768	557.7		138.131							0.24768	138.131
Միաձույլ է/բ բալրակրի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	Ա3	1.14	76.05		86.697							1.14	86.697
Ամրանի արժեքը $\Phi 14$ մմ A500c դասի	տն	0.12756	557.7		71.140							0.12756	71.140
Ամրանի արժեքը $\Phi 8$ մմ Aс-1 դասի	տն	0.07205	507		36.529							0.07205	36.529
ԸՆԴԱՄԱՆԵՐ՝ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ			0		33023.703							25.1107	33564.607
3. Տանիք													
3.1. Դահլիճի մետաղական տանիք													
Մետաղական ֆերմաների տեղադրում մետաղական էլեմենտներից	տն	0.87289	202.8		177.022							0.87289	177.022
Մետաղական ֆերմայի արժեքը	տն	0.87289	507		442.555							0.87289	442.555
Ուղղաձիգ և հորիզոնական կապերի մոտաժում մետաղական էլեմենտներից	տն	4.421199	101.4		448.310							4.421199	448.310
120x120x6մմ խողովակի արժեքը	զմ	197.71	10.14		2004.779							197.71	2004.779
100x100x6մմ խողովակի արժեքը	զմ	11.07	8.112		89.800							11.07	89.800
80x80x4մմ խողովակի արժեքը	զմ	7.85	5.07		39.800							7.85	39.800
Մետաղական թերթ	տն	0.0074	608.4		4.502							0.0074	4.502
Մետաղական կալառանմի պատրաստում և տեղադրում	տն	3.08176	202.8		624.981							3.08176	624.981
N22 շվեյների արժեքը	զմ	145.6	15.21		2214.576							145.6	2214.576

Մետաղական թել	տն	0.02416	608.4	14.699					0.02416	14.699
Ներդիր Էլեմենտներ	տն	0.02496	608.4	15.186					0.02496	15.186
M-28 հերյուս	տն	0.01288	1216.8	15.672					0.01288	15.672
Մետաղական մանրերկույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	8.413689	2.028	17.063					8.413689	17.063
3.2. Հանդերձարանի հատվածի մետաղական տանիք										
Մետաղական կարկասի պատրաստում մետաղական Էլեմենտներից	տն	1.100574	101.4	111.598					1.100574	111.598
100x100x4մմ մետաղական խորովակի արժեքը	զմ	85.99	5.07	435.969					85.99	435.969
Թիթե 12մմ	տն	0.08228	608.4	50.059					0.08228	50.059
Մետաղական կավառամանի պատրաստում և տեղադրում	տն	1.367943	101.4	138.709					1.367943	138.709
40x40x2մմ մետաղական խորովակի արժեքը	զմ	587.1	3.042	1785.958					587.1	1785.958
Մետաղական մանրերկույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	2.468517	5.07	12.515					2.468517	12.515
Ընդամենը՝ տանիք			0	8643.754		0		0.000		8643.754
ԾԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍ										
4. Հատակներ										
Ջերմամուկիչ խարամաբետոն 100 սմ B-12.5 դասի բետոնից	մ3	41.5	45.63	1893.645					41.5	1893.645
տուփանած խիճ 150 մմ	մ3	68.5	8.112	555.672					68.5	555.672
ջրամուկային շերտ / խզում /	մ2	411.5	3.042	1251.783					411.5	1251.783
30սմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ2	145.233	3.042	441.799					145.233	441.799
45սմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ2	183.24	3.042	557.416					183.24	557.416
Ընդամենը՝ հատակներ			0	4700.315		0		0.000		4700.315
5. Արտաքին պատեր										
5.1. Արտաքին պատեր										
15 սմ հաստությամբ պ/բյուլե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացնումը և ամրանապլուրումով 32,52մ2	մ3	4.878	30.42	148.389					4.878	148.389
Շարվածքի ամրանապլուրում Ac-1	տն	0.09756	608.4	59.356					0.09756	59.356
20 սմ հաստությամբ պ/բյուլե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացնումը և ամրանապլուրումով 13,45մ2	մ3	2.69	30.42	81.830					2.69	81.830
Շարվածքի ամրանապլուրում Ac-1	տն	0.0538	608.4	32.732					0.0538	32.732
30 սմ հաստությամբ պ/բյուլե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացնումը և ամրանապլուրումով 298,46մ2	մ3	89.538	30.42	2723.746					89.538	2723.746
Շարվածքի ամրանապլուրում Ac-1	տն	1.79076	608.4	1089.498					1.79076	1089.498
Միաձույլ ե/բ բարձրորակի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /պատուհանագոգի ներքին հատվածում /	մ3	1.965	81.12	159.401					1.965	159.401
Ամրանի արժեքը ֆ14մմ A500c դասի	տն	0.16685	608.4	101.512					0.16685	101.512
Ամրանի արժեքը ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.092	608.4	55.973					0.092	55.973
20 սմ հաստությամբ պ/բյուլե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացնումը և ամրանապլուրումով 124,45մ2 /պարապլետ/	մ3	24.89	30.42	757.154					24.89	757.154
Շարվածքի ամրանապլուրում Ac-1	տն	0.4978	608.4	302.862					0.4978	302.862
30 սմ հաստությամբ պ/բյուլե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացնումը և ամրանապլուրումով 66,56 /պարապլետ/	մ3	19.968	30.42	607.427					19.968	607.427
Շարվածքի ամրանապլուրում Ac-1	տն	0.39936	608.4	242.971					0.39936	242.971
Միաձույլ ե/բ պատի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	4.2	86.19	361.998		0	37.8	3257.982	42	3619.980
Ամրանի արժեքը ֆ10մմ A500c դասի	տն	2.95	608.4	1794.780					2.95	1794.780
Ամրանի արժեքը ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.025	608.4	15.210					0.025	15.210
Պատերի ջերմուկուսացում 100 սմ հաստ.երկշերտ (վերին շերտը՝ 30 սմ, 205 կգ/մ2 խտությամբ, ստորինը՝ 70 սմ հաստությամբ, 120 կգ/մ2 խտությամբ) չայլոյր բազալտե հանքաքարաբալե սալերով 631,56մ2	մ3	63.156	91.26	5763.617					63.156	5763.617
ցրկոյալին հատվածի ջերմամեկուսացում /պլետպլեքս 50 սմ / 95,23մ2	մ3	4.7615	35.49	168.986					4.7615	168.986

Պատերի ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամից	մ2	643.45	3.042	1957.375				643.45	1957.375
ցուկային հատվածի բազալտե երեսապատում / բազալտ `30սմ, g/w շաղախ `30 մմ, սալերի խարսխումով	մ2	81.94	20.28	1661.743				81.94	1661.743
տրվերտինե երեսապատում / տրավերտին `30 մմ, g/w շաղախ `30 մմ, սալերի խարսխումով	մ2	97.32	20.28	1973.650				97.32	1973.650
Արտաքին պատերի բիրակ g/ավագե սվաղ	մ2	553.46	5.07	2806.042				553.46	2806.042
Պատերի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ2	553.46	4.056	2244.834				553.46	2244.834
5.2. Կոմունիցիտային պանելի / առօրե / դեկորատիվ հատված								0	0.000
Մետաղական կարկասի պատրաստում մետաղական էլեմենտներից	տն	4.314367	202.8	874.954				4.314367	874.954
մետաղական խողովակ 21x6 մմ / մոխրագույն փոշեներկված /	զմ	98.95	10.14	1003.353				98.95	1003.353
20x20x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	134.3	2.028	272.360				134.3	272.360
40x40x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	224.65	4.056	911.180				224.65	911.180
60x40x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	56.25	3.042	171.113				56.25	171.113
Մետաղական թելոթ	տն	0.10261	608.4	62.428				0.10261	62.428
Ներքին էլեմենտներ	տն	0.100755	608.4	61.299				0.100755	61.299
Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	մ2	62.938	1.521	95.729				62.938	95.729
կոմունիցիտային պանել / առօրե /	մ2	84.65	25.35	2145.878				84.65	2145.878
Ֆինկապատ պրոֆիլ թիթեղից ծածկույթի պատրաստում գուլավոր 0.5մմ /	մ2	36.75	10.14	372.645				36.75	372.645
Ֆինկապատ թիթեղներից ծածկույթի պատրաստում գուլավոր 0.5մմ հաս	մ2	33.0105	10.14	334.726				33.0105	334.726
պրոֆիլի խողովակի կախված առաստաղ / սպիտակ / 9 մմ հաստ. / սպիտակ	մ2	18.9	5.07	95.823				18.9	95.823
Ընդամենը՝ արտաքին պատեր			0	31512.570		0		3257.982	34770.552
6. Տանիք									
Տանիքաձածկույթի պատրաստում 100մմ հաստ մետաղի պանելներով	մ2	267.5	15.21	4068.675				267.5	4068.675
Ֆինկապատ թիթեղներից ծածկույթի պատրաստում գուլավոր 0.5մմ հաս	մ2	194.8079	5.07	987.676				194.8079	987.676
ջիլդրոմի ջերմամեկուսացում / հանքային բամբակ /	մ3	9.65	35.49	342.479				9.65	342.479
ջրատար խողովակի ջերմամեկուսացում / հանքային բամբակ /	մ3	2.4	35.49	85.176				2.4	85.176
ջրատար խողովակ 150 մմ մոխրագույն ներկված	զմ	39.6	10.14	401.544				39.6	401.544
ջրատար խողովակ 100 մմ	զմ	4.5	8.112	36.504				4.5	36.504
խողովակ Մ 170 մմ / կուր տարածքի / տեռաստ / մեջ /	զմ	8.4	10.14	85.176				8.4	85.176
գիպտովարարություն 12.5մմ հաստությամբ / ներքին հատվածում ջրի խողովակ	մ2	1.5	6.084	9.126				1.5	9.126
ցիկապատ թիթեղա դետալ L - 700 մմ /պիպ / կոնեկ /	մ2	12.6	8.112	102.211				12.6	102.211
Պիպի արժեքը 700մմ	զմ	18	8.112	146.016				18	146.016
ցիկապատ թիթեղա դետալ L - 250 մմ /պիպ / կոնեկ /	մ2	4.125	7.098	29.279				4.125	29.279
Պիպի արժեքը 250մմ	զմ	16.5	9.126	150.579				16.5	150.579
ցիկապատ թիթեղա դետալ L - 370 մմ /պիպ / կոնեկ /	մ2	6.66	5.07	33.766				6.66	33.766
Պիպի արժեքը 370մմ	զմ	18	4.056	73.008				18	73.008
ջիլդրոմի տաքացվող մարդիկ	զմ	80.45	6.084	489.458				80.45	489.458
6.1. Հանդերձարային տանիք								0	0.000
Ֆինկապատ պրոֆիլ թիթեղից ծածկույթի պատրաստում գուլավոր 0.5մմ /	մ2	161.25	8.112	1308.060				161.25	1308.060
ցիկապատ թիթեղա դետալ L - 700 մմ /պիպ / կոնեկ /	մ2	17.815	8.112	144.515				17.815	144.515
Պիպի արժեքը 700մմ	զմ	25.45	7.098	180.644				25.45	180.644
ցիկապատ թիթեղա դետալ L - 250 մմ /պիպ / կոնեկ /	մ2	5.8625	8.112	47.557				5.8625	47.557
Պիպի արժեքը 250մմ	զմ	23.45	9.126	214.005				23.45	214.005
ջրատար խողովակ 150 մմ մոխրագույն ներկված	զմ	22.35	12.168	271.955				22.35	271.955
ջրատար խողովակ 100 մմ	զմ	6.55	10.14	66.417				6.55	66.417
խողովակ Մ 170 մմ / կուր տարածքի / տեռաստ / մեջ /	զմ	8.4	8.112	68.141				8.4	68.141
Ֆինկապատ թիթեղներից ծածկույթի պատրաստում գուլավոր 0.5մմ հաս	մ2	117.504	2.028	238.298				117.504	238.298

ցիկլապատ թիօնողա դետալ L -460 մմ S107 - 23 / ձնարգել / 0.55 մմ հաստ, /	զմ	25.5	8.112	206.856					25.5	206.856
6.2.Նախամուտքի տանիք /համար/										
Ֆիկլապատ պրոֆիլ թիօնող ծանկյուղի պատրաստում գունավոր 0.5մմ	մ2	6.25	8.112	50.700					0	0.000
Մետաղական կախառանձի պատրաստում և տեղադրում	տն	0.072931	202.8	14.790					6.25	50.700
60x80x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	2.5	4.056	10.140					0.072931	14.790
40x40x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	17.1	2.028	34.679					2.5	10.140
Մետաղական մասերի 22երտ ներկում	մ2	3.436	1.521	5.226					17.1	34.679
քրատար խողովակ 150 մմ մոխրագույն ներկված	զմ	11.5	12.168	139.932					3.436	5.226
խողովակ Մ 170 մմ / կտրտ տարածքի / օրոհակ / սեք /	զմ	4.25	8.112	34.476					11.5	139.932
6.3.Տանիք բարձրացող աստիճաններ									4.25	34.476
տանիք բարձրացող աստիճանների պատրաստում և տեղադրում մետաղ	տն	0.271944	101.4	27.575					0	0.000
89x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	35.65	8.112	289.193					0.271944	27.575
40x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	16.5	4.056	66.924					35.65	289.193
Մետաղական մասերի 22երտ ներկում	մ2	12.03515	1.521	18.305					16.5	66.924
ԸՆԴՀԱՆՈՒՄՆԵՐ՝ ՏԱՆԻՔ			0	10479.061		0		0.000	12.03515	18.305
7. Դռներ, պատուհաններ										10479.061
մուգ մոխրագույն կլուսմիսե արտաքին դուռ, , լայն պրոֆիլ 60 մմ, ջերմային	մ2	10.4	81.12	843.648					10.4	843.648
մետաղապատե պատուհաններ / մոխրագույն / բացվող մաս	մ2	4.06	55.77	226.426					4.06	226.426
մետաղապատե պատուհաններ / մոխրագույն / չբացվող մաս	մ2	44.2325	40.56	1794.070					44.2325	1794.070
Պատուհանագծի ցիկլապատ թիօնող L - 340 մմ / 0.55մմ հաստ. 48,1զմ	մ2	16.354	3.042	49.749					16.354	49.749
Պատուհանագծերի տեղադրում պատասխան նյութից	մ2	2.2	1.521	3.346					2.2	3.346
Պատուհանագծի արժեքը B=17սմ	զմ	8.8	2.028	17.846					8.8	17.846
պատուհանագծի մշակում g/ա շրխիտ	մ3	1.13	1.014	1.146					1.13	1.146
ԸՆԴՀԱՆՈՒՄՆԵՐ՝ ԴՐՆԵՐ, ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ			0	2936.232		0		0.000		2936.232
8.Ներքին հարդարում										
10սմ հաստությամբ ա/բ միջնորմների շարվածք ամրանակարգումով և բետոն	մ2	17.84	10.14	180.898					17.84	180.898
Շարվածքի ամրանակարգում Ac-1	տն	0.03568	608.4	21.708					0.03568	21.708
20 սմ հաստությամբ ա/բ լույս պատերի շարվածք, , անցքերի բետոնացմամբ	մ3	31.89	30.42	970.094					31.89	970.094
Շարվածքի ամրանակարգում Ac-1	տն	0.6378	608.4	388.038					0.6378	388.038
8.1.Հ1 Նախամուտք									0	0.000
Պատերի բ/դրակ գաջե սվաղ	մ2	17.75	3.042	53.996					17.75	53.996
Պատերի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ2	17.75	3.042	53.996					17.75	53.996
Առաստաղի բ/դրակ գաջե սվաղ	մ2	4.92	3.549	17.461					4.92	17.461
Առաստաղի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ2	4.92	3.549	17.461					4.92	17.461
Պ/գրակիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	մ2	4.92	11.154	54.878					4.92	54.878
պրեպարակիտե շրիշակ H - 100 մմ 5.2զմ	մ2	0.52	2.028	1.055					0.52	1.055
8.2.Հ2 միջանցք									0	0.000
Պատերի բ/դրակ գաջե սվաղ	մ2	84.71	3.042	257.688					84.71	257.688
Պատերի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ2	84.71	3.042	257.688					84.71	257.688
Առաստաղի բ/դրակ գաջե սվաղ	մ2	30.93	3.549	109.771					30.93	109.771
Առաստաղի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ2	30.93	3.549	109.771					30.93	109.771
Պ/գրակիտե հատակների պատրաստում /12մմ/	մ2	30.93	11.154	344.993					30.93	344.993
պրեպարակիտե շրիշակ H - 100 մմ 25.3զմ	մ2	2.53	2.028	5.131					2.53	5.131
8.3.Հ3 մուտքի սենյակ									0	0.000
Պատերի բ/դրակ գաջե սվաղ	մ2	33.11	3.042	100.721					33.11	100.721

Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով	ՍՁ	33.11	3.042	100.721					33.11	100.721
Առաստաղի բ/որակ գաջե սկալ	ՍՁ	8.23	3.549	29.208					8.23	29.208
Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով	ՍՁ	8.23	3.549	29.208					8.23	29.208
Պ/զրակիտ հատակների պատրաստում /12նմ/	ՍՁ	8.23	11.154	91.797					8.23	91.797
պրենզգրանիտե շրիշակ H - 100 սմ 9,6գմ	ՍՁ	0.96	2.028	1.947					0.96	1.947
8.4.34 Օժանդակ սենյակ /կաթսայատուն/										
Պատերի բ/որակ գաջե սկալ	ՍՁ	27.5	3.042	83.655					27.5	83.655
Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով	ՍՁ	27.5	3.042	83.655					27.5	83.655
Առաստաղի բ/որակ գաջե սկալ	ՍՁ	4.24	3.549	15.048					4.24	15.048
Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով	ՍՁ	4.24	3.549	15.048					4.24	15.048
Պ/զրակիտ հատակների պատրաստում /12նմ/	ՍՁ	4.24	11.154	47.293					4.24	47.293
պրենզգրանիտե շրիշակ H - 100 սմ 8,61գմ	ՍՁ	0.861	2.028	1.746					0.861	1.746
8.5.35 հաշմանդություն ունեցող անձանց ս/հ										
Լեռքին պատերի բ/որակ ց/ավազե սկալ	ՍՁ	35.45	3.042	107.839					35.45	107.839
Պատերի երեսպատում հախճապով	ՍՁ	35.45	3.042	107.839					35.45	107.839
Պատմանե կախոցի առաստաղի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլներ	ՍՁ	7.5	5.07	38.025					7.5	38.025
Պ/զրակիտ հատակների պատրաստում /12նմ/	ՍՁ	7.5	11.154	83.655					7.5	83.655
8.6.36 Հանդերձարան										
Պատերի բ/որակ գաջե սկալ	ՍՁ	54.64	3.042	166.215					54.64	166.215
Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով	ՍՁ	54.64	3.042	166.215					54.64	166.215
Առաստաղի բ/որակ գաջե սկալ	ՍՁ	22.03	3.549	78.184					22.03	78.184
Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով	ՍՁ	22.03	3.549	78.184					22.03	78.184
Պ/զրակիտ հատակների պատրաստում /12նմ/	ՍՁ	22.03	11.154	245.723					22.03	245.723
պրենզգրանիտե շրիշակ H - 100 սմ 13,6գմ	ՍՁ	1.36	2.028	2.758					1.36	2.758
8.7.37 Ս/հ										
Լեռքին պատերի բ/որակ ց/ավազե սկալ	ՍՁ	46.75	3.042	142.214					46.75	142.214
Պատերի երեսպատում հախճապով	ՍՁ	46.75	3.042	142.214					46.75	142.214
Պատմանե կախոցի առաստաղի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլներ	ՍՁ	12.22	5.07	61.955					12.22	61.955
Պ/զրակիտ հատակների պատրաստում /12նմ/	ՍՁ	12.22	11.154	136.302					12.22	136.302
8.8.38 Հանդերձարան										
Պատերի բ/որակ գաջե սկալ	ՍՁ	61.59	3.042	187.357					61.59	187.357
Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով	ՍՁ	61.59	3.042	187.357					61.59	187.357
Առաստաղի բ/որակ գաջե սկալ	ՍՁ	24.32	3.549	86.312					24.32	86.312
Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով	ՍՁ	24.32	3.549	86.312					24.32	86.312
Պ/զրակիտ հատակների պատրաստում /12նմ/	ՍՁ	24.32	11.154	271.265					24.32	271.265
պրենզգրանիտե շրիշակ H - 100 սմ 17,65գմ	ՍՁ	1.765	2.028	3.579					1.765	3.579
8.9.39 ս/հ										
Լեռքին պատերի բ/որակ ց/ավազե սկալ	ՍՁ	65.95	3.042	200.620					65.95	200.620
Պատերի երեսպատում հախճապով	ՍՁ	65.95	3.042	200.620					65.95	200.620
Պատմանե կախոցի առաստաղի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլներ	ՍՁ	13.88	5.07	70.372					13.88	70.372
Պ/զրակիտ հատակների պատրաստում /12նմ/	ՍՁ	13.88	11.154	154.818					13.88	154.818
8.10.310 Մարզական պարագաների պահեստային սենյակ										
Պատերի բ/որակ գաջե սկալ	ՍՁ	55.35	3.042	168.375					55.35	168.375
Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով	ՍՁ	55.35	3.042	168.375					55.35	168.375
Առաստաղի բ/որակ գաջե սկալ	ՍՁ	15.18	3.549	53.874					15.18	53.874
Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով	ՍՁ	15.18	3.549	53.874					15.18	53.874
հեներոզեն սպորտային Պ-ՎԷ ծածկույթ 4.5 սմ հաստությամբ` 1 սմ հոտոգն	ՍՁ	15.18	15.21	230.888					15.18	230.888
8.11.311 Մարզարարի սենյակ										
Պատերի բ/որակ գաջե սկալ	ՍՁ	421.46	5.07	2136.802					421.46	2136.802
Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մանկապատումով	ՍՁ	421.46	3.042	1282.081					421.46	1282.081

հետերոգեն սպորտային ԴՎԶ ծանկյա 4.5 սմ հաստությամբ՝ 1 սմ հոնով	u2	253.44	15.21	3854.822						253.44	3854.822
Պատուհանները ջրադրվող ցանց 4 սմ հաստության պարանի իրականացի	u2	66.1	3.549	234.589						66.1	234.589
Առաստաղի ջրադրվող ցանց 4 սմ հաստության պարանի իրականացի	u2	253.44	2.535	642.470						253.44	642.470
Սանհամալուսի ամրակառուցի միջնորմների	u2	15.75	5.07	79.853						15.75	79.853
Մարտկոցների մետաղական քրոմապակիչների պատրաստում և տեղադրում	տն	0.294473	1521	447.893						0.294473	447.893
երկր ցանց 2.77մ, 25X25սմ / փոշեներկված / մուգ մոխրագույն /	զմ	149.86	5.07	759.790						149.86	759.790
մետաղալատե դռներ / մոխրագույն /	u2	24.57	2.028	49.828						24.57	49.828
բռնածորներ մետաղական սիլեբապատ հողովակներից	զմ	29.92	55.77	1668.638						29.92	1668.638
Բաստեղների գույքային կահավանդներ /կահան, գաբիտու, ցանց/	u2	2.8	25.35	70.980						2.8	70.980
Ընդամենը՝ ներքին հարդարում	Կ-տ	2	253.5	507.000						2	507.000
9. Ներքին ջրամատակարարում և կոյուղու ցանցեր, ջեռուցում		0	0	18860.734					0	0.000	18860.734
9.1. Ներքին ջրամատակարարման ցանց											
Փ50սմ պողպատե խողովակաշարի անցկացում /վազում քյուրացումով/	զմ	15	5.07	76.050						15	76.050
Պողպատե խողովակաշարի հիդրավիկ փորձարկում	զմ	15	0.507	7.605						15	7.605
Սառը և տաք ջրի այլումինե շերտով Փ32սմ պոլիպրոպիլենային խողովակ	զմ	7	3.042	21.294						7	21.294
Սառը և տաք ջրի այլումինե շերտով Փ25սմ պոլիպրոպիլենային խողովակ	զմ	30	3.042	91.260						30	91.260
Սառը և տաք ջրի այլումինե շերտով Փ20սմ պոլիպրոպիլենային խողովակ	զմ	45	3.042	136.890						45	136.890
Փակակի տեղադրում Փ50սմ	հատ	1	5.07	5.070						1	5.070
Փակակների տեղադրում Փ20սմ	հատ	2	2.028	4.056						2	4.056
Հակահորձային փակակի տեղադրում /814x814x195սմ չափերի մ/պատ	Կ-տ	2	25.35	50.700						2	50.700
Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	7	15.21	106.470						7	106.470
Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	հատ	3	45.63	136.890						3	136.890
Անյուսային փակակների տեղադրում Փ20սմ	հատ	19	2.028	38.532						19	38.532
Ճկափող Փ15սմ, L-500սմ	հատ	19	2.028	38.532						19	38.532
Ֆիտինգներ Փ32սմ, Փ25սմ, Փ20սմ	հատ	150	1.014	152.100						150	152.100
9.2. Կոյուղու ներքին ցանց											
Պոլիպրոպիլենի Փ110x3.2սմ խողովակների մոնտաժում (հիդրավիկ փոր	զմ	40	3.042	121.680						40	121.680
Կետախիլական վազարանի տեղադրում	զմ	20	3.042	60.840						20	60.840
Կետախիլական գրգարանակցի տեղադրում	հատ	7	35.49	248.430						7	248.430
Հոսանքի տեղադրում Փ50սմ	հատ	5	65.91	329.550						5	329.550
Ջնակի մասեր Փ110սմ	հատ	5	15.21	76.050						5	76.050
Ջնակի մասեր Փ50սմ	հատ	25	1.014	25.350						25	25.350
Ստուգիչ մաքրիչ Փ100սմ	հատ	23	1.014	23.322						23	23.322
Մաքրիչ Փ100սմ	հատ	2	2.028	4.056						2	4.056
9.3. Ջեռուցում											
Ջեռուցման երկկոնտուրանի զագի կաթա BAXI 45կտ. Ջգոլուծամբ	Լի-զմ	2	811.2	1622.400						2	1622.400
Շրջանառու պոմպ TOP-S 30/15 N=390կտ. G=5մ3/ժ, H=15մ	հատ	1	50.7	50.700						1	50.700
Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500սմ	էկմ	46.76	5.04972	236.125						46.76	236.125
Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների ամրացում	սեկց.	167	4.2081	702.753						167	702.753
Փ50սմ այլումինե շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով, հիդրավիկ փորձարկումով, ամրացումով/	զմ	5	2.028	10.140						5	10.140
Փ40սմ այլումինե շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով, հիդրավիկ փորձարկումով, ամրացումով/	զմ	75	1.851564	138.867						75	138.867
Փ32սմ այլումինե շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով, հիդրավիկ փորձարկումով, ամրացումով/	զմ	16	1.430754	22.892						16	22.892
Փ25սմ այլումինե շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի մոնտաժում /վազումով, հիդրավիկ փորձարկումով, ամրացումով/	զմ	13	0.84162	10.941						13	10.941

Լուսատու առաստաղային LED54, 6500K, 6600Lm, Ձևը ուղղանկյուն (1195x200x65մմ) V-01-277-054-6500K (ունիվերսալ մարզադահլիճ)	հատ	16	11.154	178.464					16	178.464
Լուսատու առաստաղային LED54, ներառված մարտկոցներով, 6500K, 6600Lm, Ձևը ուղղանկյուն (1195x200x65մմ) V-A1-277-054-6500K (ունիվերսալ մարզադահլիճ)	հատ	8	10.14	81.120					8	81.120
Լուսատու առաստաղային LED(2x18), IP20, 6500K, 2470Lm, Ձևը ուղղանկյուն (1198x180x19մմ) Gauss 860125336	հատ	14	10.14	141.960					14	141.960
Լուսատու առաստաղային LED18, 1400Lm, 4000K, Ձևը ուղղանկյուն (595x180x55մմ) V1-CO-00180-10000-5401840	հատ	6	10.14	60.840					6	60.840
LED Լուսատու 10-լու, կախովի առաստաղում տեղադրվող, IP65, 700Lm, 6500K	հատ	20	8.112	162.240					20	162.240
LED Լուսատու պատի 10-լու, հերմետիկ IP65, Ձևը կլոր(185x70մմ) 5000K, 1000Lm	հատ	2	8.112	16.224					2	16.224
Խցակի վարդակ երկբևեռ 10Ա, 220Վ հողանցիչով	հատ	7	4.056	28.392					7	28.392
Անջատիչ երկստերանի	հատ	7	4.056	28.392					7	28.392
Անջատիչ մեկստերանի	հատ	3	3.042	9.126					3	9.126
Անջատիչ մեկստերանի հերմետիկ	հատ	2	3.042	6.084					2	6.084
Ճյուղակորման տուփ վարդակների և անջատիչների համար	հատ	20	2.028	40.560					20	40.560
Ճյուղակորման տուփ	հատ	68	1.014	68.952					68	68.952
Լուսադիտադիս լուսատու պատի 8-լու, 1P65, ներառված մարտկոցներով, լուսային ջուլաճանակ «ԵԼԲ», լուսային հոսքը 300Lm	հատ	4	5.07	20.280					4	20.280
Լուսադիտադիս լուսատու վթարային պատի 8-լու, 1P65, Ձևը ուղղանկյուն ներառված մարտկոցով լուսային հոսքը 80լմ	հատ	3	5.07	15.210					3	15.210
ՌՈՒՑ-380 - 5x2,5մմ2 հատվածով պրևնե ջրերով հագորդավորի անցկացում	զմ	590	1.521	897.390					590	897.390
Խողովակ պոլիէթիլենի համար d=20 ՌՈՒՑ	զմ	400	1.014	405.600					400	405.600
Մալուխային ամրակներ K142	հատ	800	0.8112	648.960					800	648.960
Հողային աշխատանքներ										
Խողովակ շաղկապում 4-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ3	6	0.6084	3.650					6	3.650
Խողովակ շաղկապում 4-րդ կարգի բնահողում տուփառումով	մ3	4.3	0.507	2.180					4.3	2.180
Ավելորդ բնահողի բարձրում ա/իմքնաթափների վրա և տեղափոխում 7լմ /1.7մ3/	տն	3.23	1.014	3.275					3.23	3.275
Անփայտաբետոնե ծածկույթի քանդում ներառյալ խախտվածքները h=25սմ, 10մ2	մ3	2.5	3.042	7.605					2.5	7.605
Հին. աղբի բարձրում ա/իմքնաթափների վրա և տեղափոխում 7լմ	տն	5.5	1.014	5.577					5.5	5.577
Բազալտե խմի շերտի վերականգնում 17սմ հաստությամբ	մ2	10	1.014	10.140					10	10.140
Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե հատվածից 5սմ հաստությամբ	մ2	10	5.07	50.700					10	50.700
Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 3սմ հաստությամբ	մ2	10	3.042	30.420					10	30.420
ABBF-0.66- 5x10մմ2 հատվածով այլուրի՛ն ջրերով մալուխի անցկացում	զմ	60	1.8252	109.512					60	109.512
Մալուխի ծալարային ամրակցիչ ՌԿՑ-1	հատ	2	5.07	10.140					2	10.140
Մալուխի սակյառ 50x50 մմ	զմ	30	2.535	76.050					30	76.050
Մետաղական խողովակ d=100մմ	զմ	6	5.07	30.420					6	30.420
Ավազի խախտապատրաստական շերտ մալուխ պաշտպանության համար	մ3	1.5	8.112	12.168					1.5	12.168
Ընդամենը՝ օդափոխություն, ներքին գազամատակարարում, Էլեկտրատեխնիկական մաս				3789.288			0	0.000		3789.288

[illegible]

Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոն խառնուրդից 3սմ հաստությամբ	u2	55	3.042	167.310					55	167.310
4-րդ կարգի բնափողի մշակում ձեռքով կտրիցք	u3	6.3	3.549	22.359					6.3	22.359
4-րդ կարգի բնափողի մշակում էքսկավատոր կտրիցք	u3	22.7	2.535	57.545					22.7	57.545
4-րդ կարգի բնափողի մշակում էքսկավատոր բարձրով ալիքնաթափանքի վրա	u3	13	0.97344	12.655					13	12.655
Ըննարգի տեղափոխում 7լմ	տն	24.7	1.521	37.569					24.7	37.569
Ավազի նախապատրաստական շերտ	u3	3	8.112	24.336					3	24.336
Ավազի պաշտպանիչ շերտ խողովակի վրա	u3		8.112		8	64.896				
խրամուղու հետիցք ձեռքով տոփանում	u3	29	3.042	88.218					29	88.218
Փ50մ պողպատյա խողովակների տեղադրում խրամուղում	զմ	53	5.07	268.710					53	268.710
Փ50մ պողպատյա խողովակների ուժեղացված հակակոռոզին մեկուսացում	զմ	53	1.014	53.742					53	53.742
Փ50մ պողպատե խողովակի լվացում վարքազերծումով	կմ	0.053	30.42	1.612					0.053	1.612
Փակակի տեղադրում Փ50մ	հատ	1	5.07	5.070					1	5.070
Փակակի տեղադրում Փ25մ	հատ	1	3.042	3.042					1	3.042
Ջրաչափի տեղադրում Փ25մ	հատ	1	5.07	5.070					1	5.070
2տիջի տեղադրում Փ25մ	հատ	1	6.084	6.084					1	6.084
Միացում գործող ցանցին Փ32մ	տեղ	1	15.21	15.210					1	15.210
խողովակների պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավագով	u3	5	8.112	40.560					5	40.560
Պոլիմեր ավազային կտր հավաքովի դիտահորի պատրաստում բետոնե շերտի վրա h=1,2մ. D=1000մմ. մտոց կապարիչով	հատ	1	56.784	56.784					1	56.784
Պոլիմեր ավազային դիտահորի պատերի արացում բետոնով B15դասի բետոնով	u3	0.45	54.756	24.640					0.45	24.640
11.6.Կենցաղային կոյուղի										
Սաֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը h =25սմ, 30,0սմ	u3	7.5	3.042	22.815					7.5	22.815
Ընն. արգի բարձրում ալիքնաթափանքի վրա և տեղափոխում 7լմ	տն	16.5	3.042	50.193					16.5	50.193
Բազայտե խճի շերտի վերականգնում 17սմ հաստությամբ	u2	30	1.014	30.420					30	30.420
Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոն խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	u2	30	5.07	152.100					30	152.100
Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոն խառնուրդից 3սմ հաստությամբ	u2	30	3.042	91.260					30	91.260
4-րդ կարգի բնափողի մշակում ձեռքով	u3	27	3.549	95.823					27	95.823
Ավազի նախապատրաստական շերտ	u3	2	8.112	16.224					2	16.224
խրամուղու հետիցք ձեռքով տոփանում	u3	19.5	3.042	59.319			27	82.134	46.5	141.453
Ավելորդ բնափողի բարձրում ալիքնաթափանքի վրա և տեղափոխում 7լմ. 17.5Մ3/	տն	14.25	1.521	21.674					14.25	21.674
Պոլիմիլիթրոնե Փ160մ խողովակների տեղադրում խրամուղում (հիդրավիկ փորձարկումով)	զմ	29	12.168	352.872					29	352.872
Դիտահորների բերուն առկայի պատրաստում B15 դասի բետոնից	u3	0.2	86.19	17.238					0.2	17.238
խողովակների պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավագով	u3	5	8.112	40.560					5	40.560
Միացում գործող ցանցին Փ160մ	տեղ	1	15.21	15.210					1	15.210
Պոլիմեր ավազային կտր հավաքովի դիտահորի պատրաստում բետոնե շերտի վրա h=1,0մ. D=1000մմ. մտոց կապարիչով	հատ	1	54.756	54.756					1	54.756
Պոլիմեր ավազային դիտահորի պատերի արացում բետոնով B15դասի բետոնով	u3	0.45	86.19	38.786					0.45	38.786

Այրանի արժեքը օժանդակ Ac-1 դասի	տն	0.17388	608.4	105.789				0.17388	105.789
Թեքահարթակների երեսապատում 40մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ2	48.51	15.21	737.837				48.51	737.837
Թեքահարթակների կողային հատվածի երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խառնուրդով	մ2	21.6	15.21	328.536				21.6	328.536
մետաղական բազիլի U 40մմ x 3մմ /կոշեներկած / մուգ տիտրագույն	զմ	154.68	15.21	2352.683				154.68	2352.683
մետաղական բազիլի U 16մմ x 3մմ /կոշեներկած / մուգ տիտրագույն/	զմ	10.5	15.21	159.705				10.5	159.705
Ապակե հովիտի պատրաստում և տեղադրում	մ2	2.64	25.00016	66.000				2.64	66.000
Ընդամենը՝ բաղկացրված աշխատանքներ				13901.840		0		0.000	13901.840
Ընդամենը				143480.114		25.1107		6777.529	150232.532
Չսահմանափակ ծախսեր	0.03			4304.403		0.753321		203.326	4506.976
Ընդամենը				147784.517		25.86402		6980.855	154739.508
ԱՄԳ	0.2			29556.903		5.172803		1396.171	30947.902
Ընդամենը				177341.420		31.03682		8377.026	185687.410

>>

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
Ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի

առժամանակ մատուցում
ՀՀ 900011039964, 900011039956,
900011039972, 900011039980, 900011034536

Գլխավոր քարտուղար՝



«ՀԱԼԿ-ի շինարարություն» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, 0043, Շարուրի 36/2
«Հայրիգնեսարան» ՓԲԸ

ՀՀ 11500130861408

ՀՀ 04412536

Տարեմ



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Վաղարշապատի Երվանդ Օտյանի անվան N 7 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման համար 2023թ. վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ

N	Գումարը (ՀՀ դրամ) աճողական	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը
1	67 918 500	30.05.2023թ.

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Արագածի Մ. Մեխակյանի անվան միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման համար 2023թ. վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ

N	Գումարը (ՀՀ դրամ) աճողական	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը
1	87 772 300	30.06.2023թ.

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Ջանֆիդայի Է. Դաշտոյանի անվան միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման համար 2023թ. վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ

N	Գումարը (ՀՀ դրամ) աճողական	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը
1	35 526 944	30.05.2023թ.

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Արմավիրի N 6 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման համար 2023թ. վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ

N	Գումարը (ՀՀ դրամ) աճողական	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը
1	66 713 300	30.05.2023թ.

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Արտիմետի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման համար 2023թ. վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ

N	Գումարը (ՀՀ դրամ) աճողական	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը
1	29 025 411	30.05.2023թ.

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011039964, 900011039956
900011039972, 900011039980,
900011034536
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝




Ա. Սկրույան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, 0043, Շարուրի 36/2
«Հայթիզնեսքանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500130861408
ՀՎՀՀ 04412536

Տնօրեն՝



Ա. Վարդանյան

Կ.Տ.

№ 1227-02«28» 02 2023**ԵՐԱՇԽԻՔ**
(պայմանագրի ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և «ՀԱԷԿ-ի Շինարարություն» ՓԲԸ-ի միջև կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 պայմանագրից բխող պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 24,895,650 (քսանչորս միլիոն ութ հարյուր իննսունհինգ հազար վեց հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900008000664 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքն ուժի մեջ է մտնում տրամադրման պահից և գործում է մինչև կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար նախատեսված օրերի քանակից և երաշխիքային ժամկետից (365 օրացուցային օր) առնվազն իննսուն աշխատանքային օր ավել ժամկետով կամ առավելագույնը մինչև 30/12/2025թ.: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

3) սույն երաշխիքը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալու հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Վարչության նախագահ

Արտավազդ Սարգսյան

№ 1228-02
«22» 02 2023**ԵՐԱՇԽԻՔ**
(որակավորման ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում «ՀԱԷԿ-ի Շինարարություն» ՓԲԸ-ի (այսուհետ՝ պրինցիպալ) կողմից կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ):

2. Երաշխիքով «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 86,086,940 (ութսունվեց միլիոն ութսունվեց հազար ինը հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900008000664 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքն ուժի մեջ է մտնում տրամադրման պահից և գործում է մինչև կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար նախատեսված օրերի քանակից առնվազն իննսուն աշխատանքային օր ավել ժամկետով, բայց ոչ ուշ քան 31/05/2024թ.: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

3) սույն երաշխիքը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:


9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան սույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության սահմանված կարգով:

Վարչության նախագահ

Արտավազ Սարգսյան



No 1232-02
«28» 02 2023

Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ «ՀԱԷԿ-Ի ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ-ի օգտին՝ ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի հետ 06.04.2022թ. թիվ N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 պայմանագրով «ՀԱԷԿ-Ի ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ-ի ստանձնած պարտավորությունների ապահովման նպատակով, «ՀԱՅԲԻԶՆԵՄԲԱՆԿ» ՓԲԸ կողմից 04.04.2022թ.-ին թողարկված 100,288,930 (մեկ հարյուր միլիոն երկու հարյուր ութսունութ հազար ինը հարյուր երեսուն) ՀՀ դրամ գումարի չափով թիվ 2134-02 պայմանագրի ապահովման բանկային երաշխիքի գործողության ժամկետը համարում ենք երկարաձգված մինչև 30.12.2025 (երեսունը դեկտեմբերի երկու հազար քսանհինգ) թվականը:

Կորպորատիվ բիզնեսի կառավարման
դեպարտամենտի տնօրեն

Հ. Նավասարդյան



ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան

« 27 » 02 2023թ.**

«ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» փակ բաժնետիրական ընկերությունը ի դեմս Ընկերության տնօրենի
Ընկերության անվանումը

Աշոտ Հրաչիկի Վարդանյանի (նույնականացման քարտի համար՝ 012452884, տրված՝ 14.01.2020թ., 011-ի կողմից).

Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները

որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» ՓԲԸ

ընկերության անվանումը

Իրավ. հասցե՝ ք. Մեծամոր, ՀԱԷԿ-ի տարածք

ընկերության հասցեն

Գործ. հասցե՝ ք.Երևան, Շարուրի 36/2

ընկերության հասցեն

«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ, Տերյան մ/6

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

h/h 11500130861408

ընկերության բանկային հաշվահամարը

ՀՎՀՀ՝ 04412536

ընկերության հարկ վճարողի հաշվահամար համարը

Աշոտ Վարդանյան

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ

1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__ թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն)՝ «ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» փակ բաժնետիրական ընկերություն	
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «Հայրիզնեսբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերություն, Տերյան մ/ճ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 11500130861408	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 04412536	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (h2.N) 900005000758	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 12 276 500 (տասներկու միլիոն երկու հարյուր յոթանասունվեց հազար հինգ հարյուր)	
15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ Հայկական դրամ, AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կատարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ -- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /_____/	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝ Տնօրեն՝ Աշոտ Վարդանյան / Գլխավոր հաշվապահ՝ Արայիկ Սահակյան
22.բ. Կ.Տ.	21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/	23.ա. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/
24.բ. Կ.Տ.	23.բ. Կ.Տ.
24.գ. "___" ___ 20__ թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__ թ.

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(որակավորման ապահովում)

ք. Երևան

« 27 » 02 2023թ.**

«ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» փակ բաժնետիրական ընկերությունը, ի դեմս Ընկերության տնօրեն
Ընկերության անվանումը

Աշոտ Հրաչիկի Վարդանյանի (նույնականացման քարտի համար՝ 012452884, տրված՝ 14.01.2020թ.,
011-ի կողմից).

Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները

որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով
միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից
կազմակերպված՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով
նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում,
Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման
պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի
(այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման
պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի
գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/
ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար,
քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման
նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ
գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի
վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում
Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության,
վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար
Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու
կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի
միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը
բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:
Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ
հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով,
ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության
առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ

պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» ՓԲԸ

ընկերության անվանումը

Իրավ. հասցե՝ ք. Մեծամոր, ՀԱԷԿ-ի տարածք

ընկերության հասցեն

Գործ. հասցե՝ ք. Երևան, Շարուրի 36/2

ընկերության հասցեն

«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ, Տեղյան մ/6

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

h/h 11500130861408

ընկերության բանկային հաշվառման համարը

ՀՎՀՀ՝ 04412536

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Աշոտ Վարդանյան

ընկերության տնօրենի անունը, պաշտոնը և ստորագրությունը

Կ.Տ



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն)՝ «ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» փակ բաժնետիրական ընկերություն	
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «Հայբիզնեսբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերություն, Տերյան մ/6	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 11500130861408	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 04412536	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900008000664	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 36 829 480 (երեսունվեց միլիոն ութ հարյուր քսանինը հազար չորս հարյուր ութսուն)	
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ Հայկական դրամ, AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (որակավորման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ — էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /_____ /_____ 22.բ. Կ.Տ.	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝ Տնօրեն՝ Աշոտ Վարդանյան /_____ Գլխավոր հաշվապահ՝ Արայիկ Սահակյան 04412536 21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/ 24.բ. Կ.Տ.	23.ա. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/ 23.բ. Կ.Տ.
24.գ. "___" ___ 20___թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.