

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ № 6

18.05.2023թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԽԾՁԲ-2023/6ՏՀ տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 09 » « 07 » 2026թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դ. Հովսեփյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 18.05.2023թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԽԾՁԲ-2023/6ՏՀ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5, 7.13 կետերը և ՀՀ կառավարության 2026 թվականի մայիսի 7-ի թիվ 636-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

1.1 Պայմանագրի թիվ 2 Հավելվածը լրացնել 2026թ. Վճարման ժամանակացույցով՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2"1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2"2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2"3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011002632
ՀՎՀՀ 02815457
Գլխավոր քարտուղար՝ Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/

ԿԱՏԱՐՈՂ

«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Նորատուս
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՀ 220001150832000
ՀՎՀՀ 08417251
Տնօրեն՝ Դ. Հովսեփյան

/ստորագրություն/

Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2023/6ՏՀ գնման պայմանագրի
« 09 » « 07 » 2026թ. կնքված
Թիվ 6 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 1

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

/ՀՀ դրամ/

Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*												
			Հունվար	Փետրվար	Մարտ	Ապրիլ	Մայիս	Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
1	71351540/	S-3-11/Հ-15/(Արմավիրգ.)-Նալբանդյան-Գետաշեն-Նոր Կեսարիա-/Մ-5/ ավտոճանապարհի կմ6+000-կմ10+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողության ծառայություններ													
	71351540/Ք1	S-3-16 Արևիկ (S-3-50)-/Հ-15/(գ.Արմավիր) ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ3+600 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողության ծառայություններ										237 168	237 168	237 168	237 168
	71351540/Ք2	S-3-52/Մ-5/-Ամասիա-Նալբանդյան (S-3-11)-Ջանֆիդա-Փշատավան-/Հ-15/(Արգավանդ) ավտոճանապարհի կմ14+200-կմ18+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ նկատմամբ տեխնիկական հսկողության ծառայություններ							957 108	957 108	957 108	957 108	957 108	957 108	957 108

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011002632
ՀՎՀՀ 02815457
Գլխավոր քարտուղար Ս. Երիցյան



ԿԱՏԱՐՈՂ

«ՀԱԼԴԻ ՔՈՆՍԱԼՔ» ՍՊԸ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Նորատուս
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՀ 220001150832000
ՀՎՀՀ 08417251
Տնօրեն՝ Դ. Հովսեփյան

