

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

Անի համայնքապետարանի և «ՎԱՆԴԱԺԻ» ՍՊԸ - Ի ՄԻՋԵՎ 21.08.2020թ.-ին ԿՆՔՎԱԾ N ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇԶԲ-20/13 ՃԱԾԿԱԳՐՈՎ ԶՅ Շիրակի Անի համայնքի բնակավայրի բազմաբնակարան և համայնքային նշանակության շենքերի կոտորների ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Մարալիկ

«01» «սեպտեմբերի» 2020թ.

«ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար՝ Ա. Գևորգյանի «Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Անի համայնքապետարանի աշխատակազմ» համայնքային կառավարչական հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՎԱՆԴԱԺԻ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն՝ Տիգրան Վիրաբյանի-ի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին կողմեր, հիմք ընդունելով 21.08.2020թ. կնքված N ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇԶԲ-20/13 ծածկագրով պայմանագրի/այսուհետ պայմանագիր/ 8.5-րդ կետը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պայմանագրի հավելված 3 վճարման ժամանակացույց հավելվածում կատարել փոփոխություն համաձայն հավելվածի:

2.1 Պայմանագրի հավելված 2 օրացուցային գրաֆիկում կատարել փոփոխություն համաձայն հավելվածի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագրում չնշված 21.08.2020թ. կնքված N ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇԶԲ-20/13 պայմանագրի կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն համաձայնագրում չնշված կողմերի պայմանագրով ստանձնած իրականություններն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Անի համայնքապետարան

ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Մարալիկ, Մադաթյան 1

ՀՎՀՀ՝ 05546057

Հ/Հ 900492121034

Կենտրոնական գանձապետարա

Համայնքի ղեկավար՝ Ա. Գևորգյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎԱՆԴԱԺԻ» ՍՊԸ

ՀՀ Արարատի
մարզ, ք. Արտաշատ, Աթարբեկյան փ թիվ 133

Բանկը՝ «Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 163098214923

ՀՎՀՀ 04221665

Տնօրեն՝ Տ. Վիրաբյան



Հավելված թիվ 2
« 21 » 08 20 20 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Անի համայնքի բնակավայրի բազմաբնակարան և համայնքային նշանակության շենքերի կտուրների
ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Անի համայնքի բնակավայրի բազմաբնակարան և համայնքային նշանակության շենքերի կտուրների ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների	01.09.2020թ	30.10.2020թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Անի համայնքապետարան

ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Մարալիկ, Մադաթյան 1

ՀՎՀՀ՝ 05546057

Հ/Հ 900492121034

Կենտրոնական գանձապետարան

Համայնքի ղեկավար Ա. Ֆուրդյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎԱՆԴԱՅԻ» ՍՊԸ

ՀՀ Արարատի

մարզ, ք. Արտաշատ, Աթարբեկյան փ թիվ 133

Բանկը՝ «Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 163098214923

ՀՎՀՀ 04221665

Տնօրեն՝ Ս. Վիրաբյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

22
դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	4526112 4	Անի համայնքի բնակավայրի բազմաբնակարան և համայնքային նշանակության շենքերի կոտորների ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների	... %	... %	... %	... %	... %	... %	.	.	2940000	2940000	2940000	2940000	2940000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Անի համայնքապետարան
ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Մարալիկ, Մաղաթյան 1
ՀՎՀՀ՝ 05546057
Հ/Հ 900492121034

«ՎԱՆԴԱԺ» ՍՊԸ

ՀՀ Արարատի մարզ, ք. Արտաշատ, Աթարբեկյան փ. թիվ 133

Բանկը՝ «Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 163098214923

ՀՎՀՀ 04221665

Տնօրեն՝ Տ. Վիրաբյան
/ստորագրություն/ Կ.Տ

Կենտրոնական գանձապետարան
Համայնքի ղեկավար՝ Ա. Գևորգյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

