

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արմավիր-2», «Արմավիր-3», «Արմավիր-5», «Արմավիր-6», «Արմավիր-8», «Արմավիր-9» և ՀՀ Վայոց ձորի մարզի «Վայոց ձոր-1», «Վայոց ձոր-2», «Վայոց ձոր-3», «Վայոց ձոր-4», «Վայոց ձոր-5», «Վայոց ձոր-6» միկրոռեզիդենսի մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/9 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի սեպտեմբերի 17-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/9-1 գնման պայմանագրում 2021 թվականի օգոստոսի 24-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

ՀՀ կառավարության 22.07.2021թթ N1199-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/9-1 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 7.5 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

17.09.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/9-1 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

24.08.2021թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Գ. Ազիզյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 22.07.2021թ. N 1199-Ն որոշումը և ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արմավիր-2», «Արմավիր-3», «Արմավիր-5», «Արմավիր-6», «Արմավիր-8», «Արմավիր-9» և ՀՀ Վայոց ձորի մարզի «Վայոց ձոր-1», «Վայոց ձոր-2», «Վայոց ձոր-3», «Վայոց ձոր-4», «Վայոց ձոր-5», «Վայոց ձոր-6» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 17.09.2019թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/9-1 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին հաստատել Պայմանագրի N 2 հավելվածը նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 3 (երեք) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011023786, 900011023794
Հ/ՀՀ 02565827



Գլխավոր քարտուղար՝

Ա. Մկրտչյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ
ք. Երևան, Չարենցի 1
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 247010003850
ՀՎՀՀ 01503291

Տնօրեն՝

Գ. Ազիզյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Մեծագույն ղեկավար
Քաղաքաշինության կոմիտե
Ստորագրություն

Հավելված
17.09.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/9-1 պայմանագրի
24.08.2021թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2
17.09.2019թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/9-1 պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ Արմավիրի և Վայոց Ձորի մարզերի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքների կատարման

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի												
հրավերով նախատես ված չափաբաժ նի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Մինչև 2020թ. վճարված գումարը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ.՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝								Ընդամենը
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	
2	71241200/59	ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արմավիր-2» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ	12 600 000	.	.	.	.	.	.	.	.	4 200 000
3	71241200/60	ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արմավիր-3» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ	14 250 000	.	.	.	.	.	.	.	.	4 750 000
5	71241200/61	ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արմավիր-5» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ	12 000 000	.	.	.	.	.	.	.	.	4 000 000
6	71241200/62	ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արմավիր-6» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ	15 000 000	.	.	.	.	.	.	.	.	5 000 000



Աշխատանքի															
Իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳԱՄ ղասակարգման (CPV)	անվանումը	Մինչև 2020թ. վճարված գումարը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ.՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝											
				մոխիդուսկ	մոխիմոգվի	տմոյ	կմիոո	ոկիլոսկ	ոկիլոսկ	ոստոսոսո	սեբրդդոսոեդո	իոկսեբրդդոսիսկ	սոյեբրդդո	րեկսեբրդդո	
8	71241200/63	ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արմավիր-8» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ	10 500 000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3 500 000	3 500 000	3 500 000
9	71241200/64	ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արմավիր-9» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ	12 000 000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
10	71241200/65	ՀՀ Վայոց ձորի մարզի «Վայոց ձոր-1» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ	16 500 000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5 500 000	5 500 000	5 500 000
11	71241200/66	ՀՀ Վայոց ձորի մարզի «Վայոց ձոր-2» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ	7 500 000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2 500 000	2 500 000	2 500 000
12	71241200/67	ՀՀ Վայոց ձորի մարզի «Վայոց ձոր-3» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ	16 500 000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5 500 000	5 500 000	5 500 000
13	71241200/68	ՀՀ Վայոց ձորի մարզի «Վայոց ձոր-4» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ	15 750 000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5 250 000	5 250 000	5 250 000



Աշխատանքի												
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Մինչև 2020թ. վճարված գումարը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է՝ իրականացնել 2021թ.՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝								
14	71241200/84	ՀՀ Վայոց ձորի մարզի «Վայոց ձոր-5» միկրոռեզիդենցիալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ	19 500 000	մոխրագույն	-	տմոր	կվադրատ	հոկտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
15	71241200/69	ՀՀ Վայոց ձորի մարզի «Վայոց ձոր-6» միկրոռեզիդենցիալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքներ	11 250 000	մոխրագույն	-	տմոր	կվադրատ	հոկտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
ԱՄԲՈՂՁԸ՝			163 350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	54 450 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են անողական կարգով: >>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
 կառավարական տուն 3 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011023786, 900011023794
 ՀՎՀՀ 02565827



Գլխավոր քարտուղար

Ս. Մկրտչյան
 (ստորագրություն)

Գ. Ազիզյան
 (ստորագրություն)

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

ՀՀ Վայոց ձորի մարզի
 ք. Երևան, Հանրապետության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 247010003850
 ՀՎՀՀ 01503291



Տնօրեն՝

Գ. Ազիզյան
 (ստորագրություն)

Կ.Տ.