

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Կոտայքի մարզի Եղվարդի (Նաիրի) բժշկական կենտրոնի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/11 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 28.04.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/11 գնման պայմանագրում 03.02.2026թ. կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ	ՀՀ կառավարության 25.12.2025թ. N 1910-Ն որոշում
Փոփոխության նկարագրություն	N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/11 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում
Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 8.5 և 8.13 կետեր
Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե	

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 13

28.04.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/11 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

03.02.2026թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Գ. Եղիազարյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<ԱՐՍԵՎ>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա. Ադամյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 25.12.2025թ. N 1910-Ն որոշումը և ՀՀ Կոտայքի մարզի Եղվարդի (Նաիրի) բժշկական կենտրոնի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 28.04.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/11 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին հաստատել Պայմանագրի 2026 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011033868
ՀՎՀՀ 02565827


Գլխավոր քարտուղար՝


Գ. Եղիազարյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<<ԱՐՍԵՎ>> ՍՊԸ
ք. Երևան Ավան Դուրյան 352. 40 բն.
<<ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 11500548625986
ՀՎՀՀ 08617407

Տնօրեն՝


Ա. Ադամյան
(ստորագրություն)


Հավելված
28.04.2022թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/11 գնման պայմանագրի
03 . 02 .2026թ. կնքված N 13 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
Հրավերի նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Մինչև 2025թ. վճարված գումարը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում										
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
1	45211250/4	ՀՀ Կոտայքի մարզի Եղվարդի (Նաիրի) բժշկական կենտրոնի կառուցման աշխատանքներ	2 658 805 805	399 956 200	399 956 200	406 716 621	406 716 621	406 716 621	406 716 621	406 716 621	406 716 621	406 716 621	406 716 621	406 716 621
														Ընդամենը
														406 716 621

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011033868
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար



(ստորագրություն)

Գ. Երիզազյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

ՀՀ ԱՐՄԵՎ ՍՊԸ
ք. Երևան Ավան Դուրյան 352. 40 բն.
ՀՀ ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ >> ՓԲԸ
Հ/Հ 11500548625986
ՀՎՀՀ 08617407

Տնօրեն՝


(ստորագրություն)

Ա. Աղայան
Կ.Տ.

N 542-02

«26» 01 202 6

Բենեֆիցիար՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ «ԱՐՄԵՎ» ՍՊԸ-ի օգտին՝ ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի հետ 28.04.2022թ. թիվ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/11 պայմանագրով «ԱՐՄԵՎ» ՍՊԸ-ի ստանձնած պարտավորությունների ապահովման նպատակով, «ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ (նախկինում «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ) կողմից 09.03.2023թ.-ին թողարկված 111,679,730 (մեկ հարյուր տասնմեկ միլիոն վեց հարյուր յոթանասունինը հազար յոթ հարյուր երեսուն) ՀՀ դրամի գումարի չափով թիվ 1478-02 պայմանագրի ապահովման բանկային երաշխիքի ժամկետը համարում ենք երկարաձգված մինչև 30.06.2028 (երեսուն հունիսի երկու հազար քսանութ) թվականը ներառյալ:

Կորպորատիվ և ՓՄՁ բիզնեսի կենտրոնի ղեկավարի ժ/պ՝



Լ. Մուրադյան