

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրերում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Լոռի Բերդ համայնքի Լոռի Բերդ, Բովաձոր, Հովնանաձոր և Սվերդլով բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգի ներքին և արտաքին ցանցի մասնակի նորոգման և հաշվիչների աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԼՄԼԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/04 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 15.06.2023թ. կնքված ԼՄԼԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/04 պայմանագրում 29.08.2023թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ — Պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների նախատեսում:

Փոփոխության նկարագրություն — Լոռի Բերդ համայնքի բյուջեով պայմանագրի կատարման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ և պայմանագրերի 8.5 և 8.15 կետերի համաձայն 29.08.2023թ. կնքվել է համաձայնագրի:

Փոփոխության հիմնավորում- «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 15-ի 6-րդ մաս և 06.09.2022թ.կնքված թիվ ԼՄԼԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/04 պայմանագրի 8.5 և 8.15 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդի համայնքապետարան



ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2
15.06.2023թ. ԿՆՔՎԱԾ N ԼՄԼԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/04

ԼՈՌԻ ԲԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

գ. Լոռի Բերդ

«29» 08 2023թ.

Լոռու մարզի Լոռի Բերդի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Արայիկ Ներսիսյանի, որը գործում է հանայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), և «Վ.Ն.Ս.Շին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վարդան Քալաշյանի, որը գործում է ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հաշվի առնելով, որ պայմանագրի N1 Հավելվածներով նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ և ղեկավարվելով 15.06.2023թ. կնքված ՈԼՄԼԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/04 պայմանագրի 8.5 և 8.15 կետերով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱԼ

1.1. Հաստատել նոր վճարման ժամանակացույցերը՝ համաձայն կից հավելվածի (Հավելված N3)

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագրում չնշված կողմերի պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքված է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Լոռի Բերդի համայնքապետարան
Լոռու մարզ, գ. Լոռի Բերդ, Աշոտ Երկաթի 7
ՀՎՀՀ 06954163

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900252114153

Ա. Ներսիսյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վ.Ն.Ս.Շին» ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Նժդեհի 4
ՀՎՀՀ 06940186

Հայբիզնեսբանկ
ՀՀ 1150001878600100

Վ. Քալաշյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*(փոխոխված)

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերի նախատեսված չափաքանի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45331117	Լոռի Բերդ համայնքի Լոռի Բերդ, Բովաձոր, Հովնանաձոր և Սվերդլով բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգի ներքին և արտաքին ցանցի մասնակի նորոգման և հաշվիչների տեղադրման աշխատանքներ	0	0	0	0	0	6.538.140	6.538.140	18.680.400	18.680.400	18.680.400	18.680.400	18.680.400	18.680.400

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Լոռի Բերդի համայնքապետարան
Լոռու մարզ, գ. Լոռի Բերդ, Աշոտ Երկաթի 7
ՀՎՀՀ 06954163

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900252114153

Ա. Ներսիսյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վ.Ն.Ս.Շին» ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Նժդեհի 4
ՀՎՀՀ 06940186

Հայրիզնեսքանկ
ՀՀ 1150001878600100

Վ.Քալաշյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

