

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Սյունիքի մարզի գ. Դարբասի միջնակարգ, ՀՀ Շիրակի մարզի գ. Բերդաշենի միջնակարգ և ՀՀ Վայոց ձորի մարզի գ. Եղեգիսի դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքերի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/10 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի սեպտեմբերի 15-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/10-2 գնման պայմանագրում 2021 թվականի սեպտեմբերի 7-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

ՀՀ կառավարության 15.07.2021թ N1135-Ա որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/10-2 պայմանագրի գնի և ծավալների ավելացում:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան

07.10.2021թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Վանի>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Ղ. Գրիգորյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 15.07.2021թ. N 1135-Ա որոշումը և ՀՀ Սյունիքի մարզի գ. Դարբասի միջնակարգ, ՀՀ Շիրակի մարզի գ. Բերդաշենի միջնակարգ և ՀՀ Վայոց ձորի մարզի գ. Եղեգիսի դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքերի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 15.09.2020թ. կնքված ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/10-2 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի 5.1 կետում նշված՝

- <<2 030 440 466,85 (երկու միլիարդ երեսուն միլիոն չորս հարյուր քառասուն հազար չորս հարյուր վաթսուվեց ամբողջ ութսունհինգ)>> և <<338 406 744,14 (երեք հարյուր երեսունուրե միլիոն չորս հարյուր վեց հազար յոթ հարյուր քառասունչորս ամբողջ տասնչորս)>> թվերը և բառերը փոխարինել համապատասխանաբար <<2 097 047 262,85 (երկու միլիարդ ինսունյոթ միլիոն քառասունյոթ հազար երկու հարյուր վաթսուներկու ամբողջ ութսունհինգ)>> և <<349 507 877,14 (երեք հարյուր քառասունինը միլիոն հինգ հարյուր յոթ հազար ութ հարյուր յոթանասունյոթ ամբողջ տասնչորս)>> թվերով և բառերով,

- <<617 121 641 (վեց հարյուր տասնյոթ միլիոն մեկ հարյուր քսանմեկ հազար վեց հարյուր քառասունմեկ)>> և <<102 853 607 (մեկ հարյուր երկու միլիոն ութ հարյուր հիսուներեք հազար վեց հարյուր յոթ)>> թվերը և բառերը փոխարինել համապատասխանաբար <<683 728 437 (վեց հարյուր ութսուներեք միլիոն յոթ հարյուր քսանութ հազար չորս հարյուր երեսունյոթ)>> և <<113 954 739,5 (մեկ հարյուր տասներեք միլիոն ինը հարյուր հիսունչորս հազար յոթ հարյուր երեսունինը ամբողջ հինգ)>> թվերով և բառերով:

1.1.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածի ՀՀ Շիրակի մարզի գ. Բերդաշենի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների կատարման ծավալաթերթ-նախահաշիվը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Համաձայնագրի հավելվածը՝ բաղկացած 32 (երեսուներկու) էջից համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011023695, 900011035756, 900011035731
Հ/Հ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Վանի>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Արին-Բերդի 2/1
<<ԱՐՄՍՎԻՍՐԱՆԿ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 2500010873120100
Հ/Հ 00412375

Տնօրեն՝



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Հավելված
15.09.2020թ. ինքված
N ՀՀԲԿ-ԲՍԱԸԶԲ-20/10-2 գնման պայմանագրի
07.10.2021 թ. ինքված N 7 համաձայնագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
«Հ Հիլակի մարզի գ. Բերդաշենի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների կատարման»

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Հաշվ. միավոր	Քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	Փոփոխություն				Փոփոխված նախապայմանագրի ըստ նախնադրի 2021թ.	
						բացառված	դավաճանում	հավելում	կտրված	բացառված	դավաճանում
1	1.1 Համաշինարարական աշխատանքներ	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12
1	III-րդ կարգի գոտիների մշակում փոստով 0.6x3 շերտի տարրությամբ երկաթակտորով, կողմից	խմ	2088	500	1,044,000.00		0	782	391000	2870.00	1,435,000.00
2	Նոսիլ, խրամորիններում	խմ	250	300	75,000.00		0	90	27000	340.00	102,000.00
3	Փոստով հատման և կտրելի վերջնական հարթեցում	խմ	50	500	25,000.00		0			50.00	25,000.00
4	Հետիոցի համար պահանջվող գոտիների մշակում համապատասխան երկաթակտորով, բարձրությամբ	խմ	542	400	216,800.00	402	160800		0	140.00	56,000.00
5	Նոսիլ տեղակայում 3x4 հեռավորության վրա	խմ	542	300	162,600.00	402	120600		0	140.00	42,000.00
6	Գոտիների ետիոց հատման տակ բուրդեցում	խմ	2780	300	834,000.00		0	470	141000	3250.00	975,000.00
7	Գոտիների աստիճանագրող տիպային օդանշակային ձեռքի տրիանգլի	խմ	2780	500	1,390,000.00		0	470	235000	3250.00	1,625,000.00
8	Գոտիների ետիոց հիմքերի ծոց ձեռքով, տիպայինով	խմ	150	700	105,000.00		0			150.00	105,000.00
	Ընդամենը հողային աշխատանքներ				3,852,400.00		281,400.00		794,000.00		4,365,000.00
	Ե/Բետոնի կոնստրուկցիաներ 0.00 միջին ցանց										
9	համապատասխան նախապայմանագրային շերտի պատրաստում հիմքերի տակ B -7.5 դասի բետոնով	խմ	300	35000	10,500,000.00	50	1750000		0	250.00	8,750,000.00
3	Բետոնե մակապատրաստված շերտի պատրաստում հիմքերի տակ B -7.5 դասի բետոնով	խմ		35000			0	13.5	472500	13.50	472,500.00
10	համապատասխան նախապայմանագրային հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	8	34000	272,000.00		0		0	8.00	272,000.00
11	Բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	35.5	34000	1,207,000.00		0		0	35.50	1,207,000.00
12	Երթուղային միջնակարգ երթուղի հիմքային հեծանքների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	287.95	80000	23,036,000.00		0	5.4	432000	293.35	23,468,000.00

15.09.2020թ. ինքված N ՀՀԲԿ-ԲՍԱԸԶԲ-20/10-2 գնման պայմանագրի

07.10.2021 թ. ինքված N 7 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12
13	Անդամ Փ8A240C	տն	7.121	80000	569,680.00		0	0.159	12696	7.28	582,376.00
14	Անդամ Փ16A500C	տն	5.572	330000	1,838,859.00		0	0.211	69531	5.78	1,908,390.00
15	Անդամ Փ18A500C	տն	4.442	330000	1,465,728.00		0	0.040	13266	4.48	1,478,994.00
16	Անդամ Փ25A500C	տն	0.115	330000	38,016.00	0.115	38016		0	0.000000	-
17	Անդամ Փ28A500C	տն		330000	-		0	0.127	41976	0.127	41,976.00
18	Բետոնե սառնամանիկի պատրաստում -3.3 միջուկ B-7.5 դասի բետոնով	խմ		60000			0	1.1	66000	1.10	66,000.00
19	Նյութի, բետոնի հիմնատափի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ		33981			0	3.5	118933.5	3.50	118,933.50
20	Նյութի, բետոնի հիմնատափի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ		36893			0	0.7	25825.1	0.70	25,825.10
21	Միջաբնի պատերի նիւթերի ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	քմ		1080			0	107	115560	107.00	115,560.00
22	Ներքին պատերի միջնորդ ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	քմ		540			0	175	94500	175.00	94,500.00
23	Բետոնե սառնամանիկի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով (-0.45 միջից դեպի +0.30մ)	խմ		60000			0	2.3	138000	2.30	138,000.00
24	Շրջանակների փրանդի երեստեղի սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	5.1	75000	382,500.00		0	2.4	180000	7.50	582,500.00
25	Անդամ Փ8A240C	տն	0.510	330000	168,300.00		0	0.280	92400	0.51	168,300.00
26	Անդամ Փ18A500C	տն		330000			0		0	0.28	92,400.00
27	Անդամ Փ22A500C	տն	1.742	330000	574,860.00	0.303	99990		0	1.44	474,870.00
28	Պողպատե թերթի փաղիկների տեղադրում 16մմ հաստ.	տն	0.232	600000	139,260.00	0.056	33360		0	0.177	105,900.00
29	Միջանոցի երեստեղի պաղղումամանի B-20 դասի բետոնով	խմ		80000			0	16.0	1280000	16.00	1,280,000.00
30	Անդամ Փ8A240	տն		330000			0	0.361	119262	0.36	119,262.00
31	Անդամ Փ12A500C	տն		330000			0	0.351	115863	0.35	115,863.00
32	Անդամ Փ18A500C	տն		330000			0	0.448	147972	0.45	147,972.00
33	Անդամ Փ28A500C	տն		330000			0	0.094	31020	0.09	31,020.00
34	Պողպատե թերթի փաղիկների տեղադրում 16մմ հաստ.	տն		600000			0	0.007	4380	0.01	4,380.00
35	Միջանոցի երեստեղի պատերի պատրաստում 350մմ հաստ. B-20 դասի բետոնով	խմ	169.65	75000	12,723,750.00		0	27.75	2081250	197.40	14,805,000.00
36	Անդամ Փ6. 8A240C	տն	1.452	300000	435,630.00	0.281	84180		0	1.17	351,450.00
37	Անդամ Փ10A500C	տն	2.599	330000	857,670.00	0.009	3069		0	2.59	854,601.00
38	Անդամ Փ12A500C	տն	8.407	330000	2,774,277.00		0	3.660	1207635	12.07	3,981,912.00
39	Անդամ Փ16A500C	տն	0.431	330000	142,098.00		0	0.070	23967	0.50	165,165.00
40	Անդամ Փ18A500C	տն		330000			0	0.064	21120	0.06	21,120.00
41	Անդամ Փ22A500C	տն	1.325	330000	437,382.00		0	0.451	148896	1.78	596,278.00
42	Պողպատե թերթի փաղիկների տեղադրում 16մմ հաստ.	տն	0.238	700000	166,250.00		0		0	0.24	166,250.00

1	2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12	
1	Միանույլ է/բ բարակողմերի պատրաստում B-12.5 դասի բետոնով	խմ		60000				0	0.47	28200	0.47	28,200.00
2	Միանույլ է/բ բարակողմերի պատրաստում B-12.5 դասի բետոնով	տն		330000				0	0.016	5280	0.02	5,280.00
3	Միանույլ է/բ բարակողմերի պատրաստում B-12.5 դասի բետոնով	տն		330000				0	0.065	21450	0.07	21,450.00
4	Միանույլ է/բ բարակողմերի պատրաստում B-12.5 դասի բետոնով	տն		330000				0	0.015	4950	0.02	4,950.00
5	Միանույլ է/բ բարակողմերի պատրաստում B-12.5 դասի բետոնով	խմ		80000				0	52.7	4216000	52.70	4,216,000.00
6	Միանույլ է/բ բարակողմերի պատրաստում B-12.5 դասի բետոնով	տն		330000				0	0.095	31350	0.10	31,350.00
7	Միանույլ է/բ բարակողմերի պատրաստում B-12.5 դասի բետոնով	տն		330000				0	2.550	841368	2.55	841,368.00
8	Միանույլ է/բ բարակողմերի պատրաստում B-12.5 դասի բետոնով	տն		330000				0	3.691	1217997	3.69	1,217,997.00
9	Միանույլ է/բ բարակողմերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	տն		75000				0	1.0	75000	1.00	75,000.00
10	Միանույլ է/բ բարակողմերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	տն		330000				0	0.028	9240	0.03	9,240.00
11	Միանույլ է/բ բարակողմերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	տն		330000				0	0.063	20790	0.06	20,790.00
12	Մի-1 Աստղծածի միանույլ է/բետոնե սալի պատրաստում - 2,85 դեպի 0,00 միշ B-20 դասի բետոնով	խմ		80000				0	1.9	152000	1.90	152,000.00
13	Խողմի, բետոնե սառիճանների պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ		60000				0	0.5	30000	0.50	30,000.00
14	Միանույլ է/բ բարակողմերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	տն		330000				0	0.053	17424	0.05	17,424.00
15	Միանույլ է/բ բարակողմերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	տն		330000				0	0.271	89364	0.27	89,364.00
16	Միանույլ է/բ բարակողմերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	տն		330000				0	0.271	89364	0.27	89,364.00
17	Միանույլ է/բ բարակողմերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	տն		330000				0	0.271	89364	0.27	89,364.00
18	Միանույլ է/բ բարակողմերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	տն		330000				0	0.271	89364	0.27	89,364.00
19	Միանույլ է/բ բարակողմերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	տն		330000				0	0.271	89364	0.27	89,364.00
20	Միանույլ է/բ բարակողմերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	տն		330000				0	0.271	89364	0.27	89,364.00
21	Միանույլ է/բ բարակողմերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	տն		330000				0	0.271	89364	0.27	89,364.00
22	Միանույլ է/բ բարակողմերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	տն		330000				0	0.271	89364	0.27	89,364.00
23	Միանույլ է/բ բարակողմերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	տն		330000				0	0.271	89364	0.27	89,364.00
24	Միանույլ է/բ բարակողմերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	տն		330000				0	0.271	89364	0.27	89,364.00
25	Միանույլ է/բ բարակողմերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	տն		330000				0	0.271	89364	0.27	89,364.00
26	Միանույլ է/բ բարակողմերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	տն		330000				0	0.271	89364	0.27	89,364.00
27	Միանույլ է/բ բարակողմերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	տն		330000				0	0.271	89364	0.27	89,364.00
28	Միանույլ է/բ բարակողմերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	տն		330000				0	0.271	89364	0.27	89,364.00
29	Միանույլ է/բ բարակողմերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	տն		330000				0	0.271	89364	0.27	89,364.00
30	Միանույլ է/բ բարակողմերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	տն		330000				0	0.271	89364	0.27	89,364.00
31	Միանույլ է/բ բարակողմերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	տն		330000				0	0.271	89364	0.27	89,364.00
32	Միանույլ է/բ բարակողմերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	տն		330000				0	0.271	89364	0.27	89,364.00
33	Միանույլ է/բ բարակողմերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	տն		330000				0	0.271	89364	0.27	89,364.00
34	Միանույլ է/բ բարակողմերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	տն		330000				0	0.271	89364	0.27	89,364.00
35	Միանույլ է/բ բարակողմերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	տն		330000				0	0.271	89364	0.27	89,364.00
36	Միանույլ է/բ բարակողմերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	տն		330000				0	0.271	89364	0.27	89,364.00
37	Միանույլ է/բ բարակողմերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	տն		330000				0	0.271	89364	0.27	89,364.00
38	Միանույլ է/բ բարակողմերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	տն		330000				0	0.271	89364	0.27	89,364.00
39	Միանույլ է/բ բարակողմերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	տն		330000				0	0.271	89364	0.27	89,364.00
40	Միանույլ է/բ բարակողմերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	տն		330000				0	0.271	89364	0.27	89,364.00
41	Միանույլ է/բ բարակողմերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	տն		330000				0	0.271	89364	0.27	89,364.00
42	Միանույլ է/բ բարակողմերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	տն		330000				0	0.271	89364	0.27	89,364.00
43	Միանույլ է/բ բարակողմերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	տն		330000				0	0.271	89364	0.27	89,364.00
44	Միանույլ է/բ բարակողմերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	տն		330000				0	0.271	89364	0.27	89,364.00
45	Միանույլ է/բ բարակողմերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	տն		330000				0	0.271	89364	0.27	89,364.00
46	Միանույլ է/բ բարակողմերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	տն		330000				0	0.271	89364	0.27	89,364.00
47	Միանույլ է/բ բարակողմերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	տն		330000				0	0.271	89364	0.27	89,364.00
48	Միանույլ է/բ բարակողմերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	տն		330000				0	0.271	89364	0.27	89,364.00
49	Միանույլ է/բ բարակողմերի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	տն		330000				0	0.271	89364	0.27	89,364.00

1	2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12
50	Դրամագումների պատրաստում 2000մ հաստությամբ սնամեք բետոնե բովերով	լմ	149.4	50000	7,469,600.00		0	6.9	345600	156,304	7,815,200.00
51	Նյութի բետոնացում, B-20 դասի բետոնով, սնամասնավորումով	լմ	95.53	40000	3,821,200.00		0	1.98	79200	97,510	3,900,400.00
52	Ամրան Փ6, 8A240C	տն	0.724	330000	239,009.10	0.143	47170.2		0	0.581	191,838.90
53	Ամրան Փ10A500C	տն	8.657	330000	2,856,942.00	2.641	871530		0	6.016	1,985,412.00
54	Ամրան Փ12A500C	տն	7.041	330000	2,323,398.00		0	3.478	1147740	10,519	3,471,138.00
55	Ամրան Փ16A500C	տն	1.002	330000	330,528.00		0	0.048	15840	1,050	346,368.00
56	Միանոցի էլե բարակրոնների պատրաստում B-12.5 դասի բետոնով	լմ	1.63	60000	97,800.00		0		0	1.630	97,800.00
57	Ամրան Փ6A240	տն	0.051	330000	16,830.00		0		0	0.051	16,830.00
58	Ամրան Փ12A500C	տն	0.221	330000	72,930.00		0		0	0.221	72,930.00
59	Միանոցի էլե բետոնե ծածկի սալերի պատրաստում +3.3միշի կրա B-20դասի բետոնով	լմ	186.5	80000	14,920,000.00		0		0	186,500	14,920,000.00
60	Ամրան Փ6, 8A240	տն	0.357	330000	117,744.00		0	0.044	14520	0.401	132,264.00
61	Ամրան Փ12A500C	տն	16.051	330000	5,296,929.00		0	3.820	1260534	19,871	6,557,463.00
62	Ամրան Փ14A500C	տն	5.701	330000	1,881,429.00	0.882	290994		0	4.820	1,590,435.00
63	Ամրան Փ18A500C	տն	0.026	330000	8,448.00		0		0	0.026	8,448.00
64	Միանոցի էլե ռեծանների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	լմ	6.80	75000	510,000.00		0		0	6.800	510,000.00
65	Ամրան Փ8A240	տն	0.184	330000	60,588.00		0		0	0.184	60,588.00
66	Ամրան Փ18A500C	տն	0.367	330000	121,176.00		0		0	0.367	121,176.00
67	Միանոցի էլե հովիտի պատրաստում +2.7միշում B-20դասի բետոնով (սալ ՄԱ-1, +հեծան ՄՀ-1)	լմ	1.7	60000	102,000.00		0	0.2	12000	1,900	114,000.00
68	Ամրան Փ8A240	տն	0.029	330000	9,471.00		0	0.010	3267	0.039	12,738.00
69	Ամրան Փ8A500C	տն	0.073	330000	24,024.00		0		0	0.073	24,024.00
70	Ամրան Փ12A500C	տն	0.008	330000	2,640.00		0		0	0.008	2,640.00
71	Ամրան Փ16A500C	տն	0.046	330000	15,180.00		0		0	0.046	15,180.00
72	Ամրան Փ18A500C	տն	0.015	330000	4,950.00		0	0.016	5280	0.031	10,230.00
73	Բետոնե սաղիքների պատրաստում 0.00 միշից ղեպի +0.45միշ B-7.5 դասի բետոնով	լմ	2.3	60000	138,000.00	2.3	138000		0	0.000	-
74	ՄԱ-1 Ստորնախի փածուց էլեբետոնե սալի պատրաստում B- 20 դասի բետոնով (+0.45միշից ղեպի +3.3միշ)	լմ	1.9	80000	152,000.00		0		0	1.900	152,000.00
75	Նյութի բետոնե սաղիքների պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	լմ	0.5	60000	30,000.00		0		0	0.500	30,000.00
76	Ամրան Փ8A240	տն	0.055	330000	18,051.00	0.002	627		0	0.053	17,424.00
77	Ամրան Փ16A500C	տն	0.274	330000	90,387.00		0		0	0.274	90,387.00
	Ընդամենը էլեբետոնե կոնստրուկցիաներ 0.00 միշից բարձր				64,699,102.10		2,954,901.40		3,236,878.20		64,981,078.90
	Միջնորդներ										
78	Միջնորդների շարժում 1000մ հաստ, սնամեք բետոնե բովերով (սալամասնավորումով)	քմ	397.58	3800	1,510,804.00		0	88.4	335920	485.96	1,846,724.00
79	Միջնորդների շարժում 2000մ հաստությամբ սնամեք բետոնե բովերով	լմ	110.8	25000	2,769,250.00		0	17.4	436000	128.21	3,205,250.00
80	Ամրան Փ8A500C	տն	2.760	330000	910,662.06		0	0.509	167857.8	3.27	1,078,519.86
Ն	Բյույնների անցքերի ցափափում բետոնով B-12.5 դասի բետոնով	լմ		40000			0	40,000	1600000	40.00	1,600,000.00

15.09.2020թ. վերջին N 7-ԲԿ-ԲԱՄԱՇԵ-20/10-2 գնման պայմանագրի 07.10.2021թ. վերջին N 7 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12
1	Ընդամենը միջոցառումներ				5,190,716.06				2,539,777.80		7,730,493.86
	Ղեկավար և պատրաստումներ										
81	Այլուրից, ապակեփաթեթով, ջերմամկանդրով, մուգ տիկիդրով արտադրվող գինի	քմ	36.31	116505	4,230,016.94		0		0	36.31	4,230,016.94
82	Այլուրից, ապակեփաթեթով, ջերմամկանդրով, մուգ տիկիդրով, V-5 արտադրվող փաթեթի բացվող մաս(րոտ)	քմ	1.92	116505	223,689.60		0		0	1.92	223,689.60
83	Այլուրից, ապակեփաթեթով, ջերմամկանդրով, մուգ տիկիդրով, V-4 արտադրվող փաթեթի բացվող մաս (պատրաստում)	քմ	1.20	106796	128,155.20		0		0	1.20	128,155.20
84	Այլուրից, ապակեփաթեթով, ջերմամկանդրով, մուգ տիկիդրով, V-3-- V-5 արտադրվող փաթեթների չբացվող (խուլ) մաս	քմ	17.04	87379	1,488,938.16		0		0	17.04	1,488,938.16
85	Մետաղապատեղ, 12բրտ 4մմ հաստ, ապակիով V-1 Ներքին փաթեթի բացվող մաս (րոտ)	քմ	2.30	48544	111,845.38		0		0	2.30	111,845.38
86	Մետաղապատեղ, 12բրտ 4մմ հաստ, ապակիով V-1 Ներքին փաթեթի չբացվող (խուլ) մաս և V-2 խուլ փաթեթ	քմ	25.0	38835	972,040.05		0		0	25.03	972,040.05
87	Ներքին, ապակեպատ, երկգոյնյան մեկփեղկանի րոտեր՝ շրջամակը ջրամպուն շերտով փայտից, միջուկը պեմտապատված շերտով 1,5մմ հաստությամբ ղՎԶ Դ-1	հատ	9	60000	540,000.00		0	1	60000	10.00	600,000.00
88	Ներքին, խուլ, մուգ տիկիդրով մեկփեղկանի րոտեր՝ շրջամակը ջրամպուն շերտով փայտից, միջուկը պեմտապատված շերտով 1,5մմ հաստությամբ ղՎԶ Դ-2---Դ-3	հատ	41	40000	1,640,000.00		0	2	80000	43.00	1,720,000.00
89	Ներքին երկփեղկանի րոտեր (мартини перла)՝ շրջամակը ջրամպուն շերտով փայտից, միջուկը պեմտապատված շերտով 1,5մմ հաստությամբ ղՎԶ Դ-4---Դ-4*	հատ	4	60000	240,000.00		0		0	4.00	240,000.00
90	Մետաղապատ, խուլ, մուգ տիկիդրով րոտ տեղադրում Դ-5	քմ	1.7	39000	66,315.60		0	1.8	70012.8	3.50	136,328.40
91	Մետաղապատ րոտ երկշերտ յուղակերպով, նախնական կմայրմով Դ-21 նախնականի	քմ	3.4	3000	10,200.00		0	3.6	10800	7.00	21,000.00
92	Մետաղապատեղ ներքին րոտեր Դ-6	քմ	5.3	40000	210,112.00		0		0	5.25	210,112.00
93	Ստանդարտացված երկաթեղեն տեղադրում	քմ	12.6	8000	100,800.00		0	1.0	7840	13.58	108,640.00
94	Մետաղապատեղ, ապակեփաթեթով, մուգ տիկիդրով բացվող պատրաստումներ	քմ	89.3	40000	3,572,400.00		0		0	89.31	3,572,400.00
95	Մետաղապատեղ, ապակեփաթեթով, մուգ տիկիդրով չբացվող պատրաստումներ	քմ	64.2	35000	2,246,020.00		0		0	64.17	2,246,020.00
96	Մետաղապատեղ, բաց տիկիդրով, պատրաստագործների տեղադրում 200մմ լայնությամբ	գնմ	80.1	6000	480,360.00		0		0	80.06	480,360.00
	Ընդամենը րոտեր և պատրաստումներ				16,260,692.92				228,652.80		16,489,345.72
	Հատուկներ										
97	Հողի տեղադրում խնայարկով	քմ	1480	1942	2,874,160.00		0		0	1480.00	2,874,160.00
98	Արհեստագործական բետոնի շերտ 150մմ հաստությամբ B-12.5 դասի բետոնից	խմ	222.0	58252	12,931,944.00		0		0	222.00	12,931,944.00
99	Լոկիտ ամրամակրում Գ-10A500C դասի ամրամակրի ցանցով (8.3կգ/քմ)	տն	12.3	339806	4,174,176.90		0		0	12.28	4,174,176.90
100	Խաղաղամբերում 45մմ հաստ, B-12.5 դասի թեթև բետոնով	քմ	1644.6	2913	4,790,603.28		0	269.7	785548.71	1914.23	5,576,151.99
101	Զրամբերային շերտի պատրաստում իրովից 1 շերտ, քիտուրի մանիկի վրա	քմ	1447.8	2500	3,619,450.00		0		0	1447.78	3,619,450.00

15.09.2020թ. վաղվան N 3-ՔԿ-ԲՄԱԸԶԲ-20/10-2 գնման պայմանագրի

07.10.2021թ. վաղվան N 7 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12
102	Ցեմենտ-ավազե հարդեցվող շերտ 25սմ հաստ.	քմ	540.46	1942	1,049,573.32		0		0	540.46	1,049,573.32
103	Ցեմենտ-ավազե հարդեցվող շերտ 30սմ հաստ.	քմ	1104.1	2427	2,679,650.70		0	258.49	627,355.23	1362.59	3,307,005.93
104	Մամլագրամալուծ (սկզբագրվող 10սմ հաստությամբ) ավազե հատակի երեսապատում, տունձում	քմ	417.12	13000	5,422,560.00		0		0	417.12	5,422,560.00
105	Մամլագրամալուծ (սկզբագրվող 10սմ հաստությամբ) ավազե հատակի երեսապատում	քմ	16.71	15000	250,650.00		0	16.71	250650	33.42	501,300.00
106	Նոսիկի ցեմենտ-ավազե հարդեցվող շերտ 25սմ հաստ.	քմ	16.71	2913	48,676.23		0	16.71	48676.23	33.42	97,352.46
107	Շրջակների հրակասեցում 10սմ բարձրությամբ մամլագրամալուծ ավազե	գնմ	171.8	1942	333,635.60		0	12.32	23925.44	184.12	357,561.04
108	Նսցեցեցվող (սկզբագրվող 8սմ հաստ.) հատակի երեսապատում, տունձում	քմ	123.34	11000	1,356,740.00		0	36.98	406780	160.32	1,763,520.00
109	Նոսիկի շրջակների հրակասեցում 10սմ բարձրությամբ	գնմ	80.1	1456	116,611.04		0		0	80.09	116,611.04
110	Վիմիլային (իներդոցն ՊԿԷ 2սմ հաստ. 0.7սմ հաստ. պաշտպանիչ շերտով) ծածկի իրակասեցում, ինքնահարդեցվող շերտի պատրաստումը և տունձում (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է h=80սմ շրջակների մակերեսը)	քմ	768.453	9000	6,916,075.20		0	243,8468	2194621.2	1012.30	9,110,696.40
111	Վիմիլային (իներդոցն պարոտային ՊԿԷ 4.5սմ հաստ. 1սմ հաստ. իներդոցն պաշտպանիչ շերտով) ծածկի իրակասեցում, ինքնահարդեցվող շերտի պատրաստումը և տունձում (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է h=100սմ շրջակների մակերեսը)	քմ	257.435	11000	2,831,787.20		0		0	257.44	2,831,787.20
112	Կապիղինից (4.5սմ հաստ. պաշտպանիչ շերտով) ծածկի իրակասեցում, ինքնահարդեցվող շերտի պատրաստումը և տունձում (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է h=80սմ շրջակների մակերեսը)	քմ	116.8	7000	817,600.00		0		0	116.80	817,600.00
113	Ցեմենտե հատակների պատրաստում 30սմ հաստ. (շրջակների պատրաստում)	քմ	34.32	3883	133,264.56	50,347,158.03	0		4,337,556.81	34.32	54,684,714.84
	Շտրամենդ հատակներ										
114	Ֆ-1 Մետաղական ֆերմաների տնտածում պողպատե թաղանթի խողովակներից	տն	3.681	582524	2,144,154.34		0		0	3.68	2,144,154.34
115	ՆԷ-6 կցողային փայտիների եռակցում (պողպատե թեղ 250x250x10սմ, ամրամ փ12A500C)	տն	0.181	679612	122,939.09		0		0	0.18	122,939.09
116	Մետաղական ֆերմաների կապերի տնտածում ուղղակիկն պողպատե խողովակներից	տն	6.616	582524	3,853,978.78		0	1,324578	771598.737	7.94	4,625,577.52
117	ՆԷ-7---ՆԷ-10 կցողային փայտիների եռակցում (պողպատե թեղ 8սմ հաստ. ամրամ փ12A500C)	տն	0.196	679612	133,049.00	0.002	1279,029784		0	0.19	131,769.97
118	Տանիքի մետաղական կոնստրուկցիաների տնտածում պողպատե ուղղակիկն խողովակներից (յուրեղ, պարզանակներ)	տն	16.043	582524	9,345,432.53		0		0	16.04	9,345,432.53
119	ՆԷ-7---ՆԷ-10 կցողային փայտիների եռակցում (պողպատե թեղ, ամրամ փ12A500C)	տն	1.137	582524	662,040.86		0		0	1.14	662,040.86
120	Մետաղական տաղերի երկշերտ ներկում ռո-115 ԷԼԿուր, ԲՓ-021 նախաներկի	տն	27.853	19417	540,821.16		0	1,323	25682,79697	29.18	566,503.95
121	Մետաղական մակերեսների պատում իրենիակայուն ներկով	քմ	1182.7	2136.00	2,526,284.84		0		0	1182.72	2,526,284.84
122	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հավաքագրի խողովակ (ծածկ, կապարած)	լմ	30.9	240000	7,416,000.00		0		0	30.90	7,416,000.00
123	Նոսիկի երեսում (տափից) ՕՇՏ - ավազե (օրնետրոանո-սրյաչենա տոմե) 10սմ հաստ.	քմ	1540.1	6000	9,240,600.00		0		0	1540.10	9,240,600.00

15.09.2020թ. վերջին N 33ԲԿ-ԲՍՄԸԶԲ-20/10-2 գնման պայմանագրի

07.10.2021թ. վերջին N 7 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	Չորըշանեկույի շենքի փողոց	քմ	1540.1	2000	3,080,200.00		0		0	1540.10	3,080,200.00
125	Շենքամենակույի շենքի իրավասացում 100 մմ հաստ, երկշերտ (վերին շերտը 15մ, ստորինը՝ 85մմ հաստ) չայրվող բազալտե հանքաքարե սալերով	քմ	1540.1	6000	9,240,600.00		0		0	1540.10	9,240,600.00
126	ՕՇՏ սալերի տեղադրում 10մմ հաստ, (բիտումային կոմպոզիցիոն հիմնաստալով)	քմ	1781.1	6000	10,686,600.00		0		0	1781.10	10,686,600.00
Լ	Փամախաբթբալի, բիտում-պոլիմերային «CSC» մոդիֆիկացված նյութից ջրանեխիչ բարձրորակ փողոց, պայքեր «CSC INKONAD» նյութի բուռնով	քմ		2800			0	1781.1	4987080	1781.10	4,987,080.00
127	Բիտումային կոմպոզիցիոն ծածկույթի իրավասացում (մոդիֆիկացված բիտում 1,3կգ/քմ պարունակությամբ, երաշխիքային ժամկետը 40տարի)	քմ	1781.1	10000	17,811,000.00		0		0	1781.10	17,811,000.00
128	Փայտե կոնստրուկցիաների իրազայնապատում	լսմ	30.9	29126	899,993.40		0		0	30.90	899,993.40
129	ՕՇՏ սալի մասնակի լսքապատում	քմ	297.2	1942	577,123.56		0		0	297.18	577,123.56
130	Ջիլոդրամների պատրաստում 0.5մմ հաստ, ցիկլապատ թիթեղից, գունավոր ներկվածով	գծմ	136.5	3883	530,029.50		0		0	136.50	530,029.50
131	Ջղղղորակիչ ձագարների տեղադրում փ150մմ	հատ	15	9709	145,635.00		0		0	15.00	145,635.00
132	Ջրիտ խորհրդակների տեղադրում 150x150մմ	գծմ	76.18	3883	295,806.94		0		0	76.18	295,806.94
133	Էլկալոպացիոն աստիճանների միտումում	սմ	0.707	776700	549,126.90		0		0	0.71	549,126.90
134	Նոսյի երկշերտ ներկում ԴՊ-115 Էնթրոլ, Նախնական կապարում ԴՊ-021 Նախնականով	սմ	0.707	48544	34,320.61		0		0	0.71	34,320.61
	Ընդամենը տանիք				79,835,736.51		1,279.03		5,784,361.53		85,618,198.01
	Հարդարումն աշխատանքներ										
135	Պատերի բարձրորակ սկալ գաշի շարվածով	քմ	2484.24	2800	6,955,872.00		0		0	2484.24	6,955,872.00
136	Պատերի բարձրակված սկալ գաշի շարվածով	քմ	313.02	3300	1,032,966.00		0	452.29	1492557	765.31	2,525,523.00
137	Դռների եւ պատուհանների շաների սկալ գաշի շարվածով	քմ	10.13	6000	60,792.00		0		0	10.13	60,792.00
138	V-2, V-4, V-5 Վիտումների վերին մասի ցափափում	քմ	12.9	4800	61,920.00		0		0	12.90	61,920.00
139	Վիտումային հարթակներով	քմ	891.67	3700	3,299,179.00		0		0	891.67	3,299,179.00
140	Նրաստարների բարձրորակ սկալ գաշի շարվածով	քմ	98.22	4000	392,880.00		0	281.4	1125600	379.62	1,518,480.00
141	Պատերի բարձրորակ ներկում լստեքային ներկով	քմ	2516.2	1900,000	4,780,764.80		0		0	2516.19	4,780,764.80
142	Պատերի բարձրակված ներկում լստեքային ներկով	քմ	313.02	2100	657,342.00		0	452.29	949809	765.31	1,607,151.00
143	Նրաստարների բարձրորակ ներկում լստեքային ներկով	քմ	1316.39	2700	3,554,253.00		0		0	1316.39	3,554,253.00
144	Նրաստարների բարձրակված ներկում լստեքային ներկով	քմ	43.04	2400	103,296.00		0	271.05	650520	314.09	753,816.00
145	Պատերի բարձրորակ սկալ գաշի շարվածով	քմ	364.66	1900	692,854.00		0	70.69	134311	435.35	827,165.00
146	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալերով	քմ	301.16	11000.00	3,312,760.00		0	55.44	609840	356.60	3,922,600.00
147	Կախովի առաստաղ գրգռաստիկությամբ հարթասալերով 9,5մմ հաստությամբ, ստանդերի տեղադրումով	քմ	424.72	4500	1,911,240.00		0		0	424.72	1,911,240.00
148	Ներքին գույքային տախտակամանի տեղադրում և քակում	քմ	332	1400	464,800.00		0		0	332.00	464,800.00
149	Կախովի առաստաղների պատրաստում պլաստիկ սալերով	քմ	55.18	5825.00	321,423.50		0	10.35	60288.75	65.53	381,712.25

15.09.2020թ. վերջին N 3-ԲԿ-ԲՍԱԸԲԸ-20/10-2 գնման պայմանագրի

05.10.2021 թ. վերջին N 7 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12
150	Որդակներ առկա են խորհրդակցության բաղկերցների մեծամասնության	տն	0.593	776700	460,483.68		0		0	0.59	460,483.68
151	Նրանցի երեխաները ըստ 15-16 տարեկան կազմակերպության	տն	0.593	48000	28,457.86		0		0	0.59	28,457.86
	Ընդամենը հարկադրված աշխատանքներ				28,091,283.84				5,022,925.75		33,114,209.59
	Արտաքին ապահովման, թեքախաղաղության										
152	Խաղաղության գնադրման պատրաստումը ապահովման տակ	խմ	23.3	6796	158,346.80		0		0	23.30	158,346.80
153	Միջազգային բնույթի պատերազմի պատրաստումը B-7.5 դասի բնույթով	խմ	10.23	36893	377,415.39		0		0	10.23	377,415.39
154	Բնույթի ապահովման պատրաստումը B-7.5 դասի բնույթով	խմ	13.3	48544	645,635.20	3.4	165049.6		0	9.90	480,585.60
155	Ապահովման երեսնամյա պատրաստումը 500մ հաստ, բազալային	քմ	13.2	16505	217,866.00		0		0	13.20	217,866.00
156	Հարկադրման և ապահովման պատրաստումը երեսնամյա	քմ	50.93	12621	642,787.53		0	0.06	757.26	50.99	643,544.79
157	300մ հաստ, բազալային սակերով	խմ	12.9	6796	87,668.40		0		0	12.90	87,668.40
158	Խաղաղության գնադրման պատրաստումը B-7.5 դասի բնույթով	խմ	3.5	33981	118,933.50		0		0	3.50	118,933.50
159	Թեքախաղաղության միջազգային բնույթի պատերազմի պատրաստումը B-7.5 դասի բնույթով	խմ	5	48544	242,720.00		0		0	5.00	242,720.00
160	Նրանցի, միջազգային բնույթի բաղկերցների պատրաստումը	խմ	1.5	58252	87,378.00		0		0	1.50	87,378.00
161	1200մ հաստառնալային B-12.5 դասի բնույթով	տն	0.15	339806	50,970.90		0		0	0.15	50,970.90
162	Ամրան ԳՊՈԱՏՈՐ	տն	0.144	582524	83,883.46		0		0	0.14	83,883.46
163	60x40x3մ պողպատե ուղղանկյուն խորհրդակցության բռնակող	տն	0.144	29126	4,194.14		0		0	0.14	4,194.14
	Նրանցի երեխաները ըստ 15-16 տարեկան կազմակերպության	տն	0.144								
	Ընդամենը արտաքին ապահովման և թեքախաղաղության				2,717,799.32		165,049.60		757.26		2,553,506.98
	Արտաքին ապահովման										
164	Պատերի ճեղքման համար պատրաստված 1000մ հաստ, երեխաներ (կերպի 2-րդ 300մ, ստորինը 700մ հաստ)	քմ	1379.7	6000	8,278,200.00		0		0	1379.70	8,278,200.00
165	V-4, V-5 արտաքին վիրավորների վերակառուցման համար պատրաստված ապահովման "Alukobond" թիթերով	քմ	3.5	18000	63,000.00		0		0	3.50	63,000.00
166	Պատերի բաղկերցային սկզբնական ցանցի 2-րդ 300մ	քմ	1278.8	4500	5,754,420.00		0		0	1278.76	5,754,420.00
167	Նրանցի բաղկերցային սկզբնական ցանցի 2-րդ 300մ	քմ	1278.8	2913	3,725,027.88		0		0	1278.76	3,725,027.88
168	Պատերի երեսնամյա պատրաստումը բազալային սակերով 300մ հաստ	քմ	157.4	14563	2,292,216.20		0	102.0	148,498.11	259.37	3,777,205.31
169	Պատերի երեսնամյա պատրաստումը բազալային սակերով 300մ հաստ	քմ	11.72	19417	227,470.16		0		0	11.72	227,470.16
170	Բազալային ցանցի սկզբնական սակերով	քմ	0.96	19417	18,640.32		0		0	0.96	18,640.32
171	Արտաքին գոյության տարիներին սկզբնական և արտաքին ապահովման աշխատանքների համար	քմ	523	1942	1,015,666.00		0		0	523.00	1,015,666.00
	Ընդամենը արտաքին ապահովման				21,374,640.56				1,484,989.11		22,859,629.67
	Ընդամենը 1.4 ձամաշինարարական աշխատանքներ				330,098,989.34				5,411,245.03		361,931,709.18

15.09.2020թ. կնքված N 7-ՔԿ-ԲԱՍԸԸ-20/10-2 գնման պայմանագրի

07.10.2021թ. կնքված N 7 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12
172	Պոտտակային, ապակեպատ ամբարձիչ հաշվանդան երեւանյան հասցե 3204 քմ ընդունակությամբ FORSTOR կամ համարներ	հատ	1	2,800,000	2,800,000.00	-	0	0	0	1.00	2,800,000.00
ԸՆԴԱՄԵՆԸ Ամբարձիչ											
1.2 Տնտրում											
1	Ավտոմատ օդանավի տեղադրում h=500մ	սեղ		9200			0	39	359800	39.00	358,800.00
2	Տնտրումային փակում Փ20մ	հատ		7000			0	6	42000	6.00	42,000.00
3	Փակում անցումային Փ20մ	հատ		8000			0	8	64000	8.00	64,000.00
4	Ավտոմատ օդանավի փակում Փ15մ	հատ		4200			0	6	25200	6.00	25,200.00
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ20x2,8մ	գծ		1000			0	195	195000	195.00	195,000.00
6	Պոլիպրոպիլենային անկյունային 90° Փ20մ	հատ		100			0	46	4600	46.00	4,600.00
7	Պոլիպրոպիլենային անկյունային 45° Փ20մ	հատ		150			0	1	150	1.00	150.00
8	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշիչ Փ20x20x20մ	հատ		630			0	10	6300	10.00	6,300.00
9	Երբանյան ծունկ Փ20մ	հատ		890			0	5	4450	5.00	4,450.00
10	Փ20x2,8մ խողովակների ջրամանկության ուղիներ մեկուկի ծ=10 մ	մ		1050			0	56	58800	56.00	58,800.00
11	Ավտոմատ օդանավի (թաղ) Փ20մ	հատ		4200			0	1	4200	1.00	4,200.00
12	Ավտոմատ օդանավի (թաղ) փակում փակում համար	լգ		2500			0	28	70000	28.00	70,000.00
13	0.006մ ² փեր						0			0.00	
14	Ավտոմատ օդանավի տեղադրում h=500մ	սեղ	480	9200	4,416,000.00		0		0	480.00	4,416,000.00
15	Ավտոմատ օդանավի տեղադրում h=350մ	սեղ	36	7350	264,600.00		0		0	36.00	264,600.00
16	Ջերմակապարիչ փակում Փ20մ	հատ	41	7000	287,000.00		0		0	41.00	287,000.00
17	Փակում անցումային Փ20մ	հատ	55	8000	440,000.00		0		0	55.00	440,000.00
18	Ավտոմատ օդանավի փակում Փ15մ	հատ	48	4200	201,600.00		0		0	48.00	201,600.00
19	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ20x2,8մ	գծ	218	1000	218,000.00		0		0	218.00	218,000.00
20	Տնտրում, Փ25x3,5մ	գծ	125	1300	162,500.00		0		0	125.00	162,500.00
21	Տնտրում, Փ32x4,5մ	գծ	51	1575	80,325.00		0		0	51.00	80,325.00
22	Տնտրում, Փ40x5,6մ	գծ	137	1890	258,930.00		0		0	137.00	258,930.00
23	Տնտրում, Փ50x6,9մ	գծ	198	2625	519,750.00		0		0	198.00	519,750.00
24	Տնտրում, Փ63x8,7մ	գծ	106	3150	333,900.00		0		0	106.00	333,900.00
25	Պոլիպրոպիլենային անկյունային 90° Փ20մ	հատ	57	4000	228,000.00		0		0	57.00	228,000.00
26	Տնտրում, Փ25մ	հատ	52	420	21,840.00		0		0	52.00	21,840.00
27	Տնտրում, Փ32մ	հատ	58	472	27,376.00		0		0	58.00	27,376.00
28	Տնտրում, Փ40մ	հատ	58	525	30,450.00		0		0	58.00	30,450.00
29	Տնտրում, Փ50մ	հատ	80	630	50,400.00		0		0	80.00	50,400.00
30	Տնտրում, Փ63մ	հատ	60	735	44,100.00		0		0	60.00	44,100.00
31	Պոլիպրոպիլենային անկյունային 45° Փ20մ	հատ	6	420	2,520.00		0		0	6.00	2,520.00
32	Տնտրում, Փ40մ	հատ	2	470	940.00		0		0	2.00	940.00
33	Տնտրում, Փ50մ	հատ	2	525	1,050.00		0		0	2.00	1,050.00

15.09.2020թ. վերջին N 7-ԲԵՐԵՆԸ-20/10-2 գնումն ապանակագրի

07.10.2021թ. վերջին N 7 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12	
21	Պողպատյալիմային ետաքաշիչի փ20x20x20սմ	հատ	15	630	9,450.00		0		0	15.00	9,450.00	
22	Լոյվը, փ20x20x25սմ	հատ	5	735	3,675.00		0		0	5.00	3,675.00	
23	Լոյվը, փ25x20x25սմ	հատ	8	315	2,520.00		0		0	8.00	2,520.00	
24	Լոյվը, փ32x20x25սմ	հատ	1	336	336.00		0		0	1.00	336.00	
25	Լոյվը, փ32x20x32սմ	հատ	5	347	1,735.00		0		0	5.00	1,735.00	
26	Լոյվը, փ32x20x40սմ	հատ	1	357	357.00		0		0	1.00	357.00	
27	Լոյվը, փ32x25x32սմ	հատ	1	368	368.00		0		0	1.00	368.00	
28	Լոյվը, փ40x20x32սմ	հատ	1	380	380.00		0		0	1.00	380.00	
29	Լոյվը, փ40x20x40սմ	հատ	7	390	2,730.00		0		0	7.00	2,730.00	
30	Լոյվը, փ40x20x50սմ	հատ	5	420	2,100.00		0		0	5.00	2,100.00	
31	Լոյվը, փ40x25x40սմ	հատ	5	440	2,200.00		0		0	5.00	2,200.00	
32	Լոյվը, փ40x25x50սմ	հատ	4	470	1,880.00		0		0	4.00	1,880.00	
33	Լոյվը, փ50x20x50սմ	հատ	20	525	10,500.00		0		0	20.00	10,500.00	
34	Լոյվը, փ50x20x63սմ	հատ	1	578	578.00		0		0	1.00	578.00	
35	Լոյվը, փ50x25x50սմ	հատ	9	630	5,670.00		0		0	9.00	5,670.00	
36	Լոյվը, փ63x20x40սմ	հատ	1	680	680.00		0		0	1.00	680.00	
37	Լոյվը, փ63x20x63սմ	հատ	18	500	9,000.00		0		0	18.00	9,000.00	
38	Լոյվը, փ63x25x63սմ	հատ	1	600	600.00		0		0	1.00	600.00	
39	Շրջանցիկ ծռակ փ20սմ	հատ	40	890	35,600.00		0		0	40.00	35,600.00	
40	Լոյվը, փ25սմ	հատ	6	840	5,040.00		0		0	6.00	5,040.00	
41	Փ20x2,8սմ խողովակների ջրհամեմատացում ռետինե սնուցանիչը 8=10 սմ	Մ	40	1050	42,000.00		0		0	40.00	42,000.00	
42	Լոյվը, փ25x3,5սմ խողովակների	Մ	54	1260	68,040.00		0		0	54.00	68,040.00	
43	Լոյվը, փ32x4,5սմ խողովակների	Մ	8	1575	12,600.00		0		0	8.00	12,600.00	
44	Լոյվը, փ40x5,6սմ խողովակների	Մ	13	1890	24,570.00		0		0	13.00	24,570.00	
45	Լոյվը, փ50x6,9սմ խողովակների	Մ	18	2300	41,400.00		0		0	18.00	41,400.00	
46	Լոյվը, փ63x8,7սմ խողովակների	Մ	15	2400	36,000.00		0		0	15.00	36,000.00	
47	Մետաղ ռադիատորների և խողովակների ամրացման համար	կգ	110	2500	275,000.00	5	12500		0	105.00	282,500.00	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1,2 Ձեռնարկում					8,184,290.00		12,500.00		833,500.00		9,005,290.00	
1.3 Օդափոխություն												
Նկար												
Ներածման-արտածման սաղմ: L6=1470սմ/ժամ, Lw=1320սմ/ժամ որը լրավագնված է՝ 1) օդափոխի մուտքի և ելքի փաշ 2) օդաղարարացրցիչի ՕԴ=8,5կ-տ 3) օդի պտուղող ռեկուպերացիոն 4) օդամղիչ ներածման L6=147003/ժամ 5) օդամղիչ արտածման Lw=132003/ժամ, 6) ձայնակլանցիցի 7) օդի կառավարիչի փական մուտքի և ելքի փաշ 8) ճկուն ներդիրներ 9) բոթոսմեմուրիչ սարքավորման տակ 10) սպլունտադիկայի կոմպլեկտ		հատ		3000000				0	1	3,000,000.00	1.00	3,000,000.00

1	2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12	
1	Օրգանիզմի կանաչային L=125լմ/ժամ P=110Պա N=0,7կՎտ	հատ		37000	-			0	1	37,000.00	1.00	37,000.00
2	Բաղադրար պլաստիկայից Ծ200մմ	հատ		1050	-			0	5	5,250.00	5.00	5,250.00
3	Լույմեր 200x100	հատ		550	-			0	3	1,650.00	3.00	1,650.00
4	Լույմեր 200x200	հատ		1050	-			0	1	1,050.00	1.00	1,050.00
5	Լույմեր 300x200	հատ		900	-			0	6	5,400.00	6.00	5,400.00
6	Լույմեր 300x250	հատ		1200	-			0	6	7,200.00	6.00	7,200.00
7	Օրի կարգավորիչ փական ձեռքի կարգավորումով Ծ100մմ	հատ		2100	-			0	5	10,500.00	5.00	10,500.00
8	Լույմեր, 100x100մմ	հատ		6400	-			0	3	19,200.00	3.00	19,200.00
9	Լույմեր, 150x150մմ	հատ		2625	-			0	2	5,250.00	2.00	5,250.00
10	Լույմեր, 200x100մմ	հատ		7400	-			0	12	88,800.00	12.00	88,800.00
11	Օրգանաթյ ցիմենտային թիթերից Ծ=0.5 մմ	քմ		6300	-			0	106	667,800.00	106.00	667,800.00
12	Մետաղ օրգանաթիթերի ամրացման համար	կգ		525	-			0	30	15,750.00	30.00	15,750.00
Օրգանիզմում 0.00 միջից վերև												
Ներածման-արտածման սարք, L=3600լմ/ժամ, L=3200լմ/ժամ որը լրացված է՝ 1) օդափողի մուտքի և ելքի փա 2) օդատարացուցիչ ՕՏ=31.2կՎտ 3) օրի պտուղի ռեկուլերատոր 4) օդամղիչ ներածման L=3600մ/ժամ 5) օդամղիչ արտածման L=3200մ/ժամ, 6) արկանիսացուցիչ 7) օրի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի փա 8) ճկուն ներդիրներ 9) թղթամեկուսիչ սարքավորման տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ												
1		կ-տ	1	5000000	5,000,000.00			0		0	1.00	5,000,000.00
2	Ներածման-արտածման սարք, L=2400լմ/ժամ, L=2400լմ/ժամ որը լրացված է՝ 1) օդափողի մուտքի և ելքի փա 2) օդատարացուցիչ ՕՏ=19.8կՎտ 3) օրի պտուղի ռեկուլերատոր 4) օդամղիչ ներածման L=2400մ/ժամ 5) օդամղիչ արտածման L=2400մ/ժամ, 6) ճայլանիսացուցիչ 7) օրի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի փա 8) ճկուն ներդիրներ 9) թղթամեկուսիչ սարքավորման տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ	կ-տ	1	3000000	3,000,000.00			0		0	1.00	3,000,000.00
3	Ներածման-արտածման սարք, L=5885լմ/ժամ, L=4860լմ/ժամ որը լրացված է՝ 1) օդափողի մուտքի և ելքի փա 2) օդատարացուցիչ ՕՏ=48.6կՎտ 3) օրի պտուղի ռեկուլերատոր 4) օդամղիչ ներածման L=5885մ/ժամ 5) օդամղիչ արտածման L=4860մ/ժամ, 6) ճայլանիսացուցիչ 7) օրի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի փա 8) ճկուն ներդիրներ 9) թղթամեկուսիչ սարքավորման տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ	կ-տ	1	6000000	6,000,000.00			0		0	1.00	6,000,000.00

1	2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12
1	Ներածական սարք: L=1820իսմ/ժամ որդ լրակազմված է՝ 1) օդազտիչ մուտքի վրա 2) օդառաքացուցիչ ՕԴ=15կ-վտ 3) օդանրիչ Ներածական L=1820Ա3/ժամ 4) ձայնակնայացուցիչ 5) օդի կարգավորիչ փական մուտքի վրա 6) ճիւղն ներդիրներ 7) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ	Կ-տ	1	2500000	2,500,000.00						
5	Օդափոխիչ կանալային L=540իսմ/ժամ P=200Պա N=0.8կ-վտ	հատ	1	10500	10,500.00			0	0	1.00	10,500.00
6	Օդափոխիչ կանալային L=270իսմ/ժամ P=100Պա N=0.7կ-վտ	հատ	1	10500	10,500.00			0	0	1.00	10,500.00
7	Օդափոխիչ կանալային L=100իսմ/ժամ P=100Պա N=0.5կ-վտ	հատ	2	8400	16,800.00			0	0	2.00	16,800.00
8	Օդափոխիչ կանալային L=325իսմ/ժամ P=100Պա N=0.7կ-վտ	հատ	1	10500	10,500.00			0	0	1.00	10,500.00
9	Օդափոխիչ կանալային L=800իսմ/ժամ P=220Պա N=0.8կ-վտ	հատ	1	10500	10,500.00			0	0	1.00	10,500.00
10	ճարպշար պլաստմասայից Φ200մմ	հատ	20	1050	21,000.00			0	0	20.00	21,000.00
11	Նոյնը 200x200	հատ	3	1050	3,150.00			0	0	3.00	3,150.00
12	Նոյնը 300x300	հատ	12	1575	18,900.00			0	0	12.00	18,900.00
13	Նոյնը 350x350	հատ	12	1890	22,680.00			0	0	12.00	22,680.00
14	Նոյնը 400x200	հատ	82	1890	154,980.00			0	0	82.00	154,980.00
15	Նոյնը 400x300	հատ	8	2100	16,800.00			0	0	8.00	16,800.00
16	Նոյնը 400x400	հատ	2	220	440.00			0	0	2.00	440.00
17	Նոյնը 500x500	հատ	5	2625	13,125.00			0	0	5.00	13,125.00
18	կլուսին, դրի ճարպշար 300x800	հատ	4	4200	16,800.00			0	0	4.00	16,800.00
19	Նոյնը 300x900	հատ	3	4750	14,250.00			0	0	3.00	14,250.00
20	Նոյնը 400x1000	հատ	3	6300	18,900.00			0	0	3.00	18,900.00
21	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կարգավորումով Φ100մմ	հատ	20	2100	42,000.00			0	0	20.00	42,000.00
22	Նոյնը, 150x150մմ	հատ	2	2625	5,250.00			0	0	2.00	5,250.00
23	Նոյնը, 200x150մմ	հատ	3	3150	9,450.00			0	0	3.00	9,450.00
24	Նոյնը, 200x200մմ	հատ	65	4200	273,000.00			0	0	65.00	273,000.00
25	Նոյնը, 300x150 մմ	հատ	3	2625	7,875.00			0	0	3.00	7,875.00
26	Տուփեր ցիկլապատ թիթեղից δ=0.7մմ	քմ	57.0	10500	598,500.00			0	0	57.00	598,500.00
27	Օդառաք գրկկապատ թիթեղից δ=0.5 մմ	քմ	762.6	6300	4,804,380.00			0	0	762.60	4,804,380.00
28	Օդառաքների մեկուսացում հանքային բավթափոխ δ=50մմ	քմ	35	2100	73,500.00			0	0	35.00	73,500.00
29	Մեծուր օդառաքների ամրացման համար	կգ	120	525	63,000.00			0	0	120.00	63,000.00
ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ 1.3 Օդափոխիչություն					22,736,780.00				3,864,850.00		26,601,630.00
1.4 Ն-1-Ն-4 Ներածական համակարգերի ջերմամատակարարում										0	0.00
ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ											

15.09.2020թ. կնքված N ԴԴԵԿ-ԲԱՆԸՁ-Բ-20/10-2 գնման պայմանագրի

07.10.2021 թ. կնքված N 7 համաձայնագրի

Handwritten signature

1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10	11	12
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկում և կցամասերի տեղադրումով PN10 Φ25x3,5մմ	գծմ		1890				18	34020	18,00	34,020.00
2	Յալալեշի իսկան Φ15մմ	հատ		7000				1	7000	1,00	7,000.00
3	Փայման անցումային, կցամասային Φ25մմ	հատ		12000				2	24000	2,00	24,000.00
4	Պոլիպրոպիլենային անկյունային 90° Φ25մմ	հատ		470				6	2820	6,00	2,820.00
5	Նոլիլ, Φ32մմ	հատ		700				4	2800	4,00	2,800.00
6	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ Φ40x32x40մմ	հատ		630				2	1260	2,00	1,260.00
7	Փ25x3,5մմ խողովակների ջրնամանկուսացում ռետինե մեկուսիչով δ=10 մմ	մ		1050				18	18900	18,00	18,900.00
8	Սնտալ խողովակների ամրացման համար 0,00 միջին մեղ	կգ		3000				0,6	1800	0,60	1,800.00
9	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկում և կցամասերի տեղադրումով PN10 Φ25x3,5մմ	գծմ	11	1890	20,790.00			0	0	11,00	20,790.00
10	Նոլիլ, Φ32x4,5մմ	գծմ	13	2625	34,125.00			0	0	13,00	34,125.00
11	Նոլիլ, Φ40x5,6մմ	գծմ	133	3500	465,500.00			0	0	133,00	465,500.00
12	Նոլիլ, Φ63x8,7մմ	գծմ	17	5500	93,500.00			0	0	17,00	93,500.00
13	Հաշվեկշիռ փական Φ15մմ	հատ	1	7000	7,000.00			0	0	1,00	7,000.00
14	Նոլիլ, Φ20մմ	հատ	1	9000	9,000.00			0	0	1,00	9,000.00
15	Նոլիլ, Φ25մմ	հատ	2	12000	24,000.00			0	0	2,00	24,000.00
16	Փական անցումային, կցամասային Φ25մմ	հատ	2	12000	24,000.00			0	0	2,00	24,000.00
17	Նոլիլ, Φ32մմ	հատ	2	21000	42,000.00			0	0	2,00	42,000.00
18	Նոլիլ, Φ40մմ	հատ	4	40000	160,000.00			0	0	4,00	160,000.00
19	Պոլիպրոպիլենային անկյունային 90° Φ25մմ	հատ	4	470	1,880.00			0	0	4,00	1,880.00
20	Նոլիլ, Φ32մմ	հատ	6	525	3,150.00			0	0	6,00	3,150.00
21	Նոլիլ, Φ40մմ	հատ	10	630	6,300.00			0	0	10,00	6,300.00
22	Նոլիլ, Φ63մմ	հատ	2	1050	2,100.00			0	0	2,00	2,100.00
23	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ Φ40x32x40մմ	հատ	2	630	1,260.00			0	0	2,00	1,260.00
24	Նոլիլ, Φ40x40x63մմ	հատ	2	630	1,260.00			0	0	2,00	1,260.00
25	Նոլիլ, Φ63x25x63մմ	հատ	2	1050	2,100.00			0	0	2,00	2,100.00
26	Նոլիլ, Φ32մմ	հատ	1	335	335.00			0	0	1,00	335.00
27	Շրջանցի ծակ Φ25մմ	հատ	1	450	450.00			0	0	1,00	450.00
28	Նոլիլ, Φ32մմ	հատ	1	560	560.00			0	0	1,00	560.00
29	Նոլիլ, Φ40մմ	հատ	1	1050	11,550.00			0	0	11,00	11,550.00
30	Փ25x3,5մմ խողովակների ջրնամանկուսացում ռետինե մեկուսիչով δ=10 մմ	մ	11	1260	16,380.00			0	0	13,00	16,380.00
31	Նոլիլ, Φ32x4,5մմ խողովակների	մ	13	1575	209,475.00			0	0	133,00	209,475.00
32	Նոլիլ, Φ40x5,6մմ խողովակների	մ	133	2100	35,700.00			0	0	17,00	35,700.00
33	Նոլիլ, Φ63x8,7մմ խողովակների	մ	17	3000	78,000.00			0	0	26,00	78,000.00
34	Սնտալ խողովակների ամրացման համար	կգ	26								
35	ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1.4 Ն-1-Ն-4 Ներածնալ համապատասխան ջրային էլեկտրական "Северини" խամալարների ջրնամանկուսացում				1,250,415.00				92,600.00		1,343,015.00
36	1.5 Կաթնապտառ սաղարկություններ										
37	Ավտոմատացված ջրային էլեկտրական "Северини" Օ-120զկմ իզոլյուցիա	կ-տ	1	1200000	1,200,000.00			0	0	1,00	1,200,000.00

15.09.2020թ. կնքված N 33ԹԿ-ԲԱՍԸՁԲ-20/10-2 գնման պայմանագրի

07.10.2021 թ. կնքված N 7 համաձայնագրի

Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Նոյն, ֆ40x5,6մ	գծ	3	3150	9,450.00		0		0	3.00	9,450.00
17	Նոյն, ֆ63x8,7մ	գծ	15	5250	78,750.00		0		0	15.00	78,750.00
18	Նոյն, ֆ63x8,7մ	գծ	18	5800	104,400.00		0		0	18.00	104,400.00
19	Նոյն, ֆ75x10,4մ	գծ	5	7140	35,700.00		0		0	5.00	35,700.00
20	Նոյն, ֆ110x15,2մ	հատ	8	45000	360,000.00		0		0	8.00	360,000.00
21	Նոյն, ֆ110x15,2մ	հատ	4	35000	140,000.00		0		0	4.00	140,000.00
22	Փայլան սանդղատի խցանային ֆ65 15x8	հատ	1	25000	25,000.00		0		0	1.00	25,000.00
23	Փայլան, ֆ40	հատ	4	18000	72,000.00		0		0	4.00	72,000.00
24	Նոյն, ֆ25	հատ		5350			0	19	101650	19.00	101,650.00
25	Նոյն, ֆ20	հատ	6	10000	60,000.00		0	2	20000	8.00	80,000.00
26	Սկզբնական օդառն փական ֆ20մ	հատ	7	525	3,675.00		0	4	2100	11.00	5,775.00
27	Պոլիպրոպիլենային անկյունային 90° ֆ25մ	հատ	3	945	2,835.00		0		0	3.00	2,835.00
28	Նոյն, ֆ40մ	հատ	9	1260	11,340.00		0		0	9.00	11,340.00
29	Նոյն, ֆ63մ	հատ	16	1890	30,240.00		0		0	16.00	30,240.00
30	Նոյն, ֆ75մ	հատ	2	1890	3,780.00		0		0	2.00	3,780.00
31	Նոյն, ֆ45° ֆ75մ	հատ	8	1050	8,400.00		0	7	7350	15.00	15,750.00
32	Փ25x3,5մ խողովակների ջերմամեղման սարքավորումներ	մ	15	2100	31,500.00		0		0	15.00	31,500.00
33	Նոյն, ֆ63x8,7մ խողովակների մեկուկնիք	մ	18	2400.000	43,200.00		0		0	18.00	43,200.00
34	Նոյն, ֆ75x10,4մ խողովակների	մ	18	2100	37,800.00		0		0	18.00	37,800.00
Մեծածախ խողովակների ամբողջական համար		մ	18		4,428,660.00		400,000.00		587,125.00		4,615,785.00
ԸՆԴԱՄԱՏՆԸ 1.5 Կաթնալուծված սպիտակաթուղիներ											
1.6 Սառը ջրի մատակարարման ներքին ցանց											
Նվառ		գծ						10		0	
Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկում, բլուրացում և կցամասերի տեղադրումով PN10 ֆ20x2,8մ		գծ		1575				5	15750	10.00	15,750.00
Նոյն, ֆ25x3,5մ		գծ		1890				5	9450	5.00	9,450.00
Նոյն, ֆ25x3,5մ		գծ		5250				5	26250	5.00	26,250.00
Նոյն, ֆ63x8,6մ		մ		840				10	8400	10.00	8,400.00
Փ20x2,8մ խողովակների ջերմամեղման սարքավորումներ մեկուկնիքով մ=10 մ		մ		1050				5	5250	5.00	5,250.00
Նոյն, ֆ25x3,5մ խողովակների		մ		2100				5	10500	5.00	10,500.00
Նոյն, ֆ63x8,6մ խողովակների		մ		5000				1	5000	1.00	5,000.00
Փայլան բունդ ֆ20մ		հատ		1000				4	4000	4.00	4,000.00
Փայլան ամպրոպային ֆ15մ		հատ		14000				2	28000	2.00	28,000.00
Լվացարանի ծրար-խառնիչ		հատ							0	0.00	
0.00 միջին վեր											

Handwritten signature

15.09.2020թ. վերջին N 7-ԲԿ-ԲՍԱԸԸԸ-20/10-2 գնման պայմանագրի

07.10.2021թ. վերջին N 7 համաձայնագրի

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0,00 սիշից ներքև / Սկիզբ					6,00						
Հողորդ, աղբիկները խորվածների տեղադրում ֆ50 մմ, փորձարկում	գծմ	87	4000		348,000.00		0	18	72000	105.00	420,000.00
Հողորդ, աղբիկները խորվածների տեղադրում ֆ100 մմ, փորձարկում	գծմ	65	7000		455,000.00		0	7	49000	72.00	504,000.00
Պղինձիկները խորվածների ձևավոր մասեր ֆ50մմ	հատ	70	750		52,500.00		0		0	70.00	52,500.00
Պղինձիկները խորվածների ձևավոր մասեր ֆ100մմ	հատ	55	1500		82,500.00		0		0	55.00	82,500.00
III-րդ կարգի գրունտների քանորակ խտանողներում ձեռքով	լմ	12	5000		60,000.00		0		0	12.00	60,000.00
Գրունտի եղիցք ձեռքով, տրիստումով	լմ	12	4000		48,000.00		0		0	12.00	48,000.00
Կերտերի արմավալայամ Wilo Drain Lint 180, բացով 2 արմավ, 830x760x600(հ) N=1,75կմ	կ-տ		2200000				0	1	2200000	1.00	2,200,000.00
Լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	հատ		30000				0	2	60000	2.00	60,000.00
Ջուգրամակների տեղադրում	հատ		35000				0	2	70000	2.00	70,000.00
Սիֆոնում պատի սիֆոնով և ծորակով	հատ		50000				0	1	50000	1.00	50,000.00
ԸՆԴԱՄԵՆ՝ 1,8 Կողորդի ներքին ցանց					2,622,200.00				2,501,000.00		5,123,200.00
1.9 Էլեկտրալուսավորում											
Առաստաղի LED լուսատու 35վտ, 3350Lm, IP40, 4000K	հատ	33	20000		660,000.00		0		0	33.00	660,000.00
Առաստաղի LED լուսատու 35վտ, 3350Lm, IP40, 4000K, վիթրային, ներսաղբված մարտիկով	հատ	11	25000		275,000.00		0		0	11.00	275,000.00
Առաստաղի LED լուսատու 33վտ, 2800Lm, IP20, 4000K դաստնայակների համար	հատ	74	18000		1,332,000.00		0		0	74.00	1,332,000.00
Առաստաղի LED լուսատու 28վտ, 3100Lm, IP20, 4000K գրաստիկակց լուսավորելու համար	հատ	14	16000		224,000.00		0		0	14.00	224,000.00
Առաստաղի ամրացվող LED լուսատու 27վտ, 2250Lm, IP20, 4000K	հատ	37	14000		518,000.00		0		0	37.00	518,000.00
Նովն, վիթրային, ամրակապողային մարտիկով LED լուսատու 27վտ, 2250Lm, IP20, 4000K	հատ	5	18000.00		90,000.00		0		0	5.00	90,000.00
Առաստաղի LED լուսատու, պաշտպանված մետաղական ցանցով 34վտ, 3700Lm, IP20, 4000K	հատ	20	20000		400,000.00		0		0	20.00	400,000.00
Նովն, վիթրային, ամրակապողային մարտիկով LED լուսատու 34վտ, 3700Lm, IP20, 4000K	հատ	8	22000		176,000.00		0		0	8.00	176,000.00
Լուսատու, հերմետիկ LED 31վտ, 3500Lm, IP65, 5000K	հատ	14	17000		238,000.00		0	15	255000	29.00	493,000.00
Նովն, վիթրային, ամրակապողային մարտիկով LED լուսատու 31վտ, 3500Lm, IP65, 5000K	հատ	3	20000		60,000.00		0	8	160000	11.00	220,000.00
Լուսատու, դալիճի համար LED 33վտ, 3600Lm, IP40, 4000K	հատ	14	30000		420,000.00		0		0	14.00	420,000.00
Նովն, վիթրային, ամրակապողային մարտիկով LED լուսատու 33վտ, 3600Lm, IP40, 4000K	հատ	6	32000		192,000.00		0		0	6.00	192,000.00
Պատի LED լուսատու 18վտ, 1310Lm, IP65, 4000K	հատ	7	15000		105,000.00		0	4	60000	11.00	165,000.00
Լուսատու LED, ներսաղբվող կախիկի առաստաղի մեջ 15վտ, 650Lm, IP65, 4000K	հատ	29	12000		348,000.00		0	8	96000	37.00	444,000.00
Լուսատու աղբամանային, վիթրային 4վտ IP40 E18	հատ	12	10000		120,000.00		0	2	20000	14.00	140,000.00

15.09.2020թ. վերական Ն ՀՀԲԿ-ԲԱՄԱԾԲԶ-20/10-2 գնման պայմանագրի

05.10.2021թ. վերական Ն 7 համաձայնագրի

Handwritten signature

1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10	11	12
16	Անցառիչ 250Կ 6Ա, մեկստերակի	հատ	35	2500	87,500.00		0	9	22500	44.00	110,000.00
17	Նոյնը, երկստերակի 250Կ, 6Ա	հատ	28	3000	84,000.00		0	4	12000	32.00	96,000.00
18	Վարդավ մեկստերակի, հողանցիկ կոնսոլիդատ 250Կ 16Ա	հատ	5	2500	12,500.00		0		0	5.00	12,500.00
19	Վարդավ երկստերակի, հողանցիկ կոնսոլիդատ 250Կ 16Ա	հատ	83	3000	249,000.00		0	5	15000	88.00	264,000.00
20	Վարդավ տուփով, տեղադրվող հատակի մեջ	հատ	5	3000	15,000.00		0		0	5.00	15,000.00
21	Տուփ անցառիչների և վարդակների համար	հատ	151	200	30,200.00		0	21	4200	172.00	34,400.00
22	Տուփ բաժանարար սեղանի լուսավորում	հատ	130	200	26,000.00		0	15	3000	145.00	29,000.00
23	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 12 տեղանոց IP44	հատ		12000			0	1	12000	1.00	12,000.00
24	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 24 տեղանոց IP44	հատ	3	15000	45,000.00		0		0	3.00	45,000.00
25	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 36 տեղանոց IP44	հատ	1	18000	18,000.00		0		0	1.00	18,000.00
26	Ավտոմատ -անցառիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	1	5000	5,000.00		0	1	5000	2.00	10,000.00
27	Ավտոմատ -անցառիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	4	7000.000	28,000.00		0		0	4.00	28,000.00
28	Ավտոմատ -անցառիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	1	10000	10,000.00		0		0	1.00	10,000.00
29	Ավտոմատ -անցառիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	13	3000	39,000.00		0	2	6000	15.00	45,000.00
30	Ավտոմատ -անցառիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	32	4000	128,000.00		0	3	12000	35.00	140,000.00
31	Պաշտպանիչ անցառում ասղջ 25Ա/30Ա	հատ	5	10000	50,000.00		0	2	20000	7.00	70,000.00
32	ԲՅՏԻՆՏ-1000 չիփիզիկո մարտի տեղադրում 3x1,5մx2 մտր.	մ	2400	700.00	1,680,000.00		0	500	350000	2900.00	2,030,000.00
33	ԲՅՏԻՆՏ չիփիզիկո մարտի տեղադրում 3x2,5մx2 մտր.	մ	600	900	540,000.00		0	50	45000	650.00	585,000.00
34	ԲՅՏԻՆՏ չիփիզիկո մարտի տեղադրում 5x4մx2 մտր.	մ	10	2000	20,000.00		0		0	10.00	20,000.00
35	Փ20ԱՄ PVC ճկուն խողովակ	մ	10	2500.00	25,000.00		0		0	10.00	25,000.00
36	Փ20ԱՄ PVC ճկուն խողովակ	մ	2400	400	960,000.00		0	500	200000	2900.00	1,160,000.00
37	Փ25ԱՄ PVC ճկուն խողովակ	մ	600	600	360,000.00		0	50	30000	650.00	390,000.00
38	Փ40ԱՄ PVC ճկուն խողովակ	մ	20	700	14,000.00		0		0	20.00	14,000.00
39	Խողովակ մետաղական Փ20ԱՄ	մ	50	2500	125,000.00		0		0	50.00	125,000.00
40	Կաբայատում էլեկտրալարավորում						0		0	0.00	
41	Բաշխիչ վահանի պլաստիկ արկղ 24 տեղանոց IP44	հատ	1	11000	11,000.00		0		0	1.00	11,000.00
42	Ավտոմատ -անցառիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	1	25000	25,000.00		0		0	1.00	25,000.00
43	Ավտոմատ -անցառիչ եռաբևեռ 20Ա	հատ	6	1500	9,000.00		0	1	1500	7.00	10,500.00
44	Սառնիկային թողարկիչ ՈՄՈՒ-122002 40Ա (непересохший)	հատ	6	1400	8,400.00		0	1	1400	7.00	9,800.00
45	ԲՅՏԻՆՏ չիփիզիկո մարտի տեղադրում 5x2,5մx2 մտր.	մ	12	2000	24,000.00		0	2	4000	14.00	28,000.00
46	ԲՅՏԻՆՏ չիփիզիկո մարտի տեղադրում 4x2,5մx2 մտր.	մ	105	2500	262,500.00		0	20	50000	125.00	312,500.00
47	Փ20ԱՄ PVC ճկուն խողովակ	մ	105	400	42,000.00		0	20	8000	125.00	50,000.00
48	Պողպատ շերտավոր 40x4մ չափերի	մ	15	2000	30,000.00		0	5	10000	20.00	40,000.00
49	ԸՆԴԱՄՏԵՆՆԻ 1.9 Էլեկտրալարավորում				10,121,100.00				1,402,600.00		11,523,700.00
50	1.10 Էլեկտրալարավորում										

15.09.2020թ. վերջին N 3-ՔԿ-ԲՄԱԾԶԲ-20/10-2 գնման պայմանագրի

07.10.2021թ. վերջին N 7 համաձայնագրի

Handwritten signature

1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10	11	12
1	Սնդ գծերի էլուտային սարքավորում Ներմուցման վաճառի սեռատրական պահպան 600x600մմ IP44	հատ	2	100000	200.000,00		0		0	2,00	200.000,00
2	Էլ.մուցման փոխարինի եռաբլեն 200A	հատ	2	50000	100.000,00		0		0	2,00	100.000,00
3	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբլեն 200A	հատ	2	80000	160.000,00		0		0	2,00	160.000,00
4	Հաշվիչ Էլեկտրոնային 2 տարիֆային 380V 5U	հատ	2	100000	200.000,00		0		0	2,00	200.000,00
5	Հոսանքի տրանսֆորմատոր 200/5U	հատ	6	10000	60.000,00		0		0	6,00	60.000,00
6	Բաշխիչ վառարմ սեռատրական պահպան 600x600մմ IP44	հատ	2	30000	60.000,00		0		0	2,00	60.000,00
7	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբլեն 40A	հատ	2	8000	16.000,00		0		0	2,00	16.000,00
8	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբլեն 50A	հատ	6	10000	60.000,00		0		0	6,00	60.000,00
9	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբլեն 63U	հատ	1	15000	15.000,00		0		0	1,00	15.000,00
10	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբլեն 160U	հատ	1	60000	60.000,00		0		0	1,00	60.000,00
11	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբլեն 200U	հատ	1	80000	80.000,00		0		0	1,00	80.000,00
12	Լրացուցիչ անվախ ինչի 230V: ավտոմատները անջատելու համար	հատ	2	100000	200.000,00		0		0	2,00	200.000,00
13	ԹԵՐՄՍ չիդիվող մալուխի սեռատրական 5x6մմ2 կող.	մ	115	2200	253.000,00		0	30	66000	145,00	319.000,00
14	ԹԵՐՄՍ չիդիվող մալուխի սեռատրական 5x10մմ2 կող.	մ	268	2700	723.600,00		0		0	268,00	723.600,00
15	ԹԵՐՄՍ չիդիվող մալուխի սեռատրական 5x16մմ2 կող.	մ	85	3800	323.000,00		0		0	85,00	323.000,00
16	ԹԵՐՄՍ չիդիվող մալուխի սեռատրական 5x70մմ2 կող.	մ	85	9000	765.000,00		0		0	85,00	765.000,00
17	ԹԵՐՄՍ չիդիվող մալուխի սեռատրական 5x95մմ2 կող.	մ	95	13000	1.235.000,00		0		0	95,00	1.235.000,00
18	Հաղորդակցող արձևե 1x95մմ2 կող. ՌԵ-3-066 պոտենցիալների հավասարեցման համար	մ	100	14500	1.450.000,00		0		0	100,00	1.450.000,00
19	Նոլվը, 1x10մմ2 կող.	մ	85	5000	425.000,00		0		0	85,00	425.000,00
20	Փ40մմ PVC կղզի խողովակ	մ	30	500	15.000,00		0	30	15000	60,00	30.000,00
21	Մեռատրական խողովակ Փ20մմ	մ	60	2000	120.000,00		0		0	60,00	120.000,00
22	Մեռատրական խողովակ Փ40մմ	մ	350	3000	1.050.000,00		0		0	350,00	1.050.000,00
23	Մեռատրական խողովակ Փ100մմ	մ	110	6000	660.000,00		0		0	110,00	660.000,00
24	Փոխադրման արդյունքի հաղորդակցող 40x4մմ չափերի, տեղադրվող շնչի սեռատրական	մ	30	4000	120.000,00		0		0	30,00	120.000,00
25	Միջի կառավարման երկֆիդերմի 6U հեռակառավարման հեռակառավարման արձև 5114-2874	հատ		85100	-		0	1	85100	1,00	85.100,00
26	Հաղորդակցող արձև 1x95մմ2 կող.	մ		3000	-		0	1	3000	1,00	3.000,00
27	ԲԵՐՄՍ-1000 չիդիվող մալուխի սեռատրական 5x2,5մմ2 կող.	մ		1500	-		0	10	15000	10,00	15.000,00
28	ԲԵՐՄՍ-1000 չիդիվող մալուխի սեռատրական 5x1,5մմ2 կող.	մ		1500	-		0	10	15000	10,00	15.000,00
29	Օդափոխարմ էլ.ուժային սարքավորում Բաշխիչ վառարմ 24 սոդուի համար IP44	հատ	2	70000	140.000,00		0		0	2,00	140.000,00
30	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբլեն 40U	հատ	2	8000	16.000,00		0		0	2,00	16.000,00
31	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբլեն 25U	հատ	6	5000	30.000,00		0	1	5000	7,00	35.000,00
32	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբլեն 25U	հատ	1	5000	5.000,00		0		0	1,00	5.000,00
33	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբլեն 32U	հատ	3	5000	15.000,00		0	1	5000	4,00	20.000,00

15.09.2020թ. վերջին N 3-ԲԿ-ԲԱՆԸԶԲ-20/10-2 գնման պայմանագրի

07.10.2021 թ. վերջին N 7 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12
6	Արիդ կառավարման եռաբլետ 8V 5113-3174 IP44	հատ	7	28000	196,000.00		0	1	28000	8.00	224,000.00
7	Արիդ կառավարման եռաբլետ 8V 5113-3474 IP44	հատ	3	28000	84,000.00		0	1	28000	4.00	112,000.00
8	Կառավարման պոստ ՌԿՎ-15	հատ	11	3000	33,000.00		0	2	6000	13.00	39,000.00
9	88ԻԼՏ-1000 չիդիզիկ մայրիկի տեղադրումը 3x2.5մմ2	մ	160	1000	160,000.00		0	30	30000	190.00	190,000.00
10	88ԻԼՏ-1000 չիդիզիկ մայրիկի տեղադրումը 5x2.5մմ2	մ	2	1500	3,000.00		0		0	2.00	3,000.00
11	88ԻԼՏ-1000 չիդիզիկ մայրիկի տեղադրումը 5x4մմ2 կտր.	մ	6	2000	12,000.00		0	2	4000	8.00	16,000.00
12	88ԻԼՏ-1000 չիդիզիկ մայրիկի տեղադրումը 4x2.5մմ2 կտր.	մ	20	1400	28,000.00		0		0	20.00	28,000.00
13	88ԻԼՏ-1000 չիդիզիկ մայրիկի տեղադրումը 4x4մմ2 կտր.	մ	70	2000	140,000.00		0	20	40000	90.00	180,000.00
14	88ԻԼՏ-1000 չիդիզիկ մայրիկի տեղադրումը 5x1.5մմ2 կտր.	մ	400	2000	800,000.00		0	50	100000	450.00	900,000.00
15	Հարդարային պրիմեր 1x10մմ2 կտր. ՌԵ-3-066	մ	120	6000	720,000.00		0	15	90000	135.00	810,000.00
16	Խողովակ մետաղական Ø20մմ	մ	380	2000	760,000.00		0	65	130000	445.00	890,000.00
ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ՝ 1.10 Էլեմենտային սարքավորում					11,492,600.00				665,100.00		12,157,700.00
1.11 Հողանցման օջախ և շանթապաշտպանություն											
1	Հողանցման օջախ	խմ	7.6	5000	38,000.00		0		0	7.60	38,000.00
2	Հողանցման օջախ	խմ	7.6	5000	38,000.00		0		0	7.60	38,000.00
3	Հողանցման օջախ	մ	36	5000	180,000.00		0		0	36.00	180,000.00
4	Հողանցման օջախ	խմ	9	20000	180,000.00		0		0	9.00	180,000.00
5	Հողանցման օջախ	խմ	5.8	7000	40,600.00		0		0	5.80	40,600.00
6	Հողանցման օջախ	խմ	5.8	5000	29,000.00		0		0	5.80	29,000.00
7	Հողանցման օջախ	մ	600	1400	840,000.00		0		0	600.00	840,000.00
8	Հողանցման օջախ	խմ	300	500	150,000.00		0		0	300.00	150,000.00
9	Հողանցման օջախ	խմ	55	500	27,500.00		0		0	55.00	27,500.00
10	Հողանցման օջախ	մ	90	4000	360,000.00		0		0	90.00	360,000.00
11	Հողանցման օջախ	խմ	12	17000	204,000.00		0		0	12.00	204,000.00
ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ՝ 1.11 Հողանցման օջախ և շանթապաշտպանություն					2,087,100.00						2,087,100.00
1.12 Ջրամեղման համակարգի հավաքագումներ											
1	Բաշխիչ կառավարման 24ուրյակ համար	խմ	1	20000	20,000.00		0		0	1.00	20,000.00
2	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբլետ 50Ա	խմ	1	10000	10,000.00		0		0	1.00	10,000.00
3	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբլետ 40Ա	խմ	1	8000	8,000.00		0		0	1.00	8,000.00
4	Ավտոմատ-անջատիչ միաբլետ 16Ա	խմ	1	3000	3,000.00		0		0	1.00	3,000.00
5	Անջատիչ եռաբլետ, ղոփերենցիալ 32Ա, 30Ա	խմ	3	8000	24,000.00		0		0	3.00	24,000.00
6	Կառավարիչ Devicag 330	խմ	1	25000	25,000.00		0		0	1.00	25,000.00

15.09.2020թ. վերջին N 7-ԲԿ-ԲՄԱԸԸ-20/10-2 գնման պայմանագրի 07.10.2021 թ. վերջին N 7 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12
7	Մոդուլային կոնստրուկտոր CTX-40, 40A	հատ	1	30000	30,000.00		0		0	1.00	30,000.00
8	B8H-LS-1000 չիվիզիվոր մարմնի տեղադրումը 5x4մx2 կտր.	Վ	260	2000	520,000.00		0		0	260.00	520,000.00
9	Ընդուն խորրակի փշտան	հատ	220	350	77,000.00		0		0	220.00	77,000.00
10	Մետաղական խորրակի փշտան	Վ	40	2000	80,000.00		0		0	40.00	80,000.00
11	Տուփ ճուղակորիչ	հատ	10	300	3,000.00		0		0	10.00	3,000.00
12	Տուփ ճուղակորիչ 105x105x55մմ Plexo	հատ	25	300	7,500.00		0		0	25.00	7,500.00
13	Սարկի ճեղոցվոր DTCE-30 L=5մ, 137վտ	հատ	4	12000	48,000.00		0		0	4.00	48,000.00
14	Սարկի ճեղոցվոր DTCE-30 L=10մ, 274վտ	հատ	16	26000	416,000.00		0		0	16.00	416,000.00
15	Սարկի ճեղոցվոր DTCE-30 L=14մ, 366վտ	հատ	6	30000	180,000.00		0		0	6.00	180,000.00
16	Սարկի ճեղոցվոր DTCE-30 L=20մ, 576վտ	հատ	4	35000	140,000.00		0		0	4.00	140,000.00
17	Սարկի ճեղոցվոր DTCE-30 L=34մ, 933վտ	հատ	2	40000	80,000.00		0		0	2.00	80,000.00
18	Մետաղական շրթա	Վ	80	800	64,000.00		0		0	80.00	64,000.00
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.12 Տրահողացման համակարգի հակաստանցման կարելիային ցանց					1,735,500.00						1,735,500.00
1.13 Հողերի անազանացման համակարգ											
1	Կենտրոնական վահանակ Բյեթ -201	հատ	1	80000	80,000.00		0		0	1.00	80,000.00
2	Խոնկացիայի բլրի Բյեթ -5մ	հատ	1	40000.00	40,000.00		0		0	1.00	40,000.00
3	911 միանալու վահանակ Կանգա-2M	հատ	1	20000	20,000.00		0		0	1.00	20,000.00
4	Անկախիան սնուցման սարք ՌԵՅՐ 12V3a	հատ	2	35000	70,000.00		0		0	2.00	70,000.00
5	Սարտից 1287A	հատ	2	20000.00	40,000.00		0		0	2.00	40,000.00
6	Հասցեային ծրի ազդարարը ՌՈ 212-64	հատ	38	7000	266,000.00		0	9	63000	47.00	329,000.00
7	Հասցեային հողերի ծեղի ազդարարիչ ՌՐ 513-11	հատ	8	15000	120,000.00		0	2	30000	10.00	150,000.00
8	Ընկալ ՕՊՈՆ 124-7	հատ	6	10000	60,000.00		0	1	10000	7.00	70,000.00
9	Սուտքային սուղոլ ԱՄՈՒ-4	հատ	1	50000	50,000.00		0		0	1.00	50,000.00
10	Հողերի գծային ծրի տվիչ ՌՈՂՈ-Ա-ՈՒ4P	հատ	4	12000	48,000.00		0		0	4.00	48,000.00
11	Խոնկիչի փոխակերպիչ	հատ	1	50000	50,000.00		0		0	1.00	50,000.00
12	Սարկի կՈՒՐ - FRLS 1x2x0.75	Վ	450	260	117,000.00		0	130	33800	580.00	150,800.00
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.13 Հողերի անազանացման համակարգ					961,000.00				136,800.00		1,097,800.00
1.14 Ձանգի և ժամացույցի համակարգ											
1	Պեկակարող՝ ժամացույց-կայան ԿԸ-2-06-ԱՄՈՂԱ	ԻՎ	1	70000	70,000.00		0		0	1.00	70,000.00
2	Էլեկտրոնային Պեկակարող՝ ժամացույց, համակարգված ջերմաչափով, խոնկացիան կարկի P-100B-R	հատ	3	50000	150,000.00		0		0	3.00	150,000.00
3	Ձանգ դարձրական 220V-ՄՅՄ-1	հատ	3	60000	180,000.00		0		0	3.00	180,000.00
4	Սարկի 2x0.75	Վ	290	350	101,500.00		0		0	290.00	101,500.00
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.14 Ձանգի և ժամացույցի համակարգ					501,500.00						501,500.00
1.15 Տեսահսկման համակարգ											

15.09.2020թ. կնքված N 7-ՅԿ-ԲՄԱԸԶԸ-20/10-2 գնման պայմանագրի

07.10.2021թ. կնքված N 7 համաձայնագրի

[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12
1	Անդամ ՓՋԱ500C	տն						0.23	75900	0.23	75,900.00
2	Անդամ Փ12A500C	տն		330000				0.538	177540	0.54	177,540.00
3	Թուճիկ միանույն է/բետոնե Պ-4 պատերի պատրաստում	լսմ		75000				26.6	1995000	26.60	1,995,000.00
4	Անդամ ՓՋԱ240C	տն		330000				0.04	13200	0.04	13,200.00
5	Անդամ Փ10A500C	տն		330000				0.571	188298	0.57	188,298.00
6	Անդամ Փ12A500C	տն		330000				1.043	344190	1.04	344,190.00
7	Անդամ Փ12A500C	լսմ		1050				135	141750	135.00	141,750.00
8	Թուճիկ միանույն է/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B-20	լսմ		80000				12.2	976000	12.20	976,000.00
9	Անդամ ՓՋԱ240C	տն		330000				0.021	6930	0.02	6,930.00
10	Անդամ ՓՋԱ500C	տն		330000				0.169	55770	0.17	55,770.00
11	Անդամ Փ12A500C	տն		330000				0.538	177540	0.54	177,540.00
12	Բետոնե մայրապատրաստված շերտի պատրաստում B-7.5	լսմ		35000				1.56	54600	1.56	54,600.00
13	Ե/բետոնե հիմնային սալի պատրաստում B-20 դ.բետոնով	լսմ		50200				4.29	215358	4.29	215,358.00
14	(Ելքի մաս)	տն		330000				0.005	1650	0.01	1,650.00
15	Անդամ ՓՋԱ240C	տն		330000				0.067	22110	0.07	22,110.00
16	Անդամ ՓՋԱ500C	տն		330000				0.15	49500	0.15	49,500.00
17	Անդամ Փ12A500C	լսմ		75000				20.6	1545000	20.60	1,545,000.00
18	Անդամ ՓՋԱ240C	տն		330000				0.067	22195.8	0.07	22,195.80
19	Անդամ Փ10A500C	տն		330000				0.506	167079	0.51	167,079.00
20	Անդամ Փ12A500C	տն		330000				0.733	241890	0.73	241,890.00
21	Անդամ է/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B-20 դասի	լսմ		80000				1.65	132000	1.65	132,000.00
22	Անդամ ՓՋԱ240C	տն		330000				0.007	2310	0.01	2,310.00
23	Անդամ ՓՋԱ500C	տն		330000				0.059	19503	0.06	19,503.00
24	Անդամ Փ12A500C	տն		330000				0.144	47520	0.14	47,520.00
25	Ծածկի ցրամեղուսացում բիրտանի մածիկով երկ շերտ	լսմ		1050				52	54600	52.00	54,600.00
26	Անդամ է/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B-20 դասի	լսմ		75000				0.4	30000	0.40	30,000.00
27	Անդամ ՓՋԱ240C	տն		330000				0.011	3630	0.01	3,630.00
28	Անդամ Փ12A500C	տն		330000				0.017	5544	0.02	5,544.00
29	Անդամ Փ12A500C	լսմ		80000				1.41	112800	1.41	112,800.00
30	Անդամ ՓՋԱ240C	լսմ		60000				0.45	27000	0.45	27,000.00
31	Անդամ Փ16A500C	տն		330000				0.039	12870	0.04	12,870.00
32	Անդամ Փ16A500C	տն		330000				0.277	91311	0.28	91,311.00
33	Անդամ Փ16A500C	լսմ		10000				13.4	134000	13.40	134,000.00
34	Պատերի բարձրորակ սկզբի ցանցերի շարվածի	լսմ		4500				37.2	167400	37.20	167,400.00
35	Անդամ է/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B-20 դասի	լսմ		2913				37.2	108363.6	37.20	108,363.60
36	60x40x3mm պողպատե ուղղանկյուն խորվածներից բաղկացած	տն		582524				0.117	68155.308	0.12	68,155.31
37	Անդամ է/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B-20 դասի	տն		29126				0.117	3407.742	0.12	3,407.74
38	Անդամ է/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B-20 դասի	լսմ		17000				2	34000	2.00	34,000.00
39	Անդամ է/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B-20 դասի	լսմ		20000				3	60000	3.00	60,000.00
40	Անդամ է/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B-20 դասի	լսմ		15000				1	15000	1.00	15,000.00
41	Անդամ է/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B-20 դասի	լսմ		10000				3	30000	3.00	30,000.00
42	Անդամ է/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B-20 դասի	լսմ		2500				1	2500	1.00	2,500.00
43	Անդամ է/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B-20 դասի	լսմ		3000				1	3000	1.00	3,000.00

15.09.2020թ. լիքված N 3-ԲԿ-ԲՍՄԸԲ-20/10-2 գնման պայմանագրի

07.10.2021թ. լիքված N 7 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12
1	88x105-1000 չիփիկիդ մալուխի տեղադրումը 3x1.5մx2 կտր.	0		700				80	56000	80.00	56,000.00
2	Փշտան PVC ճնշում խողովակ	0		400				80	32000	80.00	32,000.00
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԱՏԱՆԵՐ											
2.	Լրացված տրամաֆորմատորային ենթակայան LST								9,003,135.45		9,003,135.45
1	Լրացված տրամաֆորմատորային ենթակայան LST KTT-250 (106) 0.4kV	կտ	1	1150000	1,150,000.00			0	0	1.00	1,150,000.00
2	Եռափաթ ապրանքատարման շերտեր 2500	կտ	2	100000	200,000.00			0	0	2.00	200,000.00
3	Խրամիդր. փողոց III-րդ կարգի գրունտներում 0.7x0.3x36մ	կտ	7.6	5000	38,000.00			0	0	7.60	38,000.00
4	Ցիկլապատ պողպատե հարդարաթիթղ 40x4մ չափերի	կտ	36	4000	144,000.00			0	0	36.00	144,000.00
5	Ցիկլապատ պողպատե անվտանգ 50x50x5մ չափերի L=3.0մ	կտ	9	20000	180,000.00			0	0	9.00	180,000.00
6	Բետոնե հիմնարկի պատրաստում LST-ի տակ B-7.5 րանք բետոնով	կտ	3.2	40000	128,000.00			0	0	3.20	128,000.00
7	Ցանցավոր պատրաստում պատրաստում H=2.0մ (տողային աշխատանքների կատարում, ֆոսմ հ=2.2մ ճիշտ պողպատե խողովակներից կանգնակների տեղադրում և բետոնացում B-7.5 րանք բետոնով, ցանցապատում տեղադրում)	գծ	16	8000	128,000.00			0	0	16.00	128,000.00
8	Գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	կտ	7.6	5000	38,000.00			0	0	7.60	38,000.00
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԱՏԱՆԵՐ 2. Լրացված տրամաֆորմատորային ենթակայան LST											
3.	Ներդրումային ցանց լարման 0.4կV մալուխային գծեր				2,006,000.00						2,006,000.00
1	Մալուխի ուժանք, աղյուսիկ 1.0կV ABBE-1.0 4x120մx2 կտրվածքով	կտ	240	5000	1,200,000.00			0	0	240.00	1,200,000.00
2	Մալուխային ծալքային կցորդիչ 1կV 120մx2 կտր. համար (պլաթ 4x60մ-1-120)	կտ	4	4000	16,000.00			0	0	4.00	16,000.00
3	Մալուխային վերջույթ 120մx2 կտրվածքի համար	կտ	16	4000	64,000.00			0	0	16.00	64,000.00
4	III-րդ կարգի գրունտի քանդում ձեռքով 4մալուխի համար 0.4x0.8x100մ	կտ	32	5000	160,000.00			0	0	32.00	160,000.00
5	Մեկուկնի պատրաստում խրամիդրում ապակից	կտ	100	1000	100,000.00			0	0	100.00	100,000.00
6	Ավազ	կտ	8	7000	56,000.00			0	0	8.00	56,000.00
7	100մ տրամ. վիճակագր. կոշտ խողովակ	կտ	240	1500	360,000.00			0	0	240.00	360,000.00
8	Ագրոնոմիային ծալքային 300մ լայնությամբ.	կտ	100	100	10,000.00			0	0	100.00	10,000.00
9	Գրունտի հեռացում ձեռքով, տրամադրում	կտ	24	3000	72,000.00			0	0	24.00	72,000.00
10	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	կտ	8	1000	8,000.00			0	0	8.00	8,000.00
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԱՏԱՆԵՐ 3. Ներդրումային ցանց լարման 0.4կV մալուխային գծեր											
4.	67 կմ ղեկավարման հեռավորությամբ աղյուսիկի 3x4 կայան				2,046,000.00						2,046,000.00
1	Աղյուսի ֆուտուրային համակարգ Աղյուսի կայանների տեղադրում 335W մոնո	կտ	200	60000.0	12,000,000.00			0	0	200.00	12,000,000.00
2	Փոխանցման տեղադրում (կայան) 380V, 60կV Growatt MAX 60KTL3LV	կտ	1	2000000	2,000,000.00			0	0	1.00	2,000,000.00
3	III-րդ կարգի գրունտի քանդում փողոցում ձեռքով կանաչապատների կանգնակների համար	կտ	85.9	3500	300,650.00			0	7.1	24850	93,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Համալսարանական III-րդ կարգի գրունտի քանդակ փոխում ձեռքով	խմ	1,65	8000	13,200.00		0		0	1,65	13,200.00
36	Գրունտի քանդակ խրամուղում ձեռքով	խմ	0,2	5000	1,000.00		0		0	0,20	1,000.00
37	Գրունտի եղիցք ձեռքով, տոփանումով	խմ	1,85	2000	3,700.00		0		0	1,85	3,700.00
38	Մետաղական հեծանյալի փոխարինում աղյուսակի վրա խողովակներից (Փ51x3,5մ L=1,0մ, Փ76x4մ L=2,5մ, Փ89x4մ L=2,5մ, Փ127x6մ L=5,5մ)	տն	0,144	700000	100,992.50		0		0	0,14	100,992.50
39	Հեծանյալի լուղաների վրա	քմ	4	1000	4,000.00		0		0	4,00	4,000.00
40	Հեծանյալի քանդակում B - 7,5 դասի քանդակ	խմ	1,65	35000	57,750.00		0		0	1,65	57,750.00
41	Schifec S-AM շախմատի սարքի տեղադրում հեծանյալի վրա	խառ	1	50000	50,000.00		0		0	1,00	50,000.00
42	Պողպատ շերտավոր ցիլինդրաձև 40x4մ չափերի	մ	195	3000	585,000.00	25	75000		0	170,00	510,000.00
43	Մետաղական պողպատից արված պատ ֆեմ	մ	14	2000	28,000.00		0		0	14,00	28,000.00
44	Ցածուղ պողպատից (խողովակ) արված պատ ֓17մ L=1,5մ	խառ	4	10000	40,000.00		0		0	4,00	40,000.00
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 4. 67 կվտ դիմաճեցված հզորությամբ արևային Ֆ-4 կայան					27,518,742.50		186,000.00		594,200.00		27,926,942.50
5. Արտաքին ջրաղբ											
1	III-րդ կարգի գրունտների նշանում 0,25մ3 շերտի տալոդրոթային էքսկավատոր, կողիցք	խմ	78	700	54,600.00		0		0	78,00	54,600.00
2	Նոյնը, բաղձրով ինքնաթափի վրա	խմ	27	800	21,600.00		0		0	27,00	21,600.00
3	Գրունտի քանդակ ձեռքով	խմ	15	1500	22,500.00		0		0	15,00	22,500.00
4	Հիմնատանի պատրաստում խողովակաշարի տակ ավազից	խմ	7	5000	35,000.00		0		0	7,00	35,000.00
5	Խրամուղու հեղիցք ավազով, ձեռքով, տոփանումով	խմ	17	3000	51,000.00		0		0	17,00	51,000.00
6	Գրունտի եղիցք խրամուղի բաղրոցերով և տոփանում օրամշակման ձեռքով տոփանից	խմ	93	700	65,100.00		0		0	93,00	65,100.00
7	Ավելորդ գրունտի տեղադրում չվս հեռավորության վրա	խմ	27	800	21,600.00		0		0	27,00	21,600.00
8	Պողեթիցված ճշգրտակյալ խողովակների տեղադրում և փորձարկում SDR 17 Փ32մ PN=1MPa	գծմ	12	1500	18,000.00		0		0	12,00	18,000.00
9	Պողեթիցված ճշգրտակյալ խողովակների տեղադրում և փորձարկում SDR 17 Փ65մ PN=1MPa	գծմ	81	3000	243,000.00		0		0	81,00	243,000.00
10	Ջրապահական հանգուցի հորում Փ25մ զարկային փականների տեղադրում DN25մ	խառ	1	25000	25,000.00		0		0	1,00	25,000.00
11	Ջրապահի տեղադրում DN25մ, սառնադաշտում	խառ	1	20000	20,000.00		0		0	1,00	20,000.00
12	Պողեթիցված անցում ամերիկական Փ25մ	խառ	1	2000	2,000.00		0		0	1,00	2,000.00
13	Ջրի գոյի Փ25մ	խառ	1	10000	10,000.00		0		0	1,00	10,000.00
14	Ջրուղիի վրա հոր հալանքի ելքի տեղադրում Փ1000մ h=1,5մ	խմ	1,2	40000	48,000.00		0		0	1,20	48,000.00
15	Ելքի տեղադրում հորի օղակներ Փ1000մ h=0,5մ և h=1,0մ	խառ	1	50000	50,000.00		0		0	1,00	50,000.00
16	Ծածկի ելքի տեղադրում հալանքի սալ 1,2x1,2x0,22(ի) թուջե սևոցով	խառ	1	120000	120,000.00		0		0	1,00	120,000.00
17	Ջրուղիի վրա հոր հալանքի ելքի տեղադրում Փ1500մ h=1,5մ	խմ	1,5	40000	60,000.00		0		0	1,50	60,000.00
18	Ելքի տեղադրում հորի օղակներ Փ1500մ h=0,5մ և h=1,0մ	խառ	1	70000	70,000.00		0		0	1,00	70,000.00

15.09.2020թ. կվեպան N 7-ԲԿ-ԲՄԱԸԶԲ-20/10-2 գնման պայմանագրով

2021 թ. կվեպան N 7 համաձայնագրով

12.09.21

1	2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12
19	Ծածկի ե/բետոնե հավաքողի սալ 1,8x1,8x0,22(h) բուլբե մետրով	հատ	1	150000	150,000.00		0		0	1.00	150,000.00
20	Պողպատե միացող էլեմենտներ հորեղում (սեյսմիկա 9 բալ)	տն	0.096	500000	48,000.00		0		0	0.10	48,000.00
21	Մետաղական ստիճաններ	տն	0.029	600000	17,400.00		0		0	0.03	17,400.00
22	Մետաղական տաղերի հավաքողներ Ներկում	տն	0.125	80000	10,000.00		0		0	0.13	10,000.00
23	Հավաքողի հիդրանտ $\Phi 125$ մմ $h=750$ մմ	հատ	1	60000	60,000.00		0		0	1.00	60,000.00
24	Բուլբե տրակայի տեղադրում $\Phi 500$ մմ	հատ	1	40000	40,000.00		0		0	1.00	40,000.00
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 5. Արտաքին ջրագիծ					1,262,800.00						1,262,800.00
6. Կենցաղային կոյուղի											
1	III-րդ կարգի գոռակների նշվում 0.25×0.3 շերտիկի տարրությամբ հավաքող, կողմից	խմ	46	700	32,200.00		0		0	46.00	32,200.00
2	Նովի, բարձր, ինքնաթափի վրա	խմ	23	800	18,400.00		0		0	23.00	18,400.00
3	III-րդ կարգի գոռակի քանդակներ	խմ	8	1500	12,000.00		0		0	8.00	12,000.00
4	Հիմնատրակի պատրաստում խորակավազարի տակ ավազից	խմ	3	5000	15,000.00		0		0	3.00	15,000.00
5	Խրամիտրո հեռից ավազի, ձեռքով, տոխտունով	խմ	13	4000	52,000.00		0		0	13.00	52,000.00
6	Գոռակի եռից խրամիտրի բուլբեղով և տոխտունով	խմ	54	700	37,800.00		0		0	54.00	37,800.00
7	Ավելորդ գոռակի տեղադրում Յվմ հեռավորության վրա	խմ	23	800	18,400.00		0		0	23.00	18,400.00
8	Կողմից PVC $\Phi 160$ մմ խորակի ձեռքով սեղմիչ օղակներով տեղադրում, փորձարկումով	գնմ	42	8000	336,000.00		0		0	42.00	336,000.00
9	Կողմից PVC $\Phi 200$ մմ խորակի ձեռքով սեղմիչ օղակներով տեղադրում, փորձարկումով	գնմ	5	15000	75,000.00		0	1	15000	6.00	90,000.00
10	Կողմից կիր դիտարկողների կատարում հավաքողի ե/բ օղակներով $\Phi 1000$ մմ $h=1.5$ մ	խմ	3.9	40000	156,000.00		0		0	3.90	156,000.00
11	Ենթադրվում է որ օղակներ $\Phi 1000$ մմ $h=0.5$ մ և $h=1.0$ մ	հատ	3	50000	150,000.00		0		0	3.00	150,000.00
12	Ծածկի երեստեղ հավաքողի սալ 1,2x1,2x0,22(h) բուլբե մետրով	հատ	3	120000	360,000.00		0		0	3.00	360,000.00
13	Պողպատե միացող էլեմենտներ հորեղում (սեյսմիկա 9 բալ)	տն	0.11	600000	66,000.00		0		0	0.11	66,000.00
14	Մետաղական ստիճաններ	տն	0.029	800000	23,200.00		0		0	0.03	23,200.00
15	Մետաղական տաղերի հավաքողներ Ներկում	տն	0.139	80000	11,120.00		0		0	0.14	11,120.00
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 6. Կենցաղային կոյուղի					1,363,120.00				15,000.00		1,378,120.00
7. Մագրման կայանի ե/բետոնե իր											
1	III-րդ կարգի գոռակների քանդակներ հավաքող, բարձր, ինքնաթափի վրա	խմ	21	1300	27,300.00		1		1300	20.00	26,000.00
2	Նովի տեղադրում Յվմ հեռավորության վրա	խմ	21	1000	21,000.00		1		1000	20.00	20,000.00
3	Գոռակի քանդակներ	խմ	10	1500	15,000.00		5		7500	5.00	7,500.00
4	Գոռակի հեռից ձեռքով	խմ	10	800	8,000.00		5		4000	5.00	4,000.00
5	Բետոնե սալապատրաստման շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	0.9	35000	31,500.00		0		0	0.90	31,500.00

15.09.2020թ. վերջին N 3-ԲԿ-ԲԱՆԸԶԲ-20/10-2 գնման պայմանագրի

09.10.2021թ. վերջին N 7 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Հորի է/ բետոն պատերի և հիմնաքարի պատրաստում	լսմ	8	55000	440,000.00			0	0	8.00	440,000.00
6	250մմ հաստությամբ B-15 դասի բետոնով	տն	0.008	350000	2,800.00			0.002	700	0.01	3,500.00
7	Ամրամ ֆ6A240C	տն	0.485	350000	169,750.00	0.295	103250	0	0	0.19	66,500.00
8	Ամրամ ֆ10A500C	տն	0.451	350000	157,850.00			0	0	0.45	157,850.00
9	Ամրամ ֆ12A500C	տն		600000				0.165	98880	0.16	98,880.00
Հ	Մետաղական ցանցավոր պարիսպի նմանաձևով դրնակով (պողպատե խողովակ, անոթ)	քմ		2340				10.4	24336	10.40	24,336.00
Լ	50x50մմ բլիթով, պողպատե, հյուսված «ռաբրեյա» ցանցի եռակցում	կ-տ		1500				1	1500	1.00	1,500.00
Լ	Դռնակի ժնյի (4հատ), փական (1հատ)	կ/տ	1	2150000	2,150,000.00			0	0	1.00	2,150,000.00
10	Tonac-15 Սպրեման կայանի տեղադրում փոփ մեջ	լսմ	6.5	5000.00	32,500.00				0	6.50	32,500.00
11	Ավազի քում սաղքի տակ և շուրջ ձեռքով										
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 7. Մաքրման կայանի հ/բետոնե իր					3,055,700.00		117,060.0		125,416.00		3,064,066.00
8. Ձեռնոց											
1	III-րդ կարգի գրունտների քանդում խրամադրվելու ձեռքով	լսմ	4	2000	8,000.00			0	0	4.00	8,000.00
2	Գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	լսմ	4	1000	4,000.00			0	0	4.00	4,000.00
3	Բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-12.5 դասի բետոնով	լսմ	3.6	60000	216,000.00			0	0	3.60	216,000.00
4	Դողպատե ուղղանկյուն խողովակների 20քմանկյունի միտումով	տն	0.339	1000000	338,500.00			0	0	0.34	338,500.00
5	Մետաղական տարրերի երկնքում ներկում ԴՊ-115 էմալով, նախնական նշանակումով ԴՊ-021 նախնականով	տն	0.339	80000	27,120.00			0	0	0.34	27,120.00
6	Մեկ խցիկային պոլիկարբոնատից պատերի և ծածկի իրականացում	քմ	85	7723	656,455.00			0	0	85.00	656,455.00
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 8. Ձեռնոց					1,250,075.00						1,250,075.00
9. Բարեկարգում											
Հողային աշխատանքներ											
1	Տարածքի զրոյթում ունեցող ծածկույթի քանդում էքսկավատորով, բարձրով ավտոմեքենաների վրա	լսմ	831	500	415,500.00			601	300500	1432.00	716,000.00
2	Լոպի տեղափոխում Յվա հեռավորության վրա	լսմ	831	600	498,600.00			601	360600	1432.00	859,200.00
3	Գրունտների նշանակում բուրդով, տեղափոխելով մինչև 100մ հեռավ. վրա (II-րդի իրականացում)	լսմ	508.0	400	203,200.00	74.7	29880		0	433.30	173,320.00
Հ	Ավելորդ, III-րդ կարգի գրունտի նշանակում 0.503 շերտի տարրությամբ էքսկավատորով, բարձրով ավտոմեքենաների վրա	լսմ		800				239	191200	239.00	191,200.00
Հ	Լոպի տեղափոխում Յվա հեռավորության վրա	լսմ		600				239	143400	239.00	143,400.00
Հողային աշխատանքներ ֆուտբոլի դաշտի համար											
Հարմարի հարթեցում բուրդով մինչև 30մ հաստ.		քմ		210				546.4	114744	546.40	114,744.00
Ավելորդ գրունտի քանդում 0.55x3 շերտի տարրությամբ էքսկավատորով, բարձրով ավտոմեքենաների վրա		լսմ		800				163.9	131120	163.90	131,120.00
Հ	Լոպի տեղափոխում Յվա հեռավորության վրա	լսմ		600				163.9	98340	163.90	98,340.00

1	2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12	
Ն	Ֆոտոդիտային արկային կայան Տարածքի հարթեցում բուրդեղով միջինը 20սմ հաստ.	քմ		210				0	1657	347970	1657.00	347.970.00
3	Ավելորդ գրունտի քանդում 0.6553 շերտի տարողությամբ լքվածակատորով, բարձրելով ավտոմեքենաների վրա	լսմ		500				0	331.4	165700	331.40	165.700.00
3	Նորվի տեղակայվում 3վա հեռավորության վրա	լսմ		600				0	331.4	198840	331.40	198.840.00
4	Երթուղեկի մաս Հիմնատարակային և հարթեցման շերտի պատրաստում 100սմ հաստ. ավազակ-կողմնային խառնուրդից	լսմ	128	5000	640.000.00			0	29.4	147000	157.40	787.000.00
5	Ճանապարհի հիմնատարի պատրաստում բազալտե խճով 150սմ հաստ.	քմ	1279.8	1000	1,279,800.00			0	294.1	294100	1573.90	1,573,900.00
6	Խճից հիմնատարի պատրաստում և տողորմ բիտումով 4սմ հաստ. (4.12սմ 1000քմ համար)	քմ	1279.8	1500	1,919,700.00			0	294.1	441150	1573.90	2,360,850.00
7	Ճանապարհի ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ տաք սաֆալտաբեթով 40սմ հաստ.	քմ	1279.8	5000	6,399,000.00			0	294.1	1470500	1573.90	7,869,500.00
8	Սալբեր Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 150x300սմ	գծմ	672.3	7000	4,705,750.00	114.2	799050			0	558.10	3,906,700.00
9	Թաքնված եզրաքարերի տեղադրում 80x200սմ	գծմ	622.2	4000	2,488,800.00		0	181.8		727200	804.00	3,216,000.00
10	Բազալտե խճից 12սմ հիմքի պատրաստում մալթերի տակ	քմ	639.75	1200	767,700.00	194.25	233100			0	445.50	534,600.00
11	Սալբերի 30սմ հաստ. սաֆալտաբեթոնե ծածկույթ	քմ	639.75	4500	2,878,875.00	194.25	874125			0	445.50	2,004,750.00
12	Սիլվանդեթ Հողի մեքենայացված նախապատրաստում սիլվանդեթում կիճելով 15սմ հաստ. բուսահող	քմ	2369.6	500	1,184,800.00	2369.6	1184800			0	0.00	-
3	Պատրաստում գունավոր բուսահողի բարձրում ավտոմեքենաների վրա 0.553 շերտի տարողությամբ լքվածակատորով	լսմ		500				0	619.8	309900	619.80	309,900.00
3	Նորվի տեղակայվում 3վա հեռավորության վրա	լսմ		600				0	619.8	371880	619.80	371,880.00
Ն	Բուսահողի փորում և հարթեցում մեխանիզմով սիլվանդեթում	քմ		360				0	4131.8	1487448	4131.80	1,487,448.00
13	Խոտածածկի սերմի ցանքը ձեռքով (25գ/քմ)	քմ	2369.6	500	1,184,800.00			0	1762.2	881100	4131.80	2,065,900.00
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՆ 9. Բարձրակազմում				24,566,525.00		3,120,955			8,182,692.00		29,628,262.00
	10. Տարածքի արտաքին լուսավորում											
1	Խրատորի փորում 0.25մ3 շերտի տարողության լքվածակատորով, կողմից	լսմ	87.6	1000	87,600.00			0		0	87.60	87,600.00
2	Նոյնը, բարձրելով ինքնաթափի վրա	լսմ	37.2	1000	37,200.00			0	9.4	9400	46.60	46,600.00
3	Փոսի փորում 0.5x0.5x1.0(ն)	լսմ	6	1000	6,000.00			0	7	7000	13.00	13,000.00
4	Գրունտի ետիցք բուրդեղով	լսմ	93.6	500	46,800.00			0	7.2	3600	100.80	50,400.00
5	Գրունտի տրիպոլում օդանշակային ձեռքի տրիպոլով	լսմ	93.6	500	46,800.00			0	7.2	3600	100.80	50,400.00
6	Ավելորդ գրունտի տեղակայում 3վա հեռավորության վրա	լսմ	37.2	1000.0	37,200.00			0	9.4	9400	46.60	46,600.00
7	Հիմնատարի պողպատե խորղակից Φ159սմ Խ=8սմ 1 բարձրակող	լսմ	24	50000	1,200,000.00			0	2	100000	26.00	1,300,000.00
8	Բարձրակ	լսմ	24	10000	240,000.00			0	2	20000	26.00	260,000.00
9	Լուսատու արտաքին լուսավորում, LED լուսավորային 100սմ հզորության IP65	լսմ	24	50000	1,200,000.00			0	2	100000	26.00	1,300,000.00
10	Անտոնում սնցարից 1 բլեթային 6սմ	լսմ	24	5000	120,000.00			0	2	10000	26.00	130,000.00

15.09.2020թ. վերջին N 33ԲԿ-ԲԱՄԸԸԸ-20/10-2 գնման պայմանագրի

07.10.2021թ. վերջին N 7 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10	11	12
11	Տրտի բաժնատիր, տեղակալ, տեղադրվող հեռախոս մեք	հատ	24	8000	192,000.00		0	2	16000	26.00	208,000.00
12	Հաղորդակցող պրեզիդենտի 3x2.5մ ռոմ-380	մ	216	1800	388,800.00		0	18	32400	234.00	421,200.00
13	Մետաղական խողովակ ֆ50մմ մարկի ինքնաշարժի մեք անցկացնող ռումպ	մ	48	3000	144,000.00		0	4	12000	52.00	156,000.00
14	Մարդի ուժային, պլանի ԼՈՒՄ-1.0 4x16մմՀ կտր.	մ	580	1500	870,000.00		0	40	60000	620.00	930,000.00
15	Անկողնավոր պատրաստում խրամիդրում ակազից	մ	520	500	260,000.00		0	40	20000	560.00	280,000.00
16	Անկալ	լմ	31.2	3000	93,600.00		0	2.4	7200	33.60	100,800.00
17	Ազդակալային ժամանակ 300մ լայնությամբ.	մ	520	100	52,000.00		0	40	4000	560.00	56,000.00
18	100մ տրամ. փնիկալատի կոշտ խողովակ	մ	520	1500	780,000.00		0	40	60000	560.00	840,000.00
19	Հեռախոսների բեռնակցում B-15 դասի բեռնակ	լմ	6	50000	300,000.00		0	7	350000	13.00	650,000.00
20	Մետաղական հեռախոսների յուղակներով	լմ	96.5	1500	144,750.00		0	8	12000	104.50	156,750.00
21	Վահանակ լուսավորության, մետաղական, 12մոդուլի համար	հատ	1	20000	20,000.00		0		0	1.00	20,000.00
22	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	1	6000	6,000.00		0		0	1.00	6,000.00
23	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	3	5000	15,000.00		0		0	3.00	15,000.00
ԸՆԴԱՄԱՏՆԸ՝ 10. Տարածքի արտաքին լուսավորում					6,287,750.00				836,600.00		7,124,350.00
11. Մարզադաշտ											
1	20-40մ ֆուտբոլի բազայի խճիգ հիմնատարակ պատրաստում 15 սմ հաստությամբ	լմ	364	800	291,200.00		0		0	364.00	291,200.00
2	3-5մ ֆուտբոլի բազայի խճիգ հիմնատարակ 30սմ հաստությամբ	լմ	10.9	7000	76,440.00		0		0	10.92	76,440.00
3	Գետնեցատի փող	լմ	364	1500	546,000.00		0		0	364.00	546,000.00
4	Ավազից հարթեցվող շերտ 20-30սմ ֆուտբոլի 10սմ հաստ	լմ	3.64	5000	18,200.00		0		0	3.64	18,200.00
5	Բուսամոխի փող 10սմ հաստ.	լմ	364	300	109,200.00		0		0	364.00	109,200.00
6	Մերմերի ցանցը ձեռքով և ջրում	լմ	364	400	145,600.00		0		0	364.00	145,600.00
ԸՆԴԱՄԱՏՆԸ՝ 11. Մարզադաշտ					1,186,640.00						1,186,640.00
12. Ցանկապատ											
1	Արևային մարդիկների և ռադիո տարածքի ցանկապատ, դարձված, դրսև	լմ	71	1000	71,000.00		16000		0	55.00	55,000.00
2	Ուղի կառուցի գոտիների բաղադրում փոքրում ձեռքով	լմ	71	800	56,800.00		12800		0	55.00	44,000.00
3	Բեռնից հեռացվող պատրաստում կապակների տակ B- 12.5մ քաղցր թեթևով	լմ	70.8	40000	2,832,000.00		652000		0	54.50	2,180,000.00
4	Մետաղական, ցանցավոր ցանկապատի կառուցում պողպատե տարրերից (տրոսակներ խողովակ, ժապավեն)	տն	14.117	650000	9,176,050.00				0	11.02	7,161,050.00
5	Մետաղական ցանցի եռակցում	լմ	1024.30	1000	1,024,300.00		237040		0	787.26	787,260.00
6	Մետաղական տարրերի երկնքի լեռնում լեռ-115 ԷՆԱՐԿ, լայնակայան մշակում լեռ-021 սպիտակեղևով	տն	14.117	50000	705,850.00		155000		0	11.02	550,850.00
7	Մարզադաշտի ցանկապատ Ուղի կառուցի գոտիների բաղադրում փոքրում ձեռքով	լմ	10	3000	30,000.00		0		0	10.00	30,000.00

15.09.2020թ. վերջին N ԳԳԿ-ԲԱՄԱՇԸ-20/10-2 գնման պայմանագրի 07.10.2021թ. վերջին N 7 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Գումարի հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	10	1000	10,000.00		0	0	0	10.00	10,000.00
9	Բնութե հիմքերի պատրաստում կանգնակների տակ B-12,5դյաի բնութով	խմ	9.6	45000	432,000.00		0	0	0	9.60	432,000.00
10	Մետաղական, ցանցավոր ցանկապատի կառուցում պողպատե տարրերից (ուղղանկյուն խողովակ, ժապավեն, անկյունակ)	տն	4.221	600000	2,532,600.00		0	0	0	4.22	2,532,600.00
11	Մետաղական ցանցի եռակցում	քմ	396	1000	396,000.00		0	0	0	396.00	396,000.00
12	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ԲՈ-115 էնթով, նախնական մշակումով ԲՈ-021 նախամեղով	տն	4.221	50000	211,050.00		0	0	0	4.22	211,050.00
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 12.5 մակապատ				17,477,650.00		3,087,840.00		-		14,389,810.00
	Ընդհանուրը				499,289,353.44		12,335,590.03		66,224,583.31		553,178,346.73
	Չնախատեսված աշխատանքներ 3%				14,978,681		370,068		1,986,737		16,595,350
	Ընդամենը				514,268,034		12,705,658		68,211,321		569,773,697
	ԱԱՀ 20%				102,853,607		2,541,132		13,642,264		113,954,739
	Ընդամենը ամբողջը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն				617,121,641		15,246,789		81,853,585		683,728,437

ՊԱՏՎՈՐԱՆՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
Բ. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011023695, 900011035756-900011035731
Հ/ՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Տնօրեն՝



ԿԱՊԱՍԱՆՈՒ՝

ՀՀ Կանիստր
Բ. Երևան, Արին-Քերդի 2/1
ՀՀ ՍՊԻՐԻՏԱԿԱՆ ՎՃԱՐԱՆ
Հ/Հ 2500010873120100
Հ/ՀՀ 00412375

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան

« 06 » հոկտեմբերի 2021թ.**

«Վանի» ՍՊԸ, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ղազար Արամայիսի Գրիգորյան, AR0406007, տր. 03.08.2017թ., 009-ի կ-ից՝ որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/10 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է ՀՀԱԲՈԱ Բրեդինգ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

<<Վանի>> ՍՊԸ

ընկերության անվանումը

Սյունիքի մ. թ. Սիսիան, Կամոյի 22

ընկերության հասցեն

ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

2500010873120100

ընկերության բանկային հաշվեհամարը


00412375

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Ղազար Արամայիսի Գրիգորյան

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ <<Վանի>>ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 2500010873120100	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 00412375	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900005000758	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 6 660 680 (վեց միլիոն վեց հարյուր վաթսուն հազար վեց հարյուր ութսուն)	
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպատի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կողով) ՀՀ դրամ և AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կատարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպատվորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /_____ /_____ 22.բ. Կ.Տ.	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝  /_____ /_____ 21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/

24.բ.	Կ.Տ.	23.բ.	Կ.Տ.
24.գ	"__" __ 20__ թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝	"__" __ 20__ թ.

* Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարզադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»: