

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Էջմիածնի համայնքապետարանի «Բարեկարգում» տնօրինությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Էջմիածին քաղաքի փողոցների գծանշման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԱՄԷԿ ՔՏ ԳՀԱՇՁԲ 22/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2022 թվականի ապրիլի 8-ին կնքված N ՀՀ ԱՄԷԿ ՔՏ ԳՀԱՇՁԲ 22/1 պայմանագրում 2022 թվականի ապրիլի 26-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1՝ Էջմիածնի համայնքապետարանի «Բարեկարգում» տնօրինության և «Գրիգորշին» ՍՊԸ-ի միջև 08.04.2022 թ. կնքված N° ՀՀ ԱՄԷԿ ՔՏ ԳՀԱՇՁԲ 22/1 ծածկագրով գնման պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգվում է մինչև 2022 թ-ի մայիս ամիսը:

Փոփոխության նկարագրություն՝ Էջմիածնի համայնքապետարանի «Բարեկարգում» տնօրինության և «Գրիգորշին» ՍՊԸ-ի միջև 08.04.2022 թ. կնքված N° ՀՀ ԱՄԷԿ ՔՏ ԳՀԱՇՁԲ 22/1 ծածկագրով գնման պայմանագրի Հավելված N 1-ը շարադրվել է նոր խմբագրությամբ:

Փոփոխության հիմնավորում՝ Էջմիածնի համայնքապետարանի «Բարեկարգում» տնօրինության և «Գրիգորշին» ՍՊԸ-ի միջև 08.04.2022 թ. կնքված N° ՀՀ ԱՄԷԿ ՔՏ ԳՀԱՇՁԲ 22/1 ծածկագրով գնման պայմանագրի 4.1 և 7.5 կետեր:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 2՝ Էջմիածնի համայնքապետարանի «Բարեկարգում» տնօրինության և «Գրիգորշին» ՍՊԸ-ի միջև 08.04.2022 թ. կնքված N° ՀՀ ԱՄԷԿ ՔՏ ԳՀԱՇՁԲ 22/1 ծածկագրով գնման պայմանագրով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարումները տեղափոխվում են 2022 թ-ի մայիս ամիսը:

Փոփոխության նկարագրություն՝ Էջմիածնի համայնքապետարանի «Բարեկարգում» տնօրինության և «Գրիգորշին» ՍՊԸ-ի միջև 08.04.2022 թ. կնքված N° ՀՀ ԱՄԷԿ ՔՏ ԳՀԱՇՁԲ 22/1 ծածկագրով գնման պայմանագրի Հավելված N 1-ը շարադրվել է նոր խմբագրությամբ:

Փոփոխության հիմնավորում՝ Էջմիածնի համայնքապետարանի «Բարեկարգում» տնօրինության և «Գրիգորշին» ՍՊԸ-ի միջև 08.04.2022 թ. կնքված N° ՀՀ ԱՄԷԿ ՔՏ ԳՀԱՇՁԲ 22/1 ծածկագրով գնման պայմանագրի 4.1 և 7.5 կետեր:

Պատվիրատու՝ Էջմիածնի համայնքապետարանի «Բարեկարգում» տնօրինություն

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր Ո Ւ

2022 թ-ի ապրիլի 8-ին կնքված N «ՀՀ ԱՄԷՀ ԲՏ ԳՀԱՇՁԲ 22/1» ծածկագրով պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

ք. Էջմիածին

«26» ապրիլի 2022 թ.

Էջմիածնի համայնքապետարանի «Բարեկարգում» տնօրինությունը, ի դեմս տնօրեն Մ. Խաչատրյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Գրիգորչին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վ. Կարապետյանի, որը գործում է ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 08 ապրիլի 2022 թ. կնքված № «ՀՀ ԱՄԷՀ ԲՏ ԳՀԱՇՁԲ 22/1» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 4.1 և 7.5 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 08 ապրիլի 2022 թ. կնքված № «ՀՀ ԱՄԷՀ ԲՏ ԳՀԱՇՁԲ 22/1» ծածկագրով պայմանագրի Հավելված N 1-ը շարադրված **Էջմիածին քաղաքի փողոցների գծանշման աշխատանքների** (այսուհետ՝ Աշխատանքներ) կատարման ժամկետը երկարաձգվում է մինչև 2022 թ-ի մայիս ամիսը՝ սույն Համաձայնագրի N 1 Հավելվածին՝ Տեխնիկական բնութագիր – գնման ժամանակացույցին համապատասխան:

1.2 Պատվիրատուն Աշխատանքների դիմաց վճարում է սույն Համաձայնագրի N 2 հավելվածին՝ Վճարման ժամանակացույցին համապատասխան:

1.3 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

1.4 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ սույն համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 1) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները, այդ թվում Աշխատանքների հանձման-ընդունման հետ կապված և այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է 3 /երեք/ Էջից, 3 /երեք/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, Պատվիրատուին տրվում է երկու օրինակ, Կատարողին՝ մեկ: Սույն Համաձայնագրի N 1, 2 հավելվածները հանդիսանում են սույն Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

2.4 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Էջմիածնի համայնքապետարանի

«Բարեկարգում» տնօրինություն

Վաղարշապատի ՏԳԲ

ք. Էջմիածին, Սք. Մ. Մաշտոց 0

Հ/Հ՝ 900322001018

ՀԿՀՀ՝ 04711468

Տնօրեն  Մ. Խաչատրյան



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Գրիգորչին» ՍՊԸ

ք. Էջմիածին, Տեղյան 17 ա

Վարդանաշատի ԲԲԸ

Հ/Հ՝ 1510052820830100

ՀԿՀՀ՝ 04717893

Տնօրեն  Վ. Կարապետյան



Հավելված N
08 ապրիլի 2022 թ. կնքված
«ՀՀ ԱՄԷ-Հ ՔՏ ԳՀԱՇՁԲ 22/1» ծածկագրով պայմանագրում
փոփոխություններ կատարելու նպատակով
26 ապրիլի 2022 թ. կնքված համաձայնագրի

ՏԵՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

		Աշխատանքի			կատարման		
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳԱԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավոր գին/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գին/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	ժամկետ**
1	45231186	համաձայն 1.1 08 ապրիլի 2022 թ. կնքված № «ՀՀ ԱՄԷ-Հ ՔՏ ԳՀԱՇՁԲ 22/1» ծածկագրով պայմանագրի	քմ	5500000	5000	հասցեն հետիոտնային անցումներ՝ ք. Էջմիածին Կոմիտասի անվան կենտրոնական հրապարակ, Սբ. Մ. Մաշտոց, Կրպարայան, Սբ. Մ. Խորենացի, Սբ. Գր. Լուսավորիչ, Կոմունարների, Իսի յո Մուլինո, Բաղրայան, Տիգրան Մեծ, Շահումյան, Վ. Սարգսյան, Վազգեն Առաջին, Չարենց թարգմանի փողոցներ, Թումանյան – Պատկանյան խաչվերուկ, բաժանարար գծեր՝ ք. Էջմիածին Կոմիտասի անվան կենտրոնական հրապարակ, Սբ. Մ. Մաշտոց, Կրպարայան, Սբ. Մ. Խորենացի, Վազգեն Առաջին, Սբ. Գր. Լուսավորիչ, Տիգրան Մեծ, Կոմունարների, Սբ. Հոփիսիմե, Թորոս Ռոյին, Վ. Տերյան, Իսի յո Մուլինո, Լ. Ազգայրյան փողոցներ	մայիս

ՀՀ դրամ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Էջմիածնի համայնքապետարանի
 «Բարեկարգում» տնօրինություն
 Վարդաշապատի ՏԳԲ
 ք. Էջմիածին, Սբ. Մ. Մաշտոց 0
 ՀՀ 900322001018
 ՀՀ 3104711468



Տնօրեն

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Գրիգորյան» ՍՊԸ
 ք. Էջմիածին, Տիգրան, 17 ա
 «Արարատ Բյուկ» ԲԲԸ
 ՀՀ 3570052820830100
 ՀՀ 31047117893



Տնօրեն

Կատարություն

Հավելված N 1
 08 ապրիլի 2022 թ. կերված
 «ՀՀ ԱՄԷ-3 AS գազՇՁԲ 22/1» ծածկագրով պայմանագրում
 փոփոխություններ կատարելու նպատակով
 26 ապրիլի 2022 թ. կերված համաձայնագրի

ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Կոդ	Կրթություն	Գործընկերության անվանումը	Աշխատանքի				ղեկավարվողները 2022 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**					Ընդամենը	
			Ստորագրված	Ստորագրված	Ստորագրված	Ստորագրված	Ստորագրված	Ստորագրված	Ստորագրված	Ստորագրված	Ստորագրված		
1	45231186	Էջմիածին քաղաքի փողոցների գծանշման աշխատանքներ	0	0	0	0	5500000	5500000	5500000	5500000	5500000	5500000	5500000
			Ստորագրված	Ստորագրված	Ստորագրված	Ստորագրված	Ստորագրված	Ստորագրված	Ստորագրված	Ստորագրված	Ստորագրված	Ստորագրված	Ստորագրված

* Կճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են անողական կարգով:
 Կճարումներն իրականացվում են հասանալիության համեմատ - ընդունման ակտերի հիստան վրա:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Էջմիածնի համայնքապետարանի
 «Բարեկարգում» տնօրինություն
 Կարլաշապատի ՏԳԲ
 Բ. Էջմիածին, Սք. Ս. Սաշտոց 0
 Հ/Հ՝ 900322001018
 Հ/Հ՝ 04711468

Տնօրեն՝

Ստորագրություն



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Գրիգորշին» ՍՊԸ
 ք. Էջմիածին, Տերյան 17 ա
 «Արարատ բանկ» ԲԲԸ
 Հ/Հ՝ 1510052820830100
 Հ/Հ՝ 04717893

Տնօրեն՝

Ստորագրություն

