

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Ալավերդի համայնքի Ալավերդի համայնքի Շնող բնակավայրի ոռոգման ջրագծերի կառուցման աշխատանքների ձեռք բերման նպատակով կազմակերպված **ԼՄԱՀ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/2** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 18.09.2025թ կնքված **ԼՄԱՀ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/2** պայմանագրում 2025 թվականի 10 12-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1- Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետը

Փոփոխության նկարագրություն – Կատարվել է կատարվել է վճարման ժամանակացույցի փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում - Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ Կառավարության 2017թ. Մայիսի 4-ի N-526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին:

Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1
Ի ԼՐՈՒՄՆ ԼՄԱՀ -ՀԲՄԱՇՁԲ-25/4 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Ք.Ալավերդի

10.12.2025թ

Ալավերդու համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Դավիթ Ղումաշյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՊՐՈՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա.Մաֆարյան, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), հիմք ընդունելով ԼՄԱՀ -ՀԲՄԱՇՁԲ-25/4 ծածկագրով 18.09.2025թ. կնքված 8.5 և 8.15 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկա

1.1 Համաձայնագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին փոփոխել ԼՄԱՀ -ՀԲՄԱՇՁԲ-25/4 ծածկագրով Հավելված 2 /Վճարման ժամանակացույցը/ և հաստատել նոր Վճարման ժամանակացույց՝ որը հանդիսանում է սույն համաձայնագրի Հավելված 1-ը:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագրի մեկնաբանման, իրագործման կամ կիրառման ժամանակ ծագած տարաձայնությունները, ինչպես նաև համաձայնագրից բխող բոլոր հարցերը լուծվում են երկկողմ բանակցությունների ճանապարհով, համաձայնության չգալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

2.2 Սույն համաձայնագիրը գործողության մեջ է մտնում ստորագրման պահից, հանդիսանում է ԼՄԱՀ -ՀԲՄԱՇՁԲ-25/4 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը :

2.3 Պայմանագրի՝ սույն համաձայնագրում չնշված կետերը մնում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից, հայերեն լեզվով, երկու հավասարազոր օրինակից յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1

Ալավերդու համայնքապետարան

ՀՀ Ֆինանսների Նախարարության Գործառնական

Հարչություն
ՀՎՀՀ 06967886
ՀՀ 900262000905
Համայնքի ղեկավար՝ Դ. Ղումաշյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՊՐՈՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ

Ք.Երևան, Մուրդվական փ. Շ 39/3 բն.14

«ԱՍԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1570052731967300

ՀՀ 01064316



Հավելված N 1

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագրեր՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025-2026թթ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			մարտի	մարտի	մարտի	մարտի	մարտի	մարտի	մարտի	մարտի	մարտի	մարտի	մարտի	մարտի
1	45231125	Ալավերդի համայնքի Շնող բնակավայրում ոռոգման ջրագծերի կառուցման աշխատանքների ձեռք բերման	0											
ԸՍՏ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ Ի												Ընդամենը		
												75777000		

Պ Ա Տ Վ Ի Բ Ա Տ ՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1
 Ալավերդու համայնքապետարան
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության Գործառնական
 Վարչություն
 ՀՎՀՀ 06967886
 Հ/Հ 900262000905
 Համայնքի ղեկավար՝ Ն. Լուսաշյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՀՀ ԴՐՈՍՏՐՈՑ» ՍՊԸ
 Ք. Երևան, Մոլդովական փ. Շ 39/3 բն. 14
 «ԱՄԵՐԻԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1570052731967300
 ՀՎՀՀ 01064316

