

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

2019ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 8-Ի ՔԱՍԱԽ ՀԱՄԱՅՆՔԻ «ՍԳՈ» ՀԱՆԴԻՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՐԱՀԻ ՇԵՆՔԻ ԿԱՊԻՏԱԼ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ N ԿՄՔՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/03 ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

հ.Քասախ

«04» «հոկտեմբերի» 2019թ.

Քասախի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու) մի կողմից, և «Ավետիսյան Շին Մոնտաժ» ՍՊԸ ն, ի դեմս տնօրեն Հ. Ավետիսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով կողմերի միջև 2019թվականի հուլիսի 8-ին ստորագրված Քասախ համայնքի «ՍԳՈ» հանդիսությունների սրահի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների կատարման N ԿՄՔՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/03 պայմանագրի 8.5 կետը (այսուհետև՝ Պայմանագիր) և համաձայն ՀՀ կառավարության 2017թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետի վերը նշված 08.07.2019թվականի պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունները

1. Հաշվի առնելով պայմանագրի նախահաշվով չնախատեսված աշխատանքների լրացուցիչ ծավալների անհարժեշտությունը, այսուհետ՝ աշխատանքներ, փոխադարձ համաձայնությամբ Կողմերը կատարում են N ԿՄՔՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/03 պայմանագրով սահմանված աշխատանքների 10%-ի փոփոխություն համաձայն հավելված 1-ի:

2. Պայմանագրի 5.1.կետը փոփոխել և խմբագրել հետևյալ կերպ՝

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 11.863.156 (տասնմեկ միլիոն ութ հարյուր վաթսուներեք հազար մեկ հարյուր հիսունվեց հազար) ՀՀ դրամ, որից 2.372.631 (երկու միլիոն երեք հարյուր յոթանասուներկու հազար վեց հարյուր երեսունմեկ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

3. Պայմանագրի N 1 և 3 հավելվածների անբաժանելի մասն է կազմում սույն համաձայնագրի N 1 և 3 հավելվածները՝

4. Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է N° ԿՄՔՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/03 պայմանագրի անբաժանելի մասը:

5. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

6. Սույն Համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:

7. Սույն Համաձայնագիրը կնքված է հայերեն լեզվով, 2/երկու/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Քասախի համայնքապետարան
ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Քասախ Ս.

«Ավետիսյան Շին Մոնտաժ» ՍՊԸ
Ջրվեժ, Մայակ թաղ. 27/8

Ջալալյան հրպ.1

«Արարատբանկ» ԲԲԸ

ՀՀ՝ 900112000667

ՀՀ՝ 1510042106220100

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ՝ 00905623

ՀՎՀՀ՝ 03300782

Համայնքի ղեկավար՝ Ա. Մկրտչյան

Տնօրեն՝ Հ. Ավետիսյան



**Ծավալաթերթ-նախահաշիվ
Վերանորոգման աշխատանքների ավելացված ծավալների**

**«Քասախ համայնքի «Ագո» հանդիսությունների սրահի շենքի կապիտալ վերանորոգման
աշխատանքների կատարման**

ՀՀ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ.դրամ/	Ընդհանուրի արժեքը /հազ.դրամ/
1.	Պատերի սվաղ գիպտոնիքով	100մ2	1.04	375.410	390,426
2.	Հարթակի բեկոնե շերտի իրականացում 100մմ հաստ.Ք15 դասի	մ3	4,26	57,850	246,719
3.	Հիմքի փորում ձեռքով խրամուղում	մ3	5,13	4,570	23,459
4.	Հիմքի բեկոնացում Ք12,5 դասի	մ3	5,13	45,850	235,359
	Ընդամենը				895,963
	ԱԱՀ 20%				179,193
	Ընդամենը նախահաշվով				1075,156

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Քասախի համայնքապետարան
ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Քասախ Ս.

Ջալալյան հրպ.1

ՀՀ՝ 900112000667

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ՝ 03300782

Համայնքի ղեկավար

Ա.Մ. Կրտչյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ավետիսյան Շին Մոնտաժ» ՍՊԸ

Ջրվեժ, Մայակ թաղ. 27/8

«Արարատբանկ» ԲԲԸ

ՀՀ՝ 1510042106220100

ՀՎՀՀ՝ 00905623

Տնօրեն

Հ. Ավետիսյան



«08» հուլիսի 2019թ. կնքված պայմանագրի
«04» հոկտեմբերի 2019թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

<< հազար դրամ

ՀԱՍՏՈՎԻՏՈՒ

Քառալիի համայնքապետարան
ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Քառալի Ս. Զալյան հրա.1
ՀՀ 900112000667

ՀՀ ԶԼ ԾԱՌԾԱՊԱՆՈՒՄԻՆ ԺԱՐՅԱՐԱՅՈՒՆ

2455-03300782

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՍՈՑԻԱԼԻՍՏԻԿԱՆ ԿՈՄՄՈՒՆԻՍՏԻԿԱՆ
ՊԱՐԼԱՄԵՆՏԻ ՊՐԵՍԻ

ԿԱԳԱԼԱՌԻ

«Ավետիսյան Շին Մոնտաժ» ՍՊԸ
Ջուլեթ Մարտիրոսյան 27/8

«Университет» ЕФЕ

CC-1510042106220100

00905623

