

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի գ. Չիվայի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի ապրիլի 28-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-1 գնման պայմանագրում 2021 թվականի հոկտեմբերի 28-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

ՀՀ կառավարության 13.05.2021թ. N 790-Ն որոշում

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-1 պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկի փոփոխություն և վճարման ժամանակացույցի լրացում

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 և 8.13 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

28.04.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-1 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

28.10.2021թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Կանժիլստրոյ>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Ա. Գեղամյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 13.05.2021թ. N 790-Ն որոշումը ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի գ. Չիվայի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 28.04.2021թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-1 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

### 1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի N 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 1-ի:

1.1.2 Պայմանագիրը լրացնել նոր N 3 հավելվածով՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 2-ի:

### 2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելված N 1-ը բաղկացած է 2 (երկու) էջից, հավելված N 2-ը՝ 1 (մեկ) էջից, որոնք համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

### 3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

&lt;&lt; քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3<< Ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011035723  
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



(ստորագրություն)

#### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

&lt;&lt;Կանժիլստրոյ&gt;&gt; ՍՊԸ

ք. Էջմիածին, Վոսմ Կոստանյան 5

&lt;&lt;Հայրիզնեսրանկ&gt;&gt; ՓԲԸ

Հ/Հ 11500419714700

ՀՎՀՀ 03308709

Տնօրեն՝



(ստորագրություն)

Ա. Գեղամյան

Կ.Տ.

*Handwritten signatures of the representatives of both parties.*

Հավելված N 1  
28.04.2021թ. կնքված  
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-1 պայմանագրի  
28.10.2021 թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2  
28.04.2021թ. կնքված  
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-1 պայմանագրի

### ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ\*

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի գ. Զիվայի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի  
կառուցման աշխատանքների կատարման

| N | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը                                                       | Աշխատանքների կատարման ժամկետը              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | Ընդհանուր նախապատրաստական և հողային աշխատանքներ                                                                   | ոչ ուշ քան 80-րդ օրացուցային օրը ներառյալ  |
| 2 | Միաձույլ ե/բ աշխատանքներ (0.00 նիշից ցածր և բարձր)                                                                | ոչ ուշ քան 180-րդ օրացուցային օրը ներառյալ |
| 3 | Պատերի, միջնորմների շարվածք, երեսպատման աշխատանքներ                                                               | ոչ ուշ քան 350-րդ օրացուցային օրը ներառյալ |
| 4 | Տանիքային աշխատանքներ                                                                                             | ոչ ուշ քան 290-րդ օրացուցային օրը ներառյալ |
| 5 | Բացվածքների լրացում                                                                                               | ոչ ուշ քան 260-րդ օրացուցային օրը ներառյալ |
| 6 | Հատակներ, առաստաղներ, հարդարում                                                                                   | ոչ ուշ քան 420-րդ օրացուցային օրը ներառյալ |
| 7 | Ներքին և արտաքին ինժեներական կոմունիկացիաներ                                                                      | ոչ ուշ քան 410-րդ օրացուցային օրը ներառյալ |
| 8 | Բարեկարգման և կանաչապատման աշխատանքներ                                                                            | ոչ ուշ քան 420-րդ օրացուցային օրը ներառյալ |
| 9 | Անցումի և օժանդակ օբյեկտների կառուցում                                                                            | ոչ ուշ քան 330-րդ օրացուցային օրը ներառյալ |
|   | Շինարարության կազմակերպման մոդուլային տիպի դպրոցի կառուցման աշխատանքների ամբողջ ծավալի կատարման ժամկետը կազմում է | 420 օրացուցային օր                         |

# ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի գ. Չիվայի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման 2021 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների

| N                    | Գումարը    | Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը |
|----------------------|------------|---------------------------------------|
| 1                    | 94 881 022 | Ոչ ուշ քան 150-րդ օրացուցային օրը     |
| Ընդամենը՝ 94 881 022 |            | 150 օրացուցային օր                    |

\* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությանն առնչվող բոլոր փոփոխություններն անհրաժեշտ է նախօրոք համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:>>:

## ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011035723  
ՀՎՀՀ 02565827


Գլխավոր քարտուղար՝



## ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Կանժիլստորյ>> ՍՊԸ  
ք. Էջմիածին, Վոսմ Կոստանյան 5  
<<Հայրիզներանկ>> ՓԲԸ  
Հ/Հ 11500419714700  
ՀՎՀՀ 03308709

Տնօրեն՝



Հավելված N 2  
28.04.2021թ. կնքված  
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-1 պայմանագրի  
28.10.2021 թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

<<Հավելված N 3  
28.04.2021թ. կնքված  
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-1 պայմանագրի

### ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

| Աշխատանքի                                    |                                                                                             |                                                                                                                                |                                                                                  |         |      |       |       |        |        |         |           |            |            |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|--------|--------|---------|-----------|------------|------------|
| Հրավերի<br>նախատեսված<br>չափաբաժնի<br>համարը | գնումների<br>պլանով<br>նախատեսված<br>միջանցիկ<br>ծածկագիրը՝<br>ըստ ԳՄԱ<br>դասակարգման (CPV) | անվանումը                                                                                                                      | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ<br>ամիսների, այդ թվում |         |      |       |       |        |        |         |           |            |            |
|                                              |                                                                                             |                                                                                                                                | հունվար                                                                          | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր  | նոյեմբեր   |
| 1                                            | 45211231/502                                                                                | << Վայոց Ձորի<br>մարզի<br>գ. Չիվայի<br>միջնակարգ<br>դպրոցի<br>տիպային<br>(մոդուլային)<br>շենքի<br>կառուցման<br>աշխատանք<br>ներ | ,                                                                                | ,       | ,    | ,     | ,     | ,      | ,      | ,       | ,         | 94 881 022 | 94 881 022 |
|                                              |                                                                                             |                                                                                                                                | Ընդամենը                                                                         |         |      |       |       |        |        |         |           |            |            |
|                                              |                                                                                             |                                                                                                                                | 94 881 022                                                                       |         |      |       |       |        |        |         |           |            |            |

\*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:>>:

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

<< քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
<< Ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011035723  
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Վ. Ս. (ստորագրություն)



#### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Կանժիլստրոյ>> ՍՊԸ  
ք. Էջմիածին, Վոստանյան 5  
<<Հայքիզնեսբանկ>> ՓԲԸ  
Հ/Հ 11500419714700  
ՀՎՀՀ 03308709


Տնօրեն՝

Ա. Գեղամյան (ստորագրություն)

Կ.Տ.



*Handwritten signature*



# ABB

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
ЗАО «АРМБИЗНЕСБАНК»  
“ARMBUSINESSBANK” CJSC

N 6704-02  
« 26 » 10 20 21

## ԵՐԱՇԽԻՔ (որակավորման ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2 ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում «ԿԱՆԺԻԼՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ (այսուհետ՝ պրինցիպալ) կողմից կնքվելիք N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-1 պայմանագրով (այսուհետ՝ պայմանագիր) նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ):

2. Երաշխիքով ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 28,464,310 (քսանութ միլիոն չորս հարյուր վաթսուներորս հազար երեք հարյուր տասը) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900008000664 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-1 կնքվելիք պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար նախատեսված օրերի քանակից առվազն իննսուն աշխատանքային օր ավել ժամկետով, բայց ոչ ուշ քան 10.05.2023թ.: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-1 կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

3) պայմանագրի շրջանակում բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև երկկողմ հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (արձանագրությունները) կամ դրա (դրանց) պատճենները:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալու հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:


Վարչության Նախագահ՝

Բ. Սարգսյան

Գլխավոր հաշվապահ՝

Բ. Սարգսյան





# ABB

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
ЗАО «АРМБИЗНЕСБАНК»  
“ARMBUSINESSBANK” CJSC

N 6705-02

«26» 10 2021

## ԵՐԱՇԽԻՔ (պայմանագրի ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և «ԿԱՆԺԻԼՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ (այսուհետ՝ պրինցիպալ) միջև կնքվելիք N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-1 պայմանագրից բխող պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 9,488,110 (ինը միլիոն չորս հարյուր ութսունութ հազար մեկ հարյուր տասը) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900008000664 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև կնքվելիք N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-1 պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար նախատեսված օրերի քանակից և երաշխիքային ժամկետից (առնվազն 365 օրացուցային օր) առվազն իննսուն աշխատանքային օր ավել ժամկետով, բայց ոչ ուշ քան 10.05.2024թ.: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-1 պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալու հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են բնական Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Վարչության Նախագահ՝

Ա. Սարգսյան

Գլխավոր հաշվապահ՝

Ե. Սարգսյան

