

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Անտառուտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար կազմակերպված N ՀՀԱՄ-ԱՆՏԱՌՈՒՏ-ՄԴ-ԳՀԱՇՁԲ -25/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում «22» սեպտեմբերի 2025թ. -ին կնքված N ՀՀԱՄ-ԱՆՏԱՌՈՒՏ-ՄԴ-ԳՀԱՇՁԲ -25/01 պայմանագրում 04.11.2025թ.-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա կնքված պայմանագրի համար արդեն տրամադրված ֆինանսական միջոցներ

Փոփոխության նկարագրություն՝ Փոփոխությամբ սահմանվել է նոր օրացուցային գրաֆիկ և վճարման ժամանակացույց:

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5

Պատվիրատու՝

ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Անտառուտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ-ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ-ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ N_01

«22» սեպտեմբերի 2025թ. կնքված N «ՀՀԱՄ-ԱՆՏԱՌՈՒՏ-ՄԴ-ԳՀԱՇՁԲ -25/01» ծածկագրով
գնման պայմանագրի պայմանները փոփոխելու մասին

Գ. Անտառուտ

04.11.2025թ.

ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Անտառուտի միջնակարգ դպրոց » ՊՈԱԿի, այսուհետ՝
«Պատվիրատու», ի դեմս տնօրեն **Ս. Շմավոնյանի**, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա, մի
կողմից, և «Շին Կոմպլեքս Գրուպ» ՍՊԸ -ն, այսուհետ՝ «Կապալառու», ի դեմս Տնօրեն՝ **Ա. Երեմյանի**,
որը գործում **ՍՊԸ կանոնադրության** հիման վրա, մյուս կողմից, ցուցաբերելով երկկողմանի
կամահայտնություն, կնքեցին սույն համաձայնագիրը **«22» սեպտեմբերի 2025թ.** կնքված N «ՀՀԱՄ-
ԱՆՏԱՌՈՒՏ-ՄԴ-ԳՀԱՇՁԲ -25/01» ծածկագրով գնման պայմանագրում հետևյալ փոփոխությունները
կատարելու վերաբերյալ.

1. Պայմանագրի առարկան

- 1.1 Կողմերը համաձայնվում են գնման պայմանագրում **04.11.2025թ.**-ին կատարել հետևյալ
փոփոխությունները.
- 1.2 Պայմանագրի հավելված թիվ 2-ում **օրացույցային գրաֆիկի** աղյուսակը փոխարինել
հետևյալ աղյուսակով. (հավելված թիվ 2)
- 1.3 Պայմանագրի հավելված թիվ 3-ում **վճարման ժամանակացույցի** աղյուսակը փոխարինել
հետևյալ աղյուսակով. (հավելված թիվ 3)
- 1.4 Պայմանագրի 5.1 կետը «ընդհանուր գինը կազմում է **5 400 000 (հինգ միլիոն չորս
հարյուր հազար) ՀՀ դրամ**», պարբերությունը փոխարինել հետևյալ բառերով.
«ընդհանուր գինը կազմում է **5 930 064 (հինգ միլիոն ինը հարյուր երեսուն հազար
վաթսուչորս)** ՀՀ դրամ»:
- 1.5 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում **04.11.2025թ.**-ից և գործում է մինչև
պայմանագրի ավարտը:
- 1.6 Սույն համաձայնագրում չնշված գնման պայմանագրով նախատեսված դրույթներն
անփոփոխ են թողնվում:
- 1.7 Սույն համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր
կողմից՝ մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Անտառուտի
միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

<<ՇԻՆ ԿՈՄՊԼԵՔՍ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ
Լոռու մարզ ք. վանաձոր , Միչուրինի 18,
Հ/Հ 2050222174541001
Բանկ՝ <<Ինտերբանկ>> ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 06961991

գ. Անտառուտ
Կենտրոնական գանձապետարան
h/h 900448000035

ՀՎՀՀ 05013641

Տնօրեն՝ **Ս. Շմավոնյան**

Տնօրեն՝

Ա. Երեմյան

/ստորագրություն/

/ստորագրություն/

Կ.Տ

Կ.Տ


Հավելված թիվ 2
«22» սեպտեմբերի 2025թ.կնքված
«ՀՀԱՄ-ԱՆՏԱՌՈՒՏ-ՄԴ-ԳՀԱՇՁԲ -25/01»* ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՒՄԻ ՄԱՐԳԻ «ԱՆՏԱՌՈՒՏԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի Ջեռուցման համակարգի
անցկացման ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Անտառուտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի Ջեռուցման համակարգի անցկացման աշխատանքներ	22.09.2025թ.	80 օրացուցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		22.09.2025թ.	80 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Անտառուտի
միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
գ. Անտառուտ
Կենտրոնական գանձապետարան
h/h 900448000035
ՀՎՀՀ 05013641
Տնօրեն՝ Ս. Շմավոնյան




ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ՇԻՆ ԿՈՄՊԼԵՔՍ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ
Լոռու մարզ ք. վանաձոր , Միչուրինի 18
Հ/Հ 2050222174541001
Բանկ՝ <<Ինտերբանկ>> ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 06961991

Տնօրեն՝

Ա. Երեմյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



Հավելված թիվ 3


«22» սեպտեմբերի 2025թ.կնքված

«ՀՀԱՄ-ԱՆՏԱՌՈՒՏ-ՄԴ-ԳՀԱՇԶԲ -25/01»* ծածկագրով պայմանագրի

			Աշխատանքի												
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231129	Ջեռուցման համակարգի անցկացման աշխատանքներ									2384813	2384813	5 930 064	5 930 064	

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Անտառուտի
միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
գ. Անտառուտ
Կենտրոնական գանձապետարան
h/h 900448000035
ՀՎՀՀ 05013641
Տնօրեն՝ Ս. Շմավոնյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ՇԻՆ ԿՈՄՊԼԵՔՍ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ
Լոռու մարզ ք. վանաձոր , Միչուրինի 18
Հ/Հ 2050222174541001
Բանկ՝ <<Ինտերբանկ>> ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 06961991

Տնօրեն՝

Ա. Երեմյան

