

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ № 2

01.12.2025թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2025/74Ը կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 05 » « 05 » 2026թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Թումանյանի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մ. Տիտանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 01.12.2025թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2025/74Ը պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 4.6, 8.5 կետերը և ՀՀ կառավարության 2026 թվականի մարտի 26-ի թիվ 372-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

1.1 Պայմանագրի թիվ 3 Հավելվածը լրացնել 2026թ. Վճարման ժամանակացույցով՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2"1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2"2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2"3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ 900011025815

ՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան

Ստորագրություն

Ա.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Թումանյանի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ

ք. Ալավերդի, Հաղպատ կ/կայարան

«Ակրա բանկ» ԲԲԸ

ՀՀ 220323333710000

ՀՀ 06600269

տնօրեն

Մ. Տիտանյան

/ստորագրություն/

Ա.Տ.

Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2025/74Ը գնման պայմանագրի
« 05 » « 05 » 2026թ. կնքված
Թիվ 2 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 1

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

**Մ-6, Վանաձոր (Մ-3 հատման կետ)-Ալավերդի-ՀՀ սահման (Բագրատաշեն)
միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի 43-րդ կմ-ում փլուզված ստորին
հենապատի վերակառուցման աշխատանքներ**

/ՀՀ դրամ/

Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*												
			Հունվար	Փետրվար	Մարտ	Ապրիլ	Մայիս	Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
1	99600000/40	Գնում չհանդիսացող այլ ծախսեր	---	---	---	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011025815
ՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Թումանյանի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ
ք. Ալավերդի, Հաղպատ կ/կայարան

«Ակրա բանկ» ԲԲԸ
ՀՀ 220323333710000

ՀՀ 06600269

տնօրեն

Մ. Տիտյանյան



ստորագրություն/
Կ.Տ