

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է ՀՀ Արարատի մարզի Արալեզ համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների կատարման ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/12 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2023 թվականի մարտի 3-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/12 գնման պայմանագրում 2023 թվականի դեկտեմբերի 20-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

ՀՀ կառավարության 14.12.2023թ. N 2202-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

Վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցի և օրացուցային գրաֆիկի փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 և 8.9 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան

20.12.2023թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Գեպոտանիք>> ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-1), ի դեմս տնօրեն Վ. Գևորգյանի և <<Ն.Ռ.Վ.Ա.Դ>> ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-2), ի դեմս տնօրեն Ն. Դադաշյանի (այսուհետ երկուսը միասին՝ Կապալառու), որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և միմյանց միջև 06.01.2023թ. կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 14.12.2023թ. N 2202-Ն որոշումը և ՀՀ Արարատի մարզի Արալեզ համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 03.03.2023թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/12 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.9 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2023 թվականի օրացուցային գրաֆիկը և վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածների:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:


2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 2 (երկու) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածները համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝


<< քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
<< ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011037604
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝


(ստորագրություն)



Գործընկեր-1
<<ԳԵՊՈՏԱՆԻՔ>> ՍՊԸ
<< ք. Երևան, Խաղաղ Դուխի 1, նրբ 7
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 1570003584140100
ՀՎՀՀ 00442109

Տնօրեն՝




Վ. Գևորգյան
(ստորագրություն)

Հ.Տ.


Գործընկեր-2
<<Ն.Ռ.Վ.Ա.Դ>> ՍՊԸ

<< Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս
Օրբելյանների 7
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ՀՀ 1150000369920100
ՀՎՀՀ 09210417

Տնօրեն՝


(ստորագրություն)

Ն. Դադաշյան



Հավելված N 1
03.03.2023թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/12 գնման պայմանագրի
20.12.2023թ. կնքված N 3 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2
03.03.2023թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/12 գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Արարատի մարզի Արալեզ համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման 2023 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ

N	Գումարը /ՀՀ դրամ/ աճողական	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը
1	37 173 400	31.03.2023թ.
2	148 693 400	30.06.2023թ.
3	350 055 000	30.09.2023թ.
4	600 110 200	10.12.2023թ.

>>:

Պ Ա Տ Վ Ի Բ Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011037604
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝



Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝

Գործընկեր-1
<<ԳԵՊՈՏԱՆԻՔ>> ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Խաղաղ Դռնի 1, նրբ 7
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570003684140100
ՀՎՀՀ 00442109




Գևորգյան

Կ.Տ

Գործընկեր-2

<<Ն.Ռ.Վ.Ա.Դ>> ՍՊԸ
ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս
Օրբելյանների 7
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150000369920100
ՀՎՀՀ 09210417



Ն. Դադաշյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ

Հավելված N 2
03.03.2023թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/12 գնման պայմանագրի
20.12.2023թ. կնքված N 3 համաձայնագրի

<<Հավելված N 3
03.03.2023թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/12 գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*


<< դրամ

Աշխատանքի															
հրավե րով նախա տեսվ ած չափա բաժնի համա րը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45221142 /569	ՀՀ Արարատի մարզի Արալեզ համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր- մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքներ	-	-	37 173 400	148 693 400	148 693 400	148 693 400	350 055 000	350 055 000	350 055 000	600 110 200	600 110 200	600 110 200	600 110 200

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:>>:


Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

<< քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
<< ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011037604
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝




Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝

Գործընկեր-1
<<ԳԵՊՈՏԱՆԻՔ>> ՍՊԸ
<< ք. Երևան, Խաղաղ Դռնի 1, նրբ 7
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570003584140100
ՀՎՀՀ 00442109



Գործընկեր-2
<<ՍՈՎԱԴ>> ՍՊԸ
<< Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս
Օրբելյանների 7
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150000369920100
ՀՎՀՀ 09210417



Ն. Դավթյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ