

ք. Երևան

29.06.2018թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ Մ. Ղամբարյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև «Գնորդ», մի կողմից և «Վարբադ» ՍՊԸ-ն՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա. Բադալյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև՝ «Վաճառող», մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ Կողմեր՝ հիմք ընդունելով 30.05.2018թ. կնքված N ԳՀԱՊՁԲ-10/11-14 գնման Պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.6 կետը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն փոփոխությունը (այսուհետև՝ Փոփոխություն) հետևյալի մասին.

1. Փոփոխության առարկան

1.1 Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն՝ ըստ կից ներկայացվող N 1 և 2 Հավելվածների:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն Փոփոխության մեջ չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները, Ապրանքի հանձման-ընդունման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերություններ թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Փոփոխությունը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 2 էջից, հայերենով, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունը:

ԳՆՈՐԴ

ՎԱՃԱՌՈՂ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ք. Երևան Բազրևանդի 5
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011117034
ՀՎՀՀ 02522157
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ

«Վարբադ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Արագած փ 262 բն19
«Էվոկաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1660001746550100
ՀՎՀՀ 02253825
տնօրեն

Մ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ



Ա. ԲԱԴԱԼՅԱՆ



ԱՊՐԱՆՔԻ ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ԸՍՏ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Հ/հ	Ապրանքի անվանում	Ձ/Մ	Քանակ	Միավորի գինը /դրամ/	Ընդհանուր գումար /դրամ/	Մատակարարման ենթակա քանակներն՝ ըստ 2018թ. համապատասխան ամիսների հունիս
1	Ներկ՝ ճանապարհային Նշագծման ճանապարհային նիւրոտ ներկ	կգ	2,500	858	2,145,000	2,500

ԱՊՐԱՆՔԻ ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐՂՅՈՒՆՔՈՒՄ

Հ/հ	Ապրանքի անվանում	Ձ/Մ	Քանակ	Միավորի գինը /դրամ/	Ընդհանուր գումար /դրամ/	Մատակարարման ենթակա քանակներն՝ ըստ 2018թ. համապատասխան ամիսների մինչև 30.07.2018թ
1	Ներկ՝ ճանապարհային Նշագծման ճանապարհային նիւրոտ ներկ	կգ	2,500	858	2,145,000	2,500

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ԸՍՏ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Հ/հ	Ապրանքի անվանում	CPV կոդ	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ., այդ թվում					Դեկտեմբեր, բայց ոչ ուշ, քան 25.12.18թ
			հունիս	հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	
1	Ներկ՝ ճանապարհային Նշագծման ճանապարհային նիւրոտ ներկ	44111415/2/10/3	2,145,000	2,145,000	2,145,000	2,145,000	2,145,000	2,145,000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐՂՅՈՒՆՔՈՒՄ

Հ/հ	Ապրանքի անվանում	CPV կոդ	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ., այդ թվում					Դեկտեմբեր, բայց ոչ ուշ, քան 25.12.18թ
			հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	
1	Ներկ՝ ճանապարհային Նշագծման ճանապարհային նիւրոտ ներկ	44111415/2/10/3	2,145,000	2,145,000	2,145,000	2,145,000	2,145,000	2,145,000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:



«Վարքար» ՍՊԸ
տնօրեն

ՎԱՃԱՐՄԱՆ

Ա. ԲԱԴԱՆՅԱՆ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-10/11» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի արդյունքում 2018թ-ի մայիսի 30-ին կնքված N ԳՀԱՊՁԲ-10/11-14 ծածկագրով պայմանագրում (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 2018թ-ի հունիսի 29-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև՝ Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Հաշվի առնելով «Վաճառողի» գրավոր դիմումը և «Գնորդի» համաձայնությունը՝ Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրում կատարել փոփոխություն:

Փոփոխության նկարագրություն: Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն՝ ըստ կից ներկայացվող N 1 և 2 Հավելվածների:

Փոփոխության հիմնավորում: Սույն փոփոխությունը կատարվում է՝ հիմք ընդունելով Պայմանագրի 8.6 կետը: Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված արհեստական փոփոխությունների շարքին: Պայմանագրում նման փոփոխություն կատարվում է առաջին անգամ: Միաժամանակ հավաստում ենք, որ Վաճառողի կողմից փոփոխություն կատարելու առաջարկությունը ներկայացվել է մինչև Պայմանագրով նախատեսված ժամկետի լրանալը և Գնորդի մոտ չի վերացել ապրանքի օգտագործման պահանջը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ԳՓՁ վարչության ԱՇԾ ԳՓՁ բաժնի պետ Ռ. Մարդոյանին:

Հեռախոս՝ 010-66-24-94:

Էլ. փոստ՝ r.mardoyan@mil.am:

Պատվիրատու՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարություն:

ԱՊՐԱՆՔԻ ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ԸՍՏ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Հ/հ	Ապրանքի անվանում	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի գինը /դրամ/	Ընդհանուր գումար /դրամ/	Մատակարարման ենթակա քանակներն՝ ըստ 2018թ. համապատասխան ամիսների հունիս
1	Ներկ՝ ճանապարհային Նշագծման ճանապարհային նիտրո ներկ	կգ	2,500	858	2,145,000	2,500

ԱՊՐԱՆՔԻ ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ

Հ/հ	Ապրանքի անվանում	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի գինը /դրամ/	Ընդհանուր գումար /դրամ/	Մատակարարման ենթակա քանակներն՝ ըստ 2018թ. համապատասխան ամիսների մինչև 30.07.2018թ
1	Ներկ՝ ճանապարհային Նշագծման ճանապարհային նիտրո ներկ	կգ	2,500	858	2,145,000	2,500

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ԸՍՏ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Հ/հ	Ապրանքի անվանում	CPV կոդ	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ., այդ թվում						
			հունիս	հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	
1	Ներկ՝ ճանապարհային Նշագծման ճանապարհային նիտրո ներկ	44111415/2/10/3	2,145,000	2,145,000	2,145,000	2,145,000	2,145,000	2,145,000	Դեկտեմբեր, բայց ոչ ուշ, քան 25.12.18թ

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ

Հ/հ	Ապրանքի անվանում	CPV կոդ	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ., այդ թվում					
			հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր, բայց ոչ ուշ, քան 25.12.18թ
1	Ներկ՝ ճանապարհային Նշագծման ճանապարհային նիտրո ներկ	44111415/2/10/3	2,145,000	2,145,000	2,145,000	2,145,000	2,145,000	2,145,000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով: