

2023 թվականի ապրիլի 20-ի «Ջրածնի տնտեսության» նախագծի նախնական տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության ծառայության մատուցման» N ՀՀ ԷՆ-ԵՄԾՁԲ-22-23/90-93-23 պետական գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

ք.Երևան

«29» «մայիսի» 2023թ.

ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար՝ **Կ. Սարգսյանի**, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «**Բի-Դի-Օ ԸԴՎԱՅՁՈՐԻ**» ՓԲԸ-ն ի դեմս տնօրեն՝ **Վ. Սահակյանի**, որը գործում է ՓԲԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), հիմք ընդունելով 2023 թվականի ապրիլի 20-ին կնքված N ՀՀ ԷՆ-ԵՄԾՁԲ-22-23/90-93-23 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը՝ հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1. Հաշվի առնելով ֆինանսական միջոցների առկայությունը՝ Կողմերը որոշեցին Պայմանագրի Հավելված N 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1. Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

2.2. Համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականություններն թողնվում են անփոփոխ

2.3. Համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, և յուրաքանչյուր Կողմերին տրվում է մեկական օրինակ:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն

Հասցե՝ ք.Երևան, Մ.Մկրտչյան 5

Հ/Հ 900011042133

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ 02698604


(ստորագրություն) Կ.Տ.

Կ. Սարգսյան

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Բի-Դի-Օ ԸԴՎԱՅՁՈՐԻ» ՓԲԸ

Հասցե՝ ք.Երևան, Դավիթ Անհաղթի 23/6

տարածք 7

Հ/Հ 1570030472610100

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

ՀՎՀՀ 02675489


(ստորագրություն) Վ.Սահակյան




Հավելված 1
«29» մայիսի 2023թ. կնքված
N 1 համաձայնագրի
105-23 Հավելված N2
«20» ապրիլի 2023թ. կնքված
N ՀՀ ԷՆ-ԵՄԾԶԲ-22-23/90 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Ծառայություն																
Զ/Հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Անվանումը	Տնտեսագիտական դասակարգում	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այլ թվում												
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	71241100/3	«Ջրածնի տնտեսության» նախագծի նախնական տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության ծառայության մատուցման	4239	,	,	,	,	,	,	29 400 000	29 400 000	29 400 000	29 400 000	29 400 000	29 400 000	29 400 000
		Ընդամենը՝								29 400 000	29 400 000	29 400 000	29 400 000	29 400 000	29 400 000	29 400 000

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ
ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն
Հասցե՝ ք.Երևան, Մ.Մկրտչյան 5
Հ/Հ 900011042133
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՎՀՀ 02698604


Կ. Սարգսյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ
«ԲԻ-ԴԻ-Օ ԸՆԿԱՅՁՈՐԻ» ՓԲԸ
Հասցե՝ ք.Երևան, Դավիթ Անհաղթի 23/6
տարածք 7
Հ/Հ 1570030472610100
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 02675489


(ստորագրություն) Կ.Ս.
