

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N1

18.03.2026թ. ԿՆՔՎԱԾ N ԿՈ ՋՕԸ-ԳՀԱՇՁԲ-26/01 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

գ. Բալսահովիտ

03 հունիսի 2026թ.

«Կոտայք» ՋՕԸ-ն ի դեմս գործադիր տնօրեն Գոռ Հակոբյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Պատվիրատու», մի կողմից, և «ՖՏԴ-ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ. Հակոբյանի, որը գործում է ՍՊ ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Կատարող» մյուս կողմից, այսուհետ՝ «Կողմեր», կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Հիմք ընդունելով 18.03.2026թ թիվ ԿՈ ՋՕԸ-ԳՀԱՇՁԲ-26/01 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.8 կետերը՝ Կողմերը համաձայնվեցին երկարաձգել աշխատանքների կատարման ժամկետը մինչև 10.07.2026թ.
2. Հաստատել ԿՈ ՋՕԸ-ԳՀԱՇՁԲ-26/01 ծածկագրով պայմանագրի թիվ 4-րդ չափաբաժնի «ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ» վերտառությամբ Հավելված N2 ը նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված N 1-ի
3. Պայմանագրի մյուս բոլոր կետերով Կողմերի պարտավորությունները մնում են անփոփոխ:
4. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում սույն համաձայնագրի երկկողմ ստորագրելու պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը: Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում Պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:
5. Համաձայնագիրը համարվում է պայմանագրի անքակտելի մասը, կնքված է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ:
6. Համաձայնագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը
7. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կոտայք» ՋՕԸ

«ՖՏԴ-ՇԻՆ» ՍՊԸ

ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Բալսահովիտ

ՀՀ ք. Գեղարքունիքի մարզ, գ. Լանջաղբյուր, 2.

Մ. Թումասյան 14

Անդրանիկի խճ.2-րդ նրբ.,10

ՀՎՀՀ 03526407

ՀՎՀՀ 08423322

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ եղվարդ մ/ճղ

Ակբա Բանկ ԲԲԸ

Հ/Հ220083335475000

ՀՀ 220183350168000

Տնօրեն՝ Հ. Հակոբյան

Գործադիր տնօրեն Գոռ Հակոբյան



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՀՐԱՋԴԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍԻ ՄԻՋՏՆՏԵՍԱՅԻՆ և ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

Չափաբաժին 4

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Ալափարսի Հ-2 միջտնտեսային ջրանցքի (Ալափարիս և Արզական) նորոգման աշխատանքներ	Համաձայնագրի կնքման օրվանից	10 օրացուցային օր, առավելագույնը մինչև 01.07.2026թ
2	Դղմաշենի միջտնտեսային ջրանցքի (Հրազդան, Զրառատ) նորոգման աշխատանքներ	Պայմանագրի կնքման օրվանից	20 օրացուցային օր, առավելագույնը մինչև 01.07.2026թ
3	Ալափարս Հ-14 ներտնտեսային ջրանցքի (Ալափարս) նորոգման աշխատանքներ	Պայմանագրի կնքման օրվանից	10 օրացուցային օր, առավելագույնը մինչև 01.07.2026թ
4	Հրազդան-Սոլակ միջտնտեսային ջրանցքի (Հրազդան) նորոգման աշխատանքներ	Պայմանագրի կնքման օրվանից	20 օրացուցային օր, առավելագույնը մինչև 01.07.2026թ
5	Ալափարս Հ-1 ներտնտեսային ջրանցքի (Ալափարիս) նորոգման աշխատանքներ	Պայմանագրի կնքման օրվանից	10 օրացուցային օր, առավելագույնը մինչև 01.07.2026թ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Կոտայք» ԶՕԸ

ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Բալահովիտ


Մ. Թումասյան 14

ՀՎՀՀ 03526407

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ Եղվարդ մ/ճղ

ՀՀ 220183350168000

Գործադիր տնօրեն՝ Գ. Գևորգյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՖՏԴ-ՇԻՆ» ՍՊԸ

ՀՀ ք. Գեղարքունիքի մարզ, գ. Լանջաղբյուր, Զ.

Անդրանիկի խճ.2-րդ նրբ.,10

ՀՎՀՀ 08423322

Ակբա Բանկ ԲԲԸ

Հ/Հ220083335475000

Տնօրեն՝ Հ.Հակոբյան

