

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

14.06.2021թ. կնքված N <<ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/02>> գնման պայմանագրում փոփոխություններ
կատարելու մասին

h. Ակունք

<<01>> հուլիսի 2021թ.

Ակունքի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Հ. Ռուբենյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<ԲԱԼԱՀՈՎԻՏ-1>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն՝ Ռ. Բաղդասարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունքի համայնքապետարանի և <<ԲԱԼԱՀՈՎԻՏ-1>> ՍՊԸ-ի միջև 14.06.2021թ. կնքված N <<ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/02>> գնման պայմանագրի 8-րդ կետի 8.6-րդ ենթակետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 14.06.2021թ. կնքված N <<ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/02>> գնման պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգել մինչև երեսուն օրացուցային օր:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է 14/06/2021 թվականին կողմերի միջև ստորագրված Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ակունքի համայնքապետարան
Կոտայքի մ., Ակունք համայնք Կենտրոնական խճուղի 72 շ.
ՀՎՀՀ 03546083

Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ Կենտրոնական գանձապետարան
h/h 900102160018

Համայնքի ղեկավար՝ Հ. Ռուբենյան


/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բալահովիտ-1» ՍՊԸ
ՀՀ Կոտայքի մ., գ. Բալահովիտ
ՀՎՀՀ 03502736
Բանկը՝ Հայրիզնեստանի ՓԲԸ
h/h 1150010198560100

