

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է ՀՀ գլխավոր դատախազության մասնաշենքի վերնակառուցի վերակառուցման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔՊԿ-ՄԱԾՁԲ-17/6< ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի նոյեմբերի 9-ին կնքված N ՀՀՔՊԿ-ՄԱԾՁԲ-17/6< պայմանագրում 2018 թվականի օգոստոսի 2-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ      ՀՀ կառավարության 2018 թվականի մարտի 29-ի N 326-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն              ՀՀ գլխավոր դատախազության մասնաշենքի վերնակառուցի վերակառուցման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կնքված N ՀՀՔՊԿ-ՄԱԾՁԲ-17/6< պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցի տրամադրում:

Փոփոխության հիմնավորում                  ՀՀ կառավարության 2018 թվականի մարտի 29-ի N 326-Ն որոշում և Պայմանագրի 4.3 և 7.5 կետեր:

Պատվիրատու՝      ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

09.11.2017 թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ՄԱԾՁԲ-17/6 Հ պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

<< 02 >> << 08 >> 2018թ.

<<Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ>> պետական կառավարչական հիմնարկը (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Երևաննախագիծ>> ՓԲԸ-ն, (այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ս.Օհանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2018 թվականի մարտի 29-ի N 326-Ն որոշումը և Կողմերի միջև 2017 թվականի նոյեմբերի 9-ին կնքված ՀՀ գլխավոր դատախազության մասնաշենքի վերակառուցյի վերակառուցման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման N ՀՀՔՊԿ-ՄԱԾՁԲ-17/6 Հ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 4.3 և 7.5 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Պայմանագրի 4.1 կետի առաջին պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

<<Սույն պայմանագրով Կատարողի կողմից մատուցման ենթակա Ծառայության գինը (այսուհետ՝ պայմանագրի ընդհանուր գին) կազմում է 973 800 (ինը հարյուր յոթանասուներեք հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամ, որից՝ 162 300 (մեկ հարյուր վաթսուներկու հազար երեք հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն>>:

1.2 Պայմանագրի հավելված N 1-ով հաստատված տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի.

1.2.1 ընդհանուր գինը սյունակում նշված <<900 000 (ինը հարյուր հազար)>> բառերը փոխարինել <<973 800 (ինը հարյուր յոթանասուներեք հազար ութ հարյուր)>> բառերով.

1.2.2 <<Հսկողության ենթակա աշխատանքների անվանումը>> բաժինը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

<<ՀՀ կառավարության 2018 թվականի մարտի 29-ի N 326-Ն որոշմամբ հատկացված գումարի շրջանակներում 2018 թ. հունիսի 18-ին շինարարական աշխատանքների իրականացման համար կնքված Համաձայնագիր N 3-ի ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված շինարարական աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության իրականացում՝ համաձայն հաստատված նախագծի>>:

1.3 Հաստատել Կատարողի կողմից 2018 թվականի ընթացքում մատուցման ենթակա ծառայությունների վճարման ժամանակացույցը 562 400 (հինգ հարյուր վաթսուներկու հազար չորս հարյուր)՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից, որը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

<<ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ>> պետական կառավարչական հիմնարկ


ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011019792  
ՀՎՀՀ 02565827

Կ ա տ ա ր ո ղ

<<Երևաննախագիծ>> ՓԲԸ  
Ք.Երևան, Փ. Բուզանդի 1/3  
<<Պրոմեթեյ Բանկ>> ՓԲԸ  
Հ/Հ 1660000215670100  
ՀՎՀՀ 02500241

Աշխատակազմի ղեկավար՝

  
(ստորագրություն)



Ա. Մկրտչյան

Տնօրեն՝



  
(ստորագրություն)

Ս. Օհանյան

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***  
(բաժին 11, խումբ 01, դաս 01, ծրագիր 01)

«Վ» դրամ

Ծառայության		«Վ» դրամ													
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	98111140/14	«Վ» գլխավոր դատախազության մասնաշենքի վերնակառուցյի վերակառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	-	-	-	-	-	-	-	-	562 400	562 400	562 400	562 400	562 400

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

**Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝**


«Վ» կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ»  
պետական կառավարչական հիմնարկ  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,  
կառավարական տուն 3  
«Վ» ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011019792  
ՀՎՀՀ 02565827

**Կ ա տ ա Ր Ո Ղ**

«Երևաննախագիծ» ՓԲԸ  
Ք.Երևան, Փ. Բուզանդի 1/3  
«Պրոմթեյ Բանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1660000215670100  
ՀՎՀՀ 02500241

Աշխատակազմի ղեկավար՝

Տնօրեն՝

  
(ստորագրություն)



  
(ստորագրություն)

