

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Արագածավանի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար կազմակերպված N ՀՀԱՄ-ԱՐԱԳԱՇՍԱՎԱՆ-ԹԻՎ-2-ՄԴ-ԳՀԱՇՁԲ -21/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում «19» փետրվարի 2021թ. -ին կնքված N ՀՀԱՄ-ԱՐԱԳԱՇՍԱՎԱՆ-ԹԻՎ-2-ՄԴ-ԳՀԱՇՁԲ -21/01 պայմանագրում 2021 թվականի 08.04.2021թ.-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ *"Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա կնքված պայմանագրի համար արդեն տրամադրված ֆինանսական միջոցներ*

Փոփոխության նկարագրություն՝ Փոփոխությամբ սահմանվել է նոր օրացուցային գրաֆիկ և վճարման ժամանակացույց:

Փոփոխության հիմնավորում՝ Պայմանագրի 8.5 և 8.15 կետերը

Պատվիրատու՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Արագածավանի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց»
ՊՈԱԿ

ՀԱՄԱՉԱՅՆԱԳԻՐ-ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ-ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ N_02

«19» փետրվարի 2021թ. կնքված N «ՀՀԱՄ-ԱՐԱԳԱԾԱՎԱՆ-ԹԻՎ-2-ՄԴ-ԳՀԱՇՁԲ -21/01»

ծածկագրով գնման պայմանագրի պայմանները փոփոխելու մասին

Գ. Արագածավան

08.04.2021թ.

ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Արագածավանի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿի, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», ի դեմս տնօրեն Ա. Տեր-Մարտիրոսյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ԿԱՍԱ կառուցապատում» ՍՊԸ-ն, այսուհետ՝ «Վաճառող», ի դեմս Տնօրեն՝ Վ. Հայրապետյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, ցուցաբերելով երկկողմանի կամահայտնություն, կնքեցին սույն համաձայնագիրը «19» փետրվարի 2021թ. կնքված N «ՀՀԱՄ-ԱՐԱԳԱԾԱՎԱՆ-ԹԻՎ-2-ՄԴ-ԳՀԱՇՁԲ -21/01» ծածկագրով գնման պայմանագրում հետևյալ փոփոխությունները կատարելու վերաբերյալ.

1. Պայմանագրի առարկան

- 1.1 Կողմերը համաձայնվում են գնման պայմանագրում 2021 թվականի 08.04.2021թ.-ին կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
- 1.2 Պայմանագրի հավելված թիվ 2-ում օրացույցային գրաֆիկի աղյուսակը փոխարինել հետևյալ աղյուսակով. (հավելված թիվ 2): Պայմանագրի վերանորոգման աշխատանքների կատարման օրացույցային գրաֆիկ թիվ հավելված 2-ում «Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 45 օրացույցային օրվա ընթացքում» բառերը փոխարինել «Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 75 օրացույցային օրվա ընթացքում» բառերով:
- 1.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում 08.04.2021թ.-ից և գործում է մինչև պայմանագրի ավարտը:
- 1.4 Սույն համաձայնագրում չնշված գնման պայմանագրով նախատեսված դրույթներն անփոփոխ են թողնվում:
- 1.5 Սույն համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմից՝ մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Արագածավանի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ
ՀՀ Արագածոտնի մարզ Գ. Արագածավան,
ՀՎՀՀ՝ 05010025
Բանկ՝ Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ՝ 900468000246
տնօրեն՝ Ա. Տեր-Մարտիրոսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԿԱՍԱ կառուցապատում» ՍՊԸ
Տավուշ Այրում համայնք Գ.Հաղթանակ
1-ին փ. 2-րդ կրթանցք 3-րդ շենք
ՀՎՀՀ 07623477
Ակբա կրեդիտ ագրիկոլ բանկ
Հ/Հ220153330711000
տնօրեն՝ Վ. Հայրապետյան



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ «ԱՐԱԳԱԾԱՎԱՆԻ ԹԻՎ 2 ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ ՄԱՐԶԱԴԱՀԼԻՃԻ ՀԱՏԱԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Արագածավանի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿի դպրոցի մարզադահլիճի հատակի վերանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	75 օրացուցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	75 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Արագածավանի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ
ՀՀ Արագածոտնի մարզ Գ. Արագածավան,
ՀՎՀՀ՝ 05010025
Բանկ՝ Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900468000246
տնօրեն՝ Ա. Տեր-Մարտիրոսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԿԱՍԱ կառուցապատում» ՍՊԸ
Տավուշ Այրում համայնք Գ.Հաղթանակ
1-ին փ. 2-րդ նրբանցք 3-րդ շենք
ՀՎՀՀ՝ 07623477
Ակրա կրեդիտ ագրիկոլ բանկ
Հ/Հ220153330711000
տնօրեն՝ Վ. Հայրապետյան

