

ՀԱՄԱԶԱՅՆԱԳԻՐ N2
Ի ԼՐՈՒՄՆ ԼՄԱՀ - ՀԲՄԱՇՁԲ-23/9 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Ք. Ալավերդի

___11.2023թ

Ալավերդու համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Արկադի Թամազյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Վ.Ն.Ս.Շին>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վ.Քալաշյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), հիմք ընդունելով ԼՄԱՀ - ՀԲՄԱՇՁԲ-23/9 ծածկագրով 18.08.2023թ. կնքված 8.5 և 8.15 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկա

1.1 Համաձայնագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին փոփոխել ԼՄԱՀ - ՀԲՄԱՇՁԲ-23/9 ծածկագրով Հավելված 3 /Վճարման ժամանակացույցը/ և հաստատել նոր Վճարման ժամանակացույց՝ որը հանդիսանում է սույն համաձայնագրի Հավելված 1-ը:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագրի մեկնաբանման, իրագործման կամ կիրառման ժամանակ ծագած տարաձայնությունները, ինչպես նաև համաձայնագրից բխող բոլոր հարցերը լուծվում են երկկողմ բանակցությունների ճանապարհով, համաձայնության չգալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

2.2 Սույն համաձայնագիրը գործողության մեջ է մտնում ստորագրման պահից, հանդիսանում է ԼՄԱՀ - ՀԲՄԱՇՁԲ-23/9 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.3 Պայմանագրի՝ սույն համաձայնագրում չնշված կետերը մնում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից, հայերեն լեզվով, երկու հավասարազոր օրինակից յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1

Ալավերդու համայնքապետարան

ՀՀ ֆինանսների նախարարության Գործառնակ
անվարչություն

հ/հ 900262229033 /համ/

հ/հ 900262001135/պետ

ՀՎՀՀ 06967886

Համայնքի ղեկավար՝ Ա. Թամազյան

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

„ՎՆՍ Շին“, ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 4

ՀՎՀՀ՝ 06940186

Բանկ՝ „Հայֆինես Բանկ“, ՓԲԸ

Հ/Հ՝ 1150001878600100

Տնօրեն՝ Վ. Քալաշյան



ՎՃԱՐՄԱՆԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի													
հրավե րով նա խատե սված չ ափաք աժնի ամար ը	գնումների պլանովն ախատես ված միջա նցի կծածկ ագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակար գման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**										
			մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	օկտոբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45211228	Ալավերդի համայնքի Ալավերդի քաղաքի ՄՍԿ-ի շենքի վերանորոգման աշխատանքների ձեռք բերում/50 %/	0	0	0	0	0	0	33534000	67068000	67068000	67068000	67068000
		Ալավերդի համայնքի Ալավերդի քաղաքի ՄՍԿ-ի շենքի վերանորոգման աշխատանքների ձեռք բերում/50 %/	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	67068000	67068000
													134136000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների նախարարության Գործառնակ
անվարչություն
հ/հ 900262229033 /համ/
հ/հ 900262001135/պետ
ՀՎՀՀ 06967886

Համայնքի ղեկավար Ս. Թանգյան


/ստորագրություն/



„ՎՆՍ ՇԻՆ“, ՍՊԸ
Հասցե՝ ք. Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 4
ՀՎՀՀ՝ 06940186
Բանկ՝ „Հայփոսթ Բանկ“, ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 1150001878600100
Տնօրեն՝ Վ. Քալաշյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.



ՎՃԱՐՄԱՆԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
հրավերի նախատեսված ափսոսանքի ամարը	գնումների պլանովն ախատեսված նյութի քանակը ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	օկտոբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	հունվար	Ընդամենը
1	45211228	Ալավերդի համայնքի Ալավերդի քաղաքի ՄՍԿ-ի շենքի վերանորոգման աշխատանքների ձեռք բերում/50 %/	0	0	0	0	0	0	0	33534000	67068000	67068000	67068000	67068000
		Ալավերդի համայնքի Ալավերդի քաղաքի ՄՍԿ-ի շենքի վերանորոգման աշխատանքների ձեռք բերում/50 %/	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	67068000	67068000
														134136000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1

„ՎՆՍ Շին“, ՍՊԸ

Ալավերդու համայնքապետարան

Հասցե՝ ք. Վանաձոր, Գ. Նժդեհի 4

ՀՀ ֆինանսների նախարարության Գործառնակ
անվարչություն

ՀՎՀՀ՝ 06940186

հ/հ 900262229033 /համ/

Բանկ՝ „Հայֆինես Բանկ“, ՓԲԸ

հ/հ 900262001135/պետ

Հ/Հ՝ 1150001878600100

ՀՎՀՀ 06967886

Տնօրեն՝ Վ. Քալաշյան

Համայնքի ղեկավար՝ Ս. Թևոնյան

/ստորագրություն/

/ստորագրություն/

