

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Заказчик комитет по градостроительству Республики Армения, находящийся по адресу Ереван 0010, Площадь Республики, Дом Правительства 3 ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 27-ого октября 2020 года в договор № ННQK-ВМAShDzB-19/2, заключенный 04-ого ноября 2019 года в результате процедуры закупки под кодом № ННQK-ВМAShDzB-19/2 организованной с целью приобретения реконструкции здания Ереванского государственного театра понтамиимы для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения № 1 необходимость внесения изменений в смете работ предусмотренных договором.

Описание изменения Приложение N1 к договору был утвержден в новой редакции по соответствующему соглашению.

Обоснование изменения . На основании заключения ответственного подразделения и пункта 8.5 договора

Заказчик: Комитет по градостроительству Республики Армения

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3

04.11.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-19/2 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

27.10.2020թ.

«Քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ե. Գևորգյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով Երևանի մնջախաղի պետական թատրոնի շենքի վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 04.11.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-19/2 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին Պայմանագրի N1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 25 (քսանհինգ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«Քաղաքաշինության կոմիտեի
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
«Ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Կ 900011023778
ՀՎՀՀ 02565827


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ
ի/հ ք. Երևան, Նուբարաշեն 11փ. 21-26
գ/հ ք. Երևան, Տիգրան Մեծ 632, քն.14
«Հայթիզնեսթանկ» ՓԲԸ,
Հ/Կ 11500374479000
ՀՎՀՀ 00440841

Գլխավոր քարտուղար՝



Տնօրեն՝



Ե. Գևորգյան

4 S

Handwritten signatures of the representatives of both parties.

Հավելված
 04.11.2019թ կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-19/2 գնման պայմանագրի
 2-րդ .10 2020թ. կնքված N 3 համաձայնագրի

<<Հավելված 1
 04.11.2019թ.կնքված
 N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-19/2 պայմանագրի

ԾԱԿԱԼԱՐԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՆՎՈՒՄ
 Երևանի մնջախաղի պետական թատրոնի շենքի վերակառուցման աշխատանքների կատարման

NN	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը (հազ դրամ)	Շահմուտի արժեքը (հազ. դրամ)	Փոփոխություն				Պայմանագրի մնացորդ	
						Պակասում (-)	Մեծացում (+)	Քանակը	Գումար (հազ դրամ)	Քանակ	Գումար (հազ դրամ)
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10=5*9	11=4+9-7	12=5*11
	Ա. Բանձման աշխատանքներ										
1	Տանիքի ծածկի քանդում ասբոշիֆեղից	100մ ²	10.30	17.55	180.77	0	0.000	0.275	4.826	10.575	185.593
2	Տանիքի ծածկի քիթերի քանդում	100մ ²	4.40	8.40	36.95	0	0.000	0	0.000	4.40	36.953
3	Զրիորդանի ապամուտած	100մ	1.10	21.24	23.36	0	0.000	0	0.000	1.10	23.363
4	Զրբազի խորովակների ապամուտած	100մ	1.35	8.73	11.78	0	0.000	0	0.000	1.35	11.779
5	Չեղմալուսամուտի քանդում	հատ	4.00	2.10	8.40	0	0.000	0	0.000	4.00	8.400
6	Ջերմոնմեկուսիչ շերտերի քանդում	մ ³	123.0	2.53	311.79	0	0.000	0	0.000	123.0	311.793
7	Տանիքի կիսաշաղկապի քանդում	մ ³	12.14	13.42	162.88	0	0.000	0	0.000	12.14	162.878
8	Բետոնե քիլերի քանդում +6.3մ3	մ ³	25.58	17.03	435.55	0	0.000	0	0.000	25.58	435.550
9	Պատերի քանդում/Պարպակետ./	մ ³	46.80	7.04	329.35	0	0.000	0	0.000	46.8	329.345
10	Պատերի և պատուհանագոգիքանդում տու.ֆ	մ ³	20.30	7.04	142.86	0	0.000	0	0.000	20.30	142.857
11	Ե/բ պատերի քանդում	մ ³	1.79	19.18	34.33	0	0.000	0	0.000	1.79	34.328
12	Ե/բ ծածկի սալի քանդում	մ ³	82.20	21.39	1758.13	0	0.000	0	0.000	82.20	1758.132
13	Ե/բ ծածկի սալի քանդում	մ ³	3.00	21.39	64.17	0	0.000	0	0.000	3.00	64.165
14	Ե/բ ծածկի հեծանի քանդում	մ ³	15.16	21.39	324.25	0	0.000	0.2	4.278	15.36	328.527
15	Դռների քանդում	100մ ²	0.548	103.37	56.64	0	0.000	0	0.000	0.548	56.644
16	Նույնը, պատուհանների	100մ ²	1.182	173.61	205.20	0	0.000	0.126	21.874	1.308	227.075
17	Մամրախաղախաղի հատակների քանդում	100մ ²	3.300	47.21	155.80	0	0.000	1.97	93.009	5.27	248.810
18	Կեղանիկական սալի հատակի քանդում	100մ ²	0.286	37.15	10.63	0	0.000	3.3	122.606	3.586	133.232
19	Ցավազային հարթեցուցիչ շերտի քանդում	100մ ²	7.385	32.13	237.25	0	0.000	1.47	47.226	8.855	284.480
20	Նույնը. միջնորդների 10 սմ հաստ.	100մ ²	4.140	71.27	295.07	0	0.000	1.48	105.485	5.62	400.557
21	Պատերի սկալի քանդում, կարերի մաքրումով և վազումով	100մ ²	7.84	65.22	511.35	0	0.000	0	0.000	7.84	511.347

04.11.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-19/2 պայմանագրի 2-րդ .10 2020թ. կնքված N3 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6-4*5	7	8-5*7	9	10=5*9	11=4+9-7	12=5*11
22	Եռանդի սպարի քանդում, կարերի մաքրումով և լվացումով	1000մ ²	1.40	65.22	91.31	0	0.000	0	0.000	1.40	91.312
23	Եռանդի սպարի քանդում, կարերի մաքրումով և լվացումով /կրտաքին պատեր/	1000մ ²	0.54	65.22	35.22	0	0.000	0	0.000	0.54	35.220
24	Պատերի ցեմ/կաթի քանդում, կարերի մաքրումով և լվացումով	1000մ ²	0.42	65.22	27.39	0	0.000	0	0.000	0.42	27.394
25	Պատերի ցեմ/կաթի քանդում, կարերի մաքրումով և լվացումով /կրտաքին պատեր/	1000մ ²	7.10	65.22	463.08	0	0.000	0	0.000	7.10	463.082
26	Պատերի կերամիկ, սալիկների քանդում	մ ²	42.0	0.50	21.07	0	0.000	300	150.514	342.0	171.586
27	Քետոնն զուտավոր սալիկների ծածկույթի քանդում՝ ճանապարհ	1000մ ²	1.178	36.83	43.39	0	0.000	0	0.000	1.178	43.387
28	Մետաղե հիդրոլեռային աստիճանի սպանում	տն	0.2000	56.79	13.36	0	0.000	0	0.000	0.2000	13.357
29	Այն/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	24.30	3.54	85.93	19.7343	69.788	0	0.000	4.5657	16.146
30	Երև.աղբի բարձունքը հնցնաքափին	տն	565.40	0.25	141.83	0	0.000	170	42.646	735.40	184.480
31	Տեղափոխում 15 կմ	տն	565.40	2.75	1554.12	0	0.000	170	467.281	735.40	2021.401
	F. Վերականգնման աշխատանքներ										
	Պատեր										
1	Որմնախարիսի երեսապատում 50 սմ հաստ գրանիտե սալիկներով 8.2-(0.08*7), 0.16-(0.005*7), 12.6-(0.15*7)	մ ²	8.4	44.04	369.91	0	0.000	0	0.000	8.4	369.910
2	Պողպատե կեռիկներ և խարխառուղի սալիկների երեսապատման համար	տն	0.0148	354.15	5.24	0	0.000	0	0.000	0.0148	5.241
3	Ամրան, ցանց 5Վր-1 սալիկների երեսապատման համար	տն	0.07056	471.78	33.29	0	0.000	0	0.000	0.07056	33.288
4	Որմնախարիսի բետոնացում F-15 դասի բետոնից	մ ³	2.57	54.90	141.10	0	0.000	0	0.000	2.57	141.097
5	Գրանիտե բասակի տեղադրում պատերի վրա 430սմ լայնությամբ	մ	14.0	17.55	245.63	0	0.000	0	0.000	14.0	245.635
6	Պատերի շարվածքի ամրանակիրում Փ10	տն	0.5094	413.08	210.42	0	0.000	0	0.000	0.5094	210.423
7	Ամրանային ցանց/Ց-1/ Փ5Վր-1	տն	0.2295	471.78	108.27	0	0.000	0	0.000	0.2295	108.272
8	Անցքերի շարվածքի պատերում d-200մմ, l-2500մմ	100 անցք	0.08	90.30	7.22	0	0.000	0	0.000	0.08	7.224
	Պատերի ամրանային										
1	Ե/բ միաձույլ պատի կառուցում F-25 բետոնից՝ 6 առանցքով	մ ³	0.34	81.37	27.67	0	0.000	0	0.000	0.34	27.666
2	Ամրան Ա - 1 դասի Փ6	տն	0.0022	354.15	0.78	0	0.000	0	0.000	0.0022	0.779
3	Ամրան Ա - 1 դասի Փ8	տն	0.06468	354.15	22.91	0	0.000	0	0.000	0.06468	22.906
4	Ե/բ միաձույլ պատի կառուցում F-25 բետոնից՝ 5 առանցքով	մ ³	1.49	80.92	120.57	0	0.000	0	0.000	1.49	120.566
5	Ամրան Ա - 1 դասի Փ6	տն	0.0068	354.15	2.41	0	0.000	0	0.000	0.0068	2.408
6	Ամրան Ա - 1 դասի Փ8	տն	0.1988	354.15	70.40	0	0.000	0	0.000	0.1988	70.404
7	40 սմ բարձր, Ե/բ միաձույլ պարապետի և քիլի կառուցում F-25 բետոնից	մ ³	0.65	80.92	52.60	0	0.000	0	0.000	0.65	52.596
8	Ամրան Ա - 1 դասի Փ6	տն	0.0036	354.15	1.27	0	0.000	0	0.000	0.0036	1.275


04.11.2019թ. կերված N 22ԲԿ-ԲՄԱԿՇԲ-19/2 պայմանագրի չճ 10 2020թ կերված N3 հաստատվագրի

1	2	3	4	5	6-4*5	7	8=5*7	9	10=5*9	11=4*9-7	12=5*11
1	Ամրան Ա -1րդսի Փ8	տն	0.05120	354.15	18.13	0	0.000	0	0.000	0.05120	18.132
9	40 սմ բարձր,Ե/բ միաձույլ պարապետի և քիլի կառուցում Բ-25 բետոնից	մ ³	1.21	80.92	97.91	0	0.000	0	0.000	1.21	97.910
10	Ամրան Ա - 1 դասի Փ10	տն	0.038	400.06	15.20	0	0.000	0	0.000	0.038	15.202
11	Ամրան Ա -1 դասի Փ8	տն	0.129	354.15	45.68	0	0.000	0	0.000	0.129	45.685
12	Ե/բ միաձույլ պատի կառուցում Բ-25 բետոնից Ա առանցքով	մ ³	14.90	80.92	1205.66	0	0.000	0	0.000	14.90	1205.663
13	Ամրան Ա -1 դասի Փ8	տն	0.0640	354.15	22.67	0	0.000	0	0.000	0.0640	22.665
14	Ամրան Ա -1 դասի Փ6	տն	1.88160	354.15	566.36	0	0.000	0	0.000	1.88160	666.361
15	Ամրան Ա -1դասի Փ8	տն	16.22	80.92	1312.47	0	0.000	0	0.000	16.22	1312.473
16	Ե/բ միաձույլ պատի կառուցում Բ-25 բետոնից Բ առանցքով	տն	0.0632	354.15	22.38	0	0.000	0	0.000	0.0632	22.382
17	Ամրան Ա - 1 դասի Փ6	տն	1.85810	354.15	658.04	0	0.000	0	0.000	1.85810	658.039
18	Ամրան Ա -1դասի Փ8	տն	5.40	80.92	436.95	0	0.000	0	0.000	5.40	436.952
19	Ե/բ միաձույլ պատի կառուցում Բ-25 բետոնից 8 առանցքով	տն	0.0228	354.15	8.07	0	0.000	0	0.000	0.0228	8.075
20	Ամրան Ա - 1 դասի Փ6	տն	0.17740	354.15	62.83	0	0.000	0	0.000	0.17740	62.826
21	Ամրան Ա -1դասի Փ8	տն	1.4818	349.35	517.67	0	0.000	0	0.000	1.4818	517.666
22	Ամրան Ա-500 Ե Փ12	տն	0.36	352.65	126.95	0	0.000	0	0.000	0.36	126.955
23	Ամրան Ա-500 Ե Փ20	տն									
Մուտքի հեծանների երեսպատում											
գրանիտե սալերով 50սմ հաստ											
1	Հեծանների ամրանավորում ցամցով	100մ ²	0.062	316.28	19.61	0	0.000	0	0.000	0.062	19.610
2	Վ.Պ.Փ5/8-2/	տն	0.0115	490.38	5.64	0	0.000	0	0.000	0.0115	5.639
3	Խարիխի տեղադրում անցքերում Փ6,Փ8	տն	6.2	44.04	273.03	0	0.000	0	0.000	6.2	273.029
4	Գրանիտ քիլի տեղադրում 600նմ բարձր,	մ	9.5	24.34	231.22	0	0.000	0	0.000	9.5	231.219
Մուտքի պատերի երեսպատում գրանիտե սալերով 50սմ հաստ											
1	Սյուների ամրանավորում ցամցով Վ.Պ.Փ5/8-	100մ ²	0.167	316.28	52.82	0	0.000	0	0.000	0.167	52.820
2	Խարիխի տեղադրում անցքերում Փ6,Փ8	տն	0.0317	490.38	15.54	0	0.000	0	0.000	0.0317	15.545
3	Սյուների երեսպատում 50 նմ հաստ գրանիտե սալերով 8.2-(0.08*7), 0.16-(0.005*7),12.6-(0.15*7)	մ ²	16.7	46.30	773.23	0	0.000	0	0.000	16.7	773.234
Գրանիտի վերսիկայ և երիզոնային ամրանավորում											
1	Ամրան Ա 500 Ե դասի Փ10	տն	0.5094	362.80	184.81	0	0.000	0	0.000	0.5094	184.808
2	Ամրան,ցանց 5Վ-1 /8-1/	տն	0.2295	292.50	67.13	0	0.000	0	0.000	0.2295	67.129
3	Բետոնե պարապետի և քիլի ամրանավորում Բ-20.առան թեռոնով	մ ³	2.15	52.57	113.02	0	0.000	0	0.000	2.15	113.016
4	Ամրան Ա 500 Ե դասի Փ10	տն	0.0665	362.80	24.13	0	0.000	0	0.000	0.0665	24.126
5	Ամրան Ա -1դասի Փ8	տն	0.2268	354.15	80.32	0	0.000	0	0.000	0.2268	80.320

04.11.2019թ. կնքված N 22.Բ.Կ-ԲԱԱԱԶԲ-19/2 պայմանագրի ՁԴ 10 2020թ. կնքված N3 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10=5*9	11=4+9+7	12=5*11
1	Մուտքի հեռանների երեսպատում գրանցան սայրով 50մմ հաստ										
1	Հեռանների ամրամակիրում ցանցով Վո,Փ5	100մ ²	0.062	316.28	19.61	0	0.000	0	0.000	0.062	19.610
2	Խարոյի սեղաններում անցքերում Փ6,Փ8	տն	0.0115	490.38	5.64	0	0.000	0	0.000	0.0115	5.639
3	Մուտքի հեռանների երեսպատում գրանցան սայրով 50մմ հաստ	մ ²	6.20	44.16	273.77	0	0.000	0	0.000	6.20	273.766
4	Մուտքի հեռանների երեսպատում գրանցան սայրով 50մմ հաստ	100 անցք	0.90	90.30	81.27	0	0.000	0	0.000	0.90	81.272
5	Միաձուլվել են սյուների պատրաստում Բ-25 դասի բետոնից ԱՄ -1, ԱՄ -2, ԱՄ -3, ԱՄ -4, ԱՄ -5, ԱՄ -6	մ ³	23.85	80.28	1914.62	0	0.000	0	0.000	23.85	1914.624
6	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	1.9139	354.15	677.80	0	0.000	0	0.000	1.9139	677.800
7	Ամրան Ա-500 ց Փ20	տն	4.135	352.65	1458.21	0	0.000	0	0.000	4.135	1458.214
8	Թերթավոր պողպատ, b=20մմ	տն	0.1074	464.70	49.91	0	0.000	0	0.000	0.1074	49.909
9	Միաձուլվել են պարզունակների կառուցում Բ25 դասի բետոնից, ՄՊ-1, ՄՊ-2, ՄՊ-3, ՄՊ-4, ՄՊ-5, ՄՊ-6, ՄՊ-7, ՄՊ-8, ՄՊ-9, ՄՊ-10, ՄՊ-11,	մ ³	35.86	71.86	2577.07	0	0.000	0	0.000	35.86	2577.070
10	Ամրան Ա - 1 դասի Փ6	տն	0.012	354.15	4.25	0	0.000	0	0.000	0.012	4.250
11	Ամրան Ա-1 Փ 8	տն	1.3216	354.15	468.04	0	0.000	0	0.000	1.3216	468.039
12	Ամրան Ա-500 ց -14	տն	0.0357	347.93	12.42	0	0.000	0	0.000	0.0357	12.421
13	Ամրան Ա-500 ց -16	տն	0.1708	352.65	60.23	0	0.000	0	0.000	0.1708	60.233
14	Ամրան Ա-500 ց -18	տն	0.139	352.65	49.02	0	0.000	0	0.000	0.139	49.019
15	Ամրան Ա 500c - Փ20	տն	0.3571	352.65	125.91	0	0.000	0	0.000	0.3571	125.914
16	Ամրան Ա 500c - Փ22	տն	3.2220	352.65	1136.24	0	0.000	0	0.000	3.2220	1136.243
17	Թերթավոր պողպատ, b=20մմ	տն	0.0132	464.70	6.13	0	0.000	0	0.000	0.0132	6.134
18	Ամրան Ա - 3 դասի Փ12 500 ց	տն	0.0157	349.35	5.48	0	0.000	0	0.000	0.0157	5.485
19	Անկյունակ 110*7 մմ	տն	0.1032	440.00	45.41	0	0.000	0	0.000	0.1032	45.408
20	Անցքերի շարահիմուն պատերում ժ-20մմ, Լ-250մմ,	100 անցք	0.18	90.30	16.25	0	0.000	0	0.000	0.18	16.254
21	Ե/բ միաձուլվել ծածկի սալերի կառուցում Վ-25 դասի բետոնից Սաալ- 1,9,045 միջի վրա	մ ³	4.10	63.82	261.68	0	0.000	0	0.000	4.10	261.682
22	Ամրան Ա - 1 Փ6	տն	0.0112	354.15	3.97	0	0.000	0	0.000	0.0112	3.966
23	Ամրան Ա-1Փ14	տն	1.0608	362.80	384.85	0	0.000	0	0.000	1.0608	384.853
24	Ե/բ միաձուլվել ծածկի սալերի կառուցում Վ-25 դասի բետոնից Սաալ- 2 /3,55,-0,045,-	մ ³	7.68	63.82	490.18	0	0.000	0	0.000	7.68	490.175
25	Ամրան Ա - 1 Փ6	տն	0.0412	354.15	14.59	0	0.000	0	0.000	0.0412	14.591
26	Ամրան Ա-1Փ14	տն	3.3592	362.80	1218.70	0	0.000	0	0.000	3.3592	1218.702
27	Ե/բ միաձուլվել ծածկի սալերի կառուցում Վ-25 դասի բետոնից, Սաալ- 3, Սաալ- 4, Սաալ- 5, Սաալ-6, Սաալ-7,	մ ³	9.28	63.82	592.30	0	0.000	0	0.000	9.28	592.295

04.11.2019թ կերված N ՀՀԲԿ-ԲՍԱՆԵԶԲ-19/2 պայմանագրի № 10 2020թ կերված N3 համաձայնագրի



	2	3	4	5	6-4*5	7	8=5*7	9	10=5*9	11=4+9-7	12=5*11
1	Ամրան Ա - 1 Փ6	տն	0.0374	354 15	13.25	0	0.000	0	0.000	0.0374	13 245
28	Ամրան Ա-1Փ14	տն	3.1382	362 80	1138.52	0	0.000	0	0.000	3.1382	1138.524
29	Ե/բ միաձույլ պարապետի կառուցում Բ-25 բն	մ ³	0.32	80.92	25.89	0	0.000	0	0.000	0.32	25.893
30	Ամրան Ա - 1 դասի Փ6	տն	0.0010	354 15	0.35	0	0.000	0	0.000	0.0010	0.354
31	Ամրան Ա - 3 դասի Փ12	տն	0.0396	349 35	13.83	0	0.000	0	0.000	0.0396	13.834
32	Խարիսիտի տեղադրում անցքերում Փ10Ա-500 Ը	տն	0.028	490 38	13.73	0	0.000	0	0.000	0.028	13.731
33	Բացվածքների լրացում կանոնավոր ձևի տու.ֆ. բարոյ	մ ³	10.20	17 36	177.04	0	0.000	0	0.000	10.20	177.043
34	<i>Վերջնական հորան</i>										
1	Ե/բ ծածկի սալի քանրում	մ ³	0.65	21 39	13.90	0	0.000	0	0.000	0.65	13.903
2	Բետոնե պատերի քանրում	մ ³	0.82	17 03	13.96	0	0.000	0	0.000	0.82	13.962
3	Ե/բ միաձույլ պատի կառուցում Բ-20 քետումից	մ ³	3.10	74.10	229.72	3.1	229.723	0	0.000	0.00	0.000
4	Ամրան Ա - 1 դասի Փ6	տն	0.021	354 15	7.44	0.021	7.437	0	0.000	0.000	0.000
5	Ամրան Ա - 3 դասի Փ12	տն	0.0670	349.35	23.41	0.067	23.406	0	0.000	0.0000	0.000
6	Խարիսիտի տեղադրում անցքերում Փ12Ա-500 Ը	տն	0.0145	476.93	6.92	0.0145	6.915	0	0.000	0.0000	0.000
7	Ամրանային ցանց Ա - 3 դասի Փ12	տն	0.3332	349.35	116.40	0.3332	116.403	0	0.000	0.0000	0.000
	<i>Միջնորդներ</i>										
1	Միջնորդների կառուցում 20 սմ հատ. անցքայունից	մ ³	3.92	20.24	79.34	0	0.000	8.14	164 751	12.06	244.090
2	Թեթև բետոնե բլուկներից միջնորդների ծակադիրների լցումն քետումով Բ12.5	մ ³	1.15	2 54	2.92	0	0.000	10.91	27 746	12.06	30 671
3	Միջնորդների շարվածքի ամրանավորում Փ12	տն	0.0460	399.64	18.38	0	0.000	0.378	151 062	0.424	169 445
4	Ամրան Վր - 5 մմ	տն	0.0165	292.50	4.83	0	0.000	0	0.000	0.0165	4 826
5	Միջնորդների կառուցում 10սմ հատ անցքայունից	մ ³	13.820	22.06	304.91	2.92	64 423	0	0.000	10.90000	240 482
6	Միջնորդների ամրանավորում Փ8	տն	0.18680	464.17	86.71	0	0.000	0.0242	11.233	0 21100	97.941
7	Ամրան Ա - 3 դասի Փ16	տն	0.1220	352.65	43.02	0	0.000	0	0.000	0.1220	43.023
8	Միջնորդների ամրացում ուղղանկյուն հարողակով 100*40*2սմ	մ	172.50	1 70	292.97	172.5	292.972	0	0.000	0.00	0.000
9	Անկյունակ 75*75*5	մ	10.40	2.96	30.76	10.4	30.758	0	0.000	0.00	0.000
10	Թեթև բետոնե բլուկներից միջնորդների ծակադիրների լցումն Բ12.5 քեթ. քետումով Ե/բ միաձույլ գոտու կառուցում Բ-15 քետումից	մ ³	1.92	2 54	4 88	0	0.000	47.88	121.769	49.8	126.652
11	Ամրան Ա-1	տն	0.0054	354 15	1.91	0	0.000	0	0.000	0.0054	1.912
12	Ամրան Ա-1	տն	0.0145	352.65	5.11	0	0.000	0	0.000	0.0145	5.113
13	Ամրան A 500C-12ծն	մ ³	0.200	59.71	11.94	0	0.000	1.48	88.366	1.680	100.308
14	Ե/բ միաձույլ բարապետի կառուցում Բ -15 դասի քետումից ՄԲ-1, ՄԲ-2.	տն	0.0090	349.35	3.14	0	0.000	0.1553	54 254	0.1643	57.398
15	Ամրան Ա Ա-500Ը Փ12	տն	0.00436	362.80	1.58	0	0.000	0.01624	5.892	0.02060	7.474
16	Ամրան Ա-3 -Փ10 սն Ա-500s	տն	0.00374	354.15	1.32	0	0.000	0.2167	76.743	0.22044	78.068
17	Ամրան Ա - 1 Փ6	տն									

04.11.2019թ. կնքված N ՀՔԿ-ԲՄԱՀՁԲ-19/2 պայմանագրի թիվ 10 2020թ կնքված N3 հասանալակագրի

1	2	3	4	5	6-4*5	7	8-5*7	9	10=5*9	11=4+9-7	12=5*11
18	Միջոցների կատուցում սանձանգույցներում մետաղալատից (վարչատնտեսային)	մ ²	15.00	26.38	395.72	0	0.000	0	0.000	15.00	395.725
Ն	Ամրան ՓԻՆ Ա500C(վարչատնտեսային)	տ		352.65	0.00	0	0.000	0.029	10.227	0.029	10.227
Ն	10 տ հաստ. գիպատվարաթիթե վիճարմանը բազալտ թելերով 10տ հաստ հանքաքարային տեղարում (վարչատնտեսային)	ւձ		5.9554	0.00	0	0.000	160.55	956.139	160.55	956.139
Ծածկեր											
1	Ե/բ միաձուլ հեծաների կտուցում Բ - 25 դասի բետոնից, ՍՀ-1,ՍՀ-2	մ ³	41.49	68.39	2837.55	41.49	2837.555	0	0.000	0.00	0.000
2	Ամրան Ա-1 դասի Փ8	տն	1.119	354.15	396.19	1.11872	396.190	0	0.000	0.000	0.000
3	Ամրան Ա - 3 դասի Փ20	տն	0.3321	352.65	117.12	0.3321	117.116	0	0.000	0.0000	0.000
4	Խարիսյի տեղարում անցքերում Փ10	տն	4.12	490.38	2020.35	4.12	2020.351	0	0.000	0.00	0.000
5	Անցքերի չարգելում ծածկի տալերի մեջ Փ12մ, Լ-20մ	100 անցք	5.26	90.30	474.99	5.26	474.989	0	0.000	0.00	0.000
6	Մետաղական մարդակի մոնտաժ շվեյտից	տն	3.7694	60.13	226.66	3.7694	226.663	0	0.000	0.0000	0.000
7	Կարդակ -1, Կարդակ -2, Շվեյտեր 10	մ	326.00	3.79	1233.96	326	1233.957	0	0.000	0.00	0.000
8	Շվեյտեր 8	մ	108.00	3.10	334.69	108	334.692	0	0.000	0.00	0.000
9	Ամկուտակ 63*63*5	մ	28.80	2.58	74.19	28.8	74.186	0	0.000	0.00	0.000
10	Թերթավոր պողպատ 10 մմ	տն	0.060	464.70	27.88	0.06	27.882	0	0.000	0.000	0.000
11	Մետաղական կոմստրուկցիաների յուղամերկում 2-անգամ	100մ ²	1.240	69.05	85.63	1.24	85.628	0	0.000	0.000	0.000
12	Մետաղական հեծանների մոնտաժ շվեյտից Դ-1, Դ-2, Դ-3, Դ-4, Դ-5, Դ-6, Դ-7, Դ-8, Դ-9, Դ-10, Դ-11, Դ-12	տն	6.92294	60.13	416.29	6.92294	416.293	0	0.000	0.00000	0.000
13	Շվեյտեր 27	մ	204.20	15.54	3173.32	204.2	3173.323	0	0.000	0.00	0.000
14	Շվեյտեր 10	մ	72.00	3.79	272.53	72	272.530	0	0.000	0.00	0.000
15	Թերթավոր պողպատ 10 մմ	տն	0.07536	464.70	35.02	0.075364	35.022	0	0.000	0.00000	0.000
16	Թերթավոր պողպատ 15 մմ	տն	0.57480	464.70	267.11	0.5748	267.109	0	0.000	0.00000	0.000
17	Մետաղական կոմստրուկցիաների յուղամերկում 2-անգամ	100մ ²	2.240	69.05	154.68	0	0.000	3.9	269.313	6.140	423.996
Տանիք											
1	Տանիքի ծածկի կատուցում ներկած ցիմ. թիթուից առանց ցրտորանի և կալավանմանի ԿՊ-60-0.7	100ւձ	4.40	697.14	3067.39	4.4	3067.395	0	0.000	0.00	0.000
2	Չրոտ /50*50/մ	մ ³	0.16	144.68	23.15	0	0.000	7.05	1019.979	7.21	1043.128
3	Ինքնաշարժող հեղուս-5,5 հատ	հատ	2420.0	0.03	73.98	2420	73.982	0	0.000	0.0	0.000
4	Փայտե կարկասի հակահրդեհային լաքապատում	մ ³	0.16	5.66	0.90	0	0.000	3.77	21.322	3.93	22.227
5	Կալվարանմանի հակահրդեհային լաքապատում	100մ ²	4.40	18.51	81.45	0	0.000	0	0.000	4.40	81.445
6	Տախտակամանի կատուցում 20մմ հաստ .	մ ²	61.00	3.26	198.58	61	198.580	0	0.000	0.00	0.000
7	ցրտորանի տակ	100մ	0.540	708.86	382.79	0.54	382.786	0	0.000	0.000	0.000

04.11.2019թ կնքված N ՀՀԳ-ԲՄԱՀՁԲ-19/2 պայմանագրի շՔ 10 2020թ կնքված N3 համաձայնագրի



1	2	3	4	5	6-4*5	7	8-5*7	9	10=5*9	11=4+9*7	12=5*11
8	Կախովի ջրհորդանի կառուցում ցինկապատ բիթերից ներկած 0,5մ, 1,6մ լայն	100մ	0 350	85.61	29.96	0 35	29 964	0	0 000	0 000	0 000
9	Միլիկոնի պարկուճ	հատ	30 0	2.04	61.14	30	61.142	0	0 000	0 0	0 000
10	Չյունապաշտպանիչ-21և-2000մմ	հատ	21 0	6 23	130.78	21	130 776	0	0 000	0 0	0 000
11	Պիսի կառուցում ց/թիթերից ներկած 0,7 մմ	100մ ²	0 195	432.80	84 40	0 195	84.396	0	0 000	0	0 000
12	Պիսի կառուցում ց/թիթերից ներկած 0,7 մմ խմբային/	100մ ²	0 045	432.80	19.48	0	0 000	0	0 000	0 045	19 476
13	Պարագետի բառակի կառուցում ց/թիթերից ներկած /գործարանային պայմաններում / 0,5 մմ /	100մ ²	0 81	432 80	350.57	0 81	350 567	0	0 000	0	0 000
14	Չափար ներկած/գործարանային պայմաններում/ D = 250*250մմ	հատ	4 0	4 70	18 82	4	18 816	0	0 000	0 0	0 000
15	Ծուկեր ներկած/գործարանային պայմաններում/- 240*240մմ	հատ	4 0	4 02	16 10	4	16 098	0	0 000	0 0	0 000
16	Ջրօսի խորվակ ներկած/ գործարանային պայմաններում , D = 150*150մմ	մ	64 0	2 49	159.42	64	159 422	0	0 000	0 0	0 000
17	Չեղմարտամտի տեղադրում	հատ	2 0	48.80	97.59	2	97 593	0	0 000	0 0	0 000
18	Բետոնե պարագետի կառուցում P -25	մ ³	9 50	63 61	604 33	9 5	604 334	0	0 000	0 00	0 000
19	Պասի բետոնից	տն	0 8900	354 15	315 19	0 89	315 190	0	0 000	0 0000	0 000
20	Անրան Ա 500 Ե Պասի Փ8	տն	0 0152	354 15	5 38	0 0152	5 383	0	0 000	0 0000	0 000
	<i>Վարչառնոտ ետեման բլոկ</i>										
1	Տանիցի ծածկի կառուցում ներկած ցինկ, թիթերից առանց ջրհորդանի և կախարանածի ԿՊ-21-0,50	100մ ²	10 30	543 19	5594 89	0	0 000	0 275	149 378	10 575	5744 268
2	Ինքնաշարժող հեղույու-5,5 հատ	հատ	5150 0	0 03	151 61	0	0 000	0	0 000	5150 0	151 610
3	Տրամեկտացում բազալտե բամբակից 50մմ հաստ,	100մ ²	10 000	595 54	5955 44	0	0 000	0	0 000	10 000	5955 445
4	Տախտակամածի կառուցում 30մմ հաստ , ջրհորդանի տակ	մ ²	21 80	0 33	7 26	0	0 000	0	0 000	21 80	7 258
5	Պիսի տախտակամած և չրտունք	մ ³	1 194	144 68	172 75	0	0 000	0	0 000	1 194	172 745
6	Պիսի կառուցում ներկած ց/թիթերից 0,5մմ	100մ ²	0 218	337 69	73 62	0	0 000	0	0 000	0 218	73 616
7	Փայտե կարկասի հակահորձեային լաքապատում	մ ³	2 50	5 66	14 14	0	0 000	0	0 000	2 50	14 139
8	Կախարանածի հակահորձեային լաքապատում	100մ ²	1 60	18 51	29 62	0	0 000	0	0 000	1 60	29 617
9	Կախովի ջրհորդանի կառուցում ներկած ցինկապատ քիթերից 0,5մմ	100մ ²	1 100	735 51	809 06	0	0 000	0 016	11 768	1 116	820 833
10	Տախտակամած 30մմ հաստ , ջրհորդանի տակ	մ ³	2 286	144 68	330 73	0	0 000	0	0 000	2 286	330 734
11	Փքո ծածկերի կառուցում ներկած ց/թիթերից 0,5 մմ /	100մ ²	0 25	337 69	84 42	0	0 000	0 228	76 993	0 478	161 415
12	Չափար Փ 150մմ / ներկած /	հատ	8 0	3 32	26 58	0	0 000	0	0 000	8 0	26 581
13	Ծուկերի Փ 150մմ/ ներկած /	հատ	8 0	2 21	17 70	0	0 000	0	0 000	8 0	17 704

04 11 2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՀԸԲ-19/2 պայմանագրի 27 10 2020թ. կնքված N3 համաձայնագրի

		3	4	5	6-4*5	7	8=5*7	9	10=5*9	11=4*9*7	12=5*11
1	2										
14	Տրքահ խողովակ $\Phi 150$ մմ/ մերկան /	մ	70.0	2.49	174.37	0	0.000	0	0.000	70.0	174.368
15	Չեղնայտամանների տեղադրում	հատ	4.0	63.26	253.06	0	0.000	0	0.000	4.0	253.058
16	Չյունապաշտամիչ-21 հատ---2000մմ	հատ	28.0	6.23	174.37	0	0.000	0	0.000	28.0	174.368
	Հատակներ										
	1										
1	Տ/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ	100մ ²	2.343	100.62	235.76	0	0.000	1.625	163.511	3.968	399.270
2	Հատակների կառուցում սալիկներից 10սմ հաստ, /դրեզգրամիտն սալ /600*600մմ	100մ ²	2.343	1085.40	2543.09	0	0.000	1.625	1763.773	3.968	4306.861
3	Շրիշակների կառուցում սալիկներից 10սմ հաստ, /դրեզգրամիտն սալ /600*600մմ h=100մմ	100մ ²	0.148	1085.40	160.64	0	0.000	0.8	868.319	0.948	1028.958
	2										
4	Տ/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ	100մ ²	1.170	100.62	117.73	0	0.000	0	0.000	1.170	117.728
5	Նրբատախտակի ենթաշերտի կառուցում 9 մմ հաստ /Նևտրոնամակրոնալատ/	100մ ²	1.170	280.60	328.30	0	0.000	0	0.000	1.170	328.300
6	Հատակների կառուցում բարձրորակ կոմբոլիտով h=6.5մմ, վերին շերտը 100% պոլիամիդից փայտե շրիշակների տեղադրում	100մ ²	1.170	409.38	478.97	0	0.000	0	0.000	1.170	478.975
	3										
7	Տ/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 20մմ հաստ	100մ ²	0.4050	72.13	29.21	0	0.000	0	0.000	0.4050	29.211
8	Տրամնկուսացում 1շերտ իզոլամից բիտումի մեֆիկով /վերամիկական հատակների տակ/	100մ ²	0.4050	258.52	104.70	0	0.000	0	0.000	0.4050	104.700
9	Տ/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 20մմ հաստ	100մ ²	0.4050	72.13	29.21	0	0.000	0	0.000	0.4050	29.211
10	Խնցեսայն հատակների կառուցում 300*300-ից միջև 600*600 մմ	100մ ²	0.4050	641.28	259.72	0	0.000	0	0.000	0.4050	259.720
	4										
11	Տ/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ	100մ ²	3.434	100.62	345.54	0	0.000	0	0.000	3.434	345.537
12	Լամինատե հատակի կառուցում շրիշակով և սպունգով 12 մմ հաստ. C5 դասի	100մ ²	3.434	919.60	3157.89	0	0.000	0	0.000	3.434	3157.893
	5										
13	Տ/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ	100մ ²	1.423	100.62	143.19	0	0.000	0	0.000	1.423	143.186
	Բեմի փայտե կոնստրուկցիաներ										
1	Փայտե կարկասի կառուցում	մ ³	5.70	183.68	1046.98	0	0.000	0	0.000	5.70	1046.983
2	Հարթակի ճակատային մասերի երեսապատում տախտակով 40 մմ	մ ²	102.00	7.26	741.00	0	0.000	0	0.000	102.00	741.004
3	Չորսու /40*40/մմ	մ ³	9.240	144.68	1336.82	0	0.000	0	0.000	9.240	1336.824
4	Փայտե կարկասի հավաիրոնային լաքապատում	մ ³	14.940	5.66	84.50	0	0.000	0	0.000	14.940	84.496
5	Փայտե կարկասի հավաիրոնային լաքապատում	100մ ³	1.113	18.51	20.60	0	0.000	0	0.000	1.113	20.602
6	Փայտե շրիշակների տեղադրում	100մ ²	1.64	14.68	24.08	0	0.000	0	0.000	1.64	24.081
	Դահլիճի հատակներ										

04.11.2019թ. կնքված N 22.ԲԳ-ԲՄԱՀԳ-19/2 պայմանագրի № 10 2020թ. կնքված N3 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10=5*9	11=4+9+7	12=5*11
1	Փայտե կարկասի կառուցում	մ ³	3.559	183.68	653.72	0	0.000	0	0.000	3.559	653.722
2	Դահլիճի հատակների կառուցում	100մ ²	0.520	165.21	85.91	0	0.000	0	0.000	0.520	85.910
3	Տախտակակց 40մմ հաստ	մ ³	3.382	144.68	489.30	0	0.000	0	0.000	3.382	489.301
4	Չորսու /40*40/մմ	մ ³	3.559	5.66	20.13	0	0.000	0	0.000	3.559	20.129
5	Փայտե կարկասի հակահորեհային լարակապտու	100մ ²	0.52	22.18	11.53	0	0.000	0	0.000	0.52	11.533
	Դահլիճի անցումների հատակներ										
1	Փայտե կարկասի կառուցում	մ ³	1.2184	183.68	223.80	0	0.000	0	0.000	1.2184	223.797
2	Դահլիճի անցումների հատակներ կառուցում տախտակից 40մմ	100մ ²	0.324	165.21	53.53	0	0.000	0	0.000	0.324	53.529
3	Չորսու /40*40/մմ	մ ³	1.296	144.68	187.50	0	0.000	0	0.000	1.296	187.503
4	Փայտե կարկասի հակահորեհային լարակապտու	մ ³	1.2184	5.66	6.89	0	0.000	0	0.000	1.2184	6.891
5	Կավարամածի հակահորեհային լարակապտու	100մ ²	0.324	18.51	6.00	0	0.000	0	0.000	0.324	5.997
	Ստորձամներ										
1	Փայտե կարկասի կառուցում	մ ³	0.4776	184.88	88.30	0	0.000	0	0.000	0.4776	88.300
2	Ստորձամների կառուցում տախտակից 40մմ	100մ ²	0.057	757.49	43.18	0	0.000	0	0.000	0.057	43.177
3	Հարթակի ճակատային մասերի երեսապատում տախտակով հաստ.	մ ²	10.34	5.21	53.83	0	0.000	0	0.000	10.34	53.829
4	Փայտե կարկասի հակահորեհային լարակապտու	մ ³	0.4776	5.66	2.70	0	0.000	0	0.000	0.4776	2.701
5	Կավարամածի հակահորեհային լարակապտու	100մ ²	0.057	18.51	1.06	0	0.000	0	0.000	0.057	1.055
	Լույսային և ծայնային կառավարման վեհանախի տեղադրման սենյակի հատակներ										
1	Փայտե կարկասի կառուցում	մ ³	3.316	184.88	613.07	0	0.000	0	0.000	3.316	613.071
2	Տախտակամածի կառուցում 40մմ հաստ .	մ ²	22.00	0.33	7.32	0	0.000	0	0.000	22.00	7.324
3	Տախտակ 40մմ հաստ	մ ³	0.88	144.68	127.32	0	0.000	0	0.000	0.88	127.317
4	Փայտե կարկասի հակահորեհային լարակապտու	մ ³	3.316	5.66	18.75	0	0.000	0	0.000	3.316	18.754
5	Կավարամածի հակահորեհային լարակապտու	100մ ²	0.22	18.51	4.07	0	0.000	0	0.000	0.22	4.072
6	Ամբողջ հատակների լուղաներկում	100մ ²	2.188	100.30	219.44	0	0.000	0	0.000	2.188	219.442
	Թեքահարթակ										
1	Խամբարաբետոնե հիմքերի կառուցում 4-7,5 դասի բետոնից	մ ³	0.80	28.59	22.87	0	0.000	0	0.000	0.80	22.873
2	Ց/ավակալից հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100մ ²	0.044	100.62	4.43	0	0.000	0	0.000	0.044	4.427
3	Հատակների կառուցում սարկլներից 10մմ հաստ. Դրեսգրամիտե սալ400*400մմ	100մ ²	0.044	887.74	39.06	0	0.000	0	0.000	0.044	39.061
	Բացվածքներ										
	Վիտրամներ, Պատուհաններ										

04.11.2019թ կերված N ՀՀԳ-ԲՄԱՀՀԲ-19/2 պայմանագրի №10 2020թ կերված N3 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10=5*9	11=4+9+7	12=5*11
1	Այլումինն պատուհանի տեղադրում պատվերագրող ապակիով ,4 խցիկով, չբացվող (արտերկիր) / Պ-1- 14հս/	մ ²	52.92	38.99	2063.16	0	0.000	0	0.000	52.92	2063.162
2	Մետաղապատե բկովով,կաղնեգույն 60մմ հաստ ապակեխաթբով 4+4մմ պրոֆիլ,(կրտերկիր) տեղադրում/ Բացվող /, 4 խցիկով Պ-2 - 16հս + Պ-3 -2հս+Պ-4-1 հս + Պ-4-3 հս	մ ²	24.39	46.18	1126.42	0	0.000	0	0.000	24.39	1126.417
3	Մետաղապատե բկովով,կաղնեգույն 60մմ հաստ ապակեխաթբով 4+4մմ պրոֆիլ,(կրտերկիր) տեղադրում 4 խցիկով /2բացվող /, Պ-2 - 16հս+Պ-3 -2հս+Պ-4-1 հս + Պ-4-3 հս	մ ²	62.34	36.83	2296.18	0	0.000	5.41	199.268	67.75	2495.451
4	Մետաղապատե բկովով,կաղնեգույն 60մմ հաստ ապակեխաթբով 4+4մմ պրոֆիլ,մեկ տակ (կրտերկիր) տեղադրում 4 խցիկով /2բացվող /, Պ-5 - 3հս+Պ-6 -2հս+Պ-7-1 հս + Պ-8-1 հս + Պ-9-1հս	մ ²	8.95	20.40	182.58	0	0.000	0	0.000	8.95	182.580
5	Մետաղապատե բկովով,կաղնեգույն 60մմ հաստ ապակեխաթբով 4+4մմ պրոֆիլ,մեկ տակ(կրտերկիր) տեղադրում 4 խցիկով /Բացվող /, Պ-5 - 3հս+Պ-6 -2հս+Պ-7-1 հս+ Պ-8-1 հս + Պ-9-1հս	մ ²	3.36	25.50	85.68	0	0.000	0.18	4.590	3.54	90.270
6	Մետաղապատե պատուհանագողի տեղադրում	մ ²	90.23	0.59	53.25	0	0.000	0	0.000	90.23	53.248
7	Մետաղապատե պատուհանագողի տեղադրում /30 սմ լայնությ./ կաղնեգույն	զմ	38.90	2.83	110.11	0	0.000	0	0.000	38.90	110.112
8	Մետաղապատե պատուհանագողի տեղադրում /60 սմ լայնությ./	զմ	21.00	6.34	133.15	0	0.000	0	0.000	21.00	133.154
9	Արցունքաթափեր ներկած ցինկ բիթերից 0,55մմ հաստ,	100մ ²	0.7400	337.69	249.89	0	0.000	0	0.000	0.7400	249.890
10	Այլումինն պարակալ 150 մմ լայնությամբ	զմ	2.00	7.36	14.72	0	0.000	0	0.000	2.00	14.719
11	Պատուհանի շերտապարագույր կտորից	մ ²	98.00	6.57	643.58	0	0.000	0	0.000	98.00	643.577
	ԴՈՆՏԻ										
1	Այլումինն դրան տեղադրում տեղադրում ջերմանեկուսիչով,60մմ ապակիով ,4 խցիկով (արտերկիր) /Պ-10 - 2,4*1,5 -- 1 հստ /	մ ²	3.60	75.74	272.65	0	0.000	0	0.000	3.60	272.649
2	Մետաղապատե խուլ դրան տեղադրում 60մմ (օտար պրոֆիլ, սպիտակ գույն)/Պ-7 -8 հստ /	մ ²	11.76	40.55	476.81	0	0.000	0	0.000	11.76	476.809

04.11.2019թ կերպված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՀԲ-19/2 պայմանագրի շրջանակներում 27.10.2020թ կերպված N3 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6-4*5	7	8-5*7	9	10=5*9	11=4+9*7	12=5*11
3	Մետաղապատն խուլ դրան տեղադրում 60մմ (օտար պողֆիլ, շակամագույն գույնի)/Դ-5-2,1*1,2*1 հատ/Դ-5-2,1*0,9*1 հատ/Դ-6-2,1*0,8-6հատ/ +/Դ 8*1,2*2հատ/ + /Դ-9 -2,1*0,9*1 հատ/	մ ²	21.42	40.55	868.47	0	0.000	0	0.000	21.42	868.474
4	Մետաղապատն վերնալիքի տեղադրում	մ ²	0.68	27.20	18.50	0	0.000	0	0.000	0.68	18.496
ԴՈՆԵՐ -ՄՈՑ-ԻՉ											
5	Դոների տեղադրում քարե պատերում մինչև 302 մակերեսով/Դ-1-1,5*2,4*1 հատ/Դ-2-2,1*1-1հատ/ + /Դ 4 2,1*0,8*4հատ/	մ ²	10.42	4.92	51.29	0	0.000	0	0.000	10.42	51.290
6	Դրան շրջանակ- / Դ-1- 1,5*2,4*1 հատ/	մ ²	10.42	42.62	444.08	0	0.000	0	0.000	10.42	444.082
7	Պարագա	կտ	6.00	1.13	6.79	0	0.000	0	0.000	6.00	6.794
8	Փայլան	հտ	6.00	5.66	33.97	0	0.000	0	0.000	6.00	33.968
9	Դոների տեղադրում քարե պատերում մինչև 302 մակերեսով/ Դ-3- 0,9*2,1*18 հատ/	մ ²	34.02	4.92	167.45	0	0.000	0	0.000	34.02	167.454
10	Դրան շրջանակ- / Դ-3- 0,9*2,1*18 հատ/	հտ	18.0	78.63	1415.32	0	0.000	2	157.257	20	1572.573
11	Պարագա	կտ	18.0	1.13	20.38	0	0.000	2	2.265	20	22.645
12	Փայլան	հտ	18.0	5.66	101.90	0	0.000	2	11.323	20	113.226
13	Դրան ավտոմատ վակիչ(Հսկեցար)	հատ	47.00	12.28	577.07	0	0.000	0	0.000	47.00	577.073
Դարձրման աշխատանքներ											
1	Առաստաղի սկզբում գաջի շարխտով բարելավված դրակի	100մ ²	0.29	220.91	64.06	0	0.000	0	0.000	0.29	64.064
2	Դատերի սկզբում գաջի շարխտով բարելավված դրակի/ց	100մ ²	14.640	186.17	2725.58	0	0.000	0	0.000	14.640	2725.582
3	Շեփերի սկզբում գաջի շարխտով	100մ ²	1.373	451.14	619.41	0	0.000	0	0.000	1.373	619.412
4	Շեփերի ներկում լատեքսով բարելավված դրակի կիսապիսյուն	100մ ²	1.881	139.80	262.96	0	0.000	0	0.000	1.881	262.962
5	Դատերի ներկում լատեքսով բարելավված դրակի կիսապիսյուն	100մ ²	23.70	139.80	3313.24	0	0.000	0	0.000	23.70	3313.242
6	Առաստաղի ներկում լատեքսով բարելավված դրակի կիսապիսյուն	100մ ²	8.522	150.52	1282.74	0	0.000	0	0.000	8.522	1282.742
7	Շեփերի սկզբում ց/ավագային շարխտով	100մ ²	0.050	132.30	6.52	0	0.000	0	0.000	0.050	6.615
8	Դատերի սկզբում ց/ավագային շարխտով, h=2,9մ	100մ ²	2.371	132.30	313.69	0	0.000	0	0.000	2.371	313.685
9	Դատերի երեսապատում կերամիկական սարխներով ստիննի վրա - 4 մմ	100մ ²	2.407	849.07	2043.71	0	0.000	0	0.000	2.407	2043.712
10	Կայտույն առաստաղի իրականացում 9,5մմ ջրակայուն գիպսոստվարա-թղթից մետաղական L -ձևի պրոֆիլների վրա	մ ²	823.20	5.89	4846.36	0	0.000	0	0.000	823.20	4846.365
11	Կայտույն առաստաղի իրականացում - 20,25մմ լայն, հարթ մակերևույթով մետաղական պրոֆիլների վրա սպիտակ կանխանցով	մ ²	40.10	4.46	178.85	0	0.000	0	0.000	40.10	178.845

04.11.2019թ կնքված N ՀՀԳԿ-ԲՄԱԸՀԸԲ-19/2 պայմանագրի 2.7 10 2020թ կնքված N3 հասանախագրի

1	2	3	4	5	6-4*5	7	8=5*7	9	10=5*9	11=4+9-7	12=5*11
12	Ներքին տախտակամանի հավաքում և քանորան մեքերն աշխատանքների համար մինչև 66 բարձր.	100մ ²	6.320	106.89	675.57	0	0.000	0	0.000	6.320	675.569
	Դահլիճի առաստաղ										
1	Ջերմամեկուսիչ շնուտ հանքաքարակալից 150	մ ³	51.15	19.50	997.59	0	0.000	0	0.000	51.15	997.586
2	Գոլորշամեկուսացում ռուբերոիդով	մ ²	682.0	1.54	1052.42	0	0.000	0	0.000	682.0	1052.420
3	Տախտակամանի կտուցում 30մմ հաստ	մ ²	341.00	0.33	113.53	341	113.526	0	0.000	0.00	0.000
4	Տախտակ 30մմ ,հաստ	մ ³	10.23	144.68	1480.06	0	0.000	0	0.000	10.23	1480.055
5	Կախովի առաստաղի իրականացում 9,5մմ ջրակայուն գիպստավաթաթղթից մետաղական Լ -ձևի պրոֆիլների կրա	մ ²	341.00	5.89	2007.54	0	0.000	0	0.000	341.00	2007.544
6	Մետաղե ուղղանկյուն խողով. 20*40	մ	182.00	0.72	130.44	0	0.000	0	0.000	182.00	130.443
7	Մետաղական անկյունայ 70*70*5	մ	360.00	2.20	791.59	0	0.000	0	0.000	360.00	791.586
8	Կախովի առաստաղի իրականացում - 20,25սմ (այն,հարթ մակերևույթով մետաղական պրոֆիլների վրա սախտակ /սամիանգույց/	մ ²	36.50	4.46	162.79	36.5	162.789	0	0.000	0.00	0.000
	Արտաքին հարդարում										
1	Պատերի և քիվերի մաքրում	մ ²	240.0	2.05	491.42	0	0.000	0	0.000	240.0	491.423
2	Արտաքին շեմերի սվաղում ց/ա շաղախով մինչև 20 սմ լայնությամբ	100մ ²	2.70	49.91	134.75	0	0.000	0	0.000	2.70	134.745
3	Արտաքին պատերի սվաղում ց/ա շաղախով	100մ ²	3.10	122.22	378.90	0	0.000	0	0.000	3.10	378.897
4	Պատերի դեկորատիվ սվաղում ց/ա շաղախով	100մ ²	4.300	228.85	984.06	0	0.000	0	0.000	4.300	984.063
5	Արտաքին պատերի, շեմերի մերկում ճակատային մերկով	100մ ²	4.30	72.83	313.16	0	0.000	0	0.000	4.30	313.159
6	Սյան կորածն մակերևույթի սվաղում ց/ա շաղախով	100մ ²	0.33	406.98	134.30	0	0.000	0	0.000	0.33	134.304
7	Սյան կորածն մակերևույթի մերկում ճակատային մերկով	100մ ²	0.33	72.83	24.03	0	0.000	0	0.000	0.33	24.033
8	Մետաղական հորդեհային աստիճանի նմուտած	տն	0.3920	128.75	50.47	0	0.000	0	0.000	0.3920	50.470
9	Մետաղական անկյունայ 63*63*6	մ	42.30	2.58	108.96	0	0.000	0	0.000	42.30	108.960
10	Սմրան Ա - 3 ըստի Փ16	տն	0.0410	352.65	14.46	0	0.000	0	0.000	0.0410	14.459
11	Սմրան Ա - 3 ըստի Փ20	տն	0.1080	352.65	38.09	0	0.000	0	0.000	0.1080	38.086
12	Մետաղական կոմսորոկցիաների յուղամեկուս 2-անգամ	100մ ²	0.070	69.05	4.83	0	0.000	0	0.000	0.070	4.834
13	Սնցքերի շարակում պատերում Ժ-20մմ, Լ-250մմ.	100 անցք	0.18	90.30	16.25	0	0.000	0	0.000	0.18	16.254
14	Պատերի մեջ անցքերի մերկարկում պրոֆիլներով	մ3	0.30	363.04	108.91	0	0.000	0	0.000	0.30	108.913
15	Գործառնարկված սրբատաշ բազալտե բարերի փոխում	մ ²	6.20	19.66	121.92	0	0.000	0	0.000	6.20	121.918
16	Պակասող բազալտե բարերի տեղադրում	մ ²	1.00	15.99	15.99	0	0.000	0	0.000	1.00	15.985

	2	3	4	5	6-4*5	7	8-5*7	9	10-5*9	11-4*9-7	12-5*11
17	Սյան պատվանդանի սրբատաշ քարերի քանդում	մ ²	4.80	3.70	17.75	0	0.000	0	0.000	4.80	17.747
18	Սյան պատվանդանի սրբատաշ քարերի կիտիում առանց պոմեջի	մ ²	1.20	12.12	14.54	0	0.000	0	0.000	1.20	14.539
19	Սյան պատվանդանի մոր սրբատաշ քարերի տեղադրում	մ ²	4.00	12.29	49.15	0	0.000	0	0.000	4.00	49.151
20	Միսնույլ երբ սյուների նորոգում Բ-15 դասի բետոնից	մ ³	1.00	73.36	73.36	0	0.000	0	0.000	1.00	73.363
21	կրտաքին տախտակաձևի հավաքում և քանդում արտաքին պատերի շարվածքի և երեսպատման աշխատանքների համար	100մ ²	8.00	65.93	527.42	0	0.000	0	0.000	8.00	527.425
1	<i>Ստորհամալսման</i> Պատերի քանդում	մ ³	1.40	7.04	9.85	0	0.000	1.4	9.852	2.8	19.704
2	Անցքերի շարվածքի պատերում 4-20մմ Լ-250մմ, 5-7անցք /1մ ²	100անցք	0.48	90.30	43.34	0	0.000	6.98	630.308	7.46	673.653
3	Պատերի ներարկում ցեմենտալագե շաղախով	մ ³	0.10	41.69	4.17	0	0.000	0.1	4.169	0.2	8.338
1	<i>Ստորհամալսման</i> Միսնույլ երբ աստիճանաքայլի կառուցում հարթակով Բ-25 դասի բետոնից, ՍՀ - 1,ՍՀ - 2, ՍՀ - 3, ՍՀ - 4,ՍՀ - 5,ՍՀ - 6,	մ ³	11.480	71.86	825.01	0	0.000	0	0.000	11.480	825.007
2	Ամրան Ա-1 Փ6մմ	տն	0.0262	354.15	9.28	0	0.000	0	0.000	0.0262	9.279
3	Ամրան Ա-1 Փ8մմ	տն	0.2291	354.15	81.13	0	0.000	0.2291	81.135	0.4582	162.270
4	Ամրան A 500C-12մմ	տն	0.0274	352.65	9.66	0	0.000	0	0.000	0.0274	9.663
5	Ամրան Փ14 Ա-500 ց -	տն	0.2431	347.93	84.58	0	0.000	0	0.000	0.2431	84.583
6	Ստորհամալսման, աստիճանաքայլի երեսպատում գրանիտե սալերով -20 մմ հաստ,	մ ²	38.80	25.71	997.72	0	0.000	0	0.000	38.80	997.718
7	Ցավագայլի հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ	100մ ²	0.661	100.62	66.51	0	0.000	0	0.000	0.661	66.511
8	Հարթակների կառուցում գրանիտե սալերով -20 մմ հաստ,	100մ ²	0.661	2067.07	1366.33	0	0.000	0	0.000	0.661	1366.332
9	Ստորհամալսման, աստիճանաքայլի սկալում գաջի շաղախով բարելավված որակի	100մ ²	1.31	220.91	289.39	0	0.000	0	0.000	1.31	289.391
10	Ստորհամալսման կողային ճակատների սկալում գաջի շաղախով բարելավված որակից	100մ ²	0.120	186.17	22.34	0	0.000	0	0.000	0.120	22.341
11	Ստորհամալսման, ներկում լատեքսով բարելավված որակի կիսապայլուն	100մ ²	1.31	123.56	161.86	0	0.000	0	0.000	1.31	161.860
12	Ստորհամալսման կողային ճակատների ներկում լատեքսով բարելավված որակի կիսապայլուն	100մ ²	0.120	112.84	13.54	0	0.000	0	0.000	0.120	13.540
13	Ալյումինե բազիթների տեղադրում /գործարանային արտադրություն/	մ	47.00	23.32	1096.25	0	0.000	0	0.000	47.00	1096.254
14	Երբ միսնույլ հեծանների կառուցում Բ-25 դասի բետոնից, ՍՀ-1,ՍՀ-2	մ ³	2.53	68.39	173.03	0	0.000	0	0.000	2.53	173.030

04.11.2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՍԱՀԸԲ-19/2 պայմանագրի № 10.2020թ. կնքված N3 համաձայնագրի

		3	4	5	6-4*5	7	8-5*7	9	10=5*9	11=4+9-7	12=5*11
1	Ամրան Ա - 1 դասի Փ8	տն	0.126	354.15	44.45	0	0.000	0.6545	231.789	0.780	276.234
15	Ամրան Ա 500C-12ն	տն	0.0238	352.65	8.39	0	0.000	0	0.000	0.0238	8.393
16	Ամրան Ա - 3 դասի Փ16	տն	0.0366	352.65	12.91	0	0.000	0	0.000	0.0366	12.907
17	Ամրան Ա - 3 դասի Փ20	տն	0.2050	352.65	72.29	0	0.000	0	0.000	0.2050	72.294
18	Ամրան Ա - 3 դասի Փ10	տն	0.0116	490.38	5.69	0	0.000	0.1932	94.741	0.2048	100.429
19	Խարիսի տեղադրում անցքերում Փ10 <i>Արտաքին պատեր</i>										
1	Անցքերի շարվախում պատերում d=20նմ L-250նմ 5-7անցք /1ս ²	100անցք	47.00	90.30	4244.19	0	0.000	0	0.000	47.00	4244.194
2	Պատերի երեսպատում *Ներմուկլեցս *սալերով 50նմ հաստ.	100մ ²	4.740	520.26	2466.05	0	0.000	0	0.000	4.740	2466.045
3	Անվային գլխիկով լյուբել /Ֆիրսատով/	հտ	4700.0	0.04	170.29	0	0.000	0	0.000	4700.0	170.292
4	Պոլիէթիլեն թաղանթ	մ ²	476.60	0.51	242.84	0	0.000	0	0.000	476.60	242.836
5	Արտաքին պատերի սվարում ց/սվազային շարվախով ամրանային ցանցի վրա 10*10 բջիք-34տ	100մ ²	1.854	265.52	492.28	0	0.000	0	0.000	1.854	492.281
6	Պատերի դեկորատիվ սվարում ց/ս շարվախով	100մ ²	0.984	228.85	225.19	0	0.000	0	0.000	0.984	225.190
7	Պատերի ամրանավորում ցանցով Վտ.Փ5/100*100/նմ	100մ ²	0.2952	170.98	50.47	0	0.000	0	0.000	0.2952	50.473
8	Արտաքին պատերի սվարում ց/սվազային շարվախով ամրանային ցանցի վրա 100*100 բջիք-34տ	100մ ²	1.816	265.52	482.19	0	0.000	0	0.000	1.816	482.191
9	Արտաքին պատերի սվարում ց/սվազային շարվախով ամրանային ցանցի վրա 50նմ հաստ.100*100 բջիք-34տ	100մ ²	0.115	343.89	39.55	0	0.000	0	0.000	0.115	39.547
10	Արտաքին շեփերի սվարում ց/ս շարվախով մինչև 20 սմ լայնությամբ	100մ ²	0.56	49.91	27.95	0	0.000	0	0.000	0.56	27.947
11	Պատերի ամրանավորում ցանցով Վտ.Փ5/100*100/նմ	100մ ²	0.1120	170.98	19.15	0	0.000	0	0.000	0.1120	19.150
12	Արտաքին պատերի մերկում ճակատային մերկով	100մ ²	2.920	73.00	213.16	0	0.000	0	0.000	2.920	213.157
	<i>Ներքին սառը ջրանատակարարում</i>										
1	Պողպատե խողովակների տեղադրում փորձարկումով d=76*3նմ	մ	11.00	3.14	34.51	0	0.000	0	0.000	11.00	34.508
2	խողովակների լվացում վարակազերծումով	1000մ	0.011	66.76	0.73	0	0.000	0	0.000	0.011	0.734
3	Պողպատե խողովակների յուղաներկում /2 անգամ/	100մ ²	0.0270	69.05	1.86	0	0.000	0	0.000	0.0270	1.864
4	Անցում Փ76պողպ.խող.արդիալոն Փ75	հատ	7.0	1.81	12.68	0	0.000	0	0.000	7.0	12.681
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակ փորձարկումով d=50*4.6նմ PN10	մ	1.0	2.30	2.30	0	0.000	0	0.000	1.0	2.297
6	Պոլիպրոպիլենային խողովակ փորձարկումով d=40*3.7նմ PN10	մ	7.0	1.99	13.90	0	0.000	0	0.000	7.0	13.902
7	Պոլիպրոպիլենային խողովակ փորձարկումով d=32*3նմ PN10	մ	8.0	1.69	13.50	0	0.000	0	0.000	8.0	13.497
8	Պոլիպրոպիլենային խողովակ փորձարկումով d=25*2.3նմ PN10	մ	7.0	1.82	12.71	0	0.000	0	0.000	7.0	12.710

1	2	3	4	5	6-4*5	7	8-5*7	9	10-5*9	11=4+9-7	12=5*11
9	Պոլիպրոպիլենային խողովակ փորձարկումով d=20*1,9մմ PN10	ճ	28.0	2.17	60.86	0	0.000	0	0.000	28.0	60.858
10	Անցում օդագոտիով 25/20	հատ	3.0	1.02	3.06	0	0.000	0	0.000	3.0	3.057
11	Անցում օդագոտիով 25/32	հատ	1.0	1.36	1.36	0	0.000	0	0.000	1.0	1.359
12	Անցում օդագոտիով 32/20	հատ	2.0	1.36	2.72	0	0.000	0	0.000	2.0	2.717
13	Անցում օդագոտիով 32/40	հատ	1.0	1.70	1.70	0	0.000	0	0.000	1.0	1.698
14	Փակվածի տեղադրում օդագոտիով d=20մմ	հատ	6.0	3.18	19.08	0	0.000	0	0.000	6.0	19.078
15	Փակվածի տեղադրում օդագոտիով d=32մմ	հատ	1.0	3.99	3.99	0	0.000	0	0.000	1.0	3.993
16	Փակվածի տեղադրում օդագոտիով d=40մմ	հատ	1.0	6.06	6.06	0	0.000	0	0.000	1.0	6.065
17	Անկյունակ պոլիպ. ժ =20մմ	հատ	2.0	0.20	0.41	0	0.000	0	0.000	2.0	0.408
18	Անկյունակ պոլիպ. ժ =25մմ	հատ	19.0	0.28	5.38	0	0.000	0	0.000	19.0	5.378
19	Անկյունակ պոլիպ. ժ =32մմ	հատ	3.0	0.28	0.85	0	0.000	0	0.000	3.0	0.849
20	Անկյունակ պոլիպ. ժ =40մմ	հատ	1.0	0.36	0.36	0	0.000	0	0.000	1.0	0.362
21	Անկյունակ պոլիպ. ժ =75մմ	հատ	9.0	0.95	8.56	0	0.000	0	0.000	9.0	8.560
22	Եռաբաշխիչ 20/20/20մմ	հատ	8.0	0.08	0.62	0	0.000	0	0.000	8.0	0.616
23	Եռաբաշխիչ 25/20/25մմ	հատ	3.0	0.11	0.32	0	0.000	0	0.000	3.0	0.319
24	Եռաբաշխիչ 32/32/20մմ	հատ	3.0	0.12	0.37	0	0.000	0	0.000	3.0	0.370
25	Եռաբաշխիչ 32/32/32մմ	հատ	1.0	0.12	0.12	0	0.000	0	0.000	1.0	0.123
26	Եռաբաշխիչ 40/20/40մմ	հատ	4.0	0.28	1.13	0	0.000	0	0.000	4.0	1.132
27	Եռաբաշխիչ 50/20/40մմ	հատ	1.0	0.49	0.49	0	0.000	0	0.000	1.0	0.491
28	Եռաբաշխիչ 75/75/75մմ	հատ	2.0	1.25	2.49	0	0.000	0	0.000	2.0	2.491
29	Եռաբաշխիչ 90/75/50մմ	հատ	1.0	1.47	1.47	0	0.000	0	0.000	1.0	1.472
30	Զուգակողմից ծորակի տեղադրում d=20մմ	հատ	8.0	3.87	30.94	0	0.000	0	0.000	8.0	30.936
31	Ճկախողովակ d=15մմ, L=0.5մ—8 հատ	ճ	4.0	0.45	1.81	0	0.000	0	0.000	4.0	1.812
32	Կցամաս 90մմ	հատ	20.0	0.94	18.70	0	0.000	0	0.000	20.0	18.705
33	Կցամաս 75մմ	հատ	149.0	0.49	73.39	0	0.000	0	0.000	149.0	73.387
34	Կցամաս 50մմ	հատ	2.0	0.25	0.50	0	0.000	0	0.000	2.0	0.500
35	Կցամաս 40մմ	հատ	11.0	0.12	1.30	0	0.000	0	0.000	11.0	1.298
36	Կցամաս 32մմ	հատ	12.0	0.08	0.95	0	0.000	0	0.000	12.0	0.951
37	Կցամաս 25մմ	հատ	7.0	0.05	0.35	0	0.000	0	0.000	7.0	0.349
38	Կցամաս 20մմ	հատ	43.0	0.03	1.41	0	0.000	0	0.000	43.0	1.412
39	Եռաբաշխիչ 20/20/25մմ	հատ	2.0	0.11	0.21	0	0.000	0	0.000	2.0	0.213
40	Եռաբաշխիչ 32/20/20մմ	հատ	1.0	0.12	0.12	0	0.000	0	0.000	1.0	0.123
41	Եռաբաշխիչ 32/25/20մմ	հատ	1.0	0.12	0.12	0	0.000	0	0.000	1.0	0.123
42	Եռաբաշխիչ 25/32/40մմ	հատ	1.0	0.24	0.24	0	0.000	0	0.000	1.0	0.236
43	Եռաբաշխիչ 40/40/32մմ	հատ	1.0	0.26	0.26	0	0.000	0	0.000	1.0	0.264
	Զանգեզուրի մարզի ծորակի հանգույց										
1	Զակահորեի մարզի ծորակի տեղադրում /20մմ փորվակով / լրակազմ	Կ-տ	7.00	46.26	323.79	0	0.000	0	0.000	7.00	323.792
2	Անցքերի բացում պատերում հատ, 200*200մմ	100հտ	0.14	235.87	33.02	0	0.000	0	0.000	0.14	33.022
3	Անցքերի բացում (նիքիակ, ծածկ) Փ160մմ	100հտ	0.03	115.90	3.48	0	0.000	0	0.000	0.03	3.477
4	Անցքերի բացում միջնորմներում 100մմ հատ.	100հտ	0.00	73.94	0.00	0	0.000	0	0.000	0.00	0.000
	Կարսանցի ջրատեսակաբարձ										
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակային շերտով փորվակումով d=20*1,9մմ PN10	ճ	5.0	2.57	12.85	0	0.000	0	0.000	5.0	12.849
2	Եռաբաշխիչ 25/20/25մմ	հատ	2.0	0.11	0.21	0	0.000	0	0.000	2.0	0.213

04.11.2019թ կնքված N ՀՀԳԿ-ԲՍԱՀՀԲ-19/2 պայմանագրի թիվ 10 2020թ կնքված N3 համաձայնագրի

	2	3	4	5	6-4*5	7	8-5*7	9	10-5*9	11-4+9*7	12-5*11
1	Անկյունակ պոլիլաք $d=25$ մմ	հատ	1.0	0.28	0.28	0	0.000	0	0.000	1.0	0.283
3	Փակակմի տեղադրում օղակադրով $d=20$ մմ	հատ	3.0	3.18	9.54	0	0.000	0	0.000	3.0	9.539
4	Մնցում օղակադրով 25/20	հատ	3.0	1.36	4.08	0	0.000	0	0.000	3.0	4.076
5	Կցանաս 20մմ	հատ	9.0	0.03	0.30	0	0.000	0	0.000	9.0	0.296
6	Տաք ջրամատակարարում										
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակադրումներ շերտով փորձարկումով $d=40*3.7$ մմ PN10	մ	12.0	2.55	30.63	0	0.000	0	0.000	12.0	30.626
2	Պոլիպրոպիլենային խողովակադրումներ շերտով փորձարկումով $d=25*2.3$ մմ PN10	մ	9.0	2.40	21.63	0	0.000	0	0.000	9.0	21.630
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակադրումներ շերտով փորձարկումով $d=20*3$ մմ PN10	մ	24.0	2.57	61.67	0	0.000	0	0.000	24.0	61.675
4	Պոլիպրոպիլենային խողովակադրումներ քերտմեկուսացում գլանաձև մեկուսիչներով $d=20*1.9$ մմ	մ	3.0	0.11	0.34	0	0.000	0	0.000	3.0	0.340
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակադրումներ քերտմեկուսացում գլանաձև մեկուսիչներով $d=25*2.3$ մմ	մ	5.0	0.11	0.57	0	0.000	0	0.000	5.0	0.566
6	Պոլիպրոպիլենային խողովակադրումներ քերտմեկուսացում գլանաձև մեկուսիչներով $d=40*3.7$ մմ	մ	4.0	0.11	0.45	0	0.000	0	0.000	4.0	0.453
7	Փակակմի տեղադրում օղակադրով $d=20$ մմ	հատ	3.0	3.18	9.54	0	0.000	0	0.000	3.0	9.543
8	Անկյունակ պոլիլաք $d=20$ մմ	հատ	13.0	0.10	1.32	0	0.000	0	0.000	13.0	1.325
9	Անկյունակ պոլիլաք $d=25$ մմ	հատ	1.0	0.11	0.11	0	0.000	0	0.000	1.0	0.113
10	Անկյունակ պոլիլաք $d=40$ մմ	հատ	2.0	0.12	0.25	0	0.000	0	0.000	2.0	0.249
11	Եռաբաշխիչ 20/20/20մմ	հատ	4.0	0.08	0.31	0	0.000	0	0.000	4.0	0.308
12	Եռաբաշխիչ 25/20/25մմ	հատ	4.0	0.11	0.43	0	0.000	0	0.000	4.0	0.426
13	Եռաբաշխիչ 40/20/40մմ	հատ	3.0	0.24	0.71	0	0.000	0	0.000	3.0	0.707
14	Մնցում օղակադրով 25/20	հատ	2.0	1.36	2.72	0	0.000	0	0.000	2.0	2.717
15	Մնցում օղակադրով 25/40	հատ	1.0	1.47	1.47	0	0.000	0	0.000	1.0	1.472
16	Մնցում օղակադրով 25/20 միացում	հատ	3.0	1.36	4.08	0	0.000	0	0.000	3.0	4.076
17	Կաթալիս/ կցանաս 40մմ	հատ	12.0	0.12	1.42	0	0.000	0	0.000	12.0	1.416
18	Կցանաս 25մմ	հատ	14.0	0.05	0.70	0	0.000	0	0.000	14.0	0.697
19	Կցանաս 20մմ	հատ	37.0	0.03	1.21	0	0.000	0	0.000	37.0	1.215
20	Լվացարանի ծորակի տեղադրում $d=15$ մմ	հատ	6.0	3.80	22.82	0	0.000	0	0.000	6.0	22.822
21	Խառնիչի տեղադրում	հատ	3.0	7.96	23.87	0	0.000	0	0.000	3.0	23.871
1	Կյուլեպագճի մեքենի տեղադրում										
1	Պոլիլիմիլբլոկի խողովակադրում փորձարկումով $d=110$ մմ	մ	58.0	1.50	87.26	0	0.000	0	0.000	58.0	87.262
2	Պոլիլիմիլբլոկի խողովակադրում փորձարկումով $d=50$ մմ	մ	36.0	0.98	35.19	0	0.000	0	0.000	36.0	35.188
3	Լվացարանի տեղադրում ուտակով	կ-տ	9.0	17.23	155.11	0	0.000	0	0.000	9.0	155.112
4	Զուգարակների տեղադրում	կ-տ	8.0	25.88	207.05	0	0.000	0	0.000	8.0	207.051
5	Խոհանոցակոնքի տեղադրում երկտեղանոց	կ-տ	1.0	17.79	17.79	0	0.000	0	0.000	1.0	17.794
6	Ակրիլային տավրիկի տեղադրում 700*700*150 մմ	կ-տ	2.0	19.68	39.36	0	0.000	0	0.000	2.0	39.362
7	Յուսակի տեղադրում $\Phi 50$ մմ	կ-տ	2.0	1.74	3.47	0	0.000	0	5.207	5	8.678

04 11 2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲԱՄԱՀԸ-19/2 պայմանագրի № 10 2020թ. կնքված N3 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6-4*5	7	8-5*7	9	10=5*9	11=4+9*7	12=5*11
8	Պողիվ ստուգիչ, մաքրիչ d=110մմ	հատ	3.0	0.77	2.30	0	0.000	0	0.000	3.0	2.303
9	Պողիվ ստուգիչ, մաքրիչ d=50մմ	հատ	5.0	0.35	1.77	0	0.000	0	0.000	5.0	1.772
10	Ամպլուսակ 110*110, 90°	հատ	8.0	0.43	3.44	0	0.000	0	0.000	8.0	3.442
11	Ամպլուսակ 110*110, 135°	հատ	2.0	0.36	0.72	0	0.000	0	0.000	2.0	0.718
12	Ամպլուսակ 50*50, 135°	հատ	12.0	0.24	2.85	0	0.000	0	0.000	12.0	2.853
13	Ամպլուսակ 110*50	հատ	5.0	0.30	1.49	0	0.000	0	0.000	5.0	1.489
14	Քարաբաշխիչ 50*50*50	հատ	2.0	1.59	3.17	0	0.000	0	0.000	2.0	3.170
15	Քարաբաշխիչ 110*110*110	հատ	1.0	2.56	2.56	0	0.000	0	0.000	1.0	2.563
16	Եռաբաշխիչ 110*110*110	հատ	14.0	0.72	10.13	0	0.000	0	0.000	14.0	10.129
17	Եռաբաշխիչ 110*110*50	հատ	1.0	0.49	0.49	0	0.000	6	2.921	7	3.408
18	Եռաբաշխիչ 50*50*50	հատ	3.0	0.24	0.71	0	0.000	3	0.707	6	1.413
19	Միացում գործող գանձիկ	հատ	1.00	16.29	16.29	0	0.000	1	16.292	2	32.584
20	Անցքերի բացում (միջհարկային ծածկ) Փ200 մմ	100հտ	0.06	115.90	6.95	0	0.000	0	0.000	0.06	6.954
21	Անցքերի բացում պատում 200մմ հատ, Ջնուցման մերցին տեղանաս	100հտ	0.09	106.35	9.57	0	0.000	0	0.000	0.09	9.572
1	Պողիվ կաթաս - 30 կլտ / թիվ 1 փակ այրման խցով պատի կախով/ մեկկոնտուրամի- երկկոնտուրամի-տուրբո	հատ	2.0	467.00	934.00	0	0.000	0	0.000	2.0	934.002
2	Պողիվ կաթաս - 30 կլտ / թիվ 1 փակ այրման խցով պատի կախով/ մեկկոնտուրամի- տուրբո	հատ	1.0	393.50	393.50	0	0.000	0	0.000	1.0	393.501
3	Օղազտի կոմպակտ համար, Փ50*6.9մ	հատ	2.0	4.73	9.45	0	0.000	0	0.000	2.0	9.450
4	Երբանառու պոմպ N=0.3կլտ ,220Վ, H =6մ G= 4, 6 ՈՅ/ժամ,	հատ	1.0	97.30	97.30	0	0.000	0	0.000	1.0	97.297
5	Այրումիմեն մարտկոցների տեղադրում	էլմ	150.89	0.58	87.97	0	0.000	0	0.000	150.89	87.972
6	H=500 մմ - 147 կկայ/ժամ	սեկց.	382.0	4.62	1765.13	0	0.000	0	0.000	382.0	1765.128
7	Պողիվարպիլենային խողով այրումիմեն շերտով փորձարկումով d=50*5,5մմ PN10	մ	3.0	5.36	16.09	0	0.000	0	0.000	3.0	16.091
8	Պողիվարպիլենային խողով այրումիմեն շերտով փորձարկումով d=40մմ PN10	մ	182.0	4.04	735.68	0	0.000	0	0.000	182.0	735.677
9	Պողիվարպիլենային խողով այրումիմեն շերտով փորձարկումով d=32մմ PN10	մ	97.0	2.55	247.56	0	0.000	0	0.000	97.0	247.556
10	Պողիվարպիլենային խողով այրումիմեն շերտով փորձարկումով d=25մմ PN10	մ	33.0	2.40	79.31	0	0.000	0	0.000	33.0	79.311
11	Պողիվարպիլենային խողով այրումիմեն շերտով փորձարկումով d=20մմ PN10	մ	91.0	2.57	233.85	0	0.000	0	0.000	91.0	233.850
12	Պողիվարպիլենային խողովային շերտում- կուսացում զգանաձև մեկուսիչներով d=40*3,7մմ	մ	97.0	0.17	16.47	0	0.000	0	0.000	97.0	16.474
13	Պողիվարպիլենային խողովային շերտում- կուսացում զգանաձև մեկուսիչներով d=32*3,0մմ	մ	22.0	0.11	2.49	0	0.000	0	0.000	22.0	2.491
14	Պողիվարպիլենային խողովային շերտում- կուսացում զգանաձև մեկուսիչներով d=25*2,3մմ	մ	3.0	0.11	0.34	0	0.000	0	0.000	3.0	0.340
15	Փակամի տեղադրում, պողիվարպիլեն, d=40մմ	կ-տ	6.0	6.06	36.39	0	0.000	0	0.000	6.0	36.388

04 11 2019թ կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՍԱԱՀԲ-19/2 պայմանագրի թիվ 10 2020թ կնքված N3 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10=5*9	11=4+9*7	12=5*11
16	Մարտկոցի վերին փական անկյունով Փ150ն	հատ	46.0	1.86	85.37	0	0.000	0	0.000	46.0	85.366
17	Մարտկոցի ներքին փական Փ150ն	հատ	46.0	1.82	83.91	0	0.000	0	0.000	46.0	83.907
18	Դատարկման ծրարակ ժ=15ն	հատ	92.0	1.82	167.81	0	0.000	0	0.000	92.0	167.815
19	Սնակյուլ արտաթող ծրարակ ժ=15ն	հատ	46.0	1.82	83.91	0	0.000	0	0.000	46.0	83.907
20	Փականի տեղադրում ժ=50ն /հետարարժ/	կ-տ	1.0	8.43	8.43	0	0.000	0	0.000	1.0	8.427
21	Փականի տեղադրում ժ=50ն	կ-տ	4.0	6.17	24.68	0	0.000	0	0.000	4.0	24.676
22	Խցան մարտկոցի Փ25ն	հատ	92.0	1.25	114.58	0	0.000	0	0.000	92.0	114.585
23	Արտադրում Փ20ն	հատ	92.0	0.52	47.71	0	0.000	0	0.000	92.0	47.709
24	Արտադրում Փ40ն	հատ	3.0	0.75	2.24	0	0.000	0	0.000	3.0	2.235
25	Ֆիլտր ներքին ռեգբայով Փ50ն	հատ	1.0	8.15	8.15	0	0.000	0	0.000	1.0	8.152
26	Մարտկոցների կայսիչ 90ն	հատ	46.0	1.25	57.29	0	0.000	0	0.000	46.0	57.292
27	Եռաբաշխիչ 50/40/50ն	հատ	2.0	0.49	0.98	0	0.000	0	0.000	2.0	0.983
28	Եռաբաշխիչ 40/25/40ն	հատ	26.0	0.28	0.57	0	0.000	0	0.000	26.0	0.568
29	Եռաբաշխիչ 32/32/20ն	հատ	26.0	0.12	3.21	0	0.000	0	0.000	26.0	3.209
30	Եռաբաշխիչ 25/20/25ն	հատ	10.0	0.11	1.06	0	0.000	0	0.000	10.0	1.064
31	Եռաբաշխիչ 20/20/20ն	հատ	14.0	0.09	1.27	0	0.000	0	0.000	14.0	1.268
32	Անկյունակ պոլիպ ժ =50ն	հատ	3.0	0.44	1.32	0	0.000	0	0.000	3.0	1.325
33	Անկյունակ պոլիպ ժ =40ն	հատ	28.0	0.36	10.15	0	0.000	0	0.000	28.0	10.145
34	Անկյունակ պոլիպ ժ =32ն	հատ	26.0	0.28	7.36	0	0.000	0	0.000	26.0	7.360
35	Անկյունակ պոլիպ ժ =25ն	հատ	8.0	0.23	1.81	0	0.000	0	0.000	8.0	1.812
36	Անկյունակ պոլիպ ժ =20ն	հատ	16.0	0.20	3.26	0	0.000	0	0.000	16.0	3.261
37	Անցում օղագոտիով 25/20	հատ	6.0	1.02	6.11	0	0.000	0	0.000	6.0	6.114
38	Անցում օղագոտիով 25/32	հատ	4.0	1.36	5.43	0	0.000	0	0.000	4.0	5.435
39	Անցում օղագոտիով 32/40	հատ	4.0	1.70	6.79	0	0.000	0	0.000	4.0	6.794
40	Անցում օղագոտիով 32/50	հատ	1.0	2.04	2.04	0	0.000	0	0.000	1.0	2.038
41	Կցամաս 50ն	հատ	5.0	0.25	1.25	0	0.000	0	0.000	5.0	1.251
42	Կցամաս 40ն	հատ	258.0	0.17	44.11	0	0.000	0	0.000	258.0	44.111
43	Կցամաս 32ն	հատ	135.0	0.08	10.70	0	0.000	0	0.000	135.0	10.700
44	Կցամաս 25ն	հատ	51.0	0.05	2.54	0	0.000	0	0.000	51.0	2.541
45	Կցամաս 20ն	հատ	140.0	0.03	4.60	0	0.000	0	0.000	140.0	4.597
46	Պողպատե պատյան պողպ խողովակից ժ =40*3ն,	մ	2.60	1.84	4.80	0	0.000	0	0.000	2.60	4.797
47	Պողպատե պատյան պողպ խողովակից ժ =52*3ն,	մ	2.20	1.31	2.89	0	0.000	0	0.000	2.20	2.888
48	Պողպատե պատյան պողպ խողովակից ժ =25*2.5ն,	մ	0.27	0.99	0.27	0	0.000	0	0.000	0.27	0.267
49	Պողպատե խողովակների յուղաներկում /2 անգամ/	100մ ²	0.035	66.48	2.33	0	0.000	0	0.000	0.035	2.327
50	Անցքերի բացում պատերում հաստ,400ն	100հտ	0.02	235.87	4.72	0	0.000	0	0.000	0.02	4.717
51	Անցքերի բացում պատերում հաստ,400ն	100հտ	0.05	235.87	11.79	0	0.000	0	0.000	0.05	11.794
52	Անցքերի բացում պատերում հաստ,100ն	100հտ	0.11	73.94	8.13	0	0.000	0	0.000	0.11	8.133
53	Անցքերի բացում պատերում հաստ,200ն	100հտ	0.03	106.35	3.19	0	0.000	0	0.000	0.03	3.191
54	Անցքերի բացում պատերում հաստ,400ն	100հտ	0.01	235.87	2.36	0	0.000	0	0.000	0.01	2.359
	Օրպիդություն										
	Ներածնան համակարգ ՎԵՆՍՍ 3500										

04.11.2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱԿԸԶԲ-19/2 պայմանագրի ՀՖ 10.2020թ. կնքված N3 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6-4*5	7	8-5*7	9	10-5*9	11=4+9-7	12=5*11
1	Ներածման սարք ALBESU 2500 / ակտոնմատիկայով, օդատաքացուցիչով, 19,98կվտ, L=4000մ ³ /ժ կամ համարժեք	կ-տ	10	520.54	520.54	0	0.000	0	0.000	10	520.538
2	Օդառնիչ կանաչային CA 100, 250լիմ/ժ	հատ	30	52.15	156.46	0	0.000	0	0.000	30	156.465
3	Օդառնիչ կանաչային CA 150, 450լիմ/ժ	հատ	10	93.95	93.95	0	0.000	0	0.000	10	93.950
4	Օդառնիչ կանաչային CA 160, 780լիմ/ժ	հատ	10	114.45	114.45	0	0.000	0	0.000	10	114.455
5	Օդատարի կառուցում գինկապատ թիթեղից մինչև Փ450 մմ, 0.6մմ հաստ.	մ ²	20.10	4.28	86.07	0	0.000	0	0.000	20.10	86.070
6	Օդատարի կառուցում գինկապատ թիթեղից մինչև Փ355 մմ, 0.6մմ հաստ.	մ ²	13.40	4.28	57.38	0	0.000	0	0.000	13.40	57.380
7	Օդատարի կառուցում գինկապատ թիթեղից մինչև Փ250 մմ, 0.6մմ հաստ.	մ ²	10.20	4.28	43.68	0	0.000	0	0.000	10.20	43.677
8	Օդատարի կառուցում գինկապատ թիթեղից մինչև Փ200 մմ, 0.5մմ հաստ	մ ²	10.10	3.86	39.02	0	0.000	0	0.000	10.10	39.018
9	Օդատարի կառուցում գինկապատ թիթեղից մինչև Փ160 մմ, 0.5մմ հաստ.	մ ²	12.60	3.86	48.68	0	0.000	0	0.000	12.60	48.676
10	Օդատարի կառուցում գինկապատ թիթեղից մինչև Փ160 մմ, 0.5մմ հաստ.	մ ²	5.00	3.86	19.32	0	0.000	0	0.000	5.00	19.316
11	Օդատարի կառուցում գինկապատ թիթեղից մինչև Փ125 մմ, 0.5մմ հաստ.	մ ²	12.95	3.86	50.03	0	0.000	0	0.000	12.95	50.028
12	Օդատարի կառուցում գինկապատ թիթեղից 300*150 մմ պարագծով 0.7 մմ հաստ.	մ ²	2.70	4.34	11.71	0	0.000	0	0.000	2.70	11.711
13	Օդատարի կառուցում գինկապատ թիթեղից մինչև 600*350 մմ պարագծով 0.7 մմ հաստ	հատ	100	4.65	4.65	0	0.000	0	0.000	100	4.649
14	Կարգավորիչ ցանցի տեղադրում 150*150լիմ հատ	հատ	13.0	4.03	52.43	0	0.000	0	0.000	13.0	52.432
15	Կարգավորիչ ցանցի տեղադրում 200*200լիմ հատ	հատ	5.0	4.71	23.56	0	0.000	0	0.000	5.0	23.563
16	Կարգավորիչ ցանցի տեղադրում 200*400լիմ հատ	հատ	1.0	4.94	4.94	0	0.000	0	0.000	1.0	4.939
17	Կարգավորիչ ցանցի տեղադրում 200*400լիմ հատ	մ ²	8.25	5.79	47.75	0	0.000	0	0.000	8.25	47.755
18	Ջնմտի կառուցում գինկապատ թիթեղից 0,7մմ Փ450մմ-1հատ	հատ	1.0	7.83	7.83	0	0.000	0	0.000	1.0	7.831
19	Ջնմտի կառուցում գինկապատ թիթեղից 0,7մմ Փ160մմ-1հատ	հատ	3.0	6.87	20.60	0	0.000	0	0.000	3.0	20.601
20	Ջնմտի կառուցում գինկապատ թիթեղից 0,7մմ Փ200մմ-1հատ	հատ	4.0	6.87	27.47	0	0.000	0	0.000	4.0	27.468
21	Ջնմտի կառուցում գինկապատ թիթեղից 0,7մմ 150*300մմ.	հատ	1.0	6.04	6.04	0	0.000	0	0.000	1.0	6.043
22	Ջնմտի կառուցում գինկապատ թիթեղից 0,7մմ 200*400մմ.	հատ	2.0	6.04	12.09	0	0.000	0	0.000	2.0	12.085
23	Ջնմտի կառուցում գինկապատ թիթեղից 0,7մմ 525*250մմ.	հատ	1.0	6.04	6.04	0	0.000	0	0.000	1.0	6.043
24	Օդափոխության բլովմերի պատերի երեսակատուում ապակեբամբակից ֆուգայով /ծեղմանակով/	100մ ²	0.120	80.02	9.60	0	0.000	0	0.000	0.120	9.603
25	Դեֆլեկտորի տեղադրում Դ-Կ-5	հատ	3.00	20.56	61.69	0	0.000	0	0.000	3.00	61.688
26	Օդաբերումնան ցանցի տեղադրում 600*350	հատ	1.00	13.09	13.09	0	0.000	0	0.000	1.00	13.091
27	Անցքերի բացում (միջուկային ծածկ)Փ200	100հտ	0.14	115.90	16.23	0	0.000	0	0.000	0.14	16.226

04 11 2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱԸՀԸ-19/2 պայմանագրի թիվ 10 2020թ. կնքված N3 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6-4*5	7	8-5*7	9	10-5*9	11=4+9-7	12=5*11
28	Անջրճի բացում պատերում հաստ, 200մմ	100հտ	0.08	106.35	8.51	0	0.000	0	0.000	0.08	8.508
1	Անջրճի էլ. լուսավորություն	հտ	1.0	7.57	7.57	0	0.000	0	0.000	1.0	7.574
2	Խնդրային վահան /ալյումինյան արկղ /24 տեղամոդ. 555*330*86մմ	հտ	3.0	16.83	50.48	0	0.000	0	0.000	3.0	50.477
3	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 380V, 100Ա	հտ	1.0	11.62	11.62	0	0.000	0	0.000	1.0	11.618
4	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 380V, 63Ա	հտ	6.0	4.47	26.83	0	0.000	0	0.000	6.0	26.828
5	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 380V, 40Ա	հտ	2.0	4.47	8.94	0	0.000	0	0.000	2.0	8.943
6	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 220V, 32Ա	հտ	6.0	2.61	15.63	0	0.000	0	0.000	6.0	15.633
7	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա	հտ	8.0	2.43	19.44	0	0.000	0	0.000	8.0	19.441
8	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 16Ա	հտ	6.0	2.43	14.58	0	0.000	0	0.000	6.0	14.580
9	Մալուխի անցկացում 44Գ5*25մմ ²	100մ	0.65	352.94	229.41	0	0.000	0	0.000	0.65	229.411
10	Մալուխի անցկացում 44Գ5*10մմ ²	100մ	0.33	262.36	86.58	0	0.000	0	0.000	0.33	86.579
11	Մալուխի անցկացում 44Գ5*6մմ ²	100մ	0.80	171.78	137.42	0	0.000	0	0.000	0.80	137.423
12	Մալուխի անցկացում 44Գ4*4մմ ²	100մ	1.00	162.83	162.83	0	0.000	0	0.000	1.00	162.834
13	Մալուխի անցկացում 44Գ3*4մմ ²	100մ	1.00	126.49	126.49	0	0.000	0	0.000	1.00	126.488
14	Հաղորդալարի անցկացում ԴՊՎ 2*4մմ ²	100մ	1.80	60.53	108.95	0	0.000	0	0.000	1.80	108.951
15	Հաղորդալարի անցկացում ԴՎԶ 2*2.5մմ ²	100մ	8.00	50.90	407.23	0	0.000	7.5	381.782	15.50	789.016
16	Հաղորդալարի անցկացում ԴՎԶ 2*1.5մմ ²	100մ	4.50	37.43	168.44	0	0.000	0	0.000	4.50	168.437
17	Հաղորդալարի անցկացում ԴՎ3 1*2.5մմ ²	100մ	6.00	34.49	206.92	0	0.000	0	0.000	6.00	206.919
18	Էլեկտրական անջատիչ միաստեղ միաբևեռ	հատ	29.0	0.77	22.36	0	0.000	0	0.000	29.0	22.358
19	Էլեկտրական անջատիչ երկստեղ միաբևեռ	հատ	12.0	1.14	13.68	0	0.000	0	0.000	12.0	13.681
20	Երկբևեռ վարդակ ՍԻ-220Վ, երրորդ հողանցման կոնտուրով, 16 Ա	հատ	95.0	1.54	146.23	0	0.000	0	0.000	95.0	146.232
21	Տուփ վարդակի և անջատիչների տեղադրման համար Կ-806	հատ	58.0	0.88	51.07	0	0.000	0	0.000	58.0	51.072
22	Տուփ վարդակի և անջատիչների տեղադրման համար Կ-820-2	հատ	19.0	0.98	18.71	0	0.000	0	0.000	19.0	18.710
23	Տուփ վարդակի և անջատիչների տեղադրման համար	հատ	58.0	0.88	51.07	0	0.000	0	0.000	58.0	51.072
24	Տուփ բաժանարար	հատ	55.0	0.89	48.74	0	0.000	0	0.000	55.0	48.741
25	Մուսատարային լուսատուի տեղադրում 2*36W, Led լամպերով	հատ	49.0	15.22	745.85	0	0.000	0	0.000	49.0	745.848
26	Մուսատարի լուսատուի լուսատու 12W /LED/	կ-տ	21.0	8.09	169.85	0	0.000	0	0.000	21.0	169.851
27	Լուսանկիտի տեղադրում 3*60W	կ-տ	4.00	37.16	148.63	0	0.000	0	0.000	4.00	148.631
28	Լուսանկիտի տեղադրում 12*60W	կ-տ	4.00	74.18	296.73	0	0.000	0	0.000	4.00	296.731

04.11.2019թ կերված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇԸԲ-19/2 պայմանագրի թիվ 10 2020թ կերված N3 համաձայնագրի

	2	3	4	5	6-4*5	7	8-5*7	9	10=5*9	11=4+9*7	12=5*11
1	Ստատոսի լուսարկղային Լաճա 60W /LED/	կ-տ	98.0	13.75	1347.45	0	0.000	0	0.000	98.0	1347.445
30	Սալուխի ամրակ	հտ	160.0	0.02	3.26	0	0.000	0	0.000	160.0	3.261
	Հրդեհաստիպարման համակարգի մոնտաժ										
1	Հրդեհային ազդանշանային ընդունիչ-սեկիչ ասրե ընդարձակիչով 4զոնայի համար ԲԿՅու-6A կամ համարժեք	կոճակ	1.00	107.40	107.40	0	0.000	0	0.000	1.00	107.400
2	Սնմանառատ սնուցման բլոկ Ckat-1200 կամ համարժեք	կոճակ	1.00	28.14	28.14	0	0.000	0	0.000	1.00	28.140
3	Հրդեհի ժխային գծային ազդասարք	հատ	40.00	7.25	289.87	0	0.000	0	0.000	40.00	289.868
4	Չեռքով գործարկման ազդասարք	հատ	1.00	8.16	8.16	0	0.000	0	0.000	1.00	8.160
5	Տազնապի լուսամայնային ազդարարիչ	հատ	4.00	10.62	42.49	0	0.000	0	0.000	4.00	42.485
6	Ֆեռմային ավտոմատ ազդասարք	հատ	8.00	10.92	87.37	0	0.000	0	0.000	8.00	87.374
7	Նույնը, ժխային ազդասարք	հատ	5.0	6.20	30.98	0	0.000	0	0.000	5.0	30.983
8	Մալուխի անցկացում 2*0,75մմ ² կ-ՍՄՊՎ	100մ	1.20	82.33	98.80	0	0.000	0	0.000	1.20	98.796
9	Լար (2*0.22)FRLS	100մ	3.00	99.47	298.40	0	0.000	0	0.000	3.00	298.398
	10.8 կետ դրվածքային հզորության արևային կայան										
	Պոլիկրիստալ ֆոտովոլտային վահանակ(325v)	հատ	33.00	99.96	3298.68	0	0.000	0	0.000	33.00	3298.680
1	Եռաֆազ վերափոխիչի առցանց հեռակալու սարքով / Ինվերտոր /	կ-տ	1.00	745.11	745.11	0	0.000	0	0.000	1.00	745.110
3	Սյուսմինե իննակներ	կ-տ	1.00	672.09	672.09	0	0.000	0	0.000	1.00	672.088
4	Հաստատուն հոսանքի հատուկ արևային 4թմ հարողայար սերտիֆիկացված	հատ	90.00	0.43	38.56	0	0.000	0	0.000	90.00	38.556
5	Փոփոխական հոսանքի մալուխ 4*16մմ ²	մ	30.00	1.47	44.06	0	0.000	0	0.000	30.00	44.064
6	Եռաֆազ անջատիչ ապահովիչ	հտ	1.0	9.69	9.69	0	0.000	0	0.000	1.0	9.690
7	Սալուխի ամրակ	հտ	500.00	0.01	5.10	0	0.000	0	0.000	500.00	5.100
	Սարքատար անջատիչ վերելակ										
1	400կգ բեռնատարողությամբ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց, համար, անարժիչ վերելակի մոնտաժում 3 կանգառի համար, իրան բարձրությունը 8 մ, խցիկի չափերը 1200x1400x2100 մմ չարժան արագությունը 0.6-0.7 մ/վ	կ-տ	1.00	10815.00	10815.00	0	0.000	0	0.000	1.00	10815.000
2	Անբարձիչ աստիճանային մոնտաժում 3 կանգառի համար, իրան բարձրությունը 8 մ, խցիկի չափերը 1200x1400x2100 մմ չարժան արագությունը 0.6-0.7 մ/վ	կ-տ	1.00	3801.00	3801.00	0	0.000	0	0.000	1.00	3801.000
1	Պուլս և կահավորման	հատ	133.00	48.96	6511.68	0	0.000	0	0.000	133.00	6511.680
2	Կիսափափուկ արագ430*440*770	հատ	36.00	16.32	587.52	0	0.000	0	0.000	36.00	587.520

04.11.2019թ կերպան N 22.ԲԿ-ԲՍԱԱԵԶ-19/2 պայմանագրի ձև 10 2020թ կերպան N3 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10=5*9	11=4+9-7	12=5*11
1	Պտտվող աբրո	հատ	15.00	61.20	918.00	0	0.000	0	0.000	15.00	918.000
3	Աշխատանքային բազկաթու 660*175*960	հատ	2.00	117.30	234.60	0	0.000	0	0.000	2.00	234.600
4	Գրամեղան1574*750*740	հատ	3.00	81.60	244.80	0	0.000	0	0.000	3.00	244.800
5	Գրամեղան1200*600*700	հատ	2.00	76.50	153.00	0	0.000	0	0.000	2.00	153.000
6	Համակարգչային գրասեղան1200*700*740	հատ	9.00	20.40	183.60	0	0.000	0	0.000	9.00	183.600
7	Դիմահարդարման սեղան հայելիով	հատ	4.0	96.90	387.60	0	0.000	0	0.000	4.0	387.600
8	1200*800*740	հատ	2.0	72.42	144.84	0	0.000	0	0.000	2.0	144.840
9	Խոհանոցային սեղան1200*750*740	հատ	4.00	163.20	652.80	0	0.000	0	0.000	4.00	652.800
10	Բազմոց1800*725*770	հատ	11.00	42.84	471.24	0	0.000	0	0.000	11.00	471.240
11	Պահարան1000*400*2100	հատ	4.00	45.90	183.60	0	0.000	0	0.000	4.00	183.600
12	Զգեստախախարան1200*450*2100	հատ	2.00	28.56	57.12	0	0.000	0	0.000	2.00	57.120
13	Փայտե նստարան1500*300*350	հատ	24.00	102.00	2448.00	0	0.000	0	0.000	24.00	2448.000
14	Դարակաշար3000*400	հատ	1.00	214.20	214.20	0	0.000	0	0.000	1.00	214.200
15	Հեռուստացույց	հատ	2.00	163.20	326.40	0	0.000	0	0.000	2.00	326.400
16	Սառնարան	հատ	1.00	10.20	10.20	0	0.000	0	0.000	1.00	10.200
17	Սահմակալ պահարանիկ	հատ	1.00	79.56	79.56	0	0.000	0	0.000	1.00	79.560
18	Սահմակալ 2000*900	հատ	0.20	1.84	0.37	0	0.000	0	0.000	0.20	0.368
	Արտաքին զագանաակադարում	մ ³	0.20	0.77	0.15	0	0.000	0	0.000	0.20	0.154
1	Խրամուրու փրուս ձեռքով 3-րդ կարգ	մ ³	0.20	39.19	7.84	0	0.000	0	0.000	0.20	7.838
2	Ավելորդ բնառոյի փուս սեղան	մ ³	0.20	46.26	5.92	0	0.000	0	0.000	0.1280	5.921
3	Միանույն բետոն հիմքերի կառուցում տունների տակ Վ - 7.5 դասի բետոնից	տն	12.80	1.82	23.30	0	0.000	0	0.000	12.80	23.305
4	Ստադիական հեմարամների տեղադրում ոչ ստանդարտ խորությամբ	մ	69.0	1.95	134.27	0	0.000	0	0.000	69.0	134.273
5	Պողպատյալ 57*3.00ն	մ	2.0	0.52	1.04	0	0.000	0	0.000	2.0	1.042
6	Տրագազմուղային պողպ. խողովակի տեղադրում հենասյան վրա d=38*3.00ն	մ	0.013	424.84	5.52	0	0.000	0	0.000	0.013	5.523
7	Չկապող մասեր / անկյունակ Փ38/ փորձարկումով /	հտ	0.069	609.59	42.06	0	0.000	0	0.000	0.069	42.062
8	Գագատարի ամրացման մասերի տեղադրում	տն	1.0	54.15	54.15	0	0.000	0	0.000	1.0	54.149
9	Գագատար խողովակների փչամաքրում	1000մ ²	1.00	2.43	2.43	0	0.000	0	0.000	1.00	2.428
10	Գագատարի գողակարերի ստուգաբք	կ-տ	1.00	752.57	752.57	0	0.000	0	0.000	1.00	752.571
11	G-40 տիպի հաշվիչ հանգույց	հտ	1.00	56.10	56.10	0	0.000	0	0.000	1.00	56.100
12	Մետաղ-արկու	կ-տ	1.00	49.78	49.78	0	0.000	0	0.000	1.00	49.777
13	Գազի կարգավորիչի տեղադրում GS-64-22	կգ	0.200	0.45	0.09	0	0.000	0	0.000	0.200	0.091
14	Ռեդիանե տակիչի	100մ ²	0.015	62.84	0.94	0	0.000	0	0.000	0.015	0.943
15	Սառուն հեմարամների յուղաներկում /2 անգամ/	100մ ²	0.145	62.84	9.11	0	0.000	0	0.000	0.145	9.112
16	Գագատարի յուղաներկում /2 անգամ/	մ	1.80	1.02	1.83	0	0.000	0	0.000	1.80	1.834
17	Ճկախողովակ d=15նմ L=0.6ն	մ	1.80	1.02	1.83	0	0.000	0	0.000	1.80	1.834

04 11 2019թ կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՀԸԲ-19/2 պայմանագրի 27 10 2020թ կնքված N3 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6-4*5	7	8-5*7	9	10=5*9	11=4+9-7	12=5*11
19	Փակած տեղադրում /կարային/ d25մ/գազի/	հատ	1.0	5.75	5.75	0	0.000	0	0.000	1.0	5.750
20	Մոլմակ տեղադրում d=100մ	հատ	1.0	24.46	24.46	0	0.000	0	0.000	1.0	24.461
21	Ազդանշանիչ սարքի տեղադրում	հատ	1.0	14.60	14.60	0	0.000	0	0.000	1.0	14.596
22	Ջրագազամուղային պողպ. խողովակի տեղադրում պատերի վրա d=38*2.5մ	մ	6.0	1.38	8.28	0	0.000	0	0.000	6.0	8.280
23	խողովակների յուզանքերում 2 անգամ	100մ ²	0.0011	62.84	0.07	0	0.000	0	0.000	0.0011	0.069
24	Անցքերի բացում պատերում 400մմ հաստ, և վերականգնում 0.06*0.06*0.40 մ	100հտ	0.03	236.05	7.08	0	0.000	0	0.000	0.03	7.082
25	Պողպատե պատյան պողպ.խողովակից d =57*3մմ, L=0.5մ	մ	1.20	2.64	3.17	0	0.000	0	0.000	1.20	3.173
26	Հարդրակարի անցկացում Պ.ՎԲ 2*2.5մ ²	100 մ	0.12	45.47	5.46	0	0.000	0	0.000	0.12	5.456
27	Պլաստման սակառ 10*10մմ	մ	12.0	0.29	3.53	0	0.000	0	0.000	12.0	3.533
28	Պլաստման խցափակում	հտ	2.00	15.56	31.11	0	0.000	0	0.000	2.00	31.111
	Ա. Քանոնյան աշխատանքներ										
Ն	Ազակեպատ միջնորմի քանդում (դահլիճի	մ2		0.62	0.00	0	0.000	154.37	95.709	154.37	95.709
Ն	20 սմ հաստ խարամաբլոկներից միջնորմի	մ3		7.04	0.00	0	0.000	8.4	59.136	8.40	59.136
Ն	7սմ հաստ բետոնի քանդում մետաղական	մ3		10.70	0.00	0	0.000	35.7	381.990	35.70	381.990
Ն	20մմ հաստ ՃՇՊ-ից առաստաղի քանդում	մ2		1.2213	0.00	0	0.000	510	622.863	510.00	622.863
Ն	Տանիքի անվտանգության ճաղաշարի	զմ		0.572	0.00	0	0.000	110	62.920	110.00	62.920
Ն	Ե/Բ հովաքովի աստիճանաքայլերի	մ		0.823	0.00	0	0.000	84	69.132	84.00	69.132
Ն	Ե/Բ աստիճանաքայլերի քանդում	մ3		21.39	0.00	0	0.000	6.5	139.035	6.50	139.035
Ն	Աստիճանավանդակների բազրիքների	զմ		0.94	0.00	0	0.000	33	31.020	33.00	31.020
Ն	N 18 երկտալի պլանմետաձևում	զմ		3.40	0.00	0	0.000	34	115.600	34.00	115.600
Ն	N 16 շվեյքի պլանմետաձևում (կարչաանտ	զմ		2.90	0.00	0	0.000	31.2	90.480	31.20	90.480
Ն	Պատուհանների ներքին հատվածում	մ2		0.47	0.00	0	0.000	74	34.780	74.00	34.780
Ն	Փայտանյութի քանդում (կարչաանտ բլոկ)	մ3		13.42	0.00	0	0.000	1.32	17.714	1.32	17.714
Ն	Բետոնե հատակների քանդում 15սմ հաստ.	մ3		14.49	0.00	0	0.000	4.7	68.103	4.70	68.103
Ն	Առաստաղներում 50*50սմ փայտյա	մ3		13.42	0.00	0	0.000	1.15	15.433	1.15	15.433
	Միջնորմներ										
Ն	Միջնորմների կառուցում 15սմ հաստ.	մ3		19.55	0.00	0	0.000	23.56	460.598	23.56	460.598
Ն	40 սմ հաստությամբ սյուների և պատերի	մ3		25.30	0.00	0	0.000	15.62	395.186	15.62	395.186
Ն	Բացվածքների եզրերի բետոնացում B-	մ3		54.90	0.00	0	0.000	0.44	24.156	0.44	24.156
Ն	10սմ հաստ. միջնորմների իրականացում	մ2		8.85	0.00	0	0.000	160.55	1420.868	160.55	1420.868
	Հատակներ										
Ն	Անրան ՓԵ AC1 (քանիքի հատված)	տ		354.15	0.00	0	0.000	1.3	460.395	1.30	460.395
Ն	Դահլիճի հատակի հատակի ուժեղացում B-	մ3		34.16	0.00	0	0.000	22.56	770.650	22.56	770.650
Ն	Ցավազային հարթեցում 2երտ 60մմ հաստ.	մ2		1.90	0.00	0	0.000	465	883.500	465.00	883.500
	Բացվածքներ										
Ն	Գվեյեր N27(կարչաանտ. բլոկ)	մ		15.54	0.00	0	0.000	18.4	285.936	18.40	285.936
Ն	Թերթապողպատ Թ-16մմ 690*290	կգ		0.4647	0.00	0	0.000	362.3	168.361	362.30	168.361
Ն	Թերթապողպատ Թ-10մմ 250*70	կգ		0.4647	0.00	0	0.000	24.6	11.432	24.60	11.432

04.11.2019թ. կնքված N ՀՀ.ԲԿ-ԲԱԱՀՃԸ-19/2 պայմանագրի № 10 2020թ. կնքված N3 համաձայնագրի.

1	2	3	4	5	6-4*5	7	8=5*7	9	10=5*9	11=4+9-7	12=5*11	
1	Ըվելերի և թերթադրվածների ներկում	մ2		0.6905	0.00	0	0	0.000	22.76	15.716	22.76	15.716
2	Ամրան Փ16 A500C (վարչատն. բնի)	տ.		352.65	0.00	0	0	0.000	7.406	7.406	0.02	7.406
3	Ամրան Փ20 A500C (վարչատն. բնի)	տ.		352.65	0.00	0	0	0.000	2.116	2.116	0.01	2.116
4	Քնտուցում B-15 դասի բետոնով	մ3		59.71	0.00	0	0	0.000	1.78	1.78	1.78	1.78
5	Նայի ներկում հակակոռոզիան ներկով	մ2		0.6905	0.00	0	0	0.000	11	7.596	11.00	7.596
6	Փայտա կարկասի կրակամացում	մ3		144.68	0.00	0	0	0.000	1.32	190.978	1.32	190.978
7	Նայի հակակոռոզիային լարապատում	100մ2		5.66	0.00	0	0	0.000	0.74	4.188	0.74	4.188
8	Մետաղական կոնստրուկցիաներով	տ.		60.13	0.00	0	0	0.000	0.897	53.937	0.90	53.937
9	Չգիչ հեղուս Փ20 L=600 (վարչատն. բնի)	հատ		1.70	0.00	0	0	0.000	26	44.200	26.00	44.200
10	Պատուհանների վերևի հատվածում	մ		2.08	0.00	0	0	0.000	41.1	85.488	41.10	85.488
11	Մետաղալարատե պատուհանագրգի	գմ		5.07	0.00	0	0	0.000	40.78	206.755	40.78	206.755
12	Պատուհանի բարդ փակակի տեղադրում	հատ		6.00	0.00	0	0	0.000	22	132.000	22.00	132.000
13	Պարզորձան աշխատանքներ											
14	Առաստաղների մետաղական Փ 2.0 (50x50)	մ2		1.80	0.00	0	0	0.000	510	918.000	510.00	918.000
15	Առաստաղների գոլորշամեկուսիչ	մ2		0.69	0.00	0	0	0.000	510	351.900	510.00	351.900
16	Ստորհիմնավանդակ											
17	Խարիսխների տեղադրում (Փ10 A500C) և	100մ2		157.36	0.00	0	0	0.000	0.8472	133.315	0.85	133.315
18	Անցքերի ցոնում ց/ա շարվածով	մ3		29.57	0.00	0	0	0.000	0.3	8.871	0.30	8.871
19	Տրվրետ բետոն B-15 60մ հատ	մ2		6.67	0.00	0	0	0.000	97	647.378	97.00	647.378
20	Տրվրետ բետոն B-15 40մ հատ	մ2		5.60	0.00	0	0	0.000	11.6	64.960	11.60	64.960
21	Ներքիմ էլ. լուսավորություն											
22	Տուփ բաժանարար փակակարտոնե պատի	հատ		0.88	0.00	0	0	0.000	50	44.000	50.00	44.000
23	Լարանցան համար ճվախադրվակ Փ16մ (վարչատն. բնի)	100մ		6.70	0.00	0	0	0.000	7	46.900	7.00	46.900
24	Ճարմանը (վարչատն. բնի)	հատ		0.02	0.00	0	0	0.000	500	10.000	500.00	10.000
25	Մարտիկ ամրակ (վարչատն. բնի)	հատ		0.02	0.00	0	0	0.000	240	4.800	240.00	4.800
26	Տուփ վարդակների և անցատիչների համար Կ-820-2 (վարչատն. բնի)	հատ		0.98	0.00	0	0	0.000	31	30.380	31.00	30.380
27	Ընդամենը				178,309.530			18,708.050		18,708.050		178,309.530
28	Ընդամենը առանց սարքավորումների և գույքի				141,483.860			18,708.050		18,708.050		141,483.860
29	13.3 % վերադիր ծախսեր				18,817.353			2,488.171		2,488.171		18,817.353
30	Ընդամենը				160,301.213			21,196.221		21,196.221		160,301.213
31	11 % շահույթ				17,633.133			2,331.584		2,331.584		17,633.133
32	Ընդամենը				177,934.347			23,527.805		23,527.805		177,934.347
33	Գույք և կահավորանք				13,808.760			0.000		0.000		13,808.760
34	Սարքատար անբարձիչ վերելակ				14,616.000			0.000		0.000		14,616.000
35	Մարքավորումներ				8,400.910			0.000		0.000		8,400.910
36	Ընդամենը				214,760.019			23,527.805		23,527.805		214,760.019
37	Ընդամենը առանց սարքավորումների				177,934.349			23,527.805		23,527.805		177,934.349
38	0.8 % ժամանակավոր շենքեր և շինություններ				1,423.475			188.222		188.222		1,423.475
39	Ընդամենը				179,357.823			23,716.028		23,716.028		179,357.823
40	0.48 % կլիմայական պայմանների ազդեցություն				860.918			113.837		113.837		860.918

04.11.2019թ. կնքված N 22.ԲԿ.ԲԱԱԱԳԲ-19/2 պայմանագրի թիվ 10 2020թ. կնքված N3 համաձայնագրի

1	2	3	4	5	6-4*5	7	8-5*7	9	10-5*9	11-4+9-7	12-5*11
0.15% Տարածքում մնացած շին, աղբի տեղափոխում					269.037		35.574		35.574		269.037
Ընդամենը					180,487,778		23,865,439		23,865,439		180,487,778
Ընդամենը սարքավորումներով					217,313,448		23,865,439		23,865,439		217,313,448
3.0% Զնախառնեցված ծախսեր					6,519,403		715,963		715,963		6,519,403
Ընդամենը					223,832,851		24,581,402		24,581,402		223,832,851
20.0% Ա Ա 3					44,766,570		4,916,280		4,916,280		44,766,570
Ընդամենը					268,599,422		29,497,682		29,497,682		268,599,422

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ բարդաշինության կոմիտեի
 ՀՀ արտադրության հրավարակ կառավարական տուն 3
 բ. Երևան, Հանրապետության հրավարակ կառավարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011023778
 ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Ս. Մանուկյան
 (ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՎՈՒ՝

<<Գևորգյան և Արմավրյան>> ՍՊԸ
 ի/հ ք Երևան, Լուսավարչեն 11փ. 21-26
 փ/հ ք Երևան, Տիգրան Մեծ 632 րև.14
 <Համրիզնեբանկ> ՓԲԸ,
 Հ/Հ 11500374479000
 ՀՎՀՀ 00440841

Տնօրեն՝

Ե. Գևորգյան
 (ստորագրություն)

