

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2
Ի ԼՐՈՒՄՆ ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/25 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Ք. Ալավերդի
05.05.2026թ

Ալավերդու համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար ԴԱՎԻԹ ՂՈՒՄԱՇՅԱՆԻ, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Աշոտ և Հայկ եղբայրներ» ՍՊԸ -ը, ի դեմս տնօրեն Լ. Հայապետյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկա

- 1.1 Հիմք ընդունելով այն, որ 05.05.2026թ. վերսկսվել են աշխատանքները, սահմանվում է աշխատանքների նոր վերջնաժամկետ:
- 1.2 Աշխատանքների կատարման նոր վերջնաժամկետ սահմանել 15.05.2026թ.:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Սույն համաձայնագրի մեկնաբանման, իրագործման կամ կիրառման ժամանակ ծագած տարաձայնությունները, ինչպես նաև համաձայնագրից բխող բոլոր հարցերը լուծվում են երկկողմ բանակցությունների ճանապարհով, համաձայնության չգալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
- 2.2 Սույն համաձայնագիրը գործողության մեջ է մտնում ստորագրման պահից, հանդիսանում է ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/25 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.3 Պայմանագրի սույն համաձայնագրում չնշված կետերը մնում են անփոփոխ:
- 2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից, հայերեն լեզվով, երկու հավասարազոր օրինակից յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ
Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների նախարարության Գործառնական
Վարչություն
ՀՎՀՀ 06967886
Հ/Հ 900262000509/30% համայնք/
հ/հ 900262001242/70% պետություն/
Համայնքի ղեկավար Դ. Դումաշյան

/ստորագրություն/

Մ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՇՈՏ ՈՎ ՀԱՅԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ
Ք. Չարենցավան, 4-րդ թաղ. 9-րդ շ, բն 5


ՀՎՀՀ՝ 03021795

Բանկը՝ «Նասա Բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ՝ 2623575139991001

Տնօրեն Լ. Հայապետյան





Հավելված N 1
05.05.2026թ. կնքված

ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/25 ծածկագրով համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ*

« ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԵՂՈՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԽՄԵԼՈՒ ԶՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ »

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԵՂՈՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԽՄԵԼՈՒ ԶՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ աշխատանքների ձեռք բերման	Համաձայնագրի կնքման պահից	10 օրացուցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
Գործառնական Վարչություն
ՀՎՀՀ 06967886
Հ/Հ 900262000509/30% համայնք/
h/h 900262001242/70% պետություն/
Համայնքի ղեկավար Ղ.Ղումաշյան
/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՇՈՏ ՈՎ ՀԱՅԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ
Ք. Չարենցավան, 4-րդ թաղ. 9-րդ շ, բն 5
ՀՎՀՀ՝ 03021795

Բանկը՝ «Ճաստ Բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ՝ 2623575139991001

Տնօրեն՝ Լ. Հարությունյան





ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Ալավերդի համայնքի Ալավերդի համայնքի Նեղոց բնակավայրի խմելու ջրագծի կառուցման աշխատանքների **ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/25** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 16.05.2025թ կնքված **ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/25** պայմանագրում 2026 թվականի 05 06-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1- Հիմք ընդունելով պատասխանատու ստորաբաժանման եզրակացությունը ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/25-ով գնման պայմանագիրում կատարվել է աշխատանքների ծավալների ավելացում:

Փոփոխության նկարագրություն – Կատարվել է աշխատանքների ծավալների համադրում, որը չի գերազանցում պայմանագրի գնի 15 տոկոսը/1065729դրամ/:

Փոփոխության հիմնավորում - Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ Կառավարության 2017թ. Մայիսի 4-ի N-526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին:

Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան

