

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

	ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՐ							
		3 ՕՐ	7 ՕՐ	5 ՕՐ	20 ՕՐ	5 ՕՐ			
1	ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	_____							
2	ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		_____						
3	ԴՌՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			_____					
4	ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ և ՆԵՐԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				_____				
5	ՄԱՔՐՄԱՆ և ԱՅԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					_____			

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԿՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԶՄՈՒՄ Է 40 ՕՐ



ԱՅՍԻՆԱԿԱՆ ՍՏՈՐԵՆ

Ա. ՀՈԿԱՆՆԻՍՅԱՆ

		Ժամկազիր		
Կազմեց	Վ. Գևորգյան	33 ԳԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ « ԳՅՈՒՄՐՈՒ ԹԻՎ 18 ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԳՐՈՐՑ » ԴՈՎԱԿԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԿԵՐԱՆՈՐՈՐԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
		Ժամանակացույց	Թերթ-1	Թերթեր-1
			« ԱՔԱՐԱ » ՄՊԸ	