

ՀԱՄԱԶԱՅՆԱԳԻՐՈՒ

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ»-ի և «Վահագն և Սամվել» ՍՊԸ-ի միջև 05.05.20թ. կնքված N2Ծ-ՀԲՄ-ԱԵԶԲ-2020/1 ծածկագրով «ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքի Շինարարների փողոցի հիմնանորոգում» աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

«08» սեպտեմբերի, 2020թ.

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ», ի դեմս գործադիր տնօրեն Արթուր Մողումյանի, որը գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Վահագն և Սամվել» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Սարգիս Ալոյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 05.05.20թ. կնքված «ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքի Շինարարների փողոցի հիմնանորոգում» աշխատանքների N2Ծ-ՀԲՄ-ԱԵԶԲ-2020/1 ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետի դրույթները կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի 1.3 կետում կատարել փոփոխություն՝ շարադրելով երկրորդ պարբերությունը հետևյալ խնդրանքով.
«Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից օրվանից և կատարման ժամկետ է սահմանվում 141 օր»:
2. Պայմանագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող Հավելվածը 1-ում (Ծավալաթերթ- նախահաշիվ) կատարել փոփոխություններ համապատասխան տողերի մասով՝ ըստ կից ներկայացված Հավելվածի 1-ի, ինչի արդյունքում պայմանագրի գինը կկազմի 77,232,522 դրամ:
3. պայմանագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող Հավելվածը 2-ը (Օրացուցային գրաֆիկ) շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ ըստ կից ներկայացված Հավելվածի 2-ի:
4. Պայմանագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող Հավելվածը 3-ը (Վճարման ժամանակացույց) շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ ըստ կից ներկայացված Հավելված 3-ի:
5. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:
6. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
7. Համաձայնագիրը կազմված է 6 թերթից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ.Ուլենցու 31

ՀՎՀՀ 00846441

Գանձապետարանի ԿԲ

Հ/Հ 900018001231

Գործադիր տնօրեն՝
Արթուր Մողումյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վահագն և Սամվել» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Վ. Սարգսյանի փ.10, շ. 2/4

ՀՎՀՀ 01529053

Ակբա-Կրեդիտ-Ագրիկոլ Բանկ ՓԲԸ

Հ/Հ 220310120101000

(093) 011-713

Տնօրեն՝
Սարգիս Ալոյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



«ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքի Շինարարների փողոցի հիմնանորոգում» աշխատանքների
կատարման պետական գնման NՀՄ-ՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2020/1 պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐՔ- ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Ավելացվող ծավալներ			Միավոր	Եղան ծավալ	Նոր ծավալ	Տարբ-ն	Միավոր արժեք	Ընդ-ը արժեք
	1.3	Ասֆ/բետոնե ծածկույթի վերին շերտերի քակում	մ3	46.95	59.05	12.1	3120	37,752.00
	1.4	Ասֆ/բետոնե ծածկույթի / Մայթեր / քակում	մ3	21.36	43.02	21.66	3120	67,579.00
	1.6	Երևաղբի տեղափոխում Տկմ	տն	107.72	195.81	88.09	1040	91,612.00
	1.9	Ավելորդի բնահողի մշակում երակալ, բարձելով ա/ինքնաթափին 2- կարգ	1000մ3	0.23	0.24	0.01	832000	10,067.00
	1.11	Ավելորդի բնահողի մշակում երակալ, բարձելով ա/ինքնաթափին 2- կարգ /Մայթեր /	1000մ3	0.25	0.25	0	832000	1,331.00
	1.12	Երևաղբի տեղափոխում միևեռ Տկմ	տն	781.85	784.41	2.56	1040	2,662.00
	1.13	Աշխատանքներ լցակայանում	1000մ3	0.47	0.48	0	832000	1,248.00
	2.6	Ավազակայանային հիմքերի կառուցում 12 սմ հաստ, մայթերի տակ	100մ2	7.12	14.34	7.22	72800	525,616.00
	2.7	Մայթերի ծածկույթ մանրահատիկ ասֆալտ բետոնից 30սմ հաստ / Լայնությունը 2,0մ /	100մ2	7.12	7.2	0.08	260000	20,800.00
	3.1	C-5 հաճախային հիմքը ըստ 90US 25607- 2009 16սմ հաստ,	100մ2	12.35	14.32	1.97	114400	225,368.00
	3.2	Ծածկի ներքին շերտի իրականացում H=4սմ խոշորահատիկ ա/բետոնե խառնուրդից	100մ2	12.35	12.5	0.15	322400	48,360.00
	3.3	«Ա» տիպի ա/բետոնե խառնուրդից**Ա** տիպ վերին շերտ/ ա/բետոնե խառնուրդից H=4սմ	100մ2	12.35	12.5	0.15	353600	53,040.00

3.4	Բազալտե հավաքովի եզրաքարերի տեղադրում 150*300	մ	356	393	37	9360	346,320.00
3.5	Ավազակոպնային հիմքերի կառուցում 12 սմ հաստ, մայթերի տակ	100մ2	5.76	6.23	0.47	83200	39,320.00
3.6	Մայթերի ծածկույթ մանրահատիկ ասֆալտ բետոնից 30սմ հաստ /Լայնությունը 1,51մ /	100մ2	2.87	3.38	0.51	260000	132,860.00
4.1	Դիտահորերի բարձրացում բետոն B15, (0.2մ3)	հատ	0	7	7	3850	26,950.00
4.2	Դիտահորերի նոր ե/ք տակերի տեղադրում (1.5*1.4*0.22)	հատ	0	5	5	3500	17,500.00
4.3	թուշե մուրց	հատ	0	5	5	75000	375,000.00
4.4	Ծածկի վերին շերտի իրականացում 5 սմ Ա տիպի ա/բ խառնուրդից	100մ2	0	2.42	2.42	287590	695,968.00
							2,719,353.00
Հանվող ծավալներ							
2.1	Տարածքի հարթեցում բուլդոզերով	100մ2	48.05	47.72	-0.33	10400	-3,432.00
2.2	C-5 հնավազային հիմքը ըստ ԳՕՍՏ 25607- 2009 16սմ հաստ	100մ2	35.7	33.98	-1.72	114400	-196,768.00
2.3	Ծածկի ներքին շերտի իրականացում H=5սմ խոշորահատիկ ա/բետոնե խառնուրդից	100մ2	35.7	33.38	-2.32	405600	-940,992.00
2.4	Ծածկի վերին շերտի իրականացում H=4սմ «Ա» տիպի ա/բետոնե խառնուրդից	100մ2	35.7	33.38	-2.32	353600	-820,352.00
2.5	Բազալտե հավաքովի եզրաքարերի տեղադրում 150*300 մմ	մ	776	753	-23	9360	-215,280.00
2.8	Մայթերի ծածկույթ մանրահատիկ ասֆալտ բետոնից 30սմ հաստ / Լայնությունը 1,8մ /	100մ2	7.56	7.14	-0.42	260000	-109,200.00
2.9	Բետոնե հավաքովի եզրաքարերի տեղադրում 200*80 մմ	մ	776	605	-171	3640	-622,440.00

3.7	Մայթերի ծածկույթ մանրահատիկ ասֆալտ բետոնից 30սմ հաստ /Լայնությունը 1,74մ /	100մ2	2.89	2.85	-0.04	260000	-9,984.00
3.8	Բետոնե հավաքովի եզրաքարերի տեղադրում 200*80 սմ	մ	356	66	-290	4160	-1,206,400.00
							-4,124,848.00

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
ինքնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ.Ուլնեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Գանձապետարանի ԿԲ

Հ/Հ 900018001231

Գործադիր տնօրեն՝
Արթուր Սողոմոնյան


/ստորագրություն/
ԿՏ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վահագն և Սամվել» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Վ. Սարգսյանի փ.10, շ. 2/4

ՀՎՀՀ 01529053

Ակրա-Կրեդիտ-Ագրիկոլ Բանկ ՓԲԸ

Հ/Հ 220310120101000

(093) 011-713

Տնօրեն՝

Սարգիս Ալոյան


/ստորագրություն/
ԿՏ



«ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքի Շինարարների փողոցի հիմնանորոգում» աշխատանքների
կատարման պետական գնման NՀԾ-ՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2020/1 պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՅԻՎ

	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքի Շինարարների փողոցի հիմնանորոգում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից	141 օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			141 օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ 00846441
Գանձապետարանի ԿԲ
Հ/Հ 900018001231

Գործադիր տնօրեն՝
Արթուր Սողոմոնյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վահագն և Սամվել» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Վ. Սարգսյանի փ.10, շ. 2/4
ՀՎՀՀ 01529053
Ակբա-Կրեդիտ-Ագրիկոլ Բանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 220310120101000
(093) 011-713

Տնօրեն՝
Սարգիս Ալոյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ.

«ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքի Շինարարների փողոցի հիմնանորոգում» աշխատանքների
կատարման պետական գնման NՀԾ-ՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2020/1 պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

հրավեր ով նախա տեսվա ծ չափաբ աժնի համար ը 1	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգմա ն (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի										Ընդամենը	
			դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում											
			ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր					
	45231177/1	Հանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ	77,232,522	77,232,522	77,232,522	77,232,522	77,232,522	77,232,522	77,232,522					77,232,522

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ.Ուլենցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Գանձապետարանի ԿԲ

Հ/Հ 900018001231

Գործադիր տնօրեն՝

Արթուր Սողոմոնյան


/ստորագրություն/
Գ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վահագն և Սամվել» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, Վ. Մարգարյանի փ.10, շ. 2/4

ՀՎՀՀ 01529053

Ակբա-Կրեդիտ-Ագրիկոլ Բանկ ՓԲԸ

Հ/Հ 220310120101000

(093) 011-713

Տնօրեն՝

Սարգիս Ալոյան


/ստորագրություն/
Գ.Տ.

