

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների **ՀՀ Կոտայքի մարզի Եղվարդի (Նաիրի) բժշկական կենտրոնի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության** մատուցման նպատակով կազմակերպված **ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/10** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **29.08.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/10** գնման պայմանագրում **12.12.2025թ.** կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ	Հ ՀՀ կառավարության 04.12.2025թ. N 1753-Ն
Փոփոխության նկարագրություն	N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/10 պայմանագրի N 2 հավելվածը շարադրվել է նոր խմբագրությամբ
Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 7.5 և 7.13 կետեր

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան

« 12 » « 12 » 2025թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Գ. Եղիազարյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Հայնախագիծ» ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Գ. Ազիզյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.12.2025թ. N 1753-Ն որոշումը և ՀՀ Կոտայքի մարզի Եղվարդի (Նաիրի) բժշկական կենտրոնի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 29.08.2022թ. կնքված ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/10Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2025 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011033868

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Գ. Եղիազարյան

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Հայնախագիծ» ԲԲԸ

ք. Երևան, Չարենցի 1

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2470100038500000

ՀՎՀՀ 01503291

Տնօրեն՝



Գ. Ազիզյան

(ստորագրություն)

Հավելված
29.08.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/10 Հ գնման պայմանագրի
« 12 » « 12 » 2025թ. կնքված N 8 համաձայնագրի
«Հավելված N 2
29.08.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/10 Հ գնման պայմանագրի

ՎԶԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Ծառայության									
Կրկնաթիվ	Նախատեսված պայմանագրի սահմանափակում ընդհանուր համարը	Միջին վճարված գումարը	Անվանումը	Սինգլ 2024թ. վճարված գումարը	Դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում				
					հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս
1	98111140/5	ՀՀ Կոտայքի մարզի Եղևորի (Նաիրի) բժշկական կենտրոնի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	7 732 343	496 000	496 000	496 000	992 000	992 000	992 000
					992 000	992 000	992 000	992 000	992 000
					1 736 000	5 449 300	5 449 300	5 670 900	5 670 900
					6 270 900	6 270 900	6 270 900	6 270 900	6 270 900

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են անողական կարգով։»

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական կարգություն
Հ/Հ 900011033868
Հ/Հ ՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Գ. Երիզադյան
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Հայնախագիծ» ՓԲԸ
ք. Երևան, Չարենցի 1
«Արոշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2470100038500000
Հ/Հ ՀՀ 01503291

Տնօրեն՝



(ստորագրություն)