

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

Ալավերդու համայնքի կարիքների համար Ալավերդի համայնքի Նեղոց բնակավայրի խմելու ջրագծի կառուցման աշխատանքների ձեռք բերման նպատակով կազմակերպված **ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/25**

ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 16.10.2025թ կնքված **ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/25** պայմանագրում 2026 թվականի 05.05-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1- Հիմք ընդունելով այն ,որ 05.05.2026թ. վերսկսել են աշխատանքները, սահմանվում է աշխատանքների նոր վերջնաժամկետ:

Փոփոխության նկարագրություն – Սահմանվում է նոր ժամկետ՝ մինչև 15.05.2026թ.:

Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2  
Ի ԼՐՈՒՄՆ ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/25 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Ք. Ալավերդի  
05.05.2026թ

Ալավերդու համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար ԴԱՎԻԹ ՂՈՒՄԱՇՅԱՆԻ, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Աշոտ և Հայկ եղբայրներ» ՍՊԸ -ը, ի դեմս տնօրեն Լ. Հայապետյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկա

- 1.1 Հիմք ընդունելով այն, որ 05.05.2026թ. վերսկսվել են աշխատանքները, սահմանվում է աշխատանքների նոր վերջնաժամկետ:
- 1.2 Աշխատանքների կատարման նոր վերջնաժամկետ սահմանել 15.05.2026թ.:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Սույն համաձայնագրի մեկնաբանման, իրագործման կամ կիրառման ժամանակ ծագած տարաձայնությունները, ինչպես նաև համաձայնագրից բխող բոլոր հարցերը լուծվում են երկկողմ բանակցությունների ճանապարհով, համաձայնության չգալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
  - 2.2 Սույն համաձայնագիրը գործողության մեջ է մտնում ստորագրման պահից, հանդիսանում է ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/25 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը:
  - 2.3 Պայմանագրի սույն համաձայնագրում չնշված կետերը մնում են անփոփոխ:
  - 2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից, հայերեն լեզվով, երկու հավասարազոր օրինակից յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:
3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ս Ո Ւ  
Զորավար Անդրանիկի 8/1  
Ալավերդու համայնքապետարան  
ՀՀ ֆինանսների Նախարարության Գործառնական  
Վարչություն  
ՀՎՀՀ 06967886  
Հ/Հ 900262000509/30% համայնք/  
h/h 900262001242/70% պետություն/  
Համայնքի ղեկավար Գ. Կումայշյան  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ  
«ԱՇՈՏ ՈՎ ՀԱՅԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ  
Ք. Չարենցավան, 4-րդ թաղ. 9-րդ շ, բն 5  
ՀՎՀՀ՝ 03021795  
Բանկը՝ «Ֆաթա Բանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ՝ 2623575139991001  
Տնօրեն՝ Լ. Հայապետյան  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ.



ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/25 ծածկագրով համաձայնագրի

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ\***

« ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԵՂՈՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ »

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԵՂՈՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ աշխատանքների ձեռք բերման	Համաձայնագրի կնքման պահից	10 օրացուցային օր
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>			

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Զորավար Անդրանիկի 8/1  
Ալավերդու համայնքապետարան  
ՀՀ Ֆինանսների Նախարարության  
Գործառնական Վարչություն  
ՀՎՀՀ 06967886  
Հ/Հ 900262000509/30% համայնք/  
h/h 900262001242/70% պետություն/  
Համայնքի ղեկավար Դ. Դումաշյան

/ստորագրություն/  
Կ.Տ



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«ԱՇՈՏ ՈՎ ՀԱՅԿ ԵՂԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ  
Ք. Չարենցավան, 4-րդ թաղ. 9-րդ շ, բն 5  
ՀՎՀՀ՝ 03021795  
Բանկը՝ «Ճապոն Բանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ՝ 2623575139991001  
Տնօրեն՝ Լ. Հայրապետյան



/ստորագրություն/  
Կ.Տ