

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Կոտայքի մարզի Պտղնիի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Պտղնի համայնքի մշակույթային դահլիճի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԿՄ-ՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի օգոստոսի 18-ին կնքված N ՀՀ ԿՄ-ՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/4 պայմանագրում 2020 թվականի նոյեմբերի 19-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառը՝ **Գնման պայմանագիրը կնքվել է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար ևս նախատեսվել և հաստատվել են ֆինանսական միջոցներ:**

Փոփոխության նկարագրությունը՝ **Կնքվել է համաձայնագիր, որով սահմանվել է նախատեսված աշխատանքների ամբողջական կատարումը և հստակեցվել է վճարման ժամանակացույցը /փոփոխություն կատարելու մասին համաձայնագիրը կցվում է/**

Փոփոխության հիմնավորում՝ **2020թ-ի օգոստոսի 18-ին կնքված ՀՀ ԿՄ-ՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/4 պայմանագրի 8.5 և 8.15 կետեր:**

Պատվիրատու՝ **ՀՀ Կոտայքի մարզի Պտղնիի համայնքապետարան**

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

18.08.2020թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՀՀ ԿՄ-ՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/4 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՊՏՂՆԻԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊՏՂՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԱՅԻՆ ԴԱՇԼԻԺԻ ՎԵՐԱՆՈՐԱԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

h. Պտղնի

19 Նոյեմբեր 2020թ.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Պտղնիի համայնքապետարանը, ի դեմս ղեկավար Ա. Վիրաբյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՖՏԴ-ՇԻՆ» ՍՊԸ, ի դեմս տնօրեն Հ. Հակոբյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Վաճառող), մյուս կողմից այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և 18.08.2020թ. կնքված N ՀՀ ԿՄ-ՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/4 ծածկագրով գնման պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 8.5 կետով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

ՀՀ ԿՄ-ՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/4 ծածկագրով Պտղնիի համայնքի մշակույթային դահլիճի վերանորոգման աշխատանքների համար ևս նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ՝ 1011278.6 (մեկ միլիոն տասնմեկ հազար երկու հարյուր յոթանասունութ ամբողջ վեց տասնորդական) ՀՀ դրամ, որի արդյունքում ընդհանուր նախատեսված ֆինանսական միջոցները կազմում են 3374262 (երեք միլիոն երեք հարյուր յոթանասունչորս հազար երկու հարյուր վաթսուներկու) ՀՀ դրամ: Հետևաբար հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին

1.1 Հաստատել Պայմանագրի ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելված N1-ի /կցվում է/:

2. Այլ պայմաններ

2.1. 18.08.2020թ. կնքված N ՀՀ ԿՄ-ՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/4 ծածկագրով ՀՀ Կոտայքի մարզի Պտղնիի համայնքապետարանի կարիքների համար Պտղնիի համայնքի մշակույթային դահլիճի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով, երկու /2/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:

2.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Պտղնիի համայնքապետարան
ՀՀ Կոտայքի մարզ, h. Պտղնի, 1-ին
փ, թիվ 6
Բանկը՝ ՀՀ ֆին. նախ.
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900102387082
ՀՎՀՀ 03503883
Ղեկավար՝ Ա. Վիրաբյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՖՏԴ-ՇԻՆ» ՍՊԸ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Լանջաղբյուր,
Զոր. Անդրանիկի խճ, 2-րդ նրբ. տ 10
Բանկը՝ «Ակբա Բանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220083335475000
ՀՎՀՀ 08423322
Տնօրեն՝ Հ. Հակոբյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



Հավելված 1
18.08.2020թ. կնքված N ՀՀ ԿՄ-ՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/4 ծածկագրով
պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու նպատակով
19 - նոյեմբեր 2020թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ապրանք												
Խրաղերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկաթիվը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**									
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր
1	45211151	Պտղնի համայնքի մշակութային դահլիճի վերանորոգման աշխատանքների	0	0	0	0	0	0	0	2361983,4	2361983,4	2361983,4
										2361983,4	2361983,4	3374262
												3374262

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Պտղնիի համայնքապետարան
ՀՀ Կոտայքի մարզ, հ. Պտղնի, 1-ին
փ, թիվ 6
Բանկը՝ ՀՀ Ֆին. նախ.
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900102387082
ՀՎՀՀ 03503883
Ղեկավար՝ Ա. Վիրաբյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՖՏԴ-ՇԻՆ» ՍՊԸ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Լանջաղբյուր,
Չոր. Անդրանիկի խճ, 2-րդ նրբ. տ 10
Բանկը՝ «Ակբա Բանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220083335475000
ՀՎՀՀ 08423322
Տնօրեն՝ Հ. Հակոբյան

