

<< 27 >><< 10 >>>2021թ.

ՓՈՓՈԽՎԱԾ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՃԵՂԳՏՈՒՄ

Ստանդարտի բնակավայրի մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքներ

Խ/Խ	Նշանակումը	Զ/Մ	Հազար ՀՀ դրամ.			Հազար ՀՀ դրամ			Հազար ՀՀ դրամ			Հազար ՀՀ դրամ		
			Նախատեսված			Պատկանում			Ավելացում			Փաստացի		
			Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Փաստացի	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Պատեր													
1	Պատերում բացվածքների իրականացում 400մմ հաստ պատերում	մ ³	1.520	5.250	7.980							1.520	5.250	7.980
2	Անցքերի շտրկում Մ16 պատերի մեջ	հատ	32.000	0.550	17.600							32.000	0.550	17.600
3	Բացվածքների ամրացում մետաղական շրջանակներով	տ	0.053	550.000	28.908							0.053	550.000	28.908
4	Տաշտապորտառ 12	գծ.մ	3.600	5.500	19.800							3.600	5.500	19.800
5	Անկյունակ 75*5	գծ.մ	10.800	5.000	54.000							10.800	5.000	54.000
6	10A-500c դասի ամրամի արժեքը	տ	0.003	550.000	1.650							0.003	550.000	1.650
7	Շերտապարկապատ 40*4մմ	տ	0.006	880.000	4.866							0.006	880.000	4.866
8	Զանգ ռաբիցա	մ ²	5.250	5.500	28.875							5.250	5.500	28.875
9	Ցեմ ավազե սկալ	մ ²	5.250	2.200	11.550							5.250	2.200	11.550
11	Անցքերի ներարկում պոլիմեր շտրկի ներարկում	մ ³	0.001	132.000	0.132							0.001	132.000	0.132
12	Բացվածքների շտր կանոնավոր ձևի տու.ֆ թաղիք	մ ³	1.500	36.000	54.000							1.500	36.000	54.000
13	Տանիք													
13	Ջրազատիչ թղթաղից զրոյորտատարի ստանդարտում	գծ.մ	160.000	0.500	80.000	110.000	0.500	55.000				50.000	0.500	25.000
14	Զրոյոր ցինկապատ խողովակների ապամոնտաժում 24 հատ	գծ.մ	148.800	0.330	49.104							148.800	0.330	49.104
15	Նոր ջրաղ խողովակների տեղադրում D-140մմ	կ-տ	24.000	73.000	1752.000	4.000	73.000	292.000				20.000	73.000	1460.000
	Դռներ													
	Փայտե դռների ապամոնտաժում	մ ²		1.408					42.270	1.408	59.516	42.270	1.408	59.516
	Ալյումինե դռն ապամոնտաժում	մ ²		1.408					2.990	1.408	4.210	2.990	1.408	4.210
	Ալյումինե դռների մոնտաժում առանց դռան արժեքի	մ ²		2.037					2.037	2.037	4.149	2.037	2.037	4.149
16	Մետաղապատե դռներ ջերմային կամրջակով, ապակեխաթեթով 4+4մմ 60մմ պարփակով (ներառյալ տեղափոխումը տեղադրումը, սարքերը կողմերը)	մ ²	33.600	48.000	1612.800	10.426	48.000	500.448				23.174	48.000	1112.352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	Մետաղապատե ապակեպատ դռների տեղադրում 4+4 մմ, ասրերը կողմերը բացվող փեղկամաս	մ ²	7.400	40.000	296.000				6.752	40.000	270.080	14.152	40.000	566.080
	Մետաղապատե խուլ դռների տեղադրում 4+4 մմ, ասրերը կողմերը բացվող փեղկամաս	մ ²		40.000					5.500	40.000	220.000	5.500	40.000	220.000
	Հատակներ													
	Մանրահատակե ծածկույթի բանդում	մ ²		0.591					72.000	0.591	42.552	72.000	0.591	42.552
18	Հատակի տակ հարթեցնող շերտի իրականացում ցեմենտի շաղախով 30մմ հաստությամբ	մ ²	72.000	2.200	158.400							72.000	2.200	158.400
19	Լամինատե հատակի իրականացում պարզի և տպիմի հետ միասին	մ ²	72.000	6.100	439.200							72.000	6.100	439.200
	Միջուրներ													
	Թեթև բետոնե բլոկներից միջուրների իրականացում 10*20*40սմ հաստ.	մ ²		4.370					9.100	4.370	39.767	9.100	4.370	39.767
	Ներքին հարդարման աշխատանքներ													
	Պատերի և առաստաղի վրայից ներկի քերում	մ ²		0.339					175.200	0.339	59.393	175.200	0.339	59.393
	Դռների շեղաթյունների լավորակ սկալ գաջով	մ ²		5.350					15.686	5.350	83.921	15.686	5.350	83.921
20	Միջուրների լավորակ սկալում գաջի շաղախով	մ ²	60.000	2.000	120.000							60.000	2.000	120.000
21	Դալիճի պատերի գաջից սկալի վերանորոգում	մ ²	10.000	3.000	30.000				23.000	3.000	69.000	33.000	3.000	99.000
22	Նույնը առաստաղի համար	մ ²	10.000	3.000	30.000				14.000	3.000	42.000	24.000	3.000	72.000
23	Պատերի և շեփերի լավորակ ներկում լատեքսային ներկով մածիկապատումով	մ ²	103.200	2.500	258.000							103.200	2.500	258.000
24	Առաստաղի լավորակ ներկում լատեքս ներկով մածիկապատումով	մ ²	72.000	3.000	216.000							72.000	3.000	216.000
	Անձնակազմի գուգարանի վերանորոգում													
	պատեր գաջից սկալի վերանորոգում	մ ²		3.000					11.000	3.000	33.000	11.000	3.000	33.000
	Նույնը առաստաղի համար	մ ²		3.000					2.200	3.000	6.600	2.200	3.000	6.600
	խեցեգործական սալիկներից հատակների քանդում	մ ²		2.200					2.200	2.200	4.840	2.200	2.200	4.840
	Հատակի տակ հարթեցնող շերտի իրականացում ցեմենտի շաղախով 30մմ հաստությամբ	մ ²		2.200					2.200	2.200	4.840	2.200	2.200	4.840
	Հատակի վերականգնում խեցեգործական սալիկներով 10մմ հաստ	մ ²		7.700					2.200	7.700	16.940	2.200	7.700	16.940

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Սամահագուցում պատերի սալիկների քանդում և վերականգնում	մ ²		8.800					5.000	8.800	44.000	5.000	8.800	44.000
	Պատերի և շենքերի լավորակ ներկում լատեքսային ներկով մածիկապատումով	մ ²		2.500					11.000	2.500	27.500	11.000	2.500	27.500
	Առաստաղի լավորակ ներկում լատեքս ներկով մածիկապատումով	մ ²		3.000					2.400	3.000	7.200	2.400	3.000	7.200
	Հարթակներ													
25	Հարթեցնող շերտի իրականացում B15 դասի բետոնից 80մմ հաստ. 12քառ.մ	մ ³	1.440	45.000	64.800							1.440	45.000	64.800
	Ջեռուցում													
26	Այլումինից ջեռուցման մարտկոցների ստեղծարձան հ-500մմ	էկմ	8.700	12.000	104.400				6.700	12.000	80.400	15.400	12.000	184.800
27	Ջեռուցման մարտկոցների արժեքը	սեկցիա	26.000	4.950	128.700				20.000	4.950	99.000	46.000	4.950	227.700
28	Մարտկոցների ջերմակադավորիչ փականներ d=15մմ	հատ	2.000	3.300	6.600				2.000	3.300	6.600	4.000	3.300	13.200
29	Կցորդչային փական d=15մմ	հատ	3.000	2.200	6.600				2.000	2.200	4.400	5.000	2.200	11.000
30	Խցանային փական d=15մմ	հատ	4.000	2.200	8.800				4.000	2.200	8.800	8.000	2.200	17.600
31	Օդառեռացման ծորակներ d=10մմ	հատ	2.000	2.200	4.400				2.000	2.200	4.400	4.000	2.200	8.800
32	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	26.000	0.550	14.300				25.000	0.550	13.750	51.000	0.550	28.050
33	Անցում մետաղ/ պլաստմաս d=15/20մմ	հատ	9.000	1.650	14.850							9.000	1.650	14.850
34	Խողովակների միացում գործող ցանցին d=20մմ	հատ	2.000	3.300	6.600				2.000	3.300	6.600	4.000	3.300	13.200
35	Խեցեգործական սալիկներից հատակների քանդում	մ ²	1.000	2.200	2.200							1.000	2.200	2.200
36	Հատակի վերականգնում խեցեգործական սալիկներով 10մմ հաստ	մ2	1.000	7.700	7.700							1.000	7.700	7.700
37	Ջեռուցման խողովակի մեկուսացում պայունգով	զգ.մ	3.800	3.300	12.540							3.800	3.300	12.540
38	Պոլիպրոպիլենե խողովակի ածրակներ d=20մմ	հատ	50.000	0.220	11.000							50.000	0.220	11.000
	Օդախլիություն				0.000									
39	Աղմկախլացուցիչ D=200մմ	հատ	1.000	15.000	15.000	1.000	15.000	15.000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	Օդի ֆիտը 244*246*570 D=200մ	հատ	1.000	5.000	5.000	1.000	5.000	5.000						
41	Կարգավորիչ ճաղաշար 150*150մ	հատ	8.000	3.000	3.000	8.000	3.000	24.000						
42	Ցինկապատ զվառնոց D400մ 0,5մ	հատ	2.000	5.000	10.000	2.000	5.000	10.000						
43	Մետաղական կոնստրուկցիա	կգ	29.000	0.550	15.950	29.000	0.550	15.950						
44	Ցինկապատ կլոր Օդատար փոշեներկված 0,5մ	մ ²	11.000	6.000	66.000	4.000	6.000	24.000				7.000	6.000	42.000
45	Գոյություն ունեցող մետաղական օդատարների ապամոնտաժում 80*55մ	մ ²	27.000	0.550	14.850	27.000	0.550	14.850						
46	Ուղղանկյուն օդատար ցինկապատ պողպատե թիթեղից δ=0,5մ	մ ²	11.000	6.000	66.000	11.000	6.000	66.000						
47	Անցքերի փակում բետոնով B-15	մ ³	0.210	60.500	12.705	0.210	60.500	12.705						
48	Մետաղական ահափակիչ D-200մ	հատ	1.000	5.000	5.000	1.000	5.000	5.000						
49	Օդափոխություն/ալամոմախից կարգավորիչ ճաղաշար D-200մ	հատ	1.000	5.500	5.500	1.000	5.500	5.500						
50	Օդափոխություն/ալամոմախից կարգավորիչ ճաղաշար 200*150մ	հատ	4.000	5.000	20.000							4.000	5.000	20.000
51	Առանցքային օդափոխիչ 885կտր.մ /ճառ.84կտ.2700պտ/տրավառ 3կգ	հատ	1.000	200.000	200.000							1.000	200.000	200.000
52	Խողովակների համար անցքերի բացում միջնորմներում	հատ	2.000	5.000	10.000	2.000	5.000	10.000						
53	Օդատարների մեկուսացում ֆոլգալապատ հանքային բամբակով 1246քառ.մ	մ ³	0.150	60.500	9.075	0.150	60.500	9.075						
54	Հին.աղբի բարձում և տեղափոխում 3կմ	տ	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000						
	Ներքին ջրամատակարարում													
	Սամոնթիկականաշխատանքներ													
55	Պոլիպրոպիլենե խողովակ d=20(25x2.3)/կործարկումով/	գծ.մ	32.000	3.400	108.800							32.000	3.400	108.800
56	Պոլիպրոպիլենե խողովակ d=15(20x1.9)/կործարկումով/	գծ.մ	102.000	2.600	265.200							102.000	2.600	265.200
	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր d=15--20մ պլաստմաս/մետաղ	հատ		0.220					260.000	0.220	57.200	260.000	0.220	57.200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Տաք ջրամատակարարում													
	Սանտեխնիկականաշխատանքներ													
57	Պոլիարոպիլեն խողովակ d=32*3 տաք ջրի համար փորձարկումով	գծ.մ	42.000	2.600	109.200	12.000	2.600	31.200				30.000	2.600	78.000
58	Պոլիարոպիլեն խողովակ d=32*3 տաք ջրի համար փորձարկումով	գծ.մ	19.000	2.200	41.800	9.000	2.200	19.800				10.000	2.200	22.000
59	Պոլիարոպիլեն խողովակ d=20*1,9 փորձարկումով սառը ջրի համար	գծ.մ	164.000	2.000	328.000	24.000	2.000	48.000				140.000	2.000	280.000
60	Լցորդային փական d=15	հատ	64.000	0.500	32.000							64.000	0.500	32.000
61	Լցորդային փական d=20	հատ	4.000	0.500	2.000							4.000	0.500	2.000
62	Խոհանոցային կոնքի խառնիչների տեղադրում	հատ	5.000	10.000	50.000				1.000	10.000	10.000	6.000	10.000	60.000
63	Լցորդային արտաթողման ծորակ Ф15	հատ	7.000	2.200	15.400							7.000	2.200	15.400
64	Պոլիարոպիլեն խողովակների անցում d=15նմ պլաստմա/մետաղ	հատ	8.000	1.000	8.000							8.000	1.000	8.000
65	Պոլիարոպիլեն խողովակների ձևավոր մասեր d=-15--32նմ պլաստմա/մետաղ	հատ	492.000	0.220	108.240	197.000	0.220	43.340				295.000	0.220	64.900
66	Պոլիարոպիլեն խողովակների անցում d=20նմ պլաստմա/մետաղ	հատ	128.000	0.550	70.400	120.000	0.550	66.000				8.000	0.550	4.400
67	Պոլիարոպիլեն խողովակների անցում d=25նմ պլաստմա/մետաղ	հատ	4.000	1.000	4.000				4.000	1.000	4.000	8.000	1.000	8.000
68	Պոլիարոպիլեն խողովակների անցում d=32նմ պլաստմա/մետաղ	հատ	2.000	1.000	2.000				6.000	1.000	6.000	8.000	1.000	8.000
69	Խողովակաշարի մեկտաացում ֆոլգայապատ հանքաքամքակվ5նմ հաստ	մ ³	2.800	16.500	46.200							2.800	16.500	46.200
70	Պոլիարոպիլեն ամրակներ խողովակների համար	հատ	225.000	0.300	67.500							225.000	0.300	67.500
71	Պոլիաստե ջրագազատար խողովակների ապանոսումում d=50-15	գծ.մ	20.000	11.000	220.000							20.000	11.000	220.000
	Շին աշխատանքներ													
72	Սան հանգուցում բաժանող միջնորների բանդում	մ ²	4.000	1.000	4.000							4.000	1.000	4.000
73	Սանհանգուցի հատակի սալիկների քանդում և վերականգնում	մ ²	6.000	3.400	20.400							6.000	3.400	20.400
74	Սանհանգուցում պատերի սալիկների քանդում և վերականգնում	մ ²	5.000	3.000	15.000				15.000	3.000	45.000	20.000	3.000	60.000
75	Անցքերի բացում եւ/բ ծածկի սալերի մեջ D-100-150նմ	հատ	12.000	2.000	24.000							12.000	2.000	24.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
76	Հին. աղբի բարձրում և տեղափոխում մինչև 3 կմ	տ	2.000	2.000	4.000							2.000	2.000	4.000
Ներքին կրողի														
77	Թուֆե խողովակների ապամոնտաժում $\Phi 50$ և տեղափոխում վերադարձ/	զձ.մ	12.000	0.300	3.600									
78	Թուֆե խողովակների ապամոնտաժում $\Phi 100$, և տեղափոխում վերադարձ/	զձ.մ	20.000	0.300	6.000							12.000	0.300	3.600
79	Կերամիկական և վացարանակրների ապամոնտաժում և տեղափոխում	հատ	14.000	0.300	4.200							20.000	0.300	6.000
80	Մետաղական վացարանակրների ապամոնտաժում	հատ	5.000	2.000	10.000							14.000	0.300	4.200
81	Կերամիկական զուգարանակրների ապամոնտաժում և տեղափոխում	կ-տ	13.000	1.000	13.000							5.000	2.000	10.000
82	Մանկական կերամիկական զուգարանակրների տեղադրում պլաստման սիֆոնով և ձկուն միացումներով	կ-տ	0.000	38.200	0.000							13.000	1.000	13.000
	Մանկական կերամիկական զուգարանակրների տեղադրում պլաստման սիֆոնով և ձկուն միացումներով	կ-տ		38.200					20.000	38.200	764.000	20.000	38.200	764.000
	Լամիացված միջնորմների տեղադրում /աշխատանքը ներառված գնի մեջ/	կ-տ		13.179					20.000	13.179	263.580	20.000	13.179	263.580
83	Կերամիկական վացարանակրների տեղադրում խամիչով	կ-տ	22.000	29.000	638.000	1.000	29.000	29.000				21.000	29.000	609.000
84	Կերամիկական զուգարանակրների տեղադրում	կ-տ	1.000	52.000	52.000							1.000	52.000	52.000
85	Բուժքույրի սենքում վացարանի տեղադրում արմունկային խթմիչով 40*50*17	կ-տ	1.000	45.000	45.000							1.000	45.000	45.000
86	Գոյություն ունեցող երկտեղանոց խոհանոցային կոնքի տեղադրում	կոմպլ.	5.000	5.000	25.000							5.000	5.000	25.000
87	Պլիմեթիկե խողովակ ռեալինե սեղմիչ օղակներով $d=110$ մմ պատի վրա	զձ.մ	28.000	1.500	42.000							28.000	1.500	42.000
88	Պլիմեթիկե խողովակ ռեալինե սեղմիչ օղակներով $d=50$ մմ հողի մեջ	զձ.մ	30.000	1.500	45.000	30.000	1.500	45.000						
89	Պլաստման ձևակր մասեր $d=100$ մմ	հատ	48.000	1.100	52.800							48.000	1.100	52.800
90	Պլաստման ձևակր մասեր $d=50$ մմ	հատ	110.000	1.100	121.000							110.000	1.100	121.000
91	Մետաղակոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար	կգ	46.000	1.650	75.900							46.000	1.650	75.900
92	Բակային կոյուղու ցանցի մաքրում	զձ.մ	25.000	2.200	55.000							25.000	2.200	55.000
93	Համակարգի փորձարկում	զձ.մ	58.000	0.550	31.900							58.000	0.550	31.900
	Կաթսայատան քերմատերմիկական մաս													
	Ջրի պոմպի ապամոնտաժում	հատ		4.480					1.000	4.480	4.480	1.000	4.480	4.480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Նոր պլանայի տեղադրում ուղեղի եետ միային	հատ		106.88					1.000	106.880	106.880	1.000	106.880	106.880
94	Տաք ջրի համար տուրբո կաթսայի տեղադրում 42 կկտ	կ-տ	1.000	570.00	570.000							1.000	570.000	570.000
95	Կաթսայատան մուտքի դիմաց բեռնմիջ հատակի քանդում	մ ³	0.500	11.000	5.500							0.500	11.000	5.500
96	Հողի փորում ծխնելույզի հիմքի տակ 1*1*0,8	մ ³	0.800	5.500	4.400							0.800	5.500	4.400
97	Մետաղական արգելակիկի ցանց ծխնելույզի մետ 0,9*1,2	զգ.մ	1.200	5.500	6.600							1.200	5.500	6.600
98	Մետաղական ցանցի յուղաներկում 2 անգամ լավորակ	մ ²	2.000	2.200	4.400							2.000	2.200	4.400
99	Նույնը ժխատարի համար B-15 դասի	մ ³	1.100	60.500	66.550							1.100	60.500	66.550
100	Ամրան 10ԱIII	տ	0.044	550.00	24.200							0.044	550.000	24.200
101	Ամրան 6ԱIII	տ	0.004	550.00	2.200							0.004	550.000	2.200
102	Սառը ջրի պահուստային բաքի ապամոնտաժում V-200լ	հատ	1.000	5.500	5.500							1.000	5.500	5.500
103	Սառը ջրի պահուստային բաքի ապամոնտաժում V-300լ	հատ	1.000	5.500	5.500							1.000	5.500	5.500
104	Սառը ջրի պահուստային բաքի ապամոնտաժում V-500լ	հատ	1.000	5.500	5.500							1.000	5.500	5.500
105	Սառը ջրի պահուստային ապամոնտաժված բաքի մոնտաժում V-200լ	հատ	1.000	5.500	5.500							1.000	5.500	5.500
106	Սառը ջրի պահուստային ապամոնտաժված բաքի մոնտաժում V-300լ	հատ	1.000	5.500	5.500							1.000	5.500	5.500
107	Սառը ջրի պահուստային ապամոնտաժված բաքի մոնտաժում V-500լ	հատ	1.000	5.500	5.500							1.000	5.500	5.500
108	Սառը ջրի պատմամաե բաքերի մոնտաժում V-500լ	հատ	1.000	5.500	5.500							1.000	5.500	5.500
109	Պատի մեջ անցքի բացում d=120մմ	հատ	1.000	5.500	5.500							1.000	5.500	5.500
110	Տաք ջրի կաթսայի մետաղական ժխատարի տեղադրում 1-3մ երկարությամբ d=273*5մմ	տ	0.101	440.00	44.440	0.101	440.000	44.440						
111	Զրատաքացուցիչի տեղադրում V-164I d=565մմ	հատ	1.000	220.00	220.000							1.000	220.000	220.000
112	Կեղտազտիչ d=108մմ L-0,4մ	հատ	1.000	11.000	11.000	1.000	11.000	11.000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
113	Պոլիպրոպիլեն խողովակ d=20*1,9(փորձարկումով ստոր ջրի համար)	զծ.մ	16.000	1.650	26.400							16.000	1.650	26.400
114	Նոյնը d=25*2,3մ	զծ.մ	8.000	2.200	17.600							8.000	2.200	17.600
115	Նոյնը d=32*3մ	զծ.մ	13.000	2.200	28.600							13.000	2.200	28.600
116	Նոյնը տաք ջրի համար d=20*1,9մ	զծ.մ	2.000	1.650	3.300							2.000	1.650	3.300
117	Նոյնը տաք ջրի համար d=32*3մ	զծ.մ	5.000	3.300	16.500							5.000	3.300	16.500
118	Նոյնը տաք ջրի համար d=25*2,3մ	զծ.մ	3.000	2.200	6.600							3.000	2.200	6.600
119	Եռաբաշխիչ տաք ջրի համար d=32*3մ	զծ.մ	4.000	3.300	13.200							4.000	3.300	13.200
120	Կաթսաների ծխատարների ապամոնտաժում d=150մ	տ	0.006	55.000	0.303							0.006	55.000	0.303
121	Ծխատարի , ծխնելույզի մոնտաժում d=273*5մ հաստ	տ	0.387	55.000	21.285	0.387	55.000	21.285						
122	d=273մ մետաղական խողի և ծխնելույզի արժեքը 4մ	զծ.մ	11.500	22.000	253.000	11.500	22.000	253.000						
123	Ծխնելույզի ամրացման մետաղական էլեմենտներ	տ	0.043	550.00	23.650	0.043	550.000	23.650						
124	Խարսխանելույս	հատ	4.000	2.200	8.800	4.000	2.200	8.800						
	Ծխատարի ծխնելույզի մոնտաժում մոնտաժում d=180մ,ցինկապատ փիթեղով 0,5մմ հաստ	զծ.մ		9.290					17.000	9.290	157.930	17.000	9.290	157.930
	Ջերմամեկուսացում հանրաքաղաքակով 5մմ հաստ	մ ³		16.500					0.300	16.500	4.950	0.300	16.500	4.950
125	Պոմպերի տեղադրում	հատ	1.000	5.500	5.500							1.000	5.500	5.500
126	Պոմպի G=5լ/ր.մ/ժամ H16մ պոմպի արժեքը /եռաֆազ/	կ-տ	1.000	66.000	66.000	1.000	66.000	66.000						
	Պոմպի արժեքը	կ-տ		66.000					1.000	66.000	66.000	1.000	66.000	66.000
127	Կցորդչային գտիչ d=25մ	հատ	1.000	2.200	2.200							1.000	2.200	2.200
128	Կցորդչային գտիչ d=25մ	հատ	2.000	2.200	4.400							2.000	2.200	4.400
129	Կցորդչային փական d=15մ	հատ	10.000	2.200	22.000							10.000	2.200	22.000

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
130	Կցորդչային փական d=20մմ	հատ	4.000	2.200	8.800										
131	Կցորդչային փական d=25մմ	հատ	9.000	2.200	19.800										
132	Կցորդչային հետադարձ փական d=25մմ	հատ	1.000	2.200	2.200										
133	Կցորդչային հետադարձ փական d=20մմ	հատ	1.000	2.200	2.200										
134	Արտաբողման ծղակ d=20մմ	հատ	2.000	2.200	4.400										
135	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	66.000	0.550	36.300										
136	Անցում մետաղ/պլաստ d=15մմ	հատ	20.000	0.550	11.000	20.000	0.550								
137	Անցում մետաղ/պլաստ d=20մմ	հատ	8.000	0.550	4.400	8.000	0.550								
138	Անցում մետաղ/պլաստ d=25մմ	հատ	18.000	0.550	9.900	10.000	0.550								
	Պոլիպրոպիլենե խողովակների անցում d=32մմ պլաստմամետաղ	հատ		1.000											
139	Մետաղական կարծնամներ տեղադրում խողովակների ամրացման և բացի համար	կգ	148.00	0.550	81.400	148.00	0.550		81.400	8.000	1.000	8.000	8.000	1.000	8.000
140	Ծխատարների ներկում հակաքսյթային լաջուկ	մ ²	6.000	2.200	13.200	6.000	2.200		13.200						
141	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ամրակներ	հատ	160.00	0.220	35.200										
142	Սահմանագույցի հատակի սալիկների քանություն և վերականգնում	մ ²	0.500	8.800	4.400								160.00	0.220	35.200
143	Սահմանագույցում պատերի սալիկների քանություն և վերականգնում	մ ²	0.500	8.800	4.400								0.500	8.800	4.400
144	Ե/բ եռունից հովիտի քանություն	մ ³	0.800	22.000	17.600								0.500	8.800	4.400
145	Անցքերի բացում ճածկի սալերի մեջ d=50մմ	հատ	2.000	5.500	11.000								0.800	22.000	17.600
146	Անցքի փակում սուրֆե պատերի մեջ	մ ³	0.100	37.000	3.700								2.000	6.500	11.000
147	Օղակախելում պլաստմամետաղ D=150մմ ապամոնտաժում	զգ.մ	6.000	0.866	5.194								0.100	37.000	3.700
148	Հին աղբի բարձրում ձեռքով և տեղափոխում մինչև 3կմ	տ	6.000	2.000	12.000								6.000	0.866	5.194
	Ընդամենը				10721.697				1892.543				2761.478		11590.632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Կապալառու

<<Տոնոյան Գրուպ>> ՍՊԸ տնօրեն՝

Հ. Տոնոյան

Հեղինակային հսկողություն

<<Արարատ>> ՍՊԸ տնօրեն՝

Ա. Հովսեփյան

Տեխնիկական հսկողություն

<<ԱԳԷԱ>> ՍՊԸ տնօրեն՝



Ա. Վարաժյան

Տեխ. հսկիչ՝

Ա. Ներսիսյան

Պատվիրատու



Պատվիրատուի ստորագրամասնում

Ե. Արշակյան

Պատվիրատուի ստորագրամասնում



Ե. Արշակյան

Ա. Գապայարյան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N2

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԵՎ «ՏՈՆՈՅԱՆ ԳՐՈՒՎ» ՍՊԸ-Ի ՄԻՋԵՎ 02.08.2021թ.-ԻՆ ԿՆՔՎԱԾ N «ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/04» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«22» « 10 » 2021թ.

ք. Մարալիկ

«ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքապետարանը», ի դեմս Ա. Գևորգյանի, որը գործում է «ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքապետարանի աշխատակազմ»-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Տոնոյան Գրուպ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Յ. Տոնոյանի, որը գործում է «Տոնոյան Գրուպ» ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապակցություն), մյուս կողմից, երկուսը միասին կողմեր, հիմք ընդունելով 02.08.2021թ. կնքված N <<ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/04>> ծածկագրով պայմանագրի /այսուհետ՝ պայմանագիր/ 8.5-րդ կետը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պայմանագրի հավելված 1 Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ հավելվածում կատարել փոփոխություն համաձայն հավելվածի:

1.2 Պայմանագրի 5.1 կետում պայմանագրի գինը սահմանել 11590632 (տասնմեկ միլիոն հինգ հարյուր ինսուն հազար վեց հարյուր երեսուներկու) ՀՀ դրան համաձայն հավելվածի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագրում չնշված 02.08.2021թ. կնքված <<ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/04>> պայմանագրի կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն համաձայնագրում չնշված կողմերի պայմանագրով ստանձնած իրականքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱԿԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Անի համայնքապետարան
ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Մարալիկ, Մաղաթյան 1
ՀՎՀՀ՝ 05546057
Հ/Հ 900492145025

Գեևորգյանի Գևորգյանի
Համայնքի ղեկավար Ա. Գևորգյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Տոնոյան Գրուպ>> ՍՊԸ
Հասցե՝ Շիրակի մարզ, գ. Զիրահանքով 3փ., 18 տ.
<<ԱԳՐԱ-ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 220363336771000
ՀՎՀՀ 05548723
Տնօրեն՝ Հ. Տոնոյան




ԿՍՄՆՆՆՆՆՆ



ՎՍՏՈՋՎԻՏՈՆ

ՆԱԳՈՒՆՆԵՐ			
1	ՀՀ Շրջակայի վարչական տարածքի Մարզպետության կողմից 2011.11.02.	2011.11.02.	02.08.2021թ.
Կ/Ն	Կապիտալի ծախսերի հաշվառման համակարգի միջոցով	Կապիտալի ծախսերի հաշվառման համակարգի միջոցով	Կապիտալի ծախսերի հաշվառման համակարգի միջոցով
	Կապիտալի ծախսերի հաշվառման համակարգի միջոցով	Կապիտալի ծախսերի հաշվառման համակարգի միջոցով	Կապիտալի ծախսերի հաշվառման համակարգի միջոցով

ՀՀ Կոնստիտուցիոնալ դատարանի կողմից 2021 թ. 08 « 02 » թվականի 27 հունիսի հրապարակված հրավերի համաձայնությամբ



ՏԻ

Համայնքի ղեկավարի պաշտոնատեղում

Համայնքի ղեկավարի պաշտոնատեղում

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության
2017 թվականի օգոստոսի 2-ի հրապարակված հրավերի
մասին հաղորդագրության համար՝ 05546057/27-2
27 Հոկտեմբերի 2017 թվականի վերջին օրվա դրությամբ
հաղորդագրության համար՝ 05546057/27-2

ՎՍՏՈՂՎԻՏՈՆ

Հիսսնմոհ դոհոնսսոմ ոչ յոսիճոնոհմզո մնզդմոյոսն ոհոնոզո դոյոմոյոն .

[illegible]

ԴՄԱՒԻ 77

***ՏԵՎՍՏՈՒՆՈՒՄ ԴՈՍՏՈՅԻ**

Համալիկ № 3 « 02 » 08 2021 թ. կնքված
N << 2020-07-21/04 >> թվարկով հասկանալի